
Stránka 1 z 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

"Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino" 
 

 

 

 Číslo Objednatele 9/71209859/2022/01/2023 

 Číslo Dodavatele  
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 27.4. 2022, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb 

Zastoupený: Mgr. Hanou Rusňákovou, ředitelkou příspěvkové organizace 

IČO: 712 09 859 

Se sídlem: Zavidov 117, 270 35 Petrovice 

Bankovní spojení:
Číslo účtu:  

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 
 

a 

 

 

EMH stavební CZ s.r.o. 
sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená: Martin Hajzler, jednatel 

bank. spojení: 
číslo účtu: 
IČO: 01972197 

DIČ: CZ01972197 

zápis: spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 

kontaktní osoba:
tel.: 

 

 

DÁLE JEN „Dodavatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 
 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Domov Domino“ byly 

zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Z 

důvodu vzniku dodatečných stavebních prací a nutnosti zajištění jejich financování dochází k 

prodloužení doby zhotovení díla. Na tento Dodatek č. 1 bude navazovat Dodatek č. 2, který bude 

vzhledem k administrativním procesům možné uzavřít až po schválení financování 
Zastupitelstvem Středočeského kraje.  

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

 

2.1  Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1-22, se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto 
novým zněním: 
 

Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 
1.7. smlouvy v termínu do dvanácti (12) kalendářních měsíců ode dne protokolárního 
předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby 
(dále jen „HMG“). 

 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 044-14/2023/RK ze dne 6.4.2023. 

 

 

Přílohy: Změnové listy č. 1-22 
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V ………………….. dne………………………. 
 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Rusňáková 

ředitelka příspěvkové organizace 

 

 

 

V ……………..………….. dne……………… 

 

Dodavatel 

 

 

 

 

 

 

Martin Hajzler 

jednatel EMH stavební CZ s. r. o. 

  

Martin 

Hajzler

Digitálně podepsal 

Martin Hajzler 

Datum: 2023.04.14 

12:42:11 +02'00'

Mgr. Hana 

Rusňáková

Digitálně podepsal Mgr. 

Hana Rusňáková 

Datum: 2023.04.14 

12:54:28 +02'00'





















































REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
ZL č. 22

SO Popis
Cena bez DPH

SOD

Cena bez DPH

CU II-22

Cena bez DPH

Rozdíl

Náklady stavby celkem

01-1 ARCHOTEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 18 906 466,35 22 384 972,67 3 478 506,32

01-10 VEDLEJŠÍ NÁKLADY 589 600,00 658 540,00 68 940,00

01-2 VYTÁPĚNÍ HOSPODÁŘSKÝ PAVILON 1 790 055,24 1 901 121,49 111 066,25

01-3 VYTÁPĚNÍ UČEBNOVÝ PAVILON 1 677 033,01 1 787 063,01 110 030,00

01-4 VYTÁPĚNÍ LŮŽKOVÝ PAVILON 3 106 008,75 3 285 380,00 179 371,25

01-5 SOLÁRNÍ SYSTÉM 839 266,25 959 090,00 119 823,75

01-6 OCELOVÁ KONSTRUKCE 512 506,43 572 450,79 59 944,36

01-7 SILOVÉ ELEKTROROZVODY 734 392,81 734 392,81 0,00

01-8 MĚŘENÍ A REGULACE 628 693,00 694 473,00 65 780,00

01-9 HROMOSVOD 668 131,54 686 934,28 18 802,74

Celkem bez DPH 29 452 153,38 33 664 418,05 4 212 264,67

DPH 15 % 4 417 823,01 5 049 662,71 631 839,70

Celkem bez DPH 33 869 976,39 38 714 080,76 4 844 104,37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 18 906 466,35 22 384 972,67 3 478 506,32

1 - Zemní práce 403 225,80 411 278,60 8 052,80

2 - Základy a zvláštní zakládání 8 592,00 8 592,00 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 157 261,70 1 416 426,43 259 164,73

5 - Komunikace 323 829,13 323 829,13 0,00

61 - Upravy povrchů vnitřní 157 659,99 164 837,49 7 177,50

62 - Úpravy povrchů vnější 4 113 191,69 5 338 633,16 1 225 441,47

621 - Průzkumy a zkoušky 70 375,00 70 375,00 0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 43 133,34 43 133,34 0,00

64 - Výplně otvorů 113 935,79 116 107,66 2 171,87

94 - Lešení a stavební výtahy 847 236,13 939 066,13 91 830,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 129 220,01 129 220,01 0,00

96 - Bourání konstrukcí 968 546,77 968 546,77 0,00

97 - Prorážení otvorů 95 364,79 111 191,18 15 826,39

99 - Staveništní přesun hmot 219 003,44 251 059,77 32 056,33

711 - Izolace proti vodě 141 566,61 162 917,44 21 350,83

712 - Živičné krytiny 1 404 880,31 1 692 327,31 287 447,00

713 - Izolace tepelné 1 057 890,87 2 025 692,35 967 801,48

762 - Konstrukce tesařské 1 501 993,16 1 548 168,30 46 175,14

764 - Konstrukce klempířské 519 448,76 617 721,23 98 272,47

766 - Konstrukce truhlářské 337 123,74 337 123,74 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 533 000,18 645 120,17 112 119,99

769 - Otvorové prvky z plastu 2 521 008,69 2 792 933,26 271 924,57

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 207 338,75 237 952,50 30 613,75

781 - Obklady keramické 16 875,00 16 875,00 0,00

783 - Nátěry 12 965,19 12 965,19 0,00

784 - Malby 129 751,25 129 751,25 0,00

786 - Čalounické úpravy 430 945,70 430 945,70 0,00

M21 - Elektromontáže 123 830,00 123 830,00 0,00

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení 9 750,00 10 830,00 1 080,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 307 522,56 1 307 522,56 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 18 906 466,35 22 384 972,67 3 478 506,32

D 1 Zemní práce 403 225,80 411 278,60 8 052,80
1 K 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 224,600 74,00 16 620,40 74,00 16 620,40 0,00

2 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 37,600 65,63 2 467,50 65,63 2 467,50 0,00

3 K 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 262,200 186,88 48 998,63 186,88 48 998,63 0,00

4 K 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 241,100 140,00 33 754,00 140,00 33 754,00 0,00

5 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 113,120 1 525,00 172 508,00 1 525,00 172 508,00 0,00

6 K 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 57,520 298,75 17 184,10 298,75 17 184,10 0,00

7 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 57,520 330,63 19 017,55 330,63 19 017,55 0,00

8 K 166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 55,600 203,13 11 293,75 203,13 11 293,75 0,00

9 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 57,520 320,00 18 406,40 320,00 18 406,40 0,00

10 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 57,520 20,38 1 171,97 20,38 1 171,97 0,00

11 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 55,600 586,88 32 630,25 586,88 32 630,25 0,00

12 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 57,520 350,00 20 132,00 490,00 28 184,80 8 052,80

13 K 181050011RA0 Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, zatravnění m2 120,550 75,00 9 041,25 75,00 9 041,25 0,00

D 2 Základy a zvláštní zakládání 8 592,00 8 592,00 0,00
14 K 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 1,920 4 475,00 8 592,00 4 475,00 8 592,00 0,00

01-1 - ARCHOTEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Domov Domino Zavidov

01-1 - ARCHOTEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Domov Domino Zavidov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 157 261,70 1 416 426,43 259 164,73

15 K 342261112RS1
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, 
izol. minerál tl.6 cm m2 6,800 1 493,75 10 157,50 1 493,75 10 157,50 0,00

16 K 342267111RT1
Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 
mm

m 9,200 912,50 8 395,00 937,10 8 621,32 226,32

17 K 342267112RT1 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm m 3,000 1 368,75 4 106,25 1 394,95 4 184,85 78,60

18 K 3422671RR00 Obklad ostění SDK dvoustranný do 0,3/0,3m desky standard tl. 12,5 mm m 366,000 812,50 297 375,00 836,80 306 268,80 8 893,80

19 K 347111313R00 Obklad konstrukcí SDVK tl.15 mm včetně dodávky SDVK desky tl. 15 mm m2 801,000 1 031,25 826 031,25 1 249,00 1 000 449,00 174 417,75

20 K 349231810R00 Přisekání a hrubé vyrovnání ostění po bourání výplní otvorů m2 94,288 118,75 11 196,70 920,00 86 744,96 75 548,26

D 5 Komunikace 323 829,13 323 829,13 0,00

21 K 564271111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm m2 262,200 227,50 59 650,50 227,50 59 650,50 0,00

22 K 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 37,600 347,50 13 066,00 347,50 13 066,00 0,00

23 K 596811111RT4
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 
50/50/5 cm

m2 224,600 663,75 149 078,25 663,75 149 078,25 0,00

24 K 597101111RT1
Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně betonového lože C 12/15, 
zatížení A 15 kN m 7,000 728,75 5 101,25 728,75 5 101,25 0,00

25 K 916561111RT2
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 
cm

m 241,100 393,75 94 933,13 393,75 94 933,13 0,00

26 K 900      RT1 HZS - dmtž odvod. žlabu Práce v tarifní třídě 4 h 4,000 500,00 2 000,00 500,00 2 000,00 0,00

D 61 Upravy povrchů vnitřní 157 659,99 164 837,49 7 177,50
27 K 601011141RT3 Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 18,000 220,00 3 960,00 220,00 3 960,00 0,00

28 K 601016191R00 Penetrační nátěr stropů standart m2 18,000 74,13 1 334,25 74,13 1 334,25 0,00

29 K 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 234,220 68,63 16 073,35 68,63 16 073,35 0,00

30 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 267,177 57,00 15 229,09 57,00 15 229,09 0,00

31 K 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 20,000 613,75 12 275,00 613,75 12 275,00 0,00

32 K 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 94,288 818,75 77 198,30 818,75 77 198,30 0,00

33 K 622311835RV1
ZS ETICS, podhled, miner.desky PV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 18,000 1 711,25 30 802,50 2 110,00 37 980,00 7 177,50

34 K 622391002R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk. m2 18,000 43,75 787,50 43,75 787,50 0,00

D 62 Úpravy povrchů vnější 4 113 191,69 5 338 633,16 1 225 441,47
35 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 266,727 57,13 15 236,78 57,13 15 236,78 0,00

36 K 622311000S00 Penetrace podkladu m2 1 876,500 25,00 46 912,50 25,00 46 912,50 0,00

37 K 622311016R00 Soklová lišta hliník ZS ETICS tl. 160 mm m 310,810 156,25 48 564,06 338,00 105 053,78 56 489,72

38 K 622311113R00 Dilatační profil KZS m 32,630 195,00 6 362,85 195,00 6 362,85 0,00

39 K 622311511R00 Izolace suterénu ZS ETICS XPS tl. 80 mm, bez PÚ m2 51,000 1 296,25 66 108,75 1 296,25 66 108,75 0,00

40 K 622311514R00 Izolace suterénu ZS ETICS XPS tl. 140 mm, bez PÚ m2 88,000 1 513,75 133 210,00 1 513,75 133 210,00 0,00

41 K 622311521RU1 ZS ETICS, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou m2 57,000 1 777,50 101 317,50 1 980,00 112 860,00 11 542,50

42 K 622311524RU1 ZS ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou m2 25,500 1 995,00 50 872,50 2 318,00 59 109,00 8 236,50

43 K 622311563R00 ZS ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm m2 23,961 1 081,25 25 907,83 1 240,00 29 711,64 3 803,81

44 K 622311830RT3 ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 40 mm s omítkou silikonovou m2 36,000 1 517,50 54 630,00 1 835,00 66 060,00 11 430,00

45 K 622311835RT3 ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou silikonovou m2 1 575,000 1 982,50 3 122 437,50 2 660,00 4 189 500,00 1 067 062,50

46 K 622311850RT3 ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou s omítkou silikonovou m2 89,939 1 517,50 136 482,43 2 105,00 189 321,60 52 839,17

47 K 622391001R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. m2 166,338 193,75 32 227,99 220,00 36 594,36 4 366,37

48 K 622391125RT2 Příplatek za hmoždinky do SDVK desek včetně dodávky hmoždinek m2 837,000 27,50 23 017,50 38,20 31 973,40 8 955,90

49 K 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % m2 818,000 120,13 98 262,25 120,13 98 262,25 0,00

50 K 622432112R00 Omítka stěn mozaiková m2 44,000 863,75 38 005,00 880,00 38 720,00 715,00

51 K 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 221,500 305,00 67 557,50 305,00 67 557,50 0,00

52 K 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty m 524,170 63,25 33 153,75 63,25 33 153,75 0,00

53 K 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu m2 44,000 293,75 12 925,00 293,75 12 925,00 0,00

D 621 Průzkumy a zkoušky 70 375,00 70 375,00 0,00
54 K ZK1 Odtrhové zkoušky kus 8,000 1 187,50 9 500,00 1 187,50 9 500,00 0,00

55 K ZK2
Podrobný statický průzkum obvodového pláště lokalizace a popis míst s 
výskytem poruch kus 1,000 11 875,00 11 875,00 11 875,00 11 875,00 0,00

56 K ZK3 Vyhotovení sond pro ověření skladeb kus 8,000 6 125,00 49 000,00 6 125,00 49 000,00 0,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 133,34 43 133,34 0,00
57 K 632451023R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm m2 26,992 379,38 10 240,09 379,38 10 240,09 0,00

58 K 631100001RA0 Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů m2 18,850 1 745,00 32 893,25 1 745,00 32 893,25 0,00

D 64 Výplně otvorů 113 935,79 116 107,66 2 171,87

59 K 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 1,000 561,88 561,88 665,00 665,00 103,12

60 K 648951411RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní 
desky š. 20 cm m 78,350 663,75 52 004,81 663,75 52 004,81 0,00

61 K 648952421RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní 
desky š. 35 cm m 67,480 888,75 59 972,85 888,75 59 972,85 0,00

62 K 553308120 Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 L kus 1,000 1 396,25 1 396,25 3 465,00 3 465,00 2 068,75

D 94 Lešení a stavební výtahy 847 236,13 939 066,13 91 830,00

63 K 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 2 107,000 82,00 172 774,00 82,00 172 774,00 0,00

64 K 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 8 428,000 35,50 299 194,00 45,50 383 474,00 84 280,00

65 K 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 63 210,000 0,69 43 456,88 0,69 43 456,88 0,00

66 K 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 2 107,000 71,50 150 650,50 71,50 150 650,50 0,00

67 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 107,000 16,75 35 292,25 16,75 35 292,25 0,00

68 K 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 8 428,000 8,88 74 798,50 8,88 74 798,50 0,00

69 K 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 107,000 10,00 21 070,00 10,00 21 070,00 0,00

70 K 9419000000RR0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce kus 1,000 31 250,00 31 250,00 31 250,00 31 250,00 0,00

71 K 949220088RR00 Příplatek k lešení - roznášecí a ochr. konstrukce na všech střechách kus 1,000 18 750,00 18 750,00 26 300,00 26 300,00 7 550,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 129 220,01 129 220,01 0,00
72 K 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m kus 1,000 165,63 165,63 165,63 165,63 0,00

73 K 952991111R00 Zakrývání vnitřních podlah dle PD OSB + geotextilie m2 213,430 562,50 120 054,38 562,50 120 054,38 0,00

74 K 953946116R00 D+M ventilačních mřížek 200x200 mm prodloužení o tl. ZS kus 6,000 562,50 3 375,00 562,50 3 375,00 0,00

75 K 955809630RR0
Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků umístěných na venkovní 
fasádě kus 3,000 1 875,00 5 625,00 1 875,00 5 625,00 0,00

D 96 Bourání konstrukcí 968 546,77 968 546,77 0,00
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76 K 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,920 4 062,50 7 800,00 4 062,50 7 800,00 0,00

77 K 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 34,000 312,50 10 625,00 312,50 10 625,00 0,00

78 K 965043341RT1
Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s 
potěrem m3 3,325 4 806,25 15 980,78 4 806,25 15 980,78 0,00

79 K 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické m2 32,300 102,88 3 322,86 102,88 3 322,86 0,00

80 K 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové m2 47,200 170,00 8 024,00 170,00 8 024,00 0,00

81 K 967584811R00 Demontáž větracích mřížek kus 6,000 187,50 1 125,00 187,50 1 125,00 0,00

82 K 968062358R00 Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií m2 264,697 81,25 21 506,63 81,25 21 506,63 0,00

83 K 96900001HP00 Vytvoření Kontrolovaného pásma uzavřeného podtlakového pásu kpl 2,000 25 000,00 50 000,00 25 000,00 50 000,00 0,00

84 K 96900002HP00 Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13 kpl 2,000 6 250,00 12 500,00 6 250,00 12 500,00 0,00

85 K 96900003HP00 Vybudování personální a dekontaminační komory kus 2,000 6 250,00 12 500,00 6 250,00 12 500,00 0,00

86 K 96900004HP00 Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací kus 2,000 625,00 1 250,00 625,00 1 250,00 0,00

87 K 96900005HP00 Demontáž skladby obvodového pláště m2 157,000 750,00 117 750,00 750,00 117 750,00 0,00

88 K 96900006HP00 Demontáž tepelné izolace m2 157,000 62,50 9 812,50 62,50 9 812,50 0,00

89 K 96900007HP00 Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce t 7,000 4 375,00 30 625,00 4 375,00 30 625,00 0,00

90 K 96900008HP00 Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 ks 6,000 10 750,00 64 500,00 10 750,00 64 500,00 0,00

91 K 96900009HP00 Demontáž technických opatření a odvoz technologie ks 1,000 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00

92 K 96900011UP00 Vytvoření Kontrolovaného pásma uzavřeného podtlakového pásu kpl 2,000 18 750,00 37 500,00 18 750,00 37 500,00 0,00

93 K 96900012UP00 Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13 kpl 2,000 6 250,00 12 500,00 6 250,00 12 500,00 0,00

94 K 96900013UP00 Vybudování personální a dekontaminační komory kus 2,000 6 250,00 12 500,00 6 250,00 12 500,00 0,00

95 K 96900014UP00 Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací kus 2,000 625,00 1 250,00 625,00 1 250,00 0,00

96 K 96900015UP00 Demontáž skladby obvodového pláště m2 390,000 750,00 292 500,00 750,00 292 500,00 0,00

97 K 96900016UP00 Demontáž tepelné izolace m2 390,000 62,50 24 375,00 62,50 24 375,00 0,00

98 K 96900017UP00 Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce t 17,000 4 375,00 74 375,00 4 375,00 74 375,00 0,00

99 K 96900018UP00 Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 ks 10,000 10 750,00 107 500,00 10 750,00 107 500,00 0,00

100 K 96900019UP00 Demontáž technických opatření a odvoz technologie ks 1,000 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00

101 K 969099HP-UP00 Ochranný nátěr vnitřní azbestové desky kontrastní barvou - šířka 10 cm m2 73,200 187,50 13 725,00 187,50 13 725,00 0,00

D 97 Prorážení otvorů 95 364,79 111 191,18 15 826,39

102 K 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 818,000 9,94 8 128,88 9,94 8 128,88 0,00

103 K 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 221,500 81,00 17 941,50 81,00 17 941,50 0,00

104 K 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 90,000 174,38 15 693,75 174,38 15 693,75 0,00

105 K 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 37,600 57,75 2 171,40 57,75 2 171,40 0,00

106 K 979071136R00 Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou vodou m2 1 039,500 49,48 51 429,26 64,70 67 255,65 15 826,39

D 99 Staveništní přesun hmot 219 003,44 251 059,77 32 056,33

107 K 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 385,061 568,75 219 003,44 652,00 251 059,77 32 056,33

D 711 Izolace proti vodě 141 566,61 162 917,44 21 350,83

108 K 711111001RZ1
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP m2 16,720 34,13 570,57 48,00 802,56 231,99

109 K 711112001RZ1
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku m2 214,000 51,50 11 021,00 65,00 13 910,00 2 889,00

110 K 711141559RY1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. mod. 
pásu s Al vložkou m2 16,720 393,75 6 583,50 393,75 6 583,50 0,00

111 K 711142559RY1
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf.pásu oxid 
bitumen

m2 214,000 429,38 91 886,25 429,38 91 886,25 0,00

112 K 711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie standart m2 157,800 43,75 6 903,75 104,40 16 474,32 9 570,57

113 K 711491272RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie standart m2 131,500 48,75 6 410,63 114,60 15 069,90 8 659,27

114 K 771100050RSD
Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou standart exter vyrovnání v tl. 10 mm, 
penetrace

m2 15,200 1 062,50 16 150,00 1 062,50 16 150,00 0,00

115 K 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,636 1 247,50 2 040,91 1 247,50 2 040,91 0,00

D 712 Živičné krytiny 1 404 880,31 1 692 327,31 287 447,00
116 K 712300845R00 Dmtž hlavice střecha -10° kus 8,000 625,00 5 000,00 625,00 5 000,00 0,00

117 K 712341560R00
Parotěsná zábrana - asfaltový modif. pás vyztužený Al vložkou, difuzně 
uzavřené m2 1 301,000 143,75 187 018,75 195,00 253 695,00 66 676,25

118 K 712373121RU3
Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo tl. izolace do 250 mm, folie tl. 
1,5 mm

m2 1 301,000 487,50 634 237,50 631,00 820 931,00 186 693,50

119 K 712377001RS0 Okapnice RŠ 400 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 186,000 412,50 76 725,00 480,00 89 280,00 12 555,00

120 K 712377004RS0 Okapnice atiky RŠ 310 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 128,000 367,50 47 040,00 425,00 54 400,00 7 360,00

121 K 712377016R00 " L " profil vnější RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 83,000 243,75 20 231,25 280,00 23 240,00 3 008,75

122 K 712377017R00 " L " profill vnitřní RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 114,000 243,75 27 787,50 280,00 31 920,00 4 132,50

123 K 712378101RT4 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm kus 8,000 1 512,50 12 100,00 1 840,00 14 720,00 2 620,00

124 K 712378104RT2 Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 50 mm kus 6,000 1 212,50 7 275,00 1 665,00 9 990,00 2 715,00

125 K 712378105RT1 Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 50 mm kus 6,000 1 425,00 8 550,00 1 706,00 10 236,00 1 686,00

126 K 712391171RT1
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci

m2 1 301,000 62,50 81 312,50 62,50 81 312,50 0,00

127 K 712400831RT3 Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 m2 1 301,000 118,75 154 493,75 118,75 154 493,75 0,00

128 K R712 Provizorní konstrukce na všech střechách proti zatečení kus 1,000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

129 K 69366195R Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm m2 1 496,150 43,75 65 456,56 43,75 65 456,56 0,00

130 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 9,832 2 812,50 27 652,50 2 812,50 27 652,50 0,00

D 713 Izolace tepelné 1 057 890,87 2 025 692,35 967 801,48
131 K 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem m2 806,700 187,50 151 256,25 187,50 151 256,25 0,00

132 K 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 1 301,000 175,00 227 675,00 175,00 227 675,00 0,00

133 K 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 289,000 87,50 25 287,50 87,50 25 287,50 0,00

134 K 713141152R00
Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá pracovní kotvení k podkladu ( 1 
kotva / deska )

m2 1 301,000 125,00 162 625,00 125,00 162 625,00 0,00

135 K 28375768.AR
Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/m K

m3 318,485 568,75 181 138,34 3 605,00 1 148 138,43 967 000,09

136 K 63151543R Deska minerální 1000x600x100 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K m2 1 122,700 227,50 255 414,25 227,50 255 414,25 0,00

137 K 63151547R Deska minerální 1000x600x160 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K m2 5,871 227,50 1 335,65 364,00 2 137,04 801,39

138 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 25,774 2 062,50 53 158,88 2 062,50 53 158,88 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 1 501 993,16 1 548 168,30 46 175,14
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139 K 762332931R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod hranolů 80 x 80 mm m 70,810 237,50 16 817,38 269,50 19 083,30 2 265,92

140 K 762332931RT2 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod hranolů 100 x 100 mm m 190,490 321,25 61 194,91 371,20 70 709,89 9 514,98

141 K 762332931RT3 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod hranolů 100 x 120 mm m 61,040 331,25 20 219,50 391,20 23 878,85 3 659,35

142 K 762332931RT4 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod fošen 60 x 120 mm m 341,632 245,00 83 699,84 281,00 95 998,59 12 298,75

143 K 762332932RT2 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 120 x 120 mm m 211,176 368,75 77 871,15 441,00 93 128,62 15 257,47

144 K 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 1 301,000 125,00 162 625,00 125,00 162 625,00 0,00

145 K 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 1 301,000 125,00 162 625,00 125,00 162 625,00 0,00

146 K 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 41,116 812,50 33 406,75 812,50 33 406,75 0,00

147 K 762441112R00
Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky 
OSB tl. 25 mm

m2 380,914 187,50 71 421,38 187,50 71 421,38 0,00

148 K 762441113R00
Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky 
OSB tl. 20 mm

m2 125,600 423,75 53 223,00 423,75 53 223,00 0,00

149 K 762441131RT1
Montáž podhled lodžie,OSB desky 1vrst.,šroubováním včetně dodávky desek 
OSB tl. 25 mm

m2 38,000 187,50 7 125,00 187,50 7 125,00 0,00

150 K 762441132RT1
Montáž podlahy lodžie,OSB desky 2vrst.,šroubováním včetně dodávky desek 
OSB tl. 20+20 mm

m2 32,300 187,50 6 056,25 187,50 6 056,25 0,00

151 K 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 609,114 56,25 34 262,66 56,25 34 262,66 0,00

152 K 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 8,591 1 250,00 10 738,75 1 620,00 13 917,42 3 178,67

153 K 60726017.AR Deska dřevoštěpková OSB - 4PD tl. 25 mm m2 1 340,030 480,00 643 214,40 480,00 643 214,40 0,00

154 K 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 36,795 1 562,50 57 492,19 1 562,50 57 492,19 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 519 448,76 617 721,23 98 272,47

155 K 764242110R00
Lapač střešních splavenin včetně úpravy napojení na stávající kanalizaci - posun 
dle tlouštky ZS kus 13,000 1 875,00 24 375,00 2 620,00 34 060,00 9 685,00

156 K 764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 1 301,000 125,00 162 625,00 125,00 162 625,00 0,00

157 K 764321819R00 Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 30° m 314,000 62,50 19 625,00 62,50 19 625,00 0,00

158 K 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 146,700 43,75 6 418,13 43,75 6 418,13 0,00

159 K 764908102RT2
Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 150 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm s 
ochranou proti UV

kus 16,000 437,50 7 000,00 568,00 9 088,00 2 088,00

160 K 764908105RT2
Žlab podokapní půlkruhový,velikost 150 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm s 
ochranou proti UV

m 174,000 706,25 122 887,50 917,00 159 558,00 36 670,50

161 K 764908109R00
Odpadní trouba kruhová , D 100 mm žárově pozink plech tl. 0,7 mm s ochranou 
proti UV

m 85,000 656,25 55 781,25 852,00 72 420,00 16 638,75

162 K 764908322RT3
Oplechování parapetů, rš 260 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm s ochranou 
proti UV

m 139,700 731,25 102 155,63 953,00 133 134,10 30 978,47

163 K 764908323RT3
Oplechování parapetů, rš 370 mm, žárově pozink plech tl. 0,7 mm s ochranou 
proti UV

m 7,000 793,75 5 556,25 1 030,00 7 210,00 1 653,75

164 K 764908425RT3 Oplech. elektroskříně, žárově pozink plech tl. 0,7 mm s ochranou proti UV m2 0,600 3 125,00 1 875,00 4 055,00 2 433,00 558,00

165 K 764900035RA0 Demontáž podokapních žlabů půlkruhových m 174,000 31,25 5 437,50 31,25 5 437,50 0,00

166 K 764900040RA0 Demontáž odpadních trub m 85,000 31,25 2 656,25 31,25 2 656,25 0,00

167 K 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,956 1 562,50 3 056,25 1 562,50 3 056,25 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 337 123,74 337 123,74 0,00
168 K 766601216RT1 Těsnění oken.spáry, ostění m 524,170 233,13 122 197,13 233,13 122 197,13 0,00

169 K 766601229RT1 Těsnění oken.spáry,parapet m 145,830 525,63 76 651,89 525,63 76 651,89 0,00

170 K 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 788,75 788,75 788,75 788,75 0,00

171 K 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 463,75 463,75 463,75 463,75 0,00

172 K 766900010RAB Demontáž obložení stěn z palubek včetně podkladního roštu m2 451,214 288,13 130 006,03 288,13 130 006,03 0,00

173 K 5491459512 Kování klika-klika kus 1,000 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00

174 K 6116018611 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 s polodrážkou kus 1,000 3 731,25 3 731,25 3 731,25 3 731,25 0,00

175 K 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,061 1 392,50 84,94 1 392,50 84,94 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 533 000,18 645 120,17 112 119,99
176 K 767581800R00 Montáž podhledů - kazet m2 256,116 687,50 176 079,75 687,50 176 079,75 0,00

177 K 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 256,116 243,75 62 428,28 243,75 62 428,28 0,00

178 K 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 590,940 47,50 28 069,65 100,20 59 212,19 31 142,54

179 K 767200001RR00
Dodávka + mtž zábradlí lodžie 2090x1050 mm rám profil 60/20 mm, příčle 
pásoviny 60/8 mm kus 2,000 8 175,00 16 350,00 11 300,00 22 600,00 6 250,00

180 K 767200002RR00
Dodávka + mtž zábradlí lodžie 2340x1050 mm rám profil 60/20 mm, příčle 
pásoviny 60/8 mm kus 6,000 8 850,00 53 100,00 13 290,00 79 740,00 26 640,00

181 K 767200003RR00
Dodávka + mtž markýzy 1400x1200 mm rám profil 40/40 mm, výplň 
polykarbonát dutinkový kus 1,000 9 937,50 9 937,50 26 200,00 26 200,00 16 262,50

182 K 767200004RR00 Dmtž + zpětná mtž markýzy 1500x1200 mm nová výplň polykarbonát dutinkový kus 1,000 10 025,00 10 025,00 19 080,00 19 080,00 9 055,00

183 K 767200005RR00 Dmtž + zpětná mtž markýzy 3000x1200 mm nová výplň polykarbonát dutinkový kus 1,000 19 725,00 19 725,00 28 330,00 28 330,00 8 605,00

184 K 767200006RR00 Dmtž + zpětná mtž schodiště LP kus 1,000 98 062,50 98 062,50 103 620,00 106 980,00 8 917,50

185 K 767001
D+M výlezu na střechu vč.vysouvacího žebříku,lemování na 
střeše,poklop,kompletní konstrukce UPŘESNĚNÍ DLE PD kus 1,000 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

186 K 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 4,563 7 500,00 34 222,50 8 650,00 39 469,95 5 247,45

D 769 Otvorové prvky z plastu 2 521 008,69 2 792 933,26 271 924,57

187 K 769611113S00 Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů Uw = 0,9 W/m2K m2 214,025 9 236,25 1 976 788,41 10 232,50 2 190 010,81 213 222,40

188 K 769611114S00 Montáž a dodávka dveří plastových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K m2 53,153 10 238,75 544 220,28 11 343,15 602 922,45 58 702,17

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 207 338,75 237 952,50 30 613,75
189 K 771550014RA0 Dlažba z dlaždic teracových 30 x 30 cm m2 32,000 1 191,25 38 120,00 1 191,25 38 120,00 0,00

190 K 771RR00 D+M balkonového systémového souvrství vč. keramické mrazuvdorné dlažby m2 47,500 3 562,50 169 218,75 4 207,00 199 832,50 30 613,75

D 781 Obklady keramické 16 875,00 16 875,00 0,00

191 K 781670114RA1 Obklad parapetu a ostění, tmel , šířka do 15 cm obklad standart m 30,000 562,50 16 875,00 562,50 16 875,00 0,00

D 783 Nátěry 12 965,19 12 965,19 0,00
192 K 783222119S00 Nátěr zárubní kus 1,000 206,25 206,25 206,25 206,25 0,00

193 K 783950011R00 Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, odmaštění, 1x krycí + 2x email m2 22,070 306,25 6 758,94 306,25 6 758,94 0,00

194 K 783950029RAA Oprava nátěrů tesařskách výrobků syntet. lakem oškrábání, 1x krycí + 1x email m2 20,000 300,00 6 000,00 300,00 6 000,00 0,00

D 784 Malby 129 751,25 129 751,25 0,00
195 K 784161601R00 Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x m2 617,675 26,50 16 368,39 26,50 16 368,39 0,00

196 K 784165522R00 Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x m2 617,675 86,38 53 351,68 86,38 53 351,68 0,00

197 K 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba m2 545,738 110,00 60 031,18 110,00 60 031,18 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

D 786 Čalounické úpravy 430 945,70 430 945,70 0,00

198 K 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie m2 191,367 2 247,50 430 097,33 2 247,50 430 097,33 0,00

199 K 998786102R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m t 0,729 1 163,75 848,37 1 163,75 848,37 0,00

D M21 Elektromontáže 123 830,00 123 830,00 0,00
200 K M2102 Dmtž + dod + mtž zvonkového tabla kus 2,000 4 487,50 8 975,00 4 487,50 8 975,00 0,00

201 K M2110
Dmtž + Mtž+ dodávka nového venkovního osvětlení venkovní zařivkové svítidlo - 
revize

kus 8,000 5 312,50 42 500,00 5 312,50 42 500,00 0,00

202 K M2111 Dmtž + zpětná mtž elektrozařízení na fasádě prodloužení kabelů, nové kotvení kus 14,000 2 820,00 39 480,00 2 820,00 39 480,00 0,00

203 K M2112 Dmtž + zpětná mtž CCTV kamera na fasádě prodloužení kabelů, nové kotvení kus 4,000 6 187,50 24 750,00 6 187,50 24 750,00 0,00

204 K M2113 Dmtž + zpětná mtž satelitní antény na fasádě prodloužení kabelů, nové kotvení kus 1,000 8 125,00 8 125,00 8 125,00 8 125,00 0,00

D M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 9 750,00 10 830,00 1 080,00

205 K M2414 Dmtž + zpětná mtž klimatizační jednotky na fasádě prodlužení rozvodů kus 1,000 9 750,00 9 750,00 10 830,00 10 830,00 1 080,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 307 522,56 1 307 522,56 0,00
206 K 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 7,806 1 793,75 14 002,01 1 793,75 14 002,01 0,00

207 K 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 26,745 625,00 16 715,63 625,00 16 715,63 0,00

208 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 637,447 423,13 269 719,76 423,13 269 719,76 0,00

209 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 318,723 381,88 121 712,35 381,88 121 712,35 0,00

210 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 274,894 42,50 54 183,00 42,50 54 183,00 0,00

211 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 318,723 414,38 132 070,84 414,38 132 070,84 0,00

212 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 274,894 32,75 41 752,78 32,75 41 752,78 0,00

213 K 979990000R00 Poplatek za skládku smíšené stavební suti t 318,723 2 062,50 657 366,19 2 062,50 657 366,19 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 589 600,00 658 540,00 68 940,00

01 - Vedlejší rozpočtové náklady 589 600,00 658 540,00 68 940,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 589 600,00 658 540,00 68 940,00

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady 589 600,00 658 540,00 68 940,00

1 K 01
Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené s 
vybudováním, provozem a odstraněním ZS soubor 1,000 324 500,000 324 500,00 363 440,00 363 440,00 38 940,00

2 K 02
Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění 
zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla soubor 1,000 27 500,000 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00

3 K 03
Provozní vlivy - Zohlednění všech cizých vlivů 
způsobených na stavbě soubor 1,000 16 500,000 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00

4 K 04 Vytyčení všech stávajících podzemních sítí soubor 1,000 16 500,000 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00

5 K 05
Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady 
spojené s dopravou materiálů na staveniště soubor 1,000 22 000,000 22 000,00 52 000,00 52 000,00 30 000,00

6 K 06
Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů 
veřejných ploch soubor 1,000 27 500,000 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00

7 K 07 Dokumentace skutečného provedení 3 paré soubor 1,000 38 500,000 38 500,00 38 500,00 38 500,00 0,00

8 K 08 Provedení měření vlhkosti zdiva před apikací ETICS soubor 1,000 16 500,000 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00

9 K 09
Bankovní záruka - náklady na bankovní záruky dle 
podmínek zadávací dokumentace soubor 1,000 60 500,000 60 500,00 60 500,00 60 500,00 0,00

10 K 10
Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle 
podmínek zadávací dokumentace soubor 1,000 39 600,000 39 600,00 39 600,00 39 600,00 0,00

01-10 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Domov Domino Zavidov

01-10 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Domov Domino Zavidov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 1 790 055,24 1 901 121,49 111 066,25

_1 - Zařízení 1 008 810,00 1 086 642,50 77 832,50

_2 - Oběhová čerpadla 36 900,00 39 860,00 2 960,00

734 - Armatury 60 352,50 65 260,00 4 907,50

_4 - Potrubí 178 023,75 192 220,00 14 196,25

_5 - Tepelné izolace 31 015,63 31 015,63 0,00

_6 - ZTI 25 182,50 25 182,50 0,00

_7 - Demontáže 13 350,00 13 350,00 0,00

_8 - Stavební úpravy 76 200,86 76 200,86 0,00

_9 - Výměna otopných těles 269 970,00 281 140,00 11 170,00

799 - Ostatní 90 250,00 90 250,00 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 1 790 055,24 1 901 121,49 111 066,25

D _1 Zařízení 1 008 810,00 1 086 642,50 77 832,50

1 K 1

Kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém 
vzduch/voda, Q=13,64 kW(A2/W35), 

COP=4,14(A7/W35), hlad. Akustického výkonu 
54dB(A), Minimální průtok čerpadla 1000kh/h, 
tw=55°C, 400 V/50 Hz

ks 2,000 349 987,50 699 975,00 377 990,00 755 980,00 56 005,00

2 K 2
Příslušenství TČ pro venkovní instalaci (antivibrační 
podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd. ) kpl 2,000 23 112,50 46 225,00 24 960,00 49 920,00 3 695,00

3 K 3

Ekvitermní regulátor provozu kaskády 2 TČ 
vzduch/voda, nástěnné provedení- příslušenství TČ 
(pouze dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 38 987,50 38 987,50 42 110,00 42 110,00 3 122,50

4 K 4
Venkovní čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR) ks 1,000 975,00 975,00 1 050,00 1 050,00 75,00

5 K 5
Příložné čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR) ks 4,000 800,00 3 200,00 860,00 3 440,00 240,00

6 K 6
Uvedení kaskády 2xTČ do provozu autorizovanou 
osobou

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 7 560,00 7 560,00 560,00

7 K 7

Akumulační nádrž V=703 l, návarky pro teploměr, 
tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění, 
povrchová úprava základním nátěrem, PN 0,6 Mpa, 
vč. Systémové izolace, tl. 80 mm

ks 1,000 66 410,00 66 410,00 71 720,00 71 720,00 5 310,00

8 K 8 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=100 l/0,6 MPa ks 1,000 14 125,00 14 125,00 15 260,00 15 260,00 1 135,00

9 K 9 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=8 l/1 MPa ks 2,000 3 437,50 6 875,00 3 710,00 7 420,00 545,00

10 K 10
Elektrické topné těleso pro zásobník - 6kW/400V, 
G6/4 "

ks 4,000 5 625,00 22 500,00 6 080,00 24 320,00 1 820,00

11 K 11

Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100, PN 
0,6MPa, I=0,95m, Qmax=6,0 m3/h, vč. Tepelné PUR 
izolace - kašírovaná Al folie a 2xstavitelné konzole na 
podlahu

ks 1,000 25 975,00 25 975,00 28 050,00 28 050,00 2 075,00

12 K 12

Sestava zařízení pro automatické plnění a doplňování 
topné vody, charakteristická hodnota průtoku: 0 ,4 
m3/h, dovol. provozní teplota: 70 °C, dovol. provozní 
přetlak: 10 bar, minimální vstupní tlak: ?

ks 1,000 40 600,00 40 600,00 43 850,00 43 850,00 3 250,00

P

Poznámka k položce: 
1,3 bar, včetně oddělovacího členu, filtru a bytového vodoměru na 
studenou vodu

13 K 13

Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového 
DN20, Qn=2,5 m3/h,dp=3,0 kPa(Q=1,4 m3/h), včetně 
kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, 
jímek a odporových teploměrů, šroubení a

ks 2,000 17 981,25 35 962,50 17 981,25 35 962,50 0,00

P
Poznámka k položce: 
těsnění

01-2 - VYTÁPĚNÍ HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Domov Domino Zavidov

01-2 - VYTÁPĚNÍ HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Domov Domino Zavidov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

D _2 Oběhová čerpadla 36 900,00 39 860,00 2 960,00

14 K 14

Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=1,4m3/h, Hmax=6,1m, P=70W/230V, 
DN32, včetně šroubení a těsnění

ks 2,000 10 600,00 21 200,00 11 450,00 22 900,00 1 700,00

15 K 15

Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=2,6m3/h, Hmax=6,2m, P=110W/230V, 
DN32, včetně šroubení a těsnění

ks 1,000 15 700,00 15 700,00 16 960,00 16 960,00 1 260,00

D 734 Armatury 60 352,50 65 260,00 4 907,50
16 K 16 Pojistný ventil ÚT, 1/2"-3/4", ot. přetlak 0,3 Mpa ks 3,000 621,25 1 863,75 670,00 2 010,00 146,25

17 K 17 Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16 ks 6,000 1 825,00 10 950,00 1 970,00 11 820,00 870,00

18 K 18 Kohout kulový-voda, DN 32,t=120°C, PN16 ks 8,000 857,50 6 860,00 930,00 7 440,00 580,00

19 K 19
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
25,t=120°C, PN16 ks 1,000 1 637,50 1 637,50 1 770,00 1 770,00 132,50

20 K 20
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
20,t=120°C, PN16 ks 2,000 1 625,00 3 250,00 1 760,00 3 520,00 270,00

21 K 21

Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost 
vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10 , 
DN50

ks 1,000 6 112,50 6 112,50 6 600,00 6 600,00 487,50

22 K 22 Filtr topenářský, závitový DN 32,120°C, PN16 ks 2,000 845,00 1 690,00 910,00 1 820,00 130,00

23 K 23
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, 
PN15

ks 1,000 1 433,75 1 433,75 1 550,00 1 550,00 116,25

24 K 24
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 32, 120°C, 
PN15

ks 2,000 782,50 1 565,00 850,00 1 700,00 135,00

25 K 25
Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, 
PN16

ks 6,000 315,00 1 890,00 340,00 2 040,00 150,00

26 K 26 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 ks 4,000 293,75 1 175,00 320,00 1 280,00 105,00

27 K 27 Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky ks 8,000 812,50 6 500,00 880,00 7 040,00 540,00

28 K 28 Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky ks 4,000 1 987,50 7 950,00 2 150,00 8 600,00 650,00

29 K 29

Sestava armatur pro připojení manometru- manometr 
spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x 
tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil 
zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační

ks 1,000 4 750,00 4 750,00 5 130,00 5 130,00 380,00

P
Poznámka k položce: 
smyčka varná, těsnění

30 K 30
Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla 
tlaku, teploty

kpl 1,000 2 725,00 2 725,00 2 940,00 2 940,00 215,00

D _4 Potrubí 178 023,75 192 220,00 14 196,25

31 K 31

Předizolované potrubí 2xPex40x3,7/125, tepelná 
izolace PUR, korugované ochraná PE trubka, včetně 
tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu

m 9,000 1 600,00 14 400,00 1 730,00 15 570,00 1 170,00

32 K 32
Potrubí meděné 54x2,0 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 18,000 2 687,50 48 375,00 2 900,00 52 200,00 3 825,00

33 K 33
Potrubí meděné 35x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 83,000 1 250,00 103 750,00 1 350,00 112 050,00 8 300,00

34 K 34
Potrubí meděné 28x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 2,500 892,50 2 231,25 960,00 2 400,00 168,75

35 K 35
Potrubí meděné 22x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 2,000 696,25 1 392,50 750,00 1 500,00 107,50

36 K 36

Napojení nových měděných rozvodů na stávající 
ocelové rozvody do DN50, včetně instalačního a 
spojovacího materiálu

ks 2,000 2 862,50 5 725,00 3 090,00 6 180,00 455,00

37 K 37
Koordinace se stavební částí při vedení potrubí pod 
kontaktním zateplovacím systémem m 2,000 1 075,00 2 150,00 1 160,00 2 320,00 170,00

D _5 Tepelné izolace 31 015,63 31 015,63 0,00

38 K 38
Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná 
vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm m 18,000 528,75 9 517,50 528,75 9 517,50 0,00

39 K 39 dtto Ć35mm, tl. 30 mm m 83,000 247,50 20 542,50 247,50 20 542,50 0,00

40 K 40 dtto Ć28mm, tl. 30 mm m 2,500 226,25 565,63 226,25 565,63 0,00

41 K 41 dtto Ć22mm, tl. 20 mm m 2,000 195,00 390,00 195,00 390,00 0,00

D _6 ZTI 25 182,50 25 182,50 0,00

42 K 42

Kanalizační PPR potrubí DN32, vedené na povrchu, 
včetně spojovacího a kotvícího materiálu, napojení 
přepadů pojistných ventilů, volné vyústění nad 
podlahovou vpustí

m 4,000 400,00 1 600,00 400,00 1 600,00 0,00

43 K 43
Kanalizační PVC potrubí DN110-pro kladení do 
výkopu, včetně spojovacího materiálu m 10,000 475,00 4 750,00 475,00 4 750,00 0,00

44 K 44

Vysazení odbočky na stávajicí odpadní potrubí PVC 
do DN300 uloženém ve výkopu, vč. napojení odvodu 
kondenzátu přes zápachovou uzávěrku - PVC potrubí 
DN110

ks 1,000 3 112,50 3 112,50 3 112,50 3 112,50 0,00

45 K 45

Připojení automatického doplňovacího zařízení na 
stávající rozvody studené vody - PPr potrubí 25x4,2 
včetně tepelné izolace, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 1,000 1 237,50 1 237,50 1 237,50 1 237,50 0,00

46 K 46

Propojení automatického doplňovacího zařízení s 
otopnou soustavou- PPr potrubí 25x4,2, včetně 
tepelné izolace, spojovacího a kotvícího materiálu

m 3,000 1 237,50 3 712,50 1 237,50 3 712,50 0,00

47 K 47 Filtr topenářský, závitový DN 20,120°C, PN16 ks 1,000 328,75 328,75 328,75 328,75 0,00

48 K 48 Kohout kulový-voda, DN 20,t=120°C, PN16 ks 1,000 441,25 441,25 441,25 441,25 0,00

49 K 49
Vodoměr bytový suchoběžný, studená voda, DN20, 
Qn=1,6m3/h, včetně připojovacího šroubení ks 1,000 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00

50 K 50
Ostatní nespecifikovaný materiál, tvarovky, armatury, 
spojovací, kotvící materiál apod. kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00

51 K 51 Zkouška tlaku kpl 1,000 1 112,50 1 112,50 1 112,50 1 112,50 0,00

52 K 52 Proplach kpl 1,000 1 487,50 1 487,50 1 487,50 1 487,50 0,00

D _7 Demontáže 13 350,00 13 350,00 0,00

53 K 53
Demontáž elektrokotle nástěnného do výkonu 25 kW, 
včetně odpojení od elektrorozvodů a včetně likvidace ks 2,000 1 550,00 3 100,00 1 550,00 3 100,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

54 K 54
Demontáž tlakové expanzní nádoby V=35l, včetně 
likvidace

ks 1,000 687,50 687,50 687,50 687,50 0,00

55 K 55

Demontáž oběhových čerpadel závitových v 
kotelnách a strojovnách, včetně odpojení od 
elektrorozvodů a likvidace

kpl 1,000 937,50 937,50 937,50 937,50 0,00

56 K 56
Demontáž armatur závitových v kotelnách a 
strojovnách, včetně likvidace kpl 1,000 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00

57 K 57

Demontáž potrubí ÚT v kotelnách a strojovnách, 
včetně konzol a tepelné izolace do DN50, včetně 
likvidace

m 20,000 168,75 3 375,00 168,75 3 375,00 0,00

58 K 58 Přesun hmot a uložení na skládku kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00

D _8 Stavební úpravy 76 200,86 76 200,86 0,00

59 K 59
Vybudování ŽB základu,včetně výztuže, napojení na 
stávající konstrukce, rozměr 1500x750x100 mm ks 2,000 1 982,50 3 965,00 1 982,50 3 965,00 0,00

60 K 60
Dřevěné bednění pro montáž ŽB základu, včetně 
odstranění po betonáži m2 1,200 1 062,50 1 275,00 1 062,50 1 275,00 0,00

61 K 61 Betonová mazanina- povrchová úprava ŽB základu m2 2,500 1 061,25 2 653,13 1 061,25 2 653,13 0,00

62 K 62
Dvojitý epoxidový nátěr šedé barvy- povrchová 
úprava ŽB základu m2 2,500 1 075,00 2 687,50 1 075,00 2 687,50 0,00

63 K 63
Rozebrání okapového chodníčku z betonových 
dlaždic, vč. uskladnění k opětovné montáži. m2 4,800 312,50 1 500,00 312,50 1 500,00 0,00

64 K 64
Vyhloubení výkopu pro předizolované potrubí a 
potrubí odvodu kondenzátu cca 1,2m hluboké m3 2,800 1 118,75 3 132,50 1 118,75 3 132,50 0,00

65 K 65
Zasypání potrubí ve výkopu, pískový obsyp, uložení 
výstražné pásky a zasypání zeminou, zhutnění m3 1,800 437,50 787,50 437,50 787,50 0,00

66 K 66
Obnova okapového chodníčku z betonových dlaždic, 
pouze pokládka m2 4,800 437,50 2 100,00 437,50 2 100,00 0,00

67 K 67 Obnova nezpevněné plochy - zeleň m2 2,000 70,00 140,00 70,00 140,00 0,00

68 K 68 Vrtání děr pro plotové sloupky ks 10,000 500,00 5 000,00 500,00 5 000,00 0,00

69 K 69 Betonování sloupků ks 10,000 937,50 9 375,00 937,50 9 375,00 0,00

70 K 70
Sloupek plotový ocelový, průměr 48 mm, výška 1500 
mm, povrchová úprava pozink+PVC ks 10,000 812,50 8 125,00 812,50 8 125,00 0,00

71 K 71

Pletivo vysoké 1500mm, oko 55x55 mm, průměr drátu 
3 mm, povrchová úprava pozink+PVC vč. napnutí 
pletiva na plotové sloupky

m 17,000 332,50 5 652,50 332,50 5 652,50 0,00

72 K 72

Plotová branka, 1550x1000, výplň pletivo- oko 55x55 
mm, drát 2,5 mm, povrchová úprava pozink+ PVC, 
rám- trubky 38 mm, zámek, včetně instalačního 
materiálu

ks 1,000 15 625,00 15 625,00 15 625,00 15 625,00 0,00

73 K 73

Vytvoření otvorů do obvodového zdiva z cihel tl. do 
400 mm, velikost otvoru 100x400mm vč. zapravení, 
zaizolování a začištění po montáži

ks 1,000 1 562,50 1 562,50 1 562,50 1 562,50 0,00

74 K 74

Prostup příčkami do tl.150 mm, velikost otvoru 
100x400 mm, vč. zapravení po montáži, začištění, 
povrchových úprav a napojení na stávající konstrukce

ks 4,000 1 487,50 5 950,00 1 487,50 5 950,00 0,00

75 K 75

Místní oprava omítek vápenných v kotelnách a 
strojovnách, včetně povrchových úprav, začištění a 
napojení na stávající konstrukce

m2 8,000 562,50 4 500,00 562,50 4 500,00 0,00

76 K 76
Výmalba stěn strojovny - penetrace+ 2x disperzní 
nátěr m2 21,700 81,25 1 763,13 81,25 1 763,13 0,00

77 K 77
Výmalba stropu strojovny - penetrace+ 2x disperzní 
nátěr m2 4,720 86,25 407,10 86,25 407,10 0,00

D _9 Výměna otopných těles 269 970,00 281 140,00 11 170,00

78 K 78

Demontáž otopného tělesa deskového do rozměru 
21/600/1800, včetně konzol, připojovacích armatur a 
včetně likvidace

ks 15,000 1 062,50 15 937,50 1 110,00 16 650,00 712,50

79 K 79

Deskové otopné těleso včetně 
integrovanéhotermostatického ventilu a odvzdušnění, 
konzol na stěnu, připojení zespodu, rozměr 
21/600/1200

ks 1,000 8 860,00 8 860,00 9 210,00 9 210,00 350,00

80 K 80 dtto 22/600/600 ks 1,000 7 178,75 7 178,75 7 470,00 7 470,00 291,25

81 K 81 dtto 22/600/1200 ks 6,000 9 893,75 59 362,50 10 290,00 61 740,00 2 377,50

82 K 82 dtto 33/600/1200 ks 6,000 13 855,00 83 130,00 14 410,00 86 460,00 3 330,00

83 K 83 dtto 33/600/2000 ks 1,000 19 188,75 19 188,75 19 960,00 19 960,00 771,25

84 K 84
Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným 
ventilem přímé, PN10, připojení závitové G1/2" ks 15,000 937,50 14 062,50 980,00 14 700,00 637,50

85 K 85
Termostatická hlavice pro tělesa s integrovaným 
ventilem

ks 15,000 612,50 9 187,50 640,00 9 600,00 412,50

86 K 86
Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním ks 15,000 312,50 4 687,50 330,00 4 950,00 262,50

87 K 87

Úprava přípojky otopného tělesa s integrovaným 
termoregulačním ventilem- připojení zespoda- pro 
připojení otopného tělesa s větší stavební hloubkou, 
ocelové potrubí, včetně pomocného materiálu

ks 30,000 1 612,50 48 375,00 1 680,00 50 400,00 2 025,00

D 799 Ostatní 90 250,00 90 250,00 0,00
88 K 88 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 kpl 1,000 10 750,00 10 750,00 10 750,00 10 750,00 0,00

89 K 89 Propláchnutí systému kpl 2,000 6 000,00 12 000,00 6 000,00 12 000,00 0,00

90 K 90 Vypuštění stávající otopné soustavy m3 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00

91 K 91
Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných 
paramterech, odvzdušnění m3 2,000 6 750,00 13 500,00 6 750,00 13 500,00 0,00

92 K 92
Vyregulování otopné soustavy během zkušebního 
provozu, vč. dopravy osob kpl 1,000 15 625,00 15 625,00 15 625,00 15 625,00 0,00

93 K 93 Přesuny hmot kpl 1,000 23 250,00 23 250,00 23 250,00 23 250,00 0,00

94 K 94
Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x 
email

kpl 1,000 6 250,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00

95 K 95 Označovací štítky na potrubí ks 6,000 312,50 1 875,00 312,50 1 875,00 0,00

96 K 96 Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 1 677 033,01 1 787 063,01 110 030,00

_11 - Zařízení 985 685,00 1 064 540,00 78 855,00

_12 - Oběhová čerpadla 36 900,00 39 860,00 2 960,00

734 - Armatury 59 092,50 63 900,00 4 807,50

_14 - Potrubí 113 835,00 122 950,00 9 115,00

_15 - Tepelné izolace 24 391,25 24 391,25 0,00

_16 - ZTI 19 798,75 19 798,75 0,00

_17 - Demontáže 14 797,50 14 797,50 0,00

_18 - Stavební úpravy 96 468,01 100 960,51 4 492,50

_19 - Výměna otopných těles 237 190,00 246 990,00 9 800,00

799 - Ostatní 88 875,00 88 875,00 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 1 677 033,01 1 787 063,01 110 030,00

D _11 Zařízení 985 685,00 1 064 540,00 78 855,00

1 K 1

Kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém 
vzduch/voda, Q=13,64 kW(A2/W35), 

COP=4,14(A7/W35), hlad. Akustického výkonu 
54dB(A), Minimální průtok čerpadla 1000kh/h, 
tw=55°C, 400 V/50 Hz

ks 2,000 349 987,50 699 975,00 377 990,00 755 980,00 56 005,00

2 K 2
Příslušenství TČ pro venkovní instalaci (antivibrační 
podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd. ) kpl 1,000 23 112,50 23 112,50 24 960,00 24 960,00 1 847,50

3 K 3

Ekvitermní regulátor provozu kaskády 2 TČ 
vzduch/voda, nástěnné provedení- příslušenství TČ 
(pouze dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 38 987,50 38 987,50 42 110,00 42 110,00 3 122,50

4 K 4
Venkovní čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR) ks 1,000 975,00 975,00 1 050,00 1 050,00 75,00

5 K 5
Příložné čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR) ks 4,000 800,00 3 200,00 860,00 3 440,00 240,00

6 K 6
Uvedení kaskády 2xTČ do provozu autorizovanou 
osobou

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 7 560,00 7 560,00 560,00

7 K 7

Akumulační nádrž V=703 l, návarky pro teploměr, 
tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění, 
povrchová úprava základním nátěrem, PN 0,6 Mpa, vč. 
Systémové izolace, tl. 80 mm

ks 1,000 66 410,00 66 410,00 71 720,00 71 720,00 5 310,00

8 K 8 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=100 l/0,6 MPa ks 1,000 14 125,00 14 125,00 15 260,00 15 260,00 1 135,00

9 K 9 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=8 l/1 MPa ks 2,000 3 437,50 6 875,00 3 710,00 7 420,00 545,00

10 K 10
Elektrické topné těleso pro zásobník - 6kW/400V, G6/4 
"

ks 4,000 5 625,00 22 500,00 6 080,00 24 320,00 1 820,00

11 K 11

Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100, PN 
0,6MPa, I=0,95m, Qmax=6,0 m3/h, vč. Tepelné PUR 
izolace - kašírovaná Al folie a 2xstavitelné konzole na 
podlahu

ks 1,000 25 975,00 25 975,00 28 050,00 28 050,00 2 075,00

12 K 12

Sestava zařízení pro automatické plnění a doplňování 
topné vody, charakteristická hodnota průtoku: 0 ,4 
m3/h, dovol. provozní teplota: 70 °C, dovol. provozní 
přetlak: 10 bar, minimální vstupní tlak: ?

ks 1,000 40 600,00 40 600,00 43 850,00 43 850,00 3 250,00

P

Poznámka k položce: 
1,3 bar, včetně oddělovacího členu, filtru a bytového vodoměru na 
studenou vodu

13 K 13

Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového 
DN20, Qn=2,5 m3/h,dp=3,0 kPa(Q=1,4 m3/h), včetně 
kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, 
jímek a odporových teploměrů, šroubení a

ks 2,000 17 975,00 35 950,00 19 410,00 38 820,00 2 870,00

P
Poznámka k položce: 
těsnění

D _12 Oběhová čerpadla 36 900,00 39 860,00 2 960,00

14 K 14

Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=1,4m3/h, Hmax=6,1m, P=70W/230V, DN32, 
včetně šroubení a těsnění

ks 2,000 10 600,00 21 200,00 11 450,00 22 900,00 1 700,00

01-3 - VYTÁPĚNÍ UČEBNOVÝ PAVILON

Domov Domino Zavidov

01-3 - VYTÁPĚNÍ UČEBNOVÝ PAVILON

Domov Domino Zavidov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

15 K 15

Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=2,4m3/h, Hmax=6,2m, P=110W/230V, 
DN32, včetně šroubení a těsnění

ks 1,000 15 700,00 15 700,00 16 960,00 16 960,00 1 260,00

D 734 Armatury 59 092,50 63 900,00 4 807,50
16 K 16 Pojistný ventil ÚT, 1/2"-3/4", ot. přetlak 0,3 Mpa ks 3,000 621,25 1 863,75 670,00 2 010,00 146,25

17 K 17 Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16 ks 6,000 1 825,00 10 950,00 1 970,00 11 820,00 870,00

18 K 18 Kohout kulový-voda, DN 32,t=120°C, PN16 ks 8,000 857,50 6 860,00 930,00 7 440,00 580,00

19 K 19
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
25,t=120°C, PN16 ks 1,000 1 637,50 1 637,50 1 770,00 1 770,00 132,50

20 K 20
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
20,t=120°C, PN16 ks 2,000 1 625,00 3 250,00 1 760,00 3 520,00 270,00

21 K 21

Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost 
vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10 , 
DN50

ks 1,000 6 112,50 6 112,50 6 600,00 6 600,00 487,50

22 K 22 Filtr topenářský, závitový DN 32,120°C, PN16 ks 2,000 845,00 1 690,00 910,00 1 820,00 130,00

23 K 23
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, 
PN15

ks 1,000 1 433,75 1 433,75 1 550,00 1 550,00 116,25

24 K 24
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 32, 120°C, 
PN15

ks 2,000 782,50 1 565,00 850,00 1 700,00 135,00

25 K 25 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 ks 2,000 315,00 630,00 340,00 680,00 50,00

26 K 26 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 ks 4,000 293,75 1 175,00 320,00 1 280,00 105,00

27 K 27 Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky ks 8,000 812,50 6 500,00 880,00 7 040,00 540,00

28 K 28 Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky ks 4,000 1 987,50 7 950,00 2 150,00 8 600,00 650,00

29 K 29

Sestava armatur pro připojení manometru- manometr 
spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x 
tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil 
zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační

ks 1,000 4 750,00 4 750,00 5 130,00 5 130,00 380,00

P
Poznámka k položce: 
smyčka varná, těsnění

30 K 30
Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla 
tlaku, teploty

kpl 1,000 2 725,00 2 725,00 2 940,00 2 940,00 215,00

D _14 Potrubí 113 835,00 122 950,00 9 115,00

31 K 31

Předizolované potrubí 2xPex40x3,7/125, tepelná 
izolace PUR, korugované ochraná PE trubka, včetně 
tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu

m 22,000 1 600,00 35 200,00 1 730,00 38 060,00 2 860,00

32 K 32
Potrubí meděné 54x2,0 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 10,000 2 687,50 26 875,00 2 900,00 29 000,00 2 125,00

33 K 33
Potrubí meděné 35x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 35,000 1 250,00 43 750,00 1 350,00 47 250,00 3 500,00

34 K 34
Potrubí meděné 28x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 1,000 892,50 892,50 960,00 960,00 67,50

35 K 35
Potrubí meděné 22x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 2,000 696,25 1 392,50 750,00 1 500,00 107,50

36 K 36

Napojení nových měděných rozvodů na stávající 
ocelové rozvody do DN50, včetně instalačního a 
spojovacího materiálu

ks 2,000 2 862,50 5 725,00 3 090,00 6 180,00 455,00

D _15 Tepelné izolace 24 391,25 24 391,25 0,00

37 K 37
Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná 
vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm m 10,000 528,75 5 287,50 528,75 5 287,50 0,00

38 K 38 dtto Ć35mm, tl. 30 mm m 35,000 247,50 8 662,50 247,50 8 662,50 0,00

39 K 39 dtto Ć28mm, tl. 30 mm m 1,000 226,25 226,25 226,25 226,25 0,00

40 K 40 dtto Ć22mm, tl. 20 mm m 2,000 195,00 390,00 195,00 390,00 0,00

41 K 41

Tepelná izolace potrubí měděného v exteriéru rozměr 
35x1,5 mm, tepelně izolační návleky z minerální vaty tl. 
50 mm kašírované Al-fólií, včetně oplechování a 
utěsnění

m 12,000 818,75 9 825,00 818,75 9 825,00 0,00

D _16 ZTI 19 798,75 19 798,75 0,00

42 K 42

Kanalizační PPR potrubí DN32, vedené po povrchu, 
včetně spojovacího a kotvícího materiálu, napojení 
přepadů pojistných ventilů, volné vyústění nad 
podlahovou vpustí

m 6,000 400,00 2 400,00 400,00 2 400,00 0,00

43 K 43

Připojení automatického doplňovacího zařízení na 
stávající rozvody studené vody - PPr potrubí 25x4,2 
včetně tepelné izolace, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 1,000 1 237,50 1 237,50 1 237,50 1 237,50 0,00

44 K 44
Kanalizační potrubí DN50, včetně spojovacího 
materiálu m 3,000 601,25 1 803,75 601,25 1 803,75 0,00

45 K 45

Propojení automatického doplňovacího zařízení s 
otopnou soustavou- PPr potrubí 25x4,2, včetně tepelné 
izolace, spojovacího a kotvícího materiálu

m 3,000 1 237,50 3 712,50 1 237,50 3 712,50 0,00

46 K 46 Filtr topenářský, závitový DN 20,120°C, PN16 ks 1,000 328,75 328,75 328,75 328,75 0,00

47 K 47 Kohout kulový-voda, DN 20,t=120°C, PN16 ks 1,000 441,25 441,25 441,25 441,25 0,00

48 K 48
Vodoměr bytový suchoběžný, studená voda, DN20, 
Qn=1,6m3/h, včetně připojovacího šroubení ks 1,000 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00

49 K 49
Ostatní nespecifikovaný materiál, tvarovky, armatury, 
spojovací, kotvící materiál apod. kpl 1,000 6 250,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00

50 K 50 Zkouška tlaku kpl 1,000 987,50 987,50 987,50 987,50 0,00

51 K 51 Proplach kpl 1,000 1 237,50 1 237,50 1 237,50 1 237,50 0,00

D _17 Demontáže 14 797,50 14 797,50 0,00

52 K 52
Demontáž elektrokotle nástěnného do výkonu 25 kW, 
včetně odpojení od elektrorozvodů a včetně likvidace ks 3,000 1 775,00 5 325,00 1 775,00 5 325,00 0,00

53 K 53
Demontáž tlakové expanzní nádoby V=50l, včetně 
likvidace

ks 1,000 812,50 812,50 812,50 812,50 0,00

54 K 54

Demontáž oběhových čerpadel závitových v kotelnách 
a strojovnách, včetně odpojení od elektrorozvodů a 
likvidace

kpl 1,000 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00

55 K 55
Demontáž armatur závitových v kotelnách a 
strojovnách, včetně likvidace kpl 1,000 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00

56 K 56

Demontáž potrubí ÚT v kotelnách a strojovnách, 
včetně konzol a tepelné izolace do DN50, včetně 
likvidace

m 20,000 168,75 3 375,00 168,75 3 375,00 0,00

57 K 57 Přesun hmot a uložení na skládku kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00

D _18 Stavební úpravy 96 468,01 100 960,51 4 492,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

58 K 58
Vybudování ŽB základu,včetně výztuže, napojení na 
stávající konstrukce, rozměr 1500x750x100 mm ks 2,000 1 982,50 3 965,00 1 982,50 3 965,00 0,00

59 K 59
Dřevěné bednění pro montáž ŽB základu, včetně 
odstranění po betonáži m2 1,200 1 062,50 1 275,00 1 062,50 1 275,00 0,00

60 K 60 Betonová mazanina- povrchová úprava ŽB základu m2 2,500 1 061,25 2 653,13 1 061,25 2 653,13 0,00

61 K 61
Dvojitý epoxidový nátěr šedé barvy- povrchová úprava 
ŽB základu m2 2,500 1 075,00 2 687,50 1 075,00 2 687,50 0,00

62 K 62
Rozebrání okapového chodníčku z betonových dlaždic, 
vč. uskladnění k opětovné montáži. m2 6,000 312,50 1 875,00 312,50 1 875,00 0,00

63 K 63
Vyhloubení výkopu pro předizolované potrubí a potrubí 
odvodu kondenzátu cca 1,2m hluboké m3 2,800 1 118,75 3 132,50 1 118,75 3 132,50 0,00

64 K 64
Zasypání potrubí ve výkopu, pískový obsyp, uložení 
výstražné pásky a zasypání zeminou, zhutnění m3 1,800 437,50 787,50 437,50 787,50 0,00

65 K 65
Obnova okapového chodníčku z betonových dlaždic, 
pouze pokládka m2 6,000 437,50 2 625,00 437,50 2 625,00 0,00

66 K 66 Obnova nezpevněné plochy - zeleň m2 2,000 70,00 140,00 70,00 140,00 0,00

67 K 67 Vrtání děr pro plotové sloupky ks 10,000 500,00 5 000,00 500,00 5 000,00 0,00

68 K 68 Betonování sloupků ks 10,000 937,50 9 375,00 937,50 9 375,00 0,00

69 K 69
Sloupek plotový ocelový, průměr 48 mm, výška 1500 
mm, povrchová úprava pozink+PVC ks 10,000 812,50 8 125,00 812,50 8 125,00 0,00

70 K 70

Pletivo vysoké 1500mm, oko 55x55 mm, průměr drátu 
3 mm, povrchová úprava pozink+PVC vč. napnutí 
pletiva na plotové sloupky

m 17,000 332,50 5 652,50 332,50 5 652,50 0,00

71 K 71

Plotová branka, 1550x1000, výplň pletivo- oko 55x55 
mm, drát 2,5 mm, povrchová úprava pozink+ PVC, rám- 
trubky 38 mm, zámek, včetně instalačního materiálu

ks 1,000 15 625,00 15 625,00 15 625,00 15 625,00 0,00

72 K 72

Vytvoření otvorů do obvodového zdiva z cihel tl. do 
400 mm, velikost otvoru 100x400mm vč. zapravení, 
zaizolování a začištění po montáži

ks 1,000 1 562,50 1 562,50 1 562,50 1 562,50 0,00

73 K 73

Prostup příčkami do tl.150 mm, velikost otvoru 
100x400 mm, vč. zapravení po montáži, začištění, 
povrchových úprav a napojení na stávající konstrukce

ks 4,000 1 487,50 5 950,00 1 487,50 5 950,00 0,00

74 K 74

SDK příčka dvouplášťová, včetně nosné ocelové 
konstrukce, povrchových úprav, začištění, napojení na 
stávající konstrukce,spojovacího a instalačního 
materiálu a včetně malby, tl. 100 mm

m2 4,400 1 950,00 8 580,00 1 950,00 8 580,00 0,00

75 K 75

Ocelová zárubeň pro osazení do SDK příčky, včetně 
instalačního a spojovacího materiálu, montáže, 
dvojitého nátěru syntetickým nátěrem bílé barvy po 
montáži, rozměr 800/2100/100 mm

ks 1,000 1 750,00 1 750,00 4 130,00 4 130,00 2 380,00

76 K 76

Dveřní křídlo vnitřních dveří, do ocelové zárubně, 
včetně kování, rozměr 800/1970 mm, dekor bude 
upřesněn v rámci TDI

ks 1,000 3 687,50 3 687,50 5 800,00 5 800,00 2 112,50

77 K 77

Místní oprava omítek vápenných v kotelnách a 
strojovnách, včetně povrchových úprav, začištění a 
napojení na stávající konstrukce

m2 12,000 562,50 6 750,00 562,50 6 750,00 0,00

78 K 78 Výmalba stěn strojovny - penetrace+ 2x disperzní nátěr m2 48,300 81,25 3 924,38 81,25 3 924,38 0,00

79 K 79
Výmalba stropu strojovny - penetrace+ 2x disperzní 
nátěr m2 15,600 86,25 1 345,50 86,25 1 345,50 0,00

D _19 Výměna otopných těles 237 190,00 246 990,00 9 800,00

80 K 80

Demontáž otopného tělesa deskového do rozměru 
21/600/1800, včetně konzol, připojovacích armatur a 
včetně likvidace

ks 13,000 1 062,50 13 812,50 1 110,00 14 430,00 617,50

81 K 81

Deskové otopné těleso včetně 
integrovanéhotermostatického ventilu a odvzdušnění, 
konzol na stěnu, připojení zespodu, rozměr 22/600/500

ks 4,000 6 722,50 26 890,00 6 990,00 27 960,00 1 070,00

82 K 82 dtto 22/600/1800 ks 2,000 12 748,75 25 497,50 13 260,00 26 520,00 1 022,50

83 K 83 dtto 22/600/2000 ks 1,000 13 656,25 13 656,25 14 200,00 14 200,00 543,75

84 K 84 dtto 33/600/700 ks 1,000 10 606,25 10 606,25 11 030,00 11 030,00 423,75

85 K 85 dtto 33/600/900 ks 1,000 11 901,25 11 901,25 12 380,00 12 380,00 478,75

86 K 86 dtto 33/600/1200 ks 1,000 13 855,00 13 855,00 14 410,00 14 410,00 555,00

87 K 87 dtto 33/600/1600 ks 1,000 16 456,25 16 456,25 17 110,00 17 110,00 653,75

88 K 88 dtto 33/600/2000 ks 2,000 19 188,75 38 377,50 19 960,00 39 920,00 1 542,50

89 K 89
Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným 
ventilem přímé, PN10, připojení závitové G1/2" ks 13,000 937,50 12 187,50 980,00 12 740,00 552,50

90 K 90
Termostatická hlavice pro tělesa s integrovaným 
ventilem

ks 13,000 612,50 7 962,50 640,00 8 320,00 357,50

91 K 91
Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním ks 13,000 312,50 4 062,50 330,00 4 290,00 227,50

92 K 92

Úprava přípojky otopného tělesa s integrovaným 
termoregulačním ventilem- připojení zespoda- pro 
připojení otopného tělesa s větší stavební hloubkou, 
ocelové potrubí, včetně pomocného materiálu

ks 26,000 1 612,50 41 925,00 1 680,00 43 680,00 1 755,00

D 799 Ostatní 88 875,00 88 875,00 0,00
93 K 93 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 kpl 1,000 10 750,00 10 750,00 10 750,00 10 750,00 0,00

94 K 94 Propláchnutí systému kpl 2,000 6 000,00 12 000,00 6 000,00 12 000,00 0,00

95 K 95 Vypuštění stávající otopné soustavy m3 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00

96 K 96
Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných 
paramterech, odvzdušnění m3 2,000 6 750,00 13 500,00 6 750,00 13 500,00 0,00

97 K 97
Vyregulování otopné soustavy během zkušebního 
provozu, vč. dopravy osob kpl 1,000 16 125,00 16 125,00 16 125,00 16 125,00 0,00

98 K 98 Přesuny hmot kpl 1,000 23 250,00 23 250,00 23 250,00 23 250,00 0,00

99 K 99
Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x 
email

kpl 1,000 4 375,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00 0,00

100 K 100 Označovací štítky na potrubí ks 6,000 312,50 1 875,00 312,50 1 875,00 0,00

101 K 101 Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00

Strana 3 z 3 01-3_UT_UČEBNOVÝ



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 3 106 008,75 3 285 380,00 179 371,25

_21 - Zařízení 1 547 516,25 1 671 330,00 123 813,75

_22 - Oběhová čerpadla 82 100,00 88 680,00 6 580,00

734 - Armatury 90 837,50 98 270,00 7 432,50

_24 - Potrubí 393 603,75 424 950,00 31 346,25

_25 - Tepelné izolace 141 967,50 141 967,50 0,00

_26 - ZTI 47 717,50 47 717,50 0,00

_27 - Demontáže 29 162,50 29 162,50 0,00

_28 - Stavební úpravy 386 592,50 386 592,50 0,00

_29 - Výměna otopných těles 247 761,25 257 960,00 10 198,75

799 - Ostatní 138 750,00 138 750,00 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 3 106 008,75 3 285 380,00 179 371,25

D _21 Zařízení 1 547 516,25 1 671 330,00 123 813,75

1 K 1

Kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém 
vzduch/voda, Q=13,64 kW(A2/W35), 

COP=4,14(A7/W35), hlad. Akustického výkonu 
54dB(A), Minimální průtok čerpadla 1000kh/h, 
tw=55°C, 400 V/50 Hz

ks 3,000 349 987,50 1 049 962,50 377 990,00 1 133 970,00 84 007,50

2 K 2
Příslušenství TČ pro venkovní instalaci (antivibrační 
podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd. ) kpl 1,000 23 112,50 23 112,50 24 960,00 24 960,00 1 847,50

3 K 3

Ekvitermní regulátor provozu kaskády 2 TČ 
vzduch/voda, nástěnné provedení- příslušenství TČ 
(pouze dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 38 987,50 38 987,50 42 110,00 42 110,00 3 122,50

4 K 4

Rozšiřující modul pro ekvitermní regulátor provozu 
kaskády 3 TČ vzduch/voda+ směšovaného topného 
okruhu, nástěnné provedení- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 24 862,50 24 862,50 26 850,00 26 850,00 1 987,50

5 K 5
Venkovní čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR) ks 1,000 975,00 975,00 1 050,00 1 050,00 75,00

6 K 6
Příložné čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR) ks 4,000 800,00 3 200,00 860,00 3 440,00 240,00

7 K 7

Elektrický topný kabel- protizámrazová ochrana, délka 
2 m, výkon 10W, pro napojení do svorkovnice TČ- 
příslušenstaví TČ

ks 3,000 1 906,25 5 718,75 2 060,00 6 180,00 461,25

8 K 8
Uvedení kaskády 3xTČ do provozu autorizovanou 
osobou

kpl 1,000 10 375,00 10 375,00 11 210,00 11 210,00 835,00

9 K 9

Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100, PN 
0,6MPa, I=1,3m, Qmax=6,0 m3/h, vč. Tepelné PUR 
izolace - kašírovaná Al folie a 2xstavitelné konzole

ks 1,000 40 025,00 40 025,00 43 230,00 43 230,00 3 205,00

10 K 10

Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100, PN 
0,6MPa, I=0,95m, Qmax=6,0 m3/h, vč. Tepelné PUR 
izolace - kašírovaná Al folie a 2xstavitelné konzole

ks 1,000 25 975,00 25 975,00 28 050,00 28 050,00 2 075,00

11 K 11
Elektrické topné těleso pro zásobník - 6kW/400V, G6/4 
"

ks 6,000 5 625,00 33 750,00 6 080,00 36 480,00 2 730,00

12 K 12

Akumulační nádrž V=703 l, návarky pro teploměr, 
tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění, 
povrchová úprava základním nátěrem, PN 0,6 Mpa, vč. 
Systémové izolace, tl. 80 mm

ks 1,000 66 410,00 66 410,00 71 720,00 71 720,00 5 310,00

13 K 13

Nepřímotopný smaltový zásobník teplné vody se 
stacionárním solárním výměníkem, V=501l, návarky 
pro teploměr, tlakoměr, snímač regulace, odkalení a 
odvzdušnění, povrchová úprava základním nátěrem,

ks 1,000 61 625,00 61 625,00 66 560,00 66 560,00 4 935,00

P
Poznámka k položce: 
PN=0,6 Mpa, S=6,4m2, vč. Systémové izolace tl. 80 mm

14 K 14 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=140 l/0,6 MPa ks 1,000 21 750,00 21 750,00 23 490,00 23 490,00 1 740,00

15 K 15 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=8 l/1 MPa ks 3,000 3 437,50 10 312,50 3 710,00 11 130,00 817,50

01-4 - VYTÁPĚNÍ LŮŽKOVÝ PAVILON

Domov Domino Zavidov

01-4 - VYTÁPĚNÍ LŮŽKOVÝ PAVILON

Domov Domino Zavidov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

16 K 16

Sestava zařízení pro automatické plnění a doplňování 
topné vody, charakteristická hodnota průtoku: 0 ,4 
m3/h, dovol. provozní teplota: 70 °C, dovol. provozní 
přetlak: 10 bar, minimální vstupní tlak: ?

ks 1,000 40 600,00 40 600,00 43 850,00 43 850,00 3 250,00

P

Poznámka k položce: 
1,3 bar, včetně oddělovacího členu, filtru a bytového vodoměru na 
studenou vodu

17 K 17

Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového 
DN20, Qn=2,5 m3/h,dp=3,0 kPa(Q=1,4 m3/h), včetně 
kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, 
jímek a odporových teploměrů, šroubení a

ks 5,000 17 975,00 89 875,00 19 410,00 97 050,00 7 175,00

P
Poznámka k položce: 
těsnění

D _22 Oběhová čerpadla 82 100,00 88 680,00 6 580,00

18 K 18

Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=1,4m3/h, Hmax=6,1m, P=70W/230V, DN32, 
včetně šroubení a těsnění

ks 6,000 10 600,00 63 600,00 11 450,00 68 700,00 5 100,00

19 K 19

Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=3,4m3/h, Hmax=5,7m, P=110W/230V, 
DN32, včetně šroubení a těsnění

ks 1,000 18 500,00 18 500,00 19 980,00 19 980,00 1 480,00

D 734 Armatury 90 837,50 98 270,00 7 432,50
20 K 20 Pojistný ventil ÚT, 1/2"-3/4", ot. přetlak 0,3 Mpa ks 4,000 621,25 2 485,00 670,00 2 680,00 195,00

21 K 21 Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16 ks 8,000 1 825,00 14 600,00 1 970,00 15 760,00 1 160,00

22 K 22 Kohout kulový-voda, DN 32,t=120°C, PN16 ks 20,000 857,50 17 150,00 930,00 18 600,00 1 450,00

23 K 23
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
25,t=120°C, PN16 ks 1,000 1 637,50 1 637,50 1 770,00 1 770,00 132,50

24 K 24
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
20,t=120°C, PN16 ks 3,000 1 625,00 4 875,00 1 760,00 5 280,00 405,00

25 K 25

Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost 
vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10 , 
DN50

ks 1,000 6 112,50 6 112,50 6 600,00 6 600,00 487,50

26 K 26 Filtr topenářský, závitový DN 32,120°C, PN16 ks 5,000 845,00 4 225,00 910,00 4 550,00 325,00

27 K 27
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, 
PN15

ks 1,000 1 433,75 1 433,75 1 550,00 1 550,00 116,25

28 K 28
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 32, 120°C, 
PN15

ks 5,000 782,50 3 912,50 850,00 4 250,00 337,50

29 K 29 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 ks 5,000 315,00 1 575,00 340,00 1 700,00 125,00

30 K 30 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 ks 7,000 293,75 2 056,25 320,00 2 240,00 183,75

31 K 31 Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky ks 14,000 812,50 11 375,00 880,00 12 320,00 945,00

32 K 32 Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky ks 6,000 1 987,50 11 925,00 2 150,00 12 900,00 975,00

33 K 33

Sestava armatur pro připojení manometru- manometr 
spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x 
tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil 
zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační

ks 1,000 4 750,00 4 750,00 5 130,00 5 130,00 380,00

P
Poznámka k položce: 
smyčka varná, těsnění

34 K 34
Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla 
tlaku, teploty

kpl 1,000 2 725,00 2 725,00 2 940,00 2 940,00 215,00

D _24 Potrubí 393 603,75 424 950,00 31 346,25

35 K 35
Potrubí meděné 54x2,0 spojované svařováním, včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 48,000 2 687,50 129 000,00 2 900,00 139 200,00 10 200,00

36 K 36
Potrubí meděné 35x1,5 spojované svařováním, včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 180,000 1 250,00 225 000,00 1 350,00 243 000,00 18 000,00

37 K 37
Potrubí meděné 28x1,5 spojované svařováním, včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 3,000 892,50 2 677,50 960,00 2 880,00 202,50

38 K 38
Potrubí meděné 22x1,5 spojované svařováním, včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol m 3,000 696,25 2 088,75 750,00 2 250,00 161,25

39 K 39

Napojení nových měděných rozvodů na stávající 
ocelové rozvody do DN50, včetně instalačního a 
spojovacího materiálu

ks 3,000 2 862,50 8 587,50 3 090,00 9 270,00 682,50

40 K 40
Koordinace se stavební částí při vedení potrubí pod 
kontaktním zateplovacím systémem m 5,000 5 250,00 26 250,00 5 670,00 28 350,00 2 100,00

D _25 Tepelné izolace 141 967,50 141 967,50 0,00

41 K 41
Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná 
vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm m 48,000 528,75 25 380,00 528,75 25 380,00 0,00

42 K 42 dtto Ć35mm, tl. 30 mm m 198,000 247,50 49 005,00 247,50 49 005,00 0,00

43 K 43 dtto Ć28mm, tl. 30 mm m 3,000 226,25 678,75 226,25 678,75 0,00

44 K 44 dtto Ć22mm, tl. 20 mm m 3,000 195,00 585,00 195,00 585,00 0,00

45 K 45

Tepelná izolace potrubí měděného v exteriéru rozměr 
35x1,5 mm, tepelně izolační návleky z minerální vaty tl. 
50 mm kašírované Al-fólií, včetně oplechování a 
utěsnění

m 81,000 818,75 66 318,75 818,75 66 318,75 0,00

D _26 ZTI 47 717,50 47 717,50 0,00

46 K 46

Kanalizační PPR potrubí DN32, vedené po povrchu, 
včetně spojovacího a kotvícího materiálu, napojení 
přepadů pojistných ventilů, volné vyústění nad 
podlahovou vpustí

m 8,000 400,00 3 200,00 400,00 3 200,00 0,00

47 K 47

Připojení automatického doplňovacího zařízení na 
stávající rozvody studené vody - PPr potrubí 25x4,2 
včetně tepelné izolace, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 1,000 1 237,50 1 237,50 1 237,50 1 237,50 0,00

48 K 48

Propojení automatického doplňovacího zařízení s 
otopnou soustavou- PPr potrubí 25x4,2, včetně tepelné 
izolace, spojovacího a kotvícího materiálu

m 3,000 1 237,50 3 712,50 1 237,50 3 712,50 0,00

49 K 49
Kanalizační PPr potrubí DN110, včetně spojovacího 
materiálu m 10,000 856,25 8 562,50 856,25 8 562,50 0,00

50 K 50

Tepelná izolace potrubí kanalizačního PPr DN110 v 
exteriéru, tepelně izolační návleky z minerální vaty tl. 
50 mm kašírované Al-fólií, včetně oplechování a 
utěsnění

m 10,000 1 415,00 14 150,00 1 415,00 14 150,00 0,00

51 K 51
Kanalizační PPr potrubí DN50, včetně spojovacího 
materiálu m 3,000 601,25 1 803,75 601,25 1 803,75 0,00

52 K 52

Tepelná izolace potrubí kanalizačního PPr DN50 v 
exteriéru, tepelně izolační návleky z minerální vaty tl. 
50 mm kašírované Al-fólií, včetně oplechování a 
utěsnění

m 3,000 841,25 2 523,75 841,25 2 523,75 0,00

53 K 53 Filtr topenářský, závitový DN 20,120°C, PN16 ks 1,000 328,75 328,75 328,75 328,75 0,00

54 K 54 Kohout kulový-voda, DN 20,t=120°C, PN16 ks 3,000 441,25 1 323,75 441,25 1 323,75 0,00

55 K 55
Vodoměr bytový suchoběžný, studená voda, DN20, 
Qn=1,6m3/h, včetně připojovacího šroubení ks 1,000 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00

Strana 2 z 3 01-4_UT_LŮŽKOVÝ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

56 K 56
Ostatní nespecifikovaný materiál, tvarovky, armatury, 
spojovací, kotvící materiál apod. kpl 1,000 6 250,00 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00

57 K 57 Zkouška tlaku kpl 1,000 1 487,50 1 487,50 1 487,50 1 487,50 0,00

58 K 58 Proplach kpl 1,000 1 737,50 1 737,50 1 737,50 1 737,50 0,00

D _27 Demontáže 29 162,50 29 162,50 0,00

59 K 59
Demontáž elektrokotle nástěnného do výkonu 25 kW, 
včetně odpojení od elektrorozvodů a včetně likvidace ks 4,000 1 775,00 7 100,00 1 775,00 7 100,00 0,00

60 K 60
Demontáž tlakové expanzní nádoby V=100l, včetně 
likvidace

ks 2,000 1 312,50 2 625,00 1 312,50 2 625,00 0,00

61 K 61

Demontáž oběhových čerpadel závitových v kotelnách 
a strojovnách, včetně odpojení od elektrorozvodů a 
likvidace

kpl 1,000 3 062,50 3 062,50 3 062,50 3 062,50 0,00

62 K 62
Demontáž armatur závitových v kotelnách a 
strojovnách, včetně likvidace kpl 1,000 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00

63 K 63

Demontáž potrubí ÚT v kotelnách a strojovnách, 
včetně konzol a tepelné izolace do DN50, včetně 
likvidace

m 60,000 168,75 10 125,00 168,75 10 125,00 0,00

64 K 64 Přesun hmot a uložení na skládku kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00

D _28 Stavební úpravy 386 592,50 386 592,50 0,00

65 K 65

Prostup stropní konstrukcí, do tl. 800 mm, pro potrubí 
do průměru 80 mm, včetně povrchových úprav a 
začištění po montáži potrubí

ks 36,000 9 375,00 337 500,00 9 375,00 337 500,00 0,00

66 K 66

Sádrokartonová konstrukce vč. ocelového nostného 
rámu, povrchových úprav, napojení na stávajicí 
konstrukce, začištění a malby

m2 5,000 1 950,00 9 750,00 1 950,00 9 750,00 0,00

67 K 67
Bourání ŽB základu, rozměr 1800x1800x100 mm, vč. 
začištění a povrchových úprav ks 2,000 1 681,25 3 362,50 1 681,25 3 362,50 0,00

68 K 68

Místní oprava omítek vápenných v kotelnách a 
strojovnách, včetně povrchových úprav, začištění a 
napojení na stávající konstrukce

m2 20,000 562,50 11 250,00 562,50 11 250,00 0,00

69 K 69 Výmalba stěn strojovny - penetrace+ 2x disperzní nátěr m2 46,000 81,25 3 737,50 81,25 3 737,50 0,00

70 K 40.1
Výmalba stropu strojovny - penetrace+ 2x disperzní 
nátěr m2 26,000 86,25 2 242,50 86,25 2 242,50 0,00

71 K 41.1
Likvidace sutě, včetně přesunu hmot a odvozu na 
skládku kpl 1,000 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 0,00

D _29 Výměna otopných těles 247 761,25 257 960,00 10 198,75

72 K 72

Demontáž otopného tělesa deskového do rozměru 
21/600/1800, včetně konzol, připojovacích armatur a 
včetně likvidace

ks 13,000 1 062,50 13 812,50 1 110,00 14 430,00 617,50

73 K 73

Deskové otopné těleso včetně 
integrovanéhotermostatického ventilu a odvzdušnění, 
konzol na stěnu, připojení zespodu, rozměr 33/600/500

ks 2,000 5 501,25 11 002,50 5 720,00 11 440,00 437,50

74 K 74 dtto 33/600/900 ks 1,000 11 901,25 11 901,25 12 380,00 12 380,00 478,75

75 K 75 dtto 33/600/1000 ks 1,000 7 206,25 7 206,25 7 490,00 7 490,00 283,75

76 K 76 dtto 33/600/1200 ks 4,000 13 855,00 55 420,00 14 410,00 57 640,00 2 220,00

77 K 77 dtto 33/600/1600 ks 5,000 16 456,25 82 281,25 17 110,00 85 550,00 3 268,75

78 K 78
Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným 
ventilem přímé, PN10, připojení závitové G1/2" ks 13,000 937,50 12 187,50 980,00 12 740,00 552,50

79 K 79
Termostatická hlavice pro tělesa s integrovaným 
ventilem

ks 13,000 612,50 7 962,50 640,00 8 320,00 357,50

80 K 80
Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním ks 13,000 312,50 4 062,50 330,00 4 290,00 227,50

81 K 81

Úprava přípojky otopného tělesa s integrovaným 
termoregulačním ventilem- připojení zespoda- pro 
připojení otopného tělesa s větší stavební hloubkou, 
ocelové potrubí, včetně pomocného materiálu

ks 26,000 1 612,50 41 925,00 1 680,00 43 680,00 1 755,00

D 799 Ostatní 138 750,00 138 750,00 0,00

82 K 82
Koordinace se stavební částí- pronájem jeřábu a 
transport TČ na střechu kpl 1,000 15 750,00 15 750,00 15 750,00 15 750,00 0,00

83 K 83 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 kpl 1,000 14 125,00 14 125,00 14 125,00 14 125,00 0,00

84 K 84 Propláchnutí systému kpl 2,000 7 000,00 14 000,00 7 000,00 14 000,00 0,00

85 K 85 Vypuštění stávající otopné soustavy m3 2,000 3 500,00 7 000,00 3 500,00 7 000,00 0,00

86 K 86
Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných 
paramterech, odvzdušnění m3 3,000 9 500,00 28 500,00 9 500,00 28 500,00 0,00

87 K 87
Vyregulování otopné soustavy během zkušebního 
provozu, vč. dopravy osob kpl 1,000 12 875,00 12 875,00 12 875,00 12 875,00 0,00

88 K 88 Přesuny hmot kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00

89 K 89
Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x 
email

kpl 1,000 10 625,00 10 625,00 10 625,00 10 625,00 0,00

90 K 90 Označovací štítky na potrubí ks 6,000 312,50 1 875,00 312,50 1 875,00 0,00

91 K 91 Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 839 266,25 959 090,00 119 823,75

_31 - Zařízení 485 757,50 572 890,00 87 132,50

_32 - Připojení do ohřevu TV 295 258,75 327 950,00 32 691,25

799 - Ostatní 58 250,00 58 250,00 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 839 266,25 959 090,00 119 823,75

D _31 Zařízení 485 757,50 572 890,00 87 132,50

1 K 1

Sluneční kolektor plochý pro instalaci na ležato,s 
prizmatickým sklem viz. technická specifikace 
kolektoru v TZ

ks 8,000 29 875,00 239 000,00 35 250,00 282 000,00 43 000,00

2 K 2
Sada připojovacích dílů pro kolektorové pole o 4 
plochých kolektorech instalovaných na ležato ks 2,000 2 455,00 4 910,00 2 900,00 5 800,00 890,00

3 K 3

Sada pro uchycení a propojení 4 kolektorů 
instalovaných na ležato- nosný H-profil, spojovací a 
instalační materiál

ks 2,000 10 700,00 21 400,00 12 630,00 25 260,00 3 860,00

4 K 4
Držák trojúhelníkový pro sluneční kolektor instalovaný 
na ležato, 45° ks 12,000 2 387,50 28 650,00 2 820,00 33 840,00 5 190,00

5 K 5 Zavětrovací vzpěra včetně šroubů, rovná střecha ks 5,000 526,25 2 631,25 620,00 3 100,00 468,75

6 K 6
Instalační materiál pro ukotvení na nosnou ocelovou 
konstrukci

kpl 1,000 1 850,00 1 850,00 2 180,00 2 180,00 330,00

7 K 7 Odvzdušňovací ventil 3/8" pro solární systémy, 160°C ks 2,000 1 143,75 2 287,50 1 350,00 2 700,00 412,50

8 K 8 Kulový kohout 3/8" pro solární systémy, 160°C ks 2,000 285,00 570,00 340,00 680,00 110,00

9 K 9
Regulátor průtoku s ukazatelem - 2-12 l/min, 2x3/4“F, 
185°C ks 2,000 8 500,00 17 000,00 10 030,00 20 060,00 3 060,00

10 K 10

Cu potrubí primárního okruho solárního systému Ć 
28x1,5, včetně tvarovek pro primární okruh solárního 
systému, instalačního a spojovacího materiálu

m 40,000 1 137,50 45 500,00 1 340,00 53 600,00 8 100,00

11 K 11

Cu potrubí primárního okruho solárního systému Ć 
22x1,0, včetně tvarovek pro primární okruh solárního 
systému, instalačního a spojovacího materiálu

m 2,000 718,75 1 437,50 850,00 1 700,00 262,50

12 K 12

Cu potrubí primárního okruho solárního systému Ć 
18x1,0, včetně tvarovek pro primární okruh solárního 
systému, instalačního a spojovacího materiálu

m 28,000 595,00 16 660,00 700,00 19 600,00 2 940,00

13 K 13 Tep. Izolace pr. 28 mat. kaučuk tl.19 mm m 30,000 281,25 8 437,50 330,00 9 900,00 1 462,50

14 K 14
Tep. izolace pr. 28 mat. kaučuk tl.19 mm včetně 
povrchové úpravy oplechováním m 10,000 1 156,25 11 562,50 1 360,00 13 600,00 2 037,50

15 K 15
Tep. izolace pr. 22 mat. kaučuk tl.19 mm včetně 
povrchové úpravy oplechováním m 2,000 1 131,25 2 262,50 1 330,00 2 660,00 397,50

16 K 16
Tep. izolace pr. 18 mat. kaučuk tl.19 mm včetně 
povrchové úpravy oplechováním m 28,000 1 116,25 31 255,00 1 320,00 36 960,00 5 705,00

17 K 17
Teplonosná antikorozní kapalina pro solární systémy 
na bázi monopropylenglykolu l 35,000 198,75 6 956,25 230,00 8 050,00 1 093,75

18 K 18 Expanzní nádoba 200l, 6 bar, solar ks 1,000 22 750,00 22 750,00 26 850,00 26 850,00 4 100,00

19 K 19
Ventil uzavírací s vypouštěním pro expanzní nádobu 
3/4"

ks 1,000 1 612,50 1 612,50 1 900,00 1 900,00 287,50

20 K 20

Dvoutrubková solární čerpadlová skupina, průtok 8-28 
l/min, včetně oběhového čerpadla s elektronickou 
regulací výkonu-Q=1,0 m3/h, Hmax=7,5m, P=60W, 
včetně tlakoměru a teploměrů, pojistného

ks 1,000 19 025,00 19 025,00 22 450,00 22 450,00 3 425,00

P

Poznámka k položce: 
ventilu 6 bar, napouštěcích a vypouštěcích ventilů, uzavíracích ventilů, 
zpětné klapky, separátoru vzduchu, termoizolačního obalu

D _32 Připojení do ohřevu TV 295 258,75 327 950,00 32 691,25

21 K 21

Zásobník TV 856l, s integrovaným trubkových 
výměníkem S=10m2, smaltovaný vnitřní povrch, 
magneziová anoda, včetně tepelné izolace s PVC folií, 
pitná voda

ks 1,000 98 843,75 98 843,75 109 720,00 109 720,00 10 876,25

22 K 22
Tlaková expanzní nádoba, V=200 l/1,0 MPa, vnitřní 
povrchová úprava pro pitnou vodu ks 1,000 18 265,00 18 265,00 20 270,00 20 270,00 2 005,00

23 K 23
Termostatický směšovací ventil TV, DN20, 20-70°C, 
pitná voda ks 1,000 2 675,00 2 675,00 2 970,00 2 970,00 295,00

24 K 24 Pojistný ventil DN20, ot. přetlak 0,6 MPa, pitná voda ks 2,000 740,00 1 480,00 820,00 1 640,00 160,00

25 K 25 Zpětná klapka, DN50, PN 16, pitná voda ks 1,000 1 425,00 1 425,00 1 580,00 1 580,00 155,00

26 K 26 Zpětná klapka, DN25, PN 16, pitná voda ks 1,000 530,00 530,00 590,00 590,00 60,00

27 K 27 Zpětná klapka, DN20, PN 16, pitná voda ks 3,000 437,50 1 312,50 490,00 1 470,00 157,50

28 K 28 Kulový uzávěr DN50, PN 16, pitná voda ks 6,000 1 825,00 10 950,00 2 030,00 12 180,00 1 230,00

29 K 29 Kulový uzávěr DN25, PN 16, pitná voda ks 4,000 630,00 2 520,00 700,00 2 800,00 280,00

30 K 30 Kulový uzávěr DN20, PN 16, pitná voda ks 2,000 441,25 882,50 490,00 980,00 97,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

31 K 31 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 ks 1,000 300,00 300,00 330,00 330,00 30,00

32 K 32

Kulový kohout s vypouštěním a ochranou proti 
neodborné manipulaci- obslužná armatura expanzní 
nádoby , DN20,PN16, pitná voda

ks 1,000 1 612,50 1 612,50 1 790,00 1 790,00 177,50

33 K 33
Ventil zónový pro pitnou vodu, s vratnou pružinou, 
třícestný, vniřní závit DN20, včetně servopohonu 24V ks 1,000 3 262,50 3 262,50 3 620,00 3 620,00 357,50

34 K 34
Cirkulační čerpadlo termické dezinfekce, vnitřní úprava 
bronz, P=45W/230V, včetně šroubení a těsnění ks 1,000 11 237,50 11 237,50 12 470,00 12 470,00 1 232,50

35 K 35

Cirkulační čerpadlo TV s integrovanou elektronickou 
automatickou řídící jednotkou , vnitřní úprava bronz, 
Q=1,0 m3/h, Hmax=3,5 m, P=25W/230V/50HZ

ks 1,000 16 875,00 16 875,00 18 730,00 18 730,00 1 855,00

36 K 36
Vodoměr bytový suchoběžný, studená voda, DN20, 
Qn=1,6m3/h, včetně připojovacího šroubení ks 1,000 2 187,50 2 187,50 2 430,00 2 430,00 242,50

37 K 37

Sestava armatur pro připojení manometru- manometr 
spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x 
tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil 
zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační

ks 1,000 800,00 800,00 890,00 890,00 90,00

P
Poznámka k položce: 
smyčka varná, těsnění

38 K 38

Potrubí měděné polotvrdé pro pitnou vodu, Ć54x2,0 
mm, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 8,000 2 700,00 21 600,00 3 000,00 24 000,00 2 400,00

39 K 39

Potrubí měděné polotvrdé pro pitnou vodu, Ć22x1,0 
mm, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 5,000 703,75 3 518,75 780,00 3 900,00 381,25

40 K 40
Potrubí PPr, pro pitnou vodu, Ć63x10,5, PN16, včetně 
tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu m 14,000 1 662,50 23 275,00 1 850,00 25 900,00 2 625,00

41 K 41
Potrubí PPr, pro pitnou vodu, Ć32x4,4, PN16, včetně 
tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu m 8,000 690,00 5 520,00 770,00 6 160,00 640,00

42 K 42
Potrubí PPr, pro pitnou vodu, Ć25x4,2, PN16, včetně 
tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu m 8,000 575,00 4 600,00 640,00 5 120,00 520,00

43 K 43
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 63/25 mm m 14,000 375,00 5 250,00 420,00 5 880,00 630,00

44 K 44
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 54/25 mm m 8,000 343,75 2 750,00 380,00 3 040,00 290,00

45 K 45
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 32/25 mm m 8,000 218,75 1 750,00 240,00 1 920,00 170,00

46 K 46
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 25/25 mm m 8,000 210,00 1 680,00 230,00 1 840,00 160,00

47 K 47
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 22/25 mm m 5,000 206,25 1 031,25 230,00 1 150,00 118,75

48 K 48
Připojení dohřívacího zásobníku TV na rozvody 
studené vody, teplé vody a cirkulace kpl 1,000 2 700,00 2 700,00 3 000,00 3 000,00 300,00

49 K 49

Napojení nových rozvodů teplé vody studené vody a 
cirkulace na přípojky stávajících odběrných míst- 
ocelové potrubí do DN32

kpl 10,000 1 737,50 17 375,00 1 930,00 19 300,00 1 925,00

50 K 50

Demontáž stávajícího elektrického zásobníkové 
ohřívače 400 litrů, včetně odpojení od rozvodů a 
elektroinstalace a ekologické likvidace

ks 2,000 7 000,00 14 000,00 7 770,00 15 540,00 1 540,00

51 K 51

Demontáž stávajících rozvodů ZTI- PPr potrubí do 
rozměru 63x8,6mm, včetně tepelné izolace, konzol, 
tvarovek a likvidace

m 25,000 268,75 6 718,75 300,00 7 500,00 781,25

52 K 52 Propláchnutí nových rozvodů vnitřního vodovodu kpl 2,000 2 956,25 5 912,50 3 280,00 6 560,00 647,50

53 K 53 Tlaková zkouška nových rozvodů vnitřního vodovodu kpl 1,000 2 418,75 2 418,75 2 680,00 2 680,00 261,25

D 799 Ostatní 58 250,00 58 250,00 0,00

54 K 54

Prostup ŽB stropní konstrukcí, pro potrubí do rozměru 
70 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav a 
začištění po montáži

ks 2,000 4 687,50 9 375,00 4 687,50 9 375,00 0,00

55 K 55
Koordinace se stavební částí- pronájem jeřábu a 
transport kolektorů na střechu kpl 1,000 29 875,00 29 875,00 29 875,00 29 875,00 0,00

56 K 56

Koordinace se stavební částí- zaklopení potrubí 
primárního okruhu solárního systému SDK krycí 
konstrukcí

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00

57 K 57 Přesun hmot kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

Strana 2 z 2 01-5_SOLÁRNÍ SYSTÉM



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 512 506,43 572 450,79 59 944,36

767 - Konstrukce zámečnické 512 506,43 572 450,79 59 944,36

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 512 506,43 572 450,79

D 767 Konstrukce zámečnické 512 506,43 572 450,79

1 K 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 41,580 140,00 5 821,20 285,00 11 850,30 6 029,10

2 K 14587793R Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x50x3 mm t 0,020 93 750,00 1 875,00 93 750,00 1 875,00 0,00

3 K 15411740-R Profil L rovnoramenný S235 50x50x5 mm t 0,020 90 000,00 1 800,00 90 000,00 1 800,00 0,00

4 K 13611218-R Plech P3 jakost S235 100x100mm t 0,005 98 750,00 493,75 98 750,00 493,75 0,00

5 K 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 56,560 177,50 10 039,40 177,50 10 039,40 0,00

6 K 13611228-R Plech P10 jakost S235 300x300mm t 0,061 101 250,00 6 176,25 101 250,00 6 176,25 0,00

7 K 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 223,360 162,50 36 296,00 162,50 36 296,00 0,00

8 K 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 389,480 156,25 60 856,25 156,25 60 856,25 0,00

9 K 14587296-R Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 6 mm t 0,662 97 500,00 64 545,00 97 500,00 64 545,00 0,00

10 K 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 871,080 150,00 130 662,00 150,00 130 662,00 0,00

11 K 14587296R Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 4 mm t 0,941 97 500,00 91 747,50 97 500,00 91 747,50 0,00

12 K 13890201R Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 321,500 43,75 14 065,63 68,00 21 862,00 7 796,37

13 K 13890203R Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg kg 389,480 43,75 17 039,75 59,00 22 979,32 5 939,57

14 K 13890204R Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg kg 871,080 43,75 38 109,75 56,00 48 780,48 10 670,73

15 K 767001
D+M ostatních drobných zámečnických prvků a 
materiálu, svary kg 79,100 70,00 5 537,00 322,00 25 470,20 19 933,20

16 K 767002 D+M kotvení,vrtání otvorů apod kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 15 000,00 15 000,00 2 500,00

P

Poznámka k položce: 
- ŠROUBY M12 (32KS),MATICE,PODLOŽKY 
- ŠROUBY M10 (48KS),MATICE,PODLOŽKY 
- TŘMENY M10 (60KS),MATICE A PODLOŽKY (120KS) 
- OTVORY PRO ŠROUBY A TŘMENY 
- Pro uložení solárních panelů uvažovat délku závitových tyčí 250mm s 
chemickou kotvou v délce 150mm

17 K 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 4 980,650 3,00 14 941,95 4,00 22 017,34 7 075,39

01-6 - OCELOVÁ KONSTRUKCE

Domov Domino Zavidov

01-6 - OCELOVÁ KONSTRUKCE

Domov Domino Zavidov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 734 392,81 734 392,81 0,00

_1 - Dodávky zařízení 72 473,39 72 473,39 0,00

_2 - Materiál elektromontážní 363 078,76 363 078,76 0,00

_3 - Elektromontáže 78 380,64 78 380,64 0,00

_4 - Zemní práce 2 965,30 2 965,30 0,00

_5 - Ostatní náklady 217 494,72 217 494,72 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 734 392,81 734 392,81 0,00

D _1 Dodávky zařízení 72 473,39 72 473,39 0,00
1 K 1 rozváděč ozn.RM1...viz.výkres č.06 dodávka+montáž ks 1,000 64 578,75 64 578,75 64 578,75 64 578,75 0,00

2 K 1001 Doprava dodávek % 3,600 2 012,40 7 244,64 2 012,40 7 244,64 0,00

3 K 1002 Přesun dodávek % 1,000 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00

D _2 Materiál elektromontážní 363 078,76 363 078,76 0,00
4 K 171109 vodič CY 16 /H07V-U/ m 188,000 71,53 13 446,89 71,53 13 446,89 0,00

5 K 171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 12,000 117,25 1 406,96 117,25 1 406,96 0,00

6 K 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 210,000 20,88 4 384,38 20,88 4 384,38 0,00

7 K 101210 kabel CYKY 5x35 m 109,000 836,23 91 148,53 836,23 91 148,53 0,00

8 K 101305 kabel CYKY 5x70 m 80,000 1 623,75 129 900,16 1 623,75 129 900,16 0,00

9 K 101308 kabel AYKY 3x120+70 m 12,000 277,00 3 324,05 277,00 3 324,05 0,00

10 K 311326 krabice EPS+ kryt - komplet ks 1,000 823,68 823,68 823,68 823,68 0,00

11 K 353403
drátový žlab do 
60x100/žárzn+nosný+spoj.mat/komplet - střed.závěs m 130,000 233,09 30 301,70 233,09 30 301,70 0,00

12 K 311411 stahovací páska-100ks ks 3,000 138,71 416,13 138,71 416,13 0,00

13 K 302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm vč.šroubu ks 240,000 8,58 2 059,20 8,58 2 059,20 0,00

14 K 315112 protipožární tmel ks 1,000 959,53 959,53 959,53 959,53 0,00

15 K 315112.1 silikonový tmel ks 1,000 121,55 121,55 121,55 121,55 0,00

16 K 315112.2 montážní pěna ks 2,000 143,00 286,00 143,00 286,00 0,00

17 K 2001 Prořez % 5,000 12 220,00 61 100,00 12 220,00 61 100,00 0,00

18 K 2002 Materiál podružný % 3,000 7 800,00 23 400,00 7 800,00 23 400,00 0,00

D _3 Elektromontáže 78 380,64 78 380,64 0,00
19 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 188,000 42,90 8 065,20 42,90 8 065,20 0,00

20 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 12,000 51,48 617,76 51,48 617,76 0,00

21 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 186,000 51,48 9 575,28 51,48 9 575,28 0,00

22 K 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 5x35 m 109,000 68,64 7 481,76 68,64 7 481,76 0,00

23 K 210810101.1 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 5x70 m 80,000 77,22 6 177,60 77,22 6 177,60 0,00

24 K 210810101.2 kabel AYKY) pevně uložený do 3x120+70 m 12,000 77,22 926,64 77,22 926,64 0,00

25 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 30,000 17,16 514,80 17,16 514,80 0,00

26 K 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 100mm2 ks 10,000 34,32 343,20 34,32 343,20 0,00

27 K 210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj. ks 1,000 343,20 343,20 343,20 343,20 0,00

28 K 210020412 kabelový žlab m 130,000 102,96 13 384,80 102,96 13 384,80 0,00

29 K 210010301 montáž stahovací pásky ks 300,000 8,58 2 574,00 8,58 2 574,00 0,00

30 K 210010712 osazení hmoždinky HM8 ks 240,000 17,16 4 118,40 17,16 4 118,40 0,00

31 K 210010451 zatěsnění drobných otvorů protipož.tmelem ks 20,000 42,90 858,00 42,90 858,00 0,00

32 K 3001 PPV pro elektromontáže % 6,000 3 900,00 23 400,00 3 900,00 23 400,00 0,00

D _4 Zemní práce 2 965,30 2 965,30 0,00
33 K 460520201 zajištění otvoru ve zdi proti vniknutí vody vč.mat ks 1,000 2 315,30 2 315,30 2 315,30 2 315,30 0,00

34 K 4001 PPV pro zemní práce % 1,000 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00

D _5 Ostatní náklady 217 494,72 217 494,72 0,00

35 K 219990012 práce spojené s vyhledáním a napojením stáv.obv hod 20,000 515,00 10 300,00 515,00 10 300,00 0,00

36 K 219990013 zajištění bezproudí hod 8,000 515,00 4 120,00 515,00 4 120,00 0,00

37 K 219990015 rozměření a rozkreslení tras... hod 2,000 770,00 1 540,00 770,00 1 540,00 0,00

38 K 219990020 úprava napájecího bodu hod 12,000 515,00 6 180,00 515,00 6 180,00 0,00

39 K 219990024 demontážní práce hod 130,000 515,00 66 950,00 515,00 66 950,00 0,00

40 K 219990025 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1,000 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00

41 K 219990026 zkreslení skutečného provedení ks 1,000 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00

01-7 - SILOVÉ ELEKTROROZVODY

Domov Domino Zavidov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

42 K 219990027 výchozí revize hod 10,000 1 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 0,00

43 K 219990011 práce spojené s úpravou stávajících zařízení hod 20,000 515,00 10 300,00 515,00 10 300,00 0,00

44 K 219990011.1 práce spojené s provizorním napájením hod 5,000 515,00 2 575,00 515,00 2 575,00 0,00

45 K 219990011.2 jednání na ČEZu/PRE hod 4,000 775,00 3 100,00 775,00 3 100,00 0,00

46 K 219001212 vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 12,000 128,70 1 544,40 128,70 1 544,40 0,00

47 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 18,000 257,40 4 633,20 257,40 4 633,20 0,00

48 K 219002625 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 30mm m 26,000 386,09 10 038,26 386,09 10 038,26 0,00

49 K 219003641 hrubé zahození rýhy do 0,50m/vč.malty/ m2 2,000 486,20 972,40 486,20 972,40 0,00

50 K 219003622 omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,50m/vč.maltyMV m2 2,000 457,60 915,20 457,60 915,20 0,00

51 K 219990022 úklid hod 10,000 515,00 5 150,00 515,00 5 150,00 0,00

52 K 219003235 zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,60m m3 0,800 12 869,92 10 295,94 12 869,92 10 295,94 0,00

53 K 219990030 koordinace s ostatními profesemi hod 5,000 515,00 2 575,00 515,00 2 575,00 0,00

54 K 219990045 pomocné práce - montáž a demontáž SDK podhledu hod 50,000 515,00 25 750,00 515,00 25 750,00 0,00

55 K 219990000 poplatek za hlavní jistič před elektroměrem 160A ks 1,000 21 055,32 21 055,32 21 055,32 21 055,32 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 628 693,00 694 473,00 65 780,00

_1 - Rozvaděč RMR1 96 916,30 118 626,30 21 710,00

_2 - Rozvaděč RMR2 109 205,20 131 565,20 22 360,00

_3 - Rozvaděč RMR3 96 916,30 118 626,30 21 710,00

_4 - Dodávky 0,00 0,00 0,00

_5 - Montážní materiál a práce 144 500,20 144 500,20 0,00

_6 - Elektromontáže 36 855,00 36 855,00 0,00

799 - Ostatní 144 300,00 144 300,00 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 628 693,00 694 473,00 65 780,00

D _1 Rozvaděč RMR1 96 916,30 118 626,30 21 710,00
1 K Pol__0001 Rozvaděčová skříň plechová, vystrojená ks 1,000 45 500,00 45 500,00 54 600,00 54 600,00 9 100,00

2 K Pol__0002 Svodič přepětí 125A B/C ks 1,000 5 934,50 5 934,50 5 934,50 5 934,50 0,00

3 K Pol__0003 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 175,50 175,50 175,50 175,50 0,00

4 K Pol__0004 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 187,20 187,20 187,20 187,20 0,00

5 K Pol__0005 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 1,000 640,90 640,90 640,90 640,90 0,00

6 K Pol__0006 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,000 677,30 1 354,60 677,30 1 354,60 0,00

7 K Pol__0007 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,000 640,90 2 563,60 640,90 2 563,60 0,00

8 K Pol__0008 Chránič s nadpr.ochr,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 1,000 2 035,80 2 035,80 2 035,80 2 035,80 0,00

9 K Pol__0009 Instalační stykač, 230V~, 20A, 4zap. kont. ks 4,000 549,90 2 199,60 549,90 2 199,60 0,00

10 K Pol__0010 Trojpólový vypínač 100A, 500V ks 1,000 2 758,60 2 758,60 2 758,60 2 758,60 0,00

11 K Pol__0011 Relé prům.min., DIN, 4P/10A, 230V AC včetně patice ks 3,000 448,50 1 345,50 448,50 1 345,50 0,00

12 K Pol__0012 Zpož.jednotka., DIN, 2P/10A, 230V AC ks 1,000 370,50 370,50 370,50 370,50 0,00

13 K Pol__0013
Podružný materiál rozvaděče/DIN 
lišty,vývodky,vodiče,hřebeny atd./ ks 1,000 12 350,00 12 350,00 14 820,00 14 820,00 2 470,00

14 K Pol__0014 Výroba rozvaděče ks 1,000 15 600,00 15 600,00 24 960,00 24 960,00 9 360,00

15 K Pol__0015 Kusová zkoučka rozvaděče ks 1,000 3 900,00 3 900,00 4 680,00 4 680,00 780,00

D _2 Rozvaděč RMR2 109 205,20 131 565,20 22 360,00
16 K Pol__0016 Rozvaděčová skříň plechová, vystrojená ks 1,000 45 500,00 45 500,00 54 600,00 54 600,00 9 100,00

17 K Pol__0017 Svodič přepětí 250A B/C ks 1,000 5 934,50 5 934,50 5 934,50 5 934,50 0,00

18 K Pol__0018 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 2,000 175,50 351,00 175,50 351,00 0,00

19 K Pol__0019 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,000 175,50 175,50 175,50 175,50 0,00

20 K Pol__0020 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 187,20 187,20 187,20 187,20 0,00

21 K Pol__0021 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 1,000 640,90 640,90 640,90 640,90 0,00

22 K Pol__0022 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 3,000 677,30 2 031,90 677,30 2 031,90 0,00

23 K Pol__0023 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 7,000 640,90 4 486,30 640,90 4 486,30 0,00

24 K Pol__0024 Chránič s nadpr.ochr,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 1,000 2 035,80 2 035,80 2 035,80 2 035,80 0,00

25 K Pol__0025 Instalační stykač, 230V~, 20A, 4zap. kont. ks 7,000 549,90 3 849,30 549,90 3 849,30 0,00

26 K Pol__0026 Trojpólový vypínač 160A, 500V ks 1,000 3 894,80 3 894,80 3 894,80 3 894,80 0,00

27 K Pol__0027 Relé prům.min., DIN, 4P/10A, 230V AC včetně patice ks 5,000 448,50 2 242,50 448,50 2 242,50 0,00

28 K Pol__0028 Zpož.jednotka., DIN, 2P/10A, 230V AC ks 1,000 370,50 370,50 370,50 370,50 0,00

29 K Pol__0029
Spínací hodinky, digitální, záloha,, DIN, 1P/10A, 230V 
AC

ks 1,000 2 405,00 2 405,00 2 405,00 2 405,00 0,00

30 K Pol__0030
Podružný materiál rozvaděče/DIN 
lišty,vývodky,vodiče,hřebeny atd./ ks 1,000 15 600,00 15 600,00 18 720,00 18 720,00 3 120,00

31 K Pol__0031 Výroba rozvaděče ks 1,000 15 600,00 15 600,00 24 960,00 24 960,00 9 360,00

32 K Pol__0032 Kusová zkoučka rozvaděče ks 1,000 3 900,00 3 900,00 4 680,00 4 680,00 780,00

D _3 Rozvaděč RMR3 96 916,30 118 626,30 21 710,00
33 K Pol__0033 Rozvaděčová skříň plechová, vystrojená ks 1,000 45 500,00 45 500,00 54 600,00 54 600,00 9 100,00

34 K Pol__0034 Svodič přepětí 125A B/C ks 1,000 5 934,50 5 934,50 5 934,50 5 934,50 0,00

35 K Pol__0035 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 175,50 175,50 175,50 175,50 0,00

36 K Pol__0036 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 187,20 187,20 187,20 187,20 0,00

37 K Pol__0037 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 1,000 640,90 640,90 640,90 640,90 0,00

38 K Pol__0038 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,000 677,30 1 354,60 677,30 1 354,60 0,00

39 K Pol__0039 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,000 640,90 2 563,60 640,90 2 563,60 0,00

01-8 - MĚŘENÍ A REGULACE

Domov Domino Zavidov

01-8 - MĚŘENÍ A REGULACE

Domov Domino Zavidov

Strana 1 z 2 01-8_MAR



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

40 K Pol__0040 Chránič s nadpr.ochr,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 1,000 2 035,80 2 035,80 2 035,80 2 035,80 0,00

41 K Pol__0041 Instalační stykač, 230V~, 20A, 4zap. kont. ks 4,000 549,90 2 199,60 549,90 2 199,60 0,00

42 K Pol__0042 Trojpólový vypínač 100A, 500V ks 1,000 2 758,60 2 758,60 2 758,60 2 758,60 0,00

43 K Pol__0043 Relé prům.min., DIN, 4P/10A, 230V AC včetně patice ks 3,000 448,50 1 345,50 448,50 1 345,50 0,00

44 K Pol__0044 Zpož.jednotka., DIN, 2P/10A, 230V AC ks 1,000 370,50 370,50 370,50 370,50 0,00

45 K Pol__0045
Podružný materiál rozvaděče/DIN 
lišty,vývodky,vodiče,hřebeny atd./ ks 1,000 12 350,00 12 350,00 14 820,00 14 820,00 2 470,00

46 K Pol__0046 Výroba rozvaděče ks 1,000 15 600,00 15 600,00 24 960,00 24 960,00 9 360,00

47 K Pol__0047 Kusová zkoučka rozvaděče ks 1,000 3 900,00 3 900,00 4 680,00 4 680,00 780,00

D _4 0,00 0,00 0,00
48 položka neobsazena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 položka neobsazena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 položka neobsazena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D _5 Montážní materiál a práce 144 500,20 144 500,20 0,00
51 K Pol__0051 CYKY-J 3x1,5 , ve žlabu m 398,000 76,70 30 526,60 76,70 30 526,60 0,00

P
Poznámka k položce: 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

52 K Pol__0052 CYKY-J 3x2,5 , ve žlabu m 35,000 91,00 3 185,00 91,00 3 185,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

53 K Pol__0053 CYKY-J 5x1,5 , ve žlabu m 30,000 89,70 2 691,00 89,70 2 691,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

54 K Pol__0054 CYKY-J 5x2,5 , ve žlabu m 283,000 110,50 31 271,50 110,50 31 271,50 0,00

P
Poznámka k položce: 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

55 K Pol__0055 H05RR-F-G 3x1 , ve žlabu m 58,000 68,90 3 996,20 68,90 3 996,20 0,00

P
Poznámka k položce: 
ŠŇŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK (CGLG)

56 K Pol__0056 JYTY-O 2x1 mm , ve žlabu m 105,000 65,00 6 825,00 65,00 6 825,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
KABEL STÍNĚNÝ

57 K Pol__0057 JYTY-O 4x1 mm , ve žlabu m 258,000 72,80 18 782,40 72,80 18 782,40 0,00

P
Poznámka k položce: 
KABEL STÍNĚNÝ

58 K Pol__0058 Žlab drátěný ocelový 100/50 "ŽZ" m 44,000 370,50 16 302,00 370,50 16 302,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK

59 K Pol__0059 Spojka "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" ks 44,000 58,50 2 574,00 58,50 2 574,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK 
SPOJKY

60 K Pol__0060 Výložník Žlab "ŽZ" 100 ks 88,000 117,00 10 296,00 117,00 10 296,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
DRŽÁKY

61 K Pol__0061 Zásuvka 2p+PE, šedá ks 6,000 240,50 1 443,00 240,50 1 443,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44

62 K Pol__0062 Krabice instalační, prázdná, 75 x 75 mm ks 15,000 182,00 2 730,00 182,00 2 730,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ

63 K Pol__0063 d 16 mm, pevně m 50,000 84,50 4 225,00 84,50 4 225,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
TRUBKA TUHÁ NÍZKÁ  MECHANICKÁ ODOLNOST

64 K Pol__0064 d 25 mm, UV, pevně m 165,000 58,50 9 652,50 58,50 9 652,50 0,00

P
Poznámka k položce: 
TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ,

D _6 Elektromontáže 36 855,00 36 855,00 0,00
65 K Pol__0065 do 2,5 mm2 ks 510,000 32,50 16 575,00 32,50 16 575,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍSTROJÍCH

66 K Pol__0066 do 35 mm2 ks 10,000 39,00 390,00 39,00 390,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍSTROJÍCH

67 K Pol__0067 do 70 mm2 ks 5,000 78,00 390,00 78,00 390,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍSTROJÍCH

68 K Pol__0068 Ekvitermní regulace /pouze montáž, dodávka STE/ ks 3,000 3 900,00 11 700,00 3 900,00 11 700,00 0,00

69 K Pol__0069 Směšovací modul,/pouze montáž, dodávka STE/ ks 1,000 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 0,00

70 K Pol__0070 Pt1000 /pouze montáž, dodávka STE/ ks 3,000 390,00 1 170,00 390,00 1 170,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Venkovní čidlo teploty

71 K Pol__0071 Pt1000 /pouze montáž, dodávka STE/ ks 12,000 390,00 4 680,00 390,00 4 680,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Příložné čidlo teploty

D 799 Ostatní 144 300,00 144 300,00 0,00
72 K Pol__0072 Revize elektro výchozí ks 3,000 10 400,00 31 200,00 10 400,00 31 200,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

73 K Pol__0073 Dodávka dokumentace skutečného provedení ks 1,000 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00

74 K Pol__0074 Zařízení pracoviště ks 1,000 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00

75 K Pol__0075 Zabezpečení pracoviště ks 1,000 9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 0,00

76 K Pol__0076 Doprava na staveníště ks 1,000 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00

77 K Pol__0077 Spolupráce s ostatními profesemi ks 1,000 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem

SOD

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady stavby celkem 668 131,54 686 934,28 18 802,74

_1 - Materiál elektromontážní 175 900,12 176 372,22 472,10

_2 - Materiál zemní 40 666,89 40 666,89 0,00

_3 - Elektromontáže 156 305,38 166 555,02 10 249,64

_4 - Zemní práce 193 739,15 201 820,15 8 081,00

_5 - Ostatní náklady 101 520,00 101 520,00 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

Náklady soupisu celkem 668 131,54 686 934,28 18 802,74

D _1 Materiál elektromontážní 175 900,12 176 372,22 472,10
1 K 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 390,000 78,65 30 673,50 96,70 37 713,00 7 039,50

2 K 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 180,000 58,08 10 454,40 58,08 10 454,40 0,00

3 K 295012 vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) m 900,000 38,72 34 848,00 38,72 34 848,00 0,00

4 K 295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 100,000 36,30 3 630,00 42,30 4 230,00 600,00

5 K 295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 60,000 38,72 2 323,20 42,40 2 544,00 220,80

6 K 295413 svorka připojovací SP 1šroub FeZn ks 100,000 21,78 2 178,00 24,20 2 420,00 242,00

7 K 295422 svorka křížová SK 4šrouby FeZn ks 30,000 33,88 1 016,40 33,88 1 016,40 0,00

8 K 295404 svorka spojovací SS 2šrouby FeZn ks 100,000 19,36 1 936,00 19,36 1 936,00 0,00

9 K 295414 svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn ks 30,000 26,62 798,60 26,62 798,60 0,00

10 K 295432 svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá ks 30,000 42,35 1 270,50 42,35 1 270,50 0,00

11 K 295322 podpěra vedení do zdiva hmoždi PV1 200mm FeZn ks 280,000 60,50 16 940,00 60,50 16 940,00 0,00

12 K 295338 podpěra vedení na plochou střechu PV21 FeZn ks 680,000 22,99 15 633,20 6,60 4 488,00 -11 145,20

P
Poznámka k položce: 
vč. podlepení a veškerého příslušenství

13 K 295452 ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m ks 28,000 181,50 5 082,00 181,50 5 082,00 0,00

14 K 295461 držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdiva ks 28,000 60,50 1 694,00 66,50 1 862,00 168,00

15 K 295882 označovací štítek zemního svodu ks 28,000 6,05 169,40 7,30 204,40 35,00

16 K 295620 jímací tyč JR1,0/1m/svorky/držáky/podstavec ks 36,000 653,40 23 522,40 737,40 26 546,40 3 024,00

P
Poznámka k položce: 
vč. veškerého příslušenství a vypodložení podstavce

17 K 295619
jímací tyč hladká typ 
101/V/3m/svorky/držáky/podstavec ks 6,000 943,80 5 662,80 991,80 5 950,80 288,00

P
Poznámka k položce: 
vč. veškerého příslušenství a vypodložení podstavce

18 K 171109 vodič CY 25 /H07V-U/ m 30,000 137,94 4 138,20 137,94 4 138,20 0,00

19 K 311326 krabice odbočná KT250 vč. VKT250E+EPS3 ks 2,000 188,76 377,52 188,76 377,52 0,00

20 K 199415 svorkovnice typ EPS3 ekvipotenciální ks 2,000 423,50 847,00 423,50 847,00 0,00

21 K 311 vruty, šrouby, hmoždinky .... ks 800,000 6,05 4 840,00 6,05 4 840,00 0,00

22 K 312 montážní pěna ks 1,000 242,00 242,00 242,00 242,00 0,00

23 K 313 silikonový tmel ks 1,000 242,00 242,00 242,00 242,00 0,00

24 K 231 Prořez % 5,000 968,00 4 840,00 968,00 4 840,00 0,00

25 K 232 Materiál podružný % 3,000 847,00 2 541,00 847,00 2 541,00 0,00

D _2 Materiál zemní 40 666,89 40 666,89 0,00
26 K 46221 asfalt 80 kg 20,000 72,60 1 452,00 72,60 1 452,00 0,00

27 K 46114 písek kopaný 0-2mm m3 31,200 1 082,95 33 788,04 1 082,95 33 788,04 0,00

28 K 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 390,000 13,92 5 426,85 13,92 5 426,85 0,00

D _3 Elektromontáže 156 305,38 166 555,02 10 249,64

29 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 60,000 48,40 2 904,00 48,40 2 904,00 0,00

30 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 390,000 36,30 14 157,00 42,30 16 497,00 2 340,00

31 K 210100101
montáž vedení FeZn pr. 8mm vč. podpěr drát do 
pr.8mm

m 620,000 77,44 48 012,80 77,44 48 012,80 0,00

32 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 160,000 12,10 1 936,00 12,10 1 936,00 0,00

33 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 220,000 96,80 21 296,00 106,40 23 408,00 2 112,00

34 K 210220201 jímací tyč do 3m montáž plochá střecha ks 6,000 774,40 4 646,40 774,40 4 646,40 0,00

35 K 210220201.1 jímací tyč do 1m montáž plochá střecha ks 36,000 592,90 21 344,40 592,90 21 344,40 0,00

36 K 210220301 svorka hromosvodová do 1 šroubu ks 100,000 14,52 1 452,00 14,52 1 452,00 0,00

37 K 210220301.1 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 100,000 21,78 2 178,00 21,78 2 178,00 0,00

38 K 210220301.1 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 30,000 21,78 653,40 21,78 653,40 0,00

39 K 210220301.2 svorka zemnící do 2 šroubů ks 60,000 21,78 1 306,80 21,78 1 306,80 0,00

40 K 210220302 svorka zemnící do 4 šroubů ks 100,000 26,62 2 662,00 26,62 2 662,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

SoD

Cena celkem

SoD

J.cena

CU II-22

Cena celkem

CU II-22
Rozdíl

41 K 210220302.1 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 30,000 26,62 798,60 26,62 798,60 0,00

42 K 210220302.1 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 30,000 26,62 798,60 26,62 798,60 0,00

43 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 28,000 254,10 7 114,80 254,10 7 114,80 0,00

44 K 210220401 označení svodu štítkem ks 28,000 6,05 169,40 6,05 169,40 0,00

45 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x25 m 30,000 22,51 675,18 22,51 675,18 0,00

46 K 210010315 skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) ks 2,000 10 285,00 20 570,00 10 285,00 20 570,00 0,00

47 K 211 PPV pro elektromontáže % 6,000 605,00 3 630,00 1 571,27 9 427,64 5 797,64

D _4 Zemní práce 193 739,15 201 820,15 8 081,00
48 K 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 m 390,000 102,85 40 111,50 120,00 46 800,00 6 688,50

49 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 390,000 54,45 21 235,50 54,45 21 235,50 0,00

50 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 78,000 1 427,80 111 368,40 1 427,80 111 368,40 0,00

51 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 195,000 54,45 10 617,75 54,45 10 617,75 0,00

52 K 460030034 vytrhání drobné dlažby v písku, spáry zalité m2 50,000 139,15 6 957,50 167,00 8 350,00 1 392,50

53 K 4001 PPV pro zemní práce % 1,000 3 448,50 3 448,50 3 448,50 3 448,50 0,00

D _5 Ostatní náklady 101 520,00 101 520,00 0,00

54 K 219990025 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1,000 10 285,00 10 285,00 10 285,00 10 285,00 0,00

55 K 219990014 demontážní práce hod 100,000 425,00 42 500,00 425,00 42 500,00 0,00

56 K 219990014.1 pomocné práce hod 20,000 355,00 7 100,00 355,00 7 100,00 0,00

57 K 219990021 zjištění stávajícího stavu hod 4,000 475,00 1 900,00 475,00 1 900,00 0,00

58 K 219990025.1 úklidové práce hod 15,000 355,00 5 325,00 355,00 5 325,00 0,00

59 K 219990027 výchozí revize hod 20,000 375,00 7 500,00 375,00 7 500,00 0,00

60 K 219990026 zkreslení skutečného provedení ks 1,000 7 865,00 7 865,00 7 865,00 7 865,00 0,00

61 K 219990012 práce spojené s napojením stávajícího objektu hod 10,000 340,00 3 400,00 340,00 3 400,00 0,00

62 K 219990037 měření zemního odporu hod 9,000 375,00 3 375,00 375,00 3 375,00 0,00

63 K 219990023 rozměření vedení bleskosvodu a uzemnění hod 8,000 365,00 2 920,00 365,00 2 920,00 0,00

64 K 219990023.1 příprava vedení uzemnění hod 10,000 355,00 3 550,00 355,00 3 550,00 0,00

65 K 219990014.2 koordinace hod 8,000 725,00 5 800,00 725,00 5 800,00 0,00
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