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3  Asne____ Firma: Společnost Žabovřeská- EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Z m ě n o v ý  list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa 11 číslo Změny SO/PS:

094.2.5Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1104 - Televizní systém
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1104 - Televizní systém

D 1104/002

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno. Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA+ FIOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod 
Popis Změny:

Tato Změna řeší úpravu koncepčního řešení oproti PDPS, ke kterému došlo z důvodu doplňujících požadavků budoucích správců ŘSD 
ČR a BKOM, a.s., který je členem koncernu SmB. Veškeré změny technického řešení a specifikace zařízení byly detailně projednávány 
na výrobních výborech RDS,
1) na základě doplňujících informací správce obsahuje navržená změna doplnění nové pracovní stanice VMS pro lokalitu dispečink 
BKOM, a.s. včetně FIW, SW a licence
2) na základě doplňujících informací správce obsahuje navržená změna doplnění nové pracovní stanice AID pro lokalitu dispečink 
BKOM, a.s. včetně FIW, SW a licence
3) správcem BKOM, a.s. bylo rozhodnuto o rozšíření původně navržených 10 přehledových monitorů o dva nové 55“ monitory událostí 
-  dodávka monitorů, ITW, SW. licence včetně konfigurace a nezbytných datových a napájecích rozvodů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 1 368 944.59 1 368 944,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize 

Správce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

datum 2 2 -03- 202j,Odpis'
datum podpis

datum 1 7  " 04 "  2023 podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) datum 2>. 6 O 'Z 3 p 0^P‘s

Zhotovitel datum ‘č /  f  ■ \J  2 y j  podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré
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R o z p is  o c e n ě n í z m ě n  p o lo ž e k  -  p ro  Z B V  č ís lo :  0 9 4 .2 .5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1104 - Televizní systém
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1104 - Televizní systém

Z m ě n a  so u p isu  p r a c í (S O /P S )  

0 0 2

S k u p in a  Z m ě n : 5

Poř.
č.

p o l .

Kód položky Název položky in.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nové položky

1 0 2

1 0 3

1 0 4

105

7 5 L 4 9 9 R N .

L

7 5 L 4 9 9 R N .

M

7 5 L 4 9 9 R N .

N

7 5 L 4 9 9 R N .

O

P r a c o v n í  s t a n i c e  V M S  p r o  lo k a l i t u  

d i s p e č i n k  B K O M  l x P C ,  2 x  m o n i to r  

2 4 “ + S W + l ic e n c e .

P r a c o v n í  s t a n i c e  A I D  p r o  l o k a l i t u  d i s p e č i n k  

B K O M  l x P C ,  K V M  p ř e p ín a č ,  S W + l i c e n c e ,  

b e z  m o n i to r u

R o z š í ř e n í  t e l e s t č n y  o  2  p ř e h l e d o v é  

m o n i to r y  u d á l o s t í  d i s p e č i n k u  B K O M  

D o p l n ě n í  r o z v o d ů  2 3 0 V  d i s p e č i n k u  B K O M

\

Celkem 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 6 8  9 4 4 ,5 9 1 3 6 8  9 4 4 ,5 9 1 3 6 8  9 4 4 ,5 9 0 ,0 0

Za Zhotoyiíele: Za Objednatele:

Datlím: Datum:
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