
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
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Nabytí účinnosti SoD

Převzetí staveniště - zahájení realizace

MILNÍK Č.1 - ZAHÁJENÍ REALIZACE (do 15 dnů od účinnosti SoD)

Vybudování zařízení staveniště

Dokumentace pro provedení stavby

MILNÍK Č.2 - ZAHÁJENÍ PDPS (do 5KT od zahájení realizace)

MILNÍK Č.3 - DOKONČENÍ PDPS (do 48KT od zahájení realizace)

Dokumentace skutečného provedení

Práce HSV

Demolice

MILNÍK Č.4 - ZAHÁJENÍ PRACÍ HSV - DEMOLICE

Zemní práce 

Železobetonové konstrukce

MILNÍK Č.5.- DOKONČENÍ NOSNÝCH ŽB KONSTRUKCÍ

Obvodový plášť

MILNÍK Č.6.- DOKONČENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (UZAVŘENÍ OBJEKTU)

Vnitřní instalace a technologie

Vnitřní úpravy povrchů, podlahy, obklady

Kompletace, interiéry

Zkušební provoz

MILNÍK Č.7.- ZAHÁJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU (60 dní před dokončením)
MILNÍK Č.8.- DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA (do 780 dnů od zahájení realizace)

Kalendářní týden



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

Seznam poddodavatel ů 
 

Název veřejné zakázky: 
 

Popis části plnění, 
kterou zhotovitel zadá 
poddodavateli  

% podíl na plnění 
VZ 
 „Rekonstrukce a p řístavba zimního stadionu 

v Opav ě – opakovaná“ 

 
Identifikace poddodavatele:  Úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků 
zeměměřičských 
čiností dle zákona č. 
200/1994 Sb. 
v rozsahu § 13 odst. 1 
písm. a) a c) 
Provedení zem. a 
geodetických prací – 
vytyčení díla, 
vypracování 
geodetického plánu vč. 
jeho ověření na KÚ  dle 
ZD apod. 

>0,1 % 

1. Název: ZK-BRNO s.r.o. 
 Sídlo: Marie Hübnerové 

1704/58, Řečkovice, 
621 00 Brno 

 Tel./fax:  
 E-mail:   
 IČ: 652 78 500 
 DIČ: CZ65278500 
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
Oddíl C, vložka 23208 

 Osob oprávněná k 
jednání: 

 
 

 
Identifikace poddodavatele: Kvalifikace: 1x 

realizace PD min. pro 
stupeň DPS u stavby 
občanské vybavenosti 
min. 175 mil. Kč bez 
DPH 
Člen realizačního týmu 
na pozici hlavního 
projektanta 
Odborné práce 
související 
s vyhotovením PD pro 
provedení stavby 

1 % 

2.  Název: AS PROJECT CZ s.r.o. 
 Sídlo: U Prostředního mlýna 

128, 393 01 Pelhřimov 
 Tel./fax:  
 E-mail:   
 IČ: 260 95 254 
 DIČ: CZ26095254 
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
Oddíl C, vložka 13681 

 Osoba oprávněná 
k jednání: 

 

  
 
 

Identifikace poddodavatele: Kvalifikace: 1x PD min. 
pro stupeň DPS u 
stavby občanské 
vybavenosti min. 175 
mil. Kč bez DPH 
realizace probíhala 
metodou design&build 
ve fin. objemu 200 tis. 
Kč bez DPH 
Odborné práce  

1 % 

2.  Název: Atelier TESTUDO a.s. 
 Sídlo: Brněnská 126/38, 591 

01 Žďár nad Sázavou 
 Tel./fax:  
 E-mail:   
 IČ: 255 46 791 
 DIČ: CZ25546791 
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
Oddíl B, vložka 2835 



 Osoba oprávněná 
k jednání: 

 související 
s vyhotovením PD  pro 
provedení stavby, a to 
pomocí metody 
design&build 

 
 
 
 

Identifikace poddodavatele:  Kvalifikace: 1x 
realizace rekonstrukce 
anebo novostavby 
pozemní stavby pro 
sportovní účely v min. 
200 mil. Kč bez DPH 
1x realizace ledové 
plochy vč. technologie 
chlazení ve fin. objemu 
20 mil. Kč bez DPH 
Člen týmu odpovědný 
za realizaci technologie 
ledové plochy, člen 
týmu odpovědný za 
realizaci VZT a ÚT 
Realizace ledové 
plochy, technologie 
chlazení, 
vzduchotechniky a 
ústředního vytápění 

14 % 

2.  Název: H + H TECHNIKA, 
spol. s r.o. 

 Sídlo: Čechyně 182, 683 01 
Rousínov 

 Tel./fax:  
 E-mail:   
 IČ: 494 36 686 
 DIČ: CZ49436686 
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
Oddíl C, vložka 12029 

 Osoba oprávněná 
k jednání: 

 

 
 

Identifikace poddodavatele:  Kvalifikace: certifikát 
o odborné kvalifikaci 
dodavatele  ISO 9001 
ve spojitosti s ČSN 
EN-ISO 3834-2 
(svařování ocelových 
konstrukcí) 
Odborné práce 
související s výrobou 
svařovaných 
ocelových konstrukcí 
a svařovaných dílů 

1 % 

2.  Název: PKD, a.s. 
 Sídlo: Dělnická 413V, 380 01 

Dačice 
 Tel./fax:  

 
 E-mail:   
 IČ: 625 22 523 
 DIČ: CZ62522523 
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
Oddíl B, vložka 2500 

 Osoba oprávněná 
k jednání: 

 

 
Celkový objem poddodávek   17,1 % 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:   

  ..

 



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE P ŘEDMĚTU ZAKÁZKY A SMLUVNÍ 

VZTAH 

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍK Ů 

1. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě. 

2. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu 

stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

1. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu 

stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu). 

2. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu 

stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu  

(např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště). 

3. Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace. 

4. Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném 

koordinačním jednání. 

5.  Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto 

opatření. 

 

2. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla. 

2. Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi. 

3. Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla. 

 

3. FOTODOKUMENTACE 

Způsob zpracování fotodokumentace 

1. Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými 

seznamy pořízené fotodokumentace. 

2. Každý snímek bude opatřen aktuálním datem pořízení. 

 

Užití fotodokumentace 

3. Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi 

k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran. 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

4. Bude sloužit jako součást pasportizace. 

5. Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi. 

6. Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, 

komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod. 

 

Fotodokumentace průběhu stavby 

7. K zakrývaným konstrukcím, 
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8. K sítím a přípojkám před záhozem, 

9. K dodržení předepsaných technologií, 

10. K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií, 

 

Fotodokumentace po ukončení realizace 

11. Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla. 

 

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli 

12. Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x flash 

drive) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.  

 

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

1. Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu. 

2. Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným 

koordinačním jednáním. 

 

5. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM 

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE 

1. Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci 

technologie v rámci díla instalované nebo dotčené. 

2. Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech 

stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní. 

3. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již 

ve fázi proškolování. 

4. Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího 

řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních. 

5. Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den 

před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo  

za dokončené. 

 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 

6. Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání 

staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel. 

7. V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady  

po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 

8. V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši. 

 

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE: 

9. Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo zasahovat do časového harmonogramu realizace s ohledem na nově 

vzniklé požadavky stavbou dotčených subjektů. 
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11. Zhotovitel musí postupovat dle Standardů CAD – základní podmínky pro využití DWG dokumentace 

pro pasportizaci objektů. 

12. Veškeré výrobky a materiály zabudované do stavby musí být I. jakosti, což bude dokladováno 

společně s certifikáty a prohlášeními o shodě, doloženo Zhotovitelem Objednateli v min. 5-ti denním 

předstihu před zabudováním výrobku, nebo dílu do stavby. 

 

6. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 

zasílány: 

písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou, pomocí datové 

schránky nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 

doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. 

Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této 

změny doručovány na tuto novou adresu, 

pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít  

i stavební deník. 

2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 

stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 

zpožďováno. 

3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 

nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 

za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován pátý (5) pracovní den ode dne 

prokazatelného odeslání zásilky. 

 

7. PŘEDMĚT DÍLA 

Rozsah předmětu díla: 

1. Rozsah předmětu plnění (dílo) je vymezen smlouvou. 

2. Vedle všech ve Smlouvě definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce  

a činnosti: 

• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

• splnění podmínek vyplývající ze stavebních povolení a podkladových dokladů, které jsou 

uvedeny jako závazek nebo povinnost Objednatele (stavebníka) během realizace stavby, zajistí 

Zhotovitel, 

• poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí, 

• zajištění součinnosti správců sítí během výstavby, vč. odsouhlasení zakrývaných konstrukcí  

do stavebního deníku, 

• informování záchranných složek o případných uzavírkách a objížďkách, informováni budou  

i vlastníci nemovitostí dotčených těmito uzavírkami a obce, na jejichž katastrálním území budou 

uzavírky probíhat, 
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• zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám ČR, 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

• ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

• zajištění vydání rozhodnutí o povolení případných uzavírek a to i částečných, 

• zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu  

na pozemních komunikací dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených 

orgánů, 

• zabezpečení povolení překopů komunikací, 

• zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného nutného 

osvětlení, 

• zajištění čištění přístupových a jiných ploch a komunikací znečištěných v důsledku činnosti 

Zhotovitele, 

• zabezpečení povolení kácení zeleně a následné zajištění, že případné práce na vzrostlé zeleni 

budou prováděny v období vegetačního klidu, 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 

• vytyčení prostoru staveniště a hranic záboru v terénu před zahájením stavebních prací, včetně 

soustavného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště, 

• příprava staveniště včetně přístupu, 

• zajištění oznámení zahájení prací obcím, na jejichž katastrálním území budou práce probíhat, 

• prokazatelné zajištění skutečnosti, že při zásahu do jednotlivých stavebních pozemků a objektů 

bude vždy předem informován dotčený vlastník a písemně bude dohodnut postup jednotlivých 

stavebních prací, vč. zápisu o ukončení prací a převzetí pozemku či objektu jeho vlastníkem bez 

připomínek, 

• průběžná aktualizace harmonogramu prováděných prací, 

• zajištění nezávislého autorizovaného geologa a geodeta stavby, 

• zajištění doplňujícího geologického průzkumu, 

• vypracování technologického předpisu prováděných prací a kontrolně zkušebního plánu  

před zahájením prací, 

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 

protokolů), 

• provedení průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, KZP a ZTKP 

akreditovanou a závislou zkušebnou odsouhlasenou investorem, 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona  

č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 

odstraněním uvedených závad, 
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• zajištění odsouhlasení všech stavebních materiálů investorem, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

• odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.). 

• zpracování povodňových a havarijních plánů 

• náklady na případnou likvidaci havárie – kontaminace ropnými a jinými nebezpečnými  

a závadnými látkami, 

• náklady na odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin, ornice, asfaltu, 

• zajištění hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody, 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání a zřízení provizorního vjezdu z veřejné 

komunikace, 

• opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, 

opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

• ostatní náklady nutné k dokončení díla, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního 

souhlasu a uvedení díla do provozu. 

 

8. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA 

1. U staveb, nebo jejich částí, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru 

nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje. 

 

9. HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ. 

1. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který 

je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy a byl předložen v nabídce v zadávacím řízení.  

2. Harmonogram musel být zpracován dle požadavků zadávacích podmínek, 

3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle 

skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání 

Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

 

10. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH TERMÍNŮ ČI LHŮT 

1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení 

předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru 

stavebníka k projednání. 

2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 

okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 
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3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek  

ke smlouvě, jinak je neplatné. 

4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 

nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla. 

 

11. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY 

Obsah ceny 

1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který 

bude realizován zhotovitelem v rámci tvorby realizační dokumentace. 

2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012.  

3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi  

a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 

Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů 

zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

4. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změna sjednané 

ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

5. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový 

list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen 

příslušný dodatek smlouvy. 

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 

6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich 

ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí 

Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací. 

7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne 

předložení návrhu Zhotovitelem. 

 

12. STAVENIŠTĚ 

Stávající podzemní inženýrské sítě 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 

včetně případných zákresů. 

2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 

a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem 

přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
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3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody  

na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

 

Vybudování a provoz zařízení staveniště 

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 

se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 

zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 

díla. 

5. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

6. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi  

a jejich připojení na odběrná místa. 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 

energií a tyto uhradit. 

8. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Zhotovitel a má je zahrnuty  

ve sjednané ceně. 

9. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím 

funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon 

jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou 

dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení 

považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi  

a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání 

sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

 

Užívání staveniště 

11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu 

plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

12. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel  

a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. 

Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat 

s vlastníkem těchto sítí. 

13. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby  

a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

14. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

15. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 

16. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování 

nebo nocování osob. 

17. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 

z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 
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18. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení  

a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 

funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli 

udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze  

na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

19. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

20. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným 

trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 

případné poplatky. 

21. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 

umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 

komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 

přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 

Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

22. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup  

a výjezd z něj. 

 

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi 

23. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy. 

24. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 

25. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby  

a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

26. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup  

a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

27. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 

zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

28. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 

průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 

ochraně obnovovat a kontrolovat. 

29. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů. 

30. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. 
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31. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví,  

je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést 

signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele. 

32. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních 

prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, 

pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty  

a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou 

míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot 

je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory 

jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), 

biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková 

zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). 

Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 

faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými 

a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, 

zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních 

prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

33. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

34. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 

prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody  

pod lešením). 

35. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 

dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

36. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 

prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

37. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 

s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 

Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

38. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 

39. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

40. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
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Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li,  

že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 

spravedlivě požadovat. 

 

Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

41. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 

Objednatele povinen doložit. 

 

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

42. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese Zhotovitel. 

43. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

44. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

Archeologické nálezy 

45. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 

dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez 

odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

Kontrolní a zkušební plán stavby 

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního  

a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti 

kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 

prováděno v souladu se Smlouvou. 

 

14. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

Pojištění Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě. 

2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody  

na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo 

nemocí): 
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• způsobené provozní činností Zhotovitele, 

• způsobené vadným výrobkem, 

• vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 

• vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 

• vzniklé na věcech zaměstnanců. 

3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. 

 

Pojištění díla 

4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout 

v průběhu zhotovování stavby: 

• požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 

• záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

• pádem pojištěné věci, nárazem, 

• pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

• vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

• neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 

• krádeží. 

5. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou.  

 

Pojištění zaměstnanců 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 

Pojištění Poddodavatelů 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 

charakteru a rozsahu jejich subdodávky. 

 

Doklady o pojištění 

8. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 

9. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy 

Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

 

Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 

11. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
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12. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

15. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Důvěrné informace 

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 

přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být 

sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, 

např. Poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla 

podle Smlouvy a příslušné dokumentace. 

2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

• jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich 

veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené 

právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

• jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, 

která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 

Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných 

dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně 

uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením 

důvěrnosti informací. 

 

Duševní vlastnictví 

4.  Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek 

činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná 

osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady 

vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

 






















