
Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000868 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-218.203

(dále jen ,,Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0024.39501 
Název související veřejné zakázky: D35 Staré Město -  Mohelnice, DSP, IČ

(dále jen ,,Zakázka“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

zjq4rhz

a

Společností „SUDOP GROUP Velké projekty_RS“ založené Smlouvou o společnosti a ve znění jejího dodatku č.l 
k Zakázce, jejímiž společníky jsou:

PUDIS a.s.
se sídlem: Praha 6, Podbabská 20, PSČ 160 00 
IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891 
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“ a „Správce“

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088
jako „Společník 1“

a



SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 
zastoupen

ICO: 05165024, DIC: CZ05165024 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
21645
jako „Společník 3“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488 
zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 4“

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
zastoupeným

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislavě I, oddiel Sa, 
vložka číslo 378/B 
jako „Společník 5“

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel”)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.l Smlouvy:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 27.08.2021 uzavřely Smluvní strany Smlouvu na Zakázku.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu bodu 1 článku IV. Smlouvy (Podmínky provádění díla) a ve smyslu čl. 30.1 

Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí rámcové dohody č. 01ST-000744, na uzavření 
tohoto Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě platebních podmínek. Důvodem pro provedenou změnu je 
skutečnost, že v Příloze č.l Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy je v článku Termíny uvedena jako 
výkonová také fáze „Koncept čistopisu DSP“, u které není umožněna stávajícími smluvními podmínkami 
adekvátní fakturace při splnění této fáze předmětu díla.

3. Změna sjednaná tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zajišťuje objednateli i nadále řádné plnění díla Zhotovitelem.



PŘEDMĚT DODATKU
II.

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění platebních podmínek, tj. Příloha č.l Smlouvy-Podrobná 
specifikace předmětu plnění, článek Platební podmínky, odstavec DSP takto“:

Úhrada za plnění fáze čistopis DSP 25 % se rozdělí na tn dílčí plnění, a to následujícím způsobem:

Odevzdám konceptu čistopisu DSP 15 % z ceny DSP

Odevzdání čistopisu záborového elaborátu 5 % z ceny DSP

Odevzdání čistopisu DSP 5 % z ceny DSP

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující 
odevzdám konceptu nebo čistopisu DSP objednateli.

Ostatní platební podmínky dalších výkonových fází zůstávají v platnosti.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

V souvislosti s úpravou platebních podmínek smluvní strany sjednávají upřesnění dílčích termínů odevzdám 
konceptu a čistopisu DSP takto:

-  předložení konceptu čistopisu PD DSP se mění termín do 10.05.2023 vyjma záborového elaborátu

- odevzdání čistopisu záborového elaborátu do 14 dnů od pohrzení geometrických plánů na tr\’alé zábory 
Katastrálním úřadem

- odevzdání čistopisu PD DSP do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu čistopisu DSP

Ostatní tenníny dílčího plnění zakázky se nemění a budou odpovídat předpokládaným termínům uvedeným v Příloze 
č.l Smlouvy-Podrobná specifikace předmětu plnění, článek Tenníny.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č.l ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registra smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.l ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za 
určitý a srozmnitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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