
SMLOUVA O DÍLO

č. 23/7700/0049
812484067 (číslo Zhotovitele)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník“),

(dále jen “Smlouva“)

Název díla:

„ÚP v Ústí nad Orlicí – rekonstrukce osobních výtahů“

Článek 1. 
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel                                 

       Název:                                        Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:                                          Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO:                                            72080043

DIČ:     CZ72080043

  Zastoupen:                   

Osoba oprávněná jednat

- ve věcech technických:      

                                                     

                                                     

                                                     

Bankovní spojení:                     

Číslo účtu:                                  

Kontaktní adresa:                      

1.2 Zhotovitel

Název: Schindler CZ, a.s.

Sídlo: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5

IČO: 27127010

DIČ: CZ27127010

Zastoupen:

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 9174

Osoby oprávněné jednat

Bankovní spojení:

Stránka 1 z 17



Číslo účtu:

Kontaktní adresa: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5

společně též „ smluvní strany“

Článek 2.
OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Závazky objednatele

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje: 

 zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla,

 převzít od zhotovitele dílo dle předmětu Smlouvy a dle Smlouvou sjednaných podmínek,

 poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla,

 k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu,  včetně odpovědnosti za škody na díle,  a to za

podmínek uvedených ve Smlouvě.

2.2 Závazky zhotovitele

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje:

 provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla stanoveného čl. 3.3 

Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou sjednaných,

 provést dílo v době sjednané touto Smlouvou,

 převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a 

to za podmínek uvedených ve Smlouvě.  

Článek 3.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1 Identifikace stavby

Název investice: „ÚP v Ústí nad Orlicí – rekonstrukce osobních výtahů“

3.2 Místo plnění 

Místem plnění pro provedení díla je Finanční úřadu pro Pardubický kraj, ÚP v Ústí nad Orlicí, T. G.

Masaryka 1393, Ústí nad Orlicí, 562 01 (dále jen „FÚ“).

3.3 Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb v objektu FÚ, a to dle Přílohy č.

1 a Přílohy č. 2 Smlouvy za účelem kompletní rekonstrukce osobních hydraulických výtahů OH

630 (výr. č. 098-05-94, výr č. 097-05-94, rok výroby obou výtahů 1994) v rozsahu stanoveném

zadávacími podmínkami veřejné zakázky „ÚP v Ústí nad Orlicí – rekonstrukce osobních výtahů“ č.

j.:  17652/32/7300-20165-304530  na  základě  jejich  výsledků  se  uzavírá  tato  Smlouva  se

zakázkovým č. 23/7700/0049 (dále jen „dílo“).  

Článek 4.
DOBA PLNĚNÍ

4.1  Doba  plnění  díla  počíná  účinností Smlouvy  a  končí  splněním všech  závazků  a  povinností

smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.
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4.2 Zhotovitel se zavazuje:

a)  zpracovat  a  podat  žádost  o  vydání  stanoviska  dotčeného  Hasičského  záchranného  sboru,

Hygienické  stanice  a  dotčeného  Odboru  životního  prostředí  k projektové  dokumentaci  na

realizaci díla nejpozději do 4 týdnů ode dne uzavření Smlouvy,

b) zpracovat a podat žádost o stavební povolení případně ohlášení stavby v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také

„Stavební  zákon“)  a  vyhláškou  č.  526/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení

stavebního  zákona  ve  věcech  stavebního  řádu,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen

„Vyhláška“),  nejpozději  do  2  týdnů ode  dne  doručení  souhlasných  stanovisek  dotčeného

Hasičského záchranného sboru, Hygienické stanice a Odboru životního prostředí případně dalších

institucí k předložené projektové dokumentaci dle bodu a). 

c) objednateli  budou předány kopie žádostí spolu s potvrzením o převzetí podání podatelnou

příslušného orgánu státní správy.

4.3  Objednatel  se  zavazuje,  že  zhotovitele  vyzve  k  předání  a  převzetí  dotčených  prostor  za

účelem provádění díla (dále jen „staveniště“)  do 6 týdnů ode dne vydání stavebního povolení,

případně vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru v souladu se stavebním

zákonem a vyhláškou,

4.4 Zhotovitel  je  povinen převzít  staveniště ke  stanovenému termínu uvedenému ve výzvě k

předání a převzetí staveniště.

4.5 O předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem bude sepsán samostatný

protokol.  Zhotovitel  je povinen zahájit  stavební práce  do 5 pracovních dnů ode dne převzetí

staveniště od objednatele.  

4.6  Zhotovitel  se  zavazuje  předat  objednateli  kompletní  dílo,  a  to  protokolem  o  předání

a převzetí  díla,  podepsaným  osobami  oprávněnými  za  smluvní  strany  dílo  předat  a  převzít.

K předání díla dojde nejpozději do 14 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště. 

4.7  Dojde-li  k nedodržení  termínů  předání  díla  nebo jeho částí z důvodů,  za  které  zhotovitel

neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce

objednatele. Obě smluvní strany se zavazují,  že v takovém případě dohodnou prostřednictvím

dodatku ke Smlouvě prodloužení termínu plnění.  

4.8  Dojde-li  k nedodržení  termínů díla  nebo jeho částí z důvodů na  straně objednatele,  není

zhotovitel  v prodlení.  Tato  překážka  bude  zaznamenána  ve  stavebním  deníku  včetně  jejího

časového ohraničení.

4.9  Vyvstanou-li  v průběhu  provádění  díla  skryté  překážky,  které  nemohl  objednatel  ani

zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku ke

Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

4.10 Realizace proběhne za plného provozu objektu FÚ.

Stránka 3 z 17



Článek 5.
CENA DÍLA

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy (dále jen “cena

díla“) je stanovena na základě dohody smluvních stran.

5.2 Cena za dílo činí 2.080.000,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony osmdesát tisíc korun českých).

Sazba a výše DPH sazba  21 % a výše 436.800,-Kč (slovy: čtyřista třicet šest tisíc osm set  korun

českých).

Cena za dílo  činí 2.516.800,- Kč včetně DPH (slovy: dva miliony pět set šestnáct tisíc osm set

korun českých).

5.3  Změna  ceny  předmětu  Smlouvy  je  možná  pouze  v případě,  že  dojde  v průběhu  plnění

předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude

smluvními  stranami  považována  za  podstatnou  změnu  Smlouvy  a  nebude  proto  pořizován

dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění. 

5.4 Cena za dílo se skládá z oceněného „Soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb“ ze  dne

22.3.2023, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

5.5  Cena  díla  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  související  s řádným  a  úplným  splněním

předmětu díla, dodáním materiálu do místa plnění dle čl. 3.2 Smlouvy, včetně veškerých vlivů,

finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu.

5.6 Cena díla je pevná a konečná. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou
potřeby objednatele na provedení dodatečných prací, cena jednotlivých dodatečných prací bude
stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že nebude možné stanovit
cenu  jednotlivých  dodatečných  prací  ani  dle  aktuální  cenové soustavy ÚRS  Praha,  a.s.,  bude
zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě. 

Článek 6.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1  Objednatel  prohlašuje,  že přijatá  plnění  nebudou použita  pro jeho ekonomickou činnost,

tudíž nepodléhají  režimu přenesení  daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2 Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové plnění díla.

6.3  Celková  cena  díla  bude  zaplacena  na  základě  daňového  dokladu  –  faktury  vystaveného

zhotovitelem  po  řádném  zhotovení  a  předání  kompletního  díla  (bez  vad  a  nedodělků)

a doručeného objednateli.  Zhotovitel  je  povinen  přiložit  k daňovému dokladu  –  faktuře  kopii

protokolu o předání a převzetí díla. 

6.4 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů,

a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů,  a  náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. Daňový doklad –

faktura musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu zhotovitele zveřejněného v registru ARES

a  uvedeného  v záhlaví  Smlouvy,  případně  jiného  bankovního  účtu  zhotovitele  písemně
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oznámeného objednateli,  dojde-li  u  zhotovitele  ke  změně platebních údajů  v průběhu plnění

Smlouvy. 

6.5  V případě,  že  daňový doklad – faktura  nebude obsahovat  náležitosti ve smyslu  odst.  6.4

Smlouvy  nebo  bude  obsahovat  jiné  nedostatečnosti  nebo  nesprávnosti,  vrátí  objednatel

zhotoviteli  daňový  doklad –  fakturu  k přepracování  či  doplnění  náležitostí  s uvedením,  v čem

spatřuje  vady  dokladu,  a  to  nejpozději  do  5  dnů  po  jejím  obdržení.  Souhlasí-li  zhotovitel

s námitkami  objednatele,  vystaví  neprodleně  daňový  doklad  –  fakturu  v požadovaném  znění

s uvedením nové lhůty splatnosti pro zaplacení daňového dokladu - faktury. Zhotovitel bere na

vědomí,  že v případě oprávněně vráceného daňového dokladu – faktury  nemá nárok na úrok

z prodlení ve smyslu Smlouvy.

6.6 Vrátí-li objednatel daňový doklad – fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel daňový doklad –

fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do 3 dnů od doručení zhotoviteli, s  uvedením důvodu

opětovného zaslání a původním datem splatnosti. 

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové náplni

daňového dokladu - faktury, resp. k rozsahu předmětu fakturace, je zhotovitel oprávněn vystavit

daňový doklad – fakturu pouze v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není

oběma stranám  sporný.  Obsahuje-li  daňový  doklad  -  faktura,  i  přes  námitky  objednatele  ve

smyslu  věty  první  čl.  6.5.  Smlouvy  dodávky  a  stavební  práce,  jejichž  provedení  objednatel

neodsouhlasil, je objednatel oprávněn takto vystavený daňový doklad – fakturu vrátit zhotoviteli

s uvedením důvodu.

6.8 Daňový doklad – faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 6.4 Smlouvy též

členění jednotlivých cenových položek v souladu s Přílohou č.  1 Smlouvy, dále název akce dle

čl. 3.1 Smlouvy a zakázkové číslo Smlouvy.

6.9  Splatnost  řádně  vystaveného daňového dokladu  –  faktury  činí  30  dnů  od  jeho doručení

objednateli. Splatnost daňového dokladu - faktury, který je vystaven v souladu s čl. 5.6, je 90 dnů

od jeho  doručení  objednateli.  Za  den  splnění  platební  povinnosti se  považuje  den  odepsání

fakturované  částky  z bankovního  účtu  objednatele  na  bankovní  účet  zhotovitele.  V případě

pochybností se má za to,  že  dnem doručení je  3.  den ode dne předání daňového dokladu –

faktury k poštovní  přepravě. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu

objednatele  ve  prospěch  účtu  zhotovitele.  Připadne-li  datum  splatnosti  daňového  dokladu  -

faktury na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší

pracovní den po tomto dni.  

6.10 Daňový doklad – fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na
adresu Česká republika – Generální finanční ředitelství, oddělení provozní účtárny, Lazarská 15/7,
117 22 Praha 1,  nebo elektronicky do datové schránky objednatele,  či  na e-mailovou adresu

 Objednatel  upřednostňuje  elektronické  daňové  doklady  –  faktury
vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také elektronické daňové doklady – faktury ve formátu
PDF.

Článek 7.
ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1  Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  prostory,  které  jsou  místem  plnění  dle  čl.  3.2

Smlouvy, za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku.
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7.2  Objednatel  se  zavazuje,  že  po dobu realizace  díla  zajistí  zdarma v  místě  plnění  možnost

užívání  zdroje elektrické energie,  zdroje  pitné vody a možnost užívání  sociálního zařízení  pro

zaměstnance zhotovitele.

7.3 V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu

poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění

podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu plnění díla, a to

nejpozději  do  10  pracovních  dnů  od  písemné  výzvy  zhotovitele.  Ověření  shody  podkladů

a výkresové dokumentace předaných objednatelem se skutečností je v kompetenci zhotovitele,

nebude-li smluvními stranami v průběhu realizace díla stanoveno jinak.

7.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě plnění při

dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem.

7.5  Objednatel  je  oprávněn  nejméně  jednou  za  2  týdny  elektronicky  vyzvat  zhotovitele

k uskutečnění  kontrolního  dne  na  staveništi  a  stanovit  termín  konání  kontrolního  dne,

a to nejméně 3 pracovní dny předem.

7.6  Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy a předpisy
ochrany  životního  prostředí,  písemně  informovat  o  svém  zjištění  zhotovitele  zápisem  do
stavebního deníku.

Článek 8.
ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za

dodržování  předpisů o  bezpečnosti a  ochraně zdraví  při  práci  a  ochraně životního  prostředí.

Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím

objednatelem schválených subdodavatelů.  Schválení  subdodavatelů nezprošťuje  odpovědnosti

zhotovitele a jeho smluvních závazků a povinností plynoucích ze Smlouvy.

8.2  Při  předání  staveniště  objednatelem zhotoviteli  určí  zhotovitel  odpovědnou osobu,  která

povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu objednatele se

stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici objednateli

a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících s realizací díla a přijímat

oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli před

předáním  i  části  díla  doklady  prokazující  bezpečnost  dodaných  výrobků  i  provedeného  díla

a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení technických vlastností díla, vše v souladu se

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Pokud není  ve  Smlouvě stanoveno jinak,  platné české

a evropské technické normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální

požadavky na realizaci díla.

8.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením díla seznam všech subdodavatelů,

jejichž činnost hodlá využít při provedení díla, k odsouhlasení. O případných změnách v tomto

seznamu je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. V odůvodněných případech
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má objednatel právo nového subdodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí

objednatele respektovat. 

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

8.7  Zhotovitel  je  povinen  zapisovat  do  stavebního  deníku  rozsah  provedených  prací  a  jiné

záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého bude

seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

8.8  Zhotovitel  je  povinen  při  realizaci  díla  konat  s odbornou  péčí,  která  na  něm  může  být

požadována,  přičemž  při  své  činnosti  je  povinen  chránit  zájmy  a  dobré  jméno  objednatele

a postupovat  v souladu  s touto  Smlouvou  a  jeho  pokyny.  V případě  nevhodných  pokynů

objednatele  je  zhotovitel  povinen písemně upozornit  objednatele  na  nevhodnost  jím daných

pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že zhotovitel na

takového pokyny objednatele písemně bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost za

vady a újmu,  které  vznikly  v důsledku nevhodných pokynů objednateli,  zhotoviteli  nebo třetí

osobě.

8.9  Zhotovitel  je  povinen jednat  tak,  aby dodávky a  poskytnuté služby objednateli  zajistil  za

optimálních kvalitativních podmínek.

8.10  Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiály

a výrobky.

8.11  Zhotovitel  je  povinen  na  požádání  objednatele  prokázat,  že  použité  materiály,  výrobky

a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které zhotovitel

uvedl  v nabídce  jako  materiály,  výrobky  a  zařízení  splňující  technické  podmínky  zadavatele

stanovené ve výzvě k veřejné zakázce.

8.12  Zhotovitel  je  povinen  vybavit  a  dohlížet  na  používání  osobních  ochranných  pracovních

prostředků  svými  zaměstnanci  a  zaměstnanci  subdodavatelů  při  realizaci  díla,  přičemž  jejich

rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

8.13  Zhotovitel  je  povinen  označit  pracovní  oděvy  svých  zaměstnanců  vlastním  logem

a zabezpečit  označení  pracovních  oděvů  zaměstnanců  subdodavatele  logem  příslušného

subdodavatele.

8.14 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu právních předpisů.

8.15  Zhotovitel  je  povinen  umožnit  oprávněným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným

veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,  ochrany

životního prostředí, kvality práce a udržování pořádku na staveništi.

8.16 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele

po předchozím písemném upozornění,  a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu

v souladu se  Smlouvou a platnými právními  předpisy.  V případě vážných závad je  oprávněný

zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich

odstranění. 
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8.17  Zhotovitel  je  povinen  s objednatelem  projednávat  a  konzultovat  zpracovávané  typy

dokumentace  např.  výrobní  dokumentace,  dokumentace  skutečného provedení  stavby  apod.

před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují zhotovitele

odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

8.18  Zhotovitel  je  povinen  vyvinout  maximální  součinnost  při  konání  kontrolního  dne,  jehož

termín  konání  stanoví  na  základě písemné výzvy  objednatel.  Zhotovitel,  resp.  stavbyvedoucí,

v odůvodněných případech i zástupce subdodavatele, je povinen se kontrolního dne zúčastnit. Na

kontrolním  dni  bude  kontrolován  stav  plnění  Smlouvy  zhotovitelem,  posouzení  dosaženého

postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a další účelné oblasti související s  plněním

díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené

oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku.

8.19 Zhotovitel  je  povinen vyzvat objednatele k prověření  prací,  které hodlá ukončit zakrytím

v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku

nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam

do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve

smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit  objednateli  provedení prověření prací

v dodatečném  termínu,  přičemž  nese  náklady  s tím  spojené.  Nedostaví-li  se  objednatel

k prověření  prací,  ačkoliv  byl  k tomu  řádně  vyzván,  je  zhotovitel  oprávněn  pokračovat

v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto

umožnit,  přičemž náklady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontrolovaného místa  nese  objednatel.

V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese

náklady dodatečné kontroly zhotovitel. 

8.20 Veškeré inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např. výkresy, výpočty,

prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuály,  zprávy  atp.  provedené  zhotovitelem

v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány objednateli k posouzení.

Po zapracování  připomínek  objednatele  je  zhotovitel  povinen  předat  konečná  vyhotovení

veškerých materiálů a dokumentů souvisejících s realizací díla v počtu vyhotovení stanovených

Smlouvou objednateli.  Při  jejich přípravě a vyhotovení je  zhotovitel povinen uplatnit znalosti,

zkušenosti  a pečlivost  v míře  nezbytné  pro  inženýrské  zpracování  díla  tak,  aby  kvalitou

a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební práce

a vícepráce při projektování.

8.21 Zhotovitel  je  povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci

v souladu  se  skutečným  stavem  odpovídajícím  poslednímu  aktualizovanému  stavu  se

zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci  zhotovitel

umožní volný přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za účelem inspekce

a kontroly.

8.22  Zhotovitel  zajistí  bezpečné  a  nezávadné  skladování  výrobků  a  montážního  zařízení  na

staveništi.

8.23 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla.

8.24 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných

prací.  Zhotovitel  uskladní nebo odstraní  nadbytečné materiály,  odpad,  zbytky materiálů nebo
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montážní  zařízení,  které  nebude  dál  používat  při  provádění  díla.  Komunikace  je  povinen

zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.

8.25 Zhotovitel  ponechá na staveništi takové materiály,  vybavení  a  montážní  zařízení,  jejichž

potřebnost je možné uvažovat v souvislosti se splněním díla dle předmětu Smlouvy, a to až do

doby  předání  díla.  Zhotovitel  se  zavazuje  k jejich  umístění  v místě,  kde  nebudou  překážet

běžnému provozu objednatele. 

8.26 Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,

zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedodělků.

Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních stran o likvidaci

staveniště  včetně  konečné  úpravy  ploch  staveniště  a  jeho  vrácení  objednateli,  včetně  udání

termínu vyklizení staveniště.

8.27 Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho

činností,  nebo  zajistit  předání  odpadu  oprávněné  osobě.  Zhotovitel  odpovídá  za  nakládání

s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání odpadu oprávněné

osobě k jejich  převzetí ve smyslu  zákona č.  185/2001 Sb.,  o  odpadech a  o  změně některých

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8.28 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění
díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují
provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli způsob změny
díla.  Do  dosažení  dohody  o  změně  díla  je  zhotovitel  oprávněn  provádění  díla  přerušit.
Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní
strana od Smlouvy odstoupit.

Článek 9.
PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na své 

náklady.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařízení,
které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, aby nedošlo
k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy.

Článek 10.
PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy.

10.2  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  ke  zpětnému  převzetí  staveniště,  o  předání

a převzetí bude sepsán zápis.

10.3 O předání a převzetí díla či jeho části bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a

převzetí díla  či  jeho  části,  a  to  ve  dvou vyhotoveních  s platností originálu,  přičemž každá ze

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

10.4 Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části bude podepsán oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Stránka 9 z 17



10.5 Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části bude obsahovat minimálně následující

uvedené údaje:

 název díla,

 datum a místo předání a převzetí díla,

 zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných  

zástupců stran,

 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

 popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění,

 stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí,

 podpisy oprávněných zástupců stran.

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním i části díla předat objednateli:

 atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla,

včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 zápisy  a  osvědčení  stanovené platnými právními  předpisy  nebo ČSN (české technické

normy) a EN (evropské normy), týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných

prací v souvislosti s předmětem díla,

 záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,

 doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 

 stavební deník v originále,

 prohlášení o shodě – posouzení shody dle Zákona č.  90/2016 Sb., v platném znění, a

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., v platném znění,

 dokumentaci skutečného provedení díla včetně výkresové části, a to v listinné a digitální

verzi ve formátu PDF. 

10.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části, pokud dílo či jeho část vykazuje

podstatné vady, které brání užívání nebo jej omezují. 

10.8 Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného celého díla i  před uplynutím doby
plnění ve smyslu této Smlouvy.

Článek 11.
VLASTNICKÉ PRÁVO K     DÍLU A NEBEZPEČÍ ÚJMY  

11.1 Vlastnické právo k předmětu díla  má objednatel  v souladu s ustanovením § 2599 odst.  1

Občanského zákoníku.

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti s provedením díla

bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu újmy třetí osobou. Třetí osobou se rozumí též

zaměstnanec zhotovitele.

11.3  Vlastnické  právo  k dokumentaci  přechází  ze  zhotovitele  na  objednatele  dnem  převzetí

dokumentace.

11.4  Vlastnické  právo  k materiálu  přechází  ze  zhotovitele  na  objednatele  okamžikem  jeho

pevného zapracování do stavby.

11.5 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli.
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11.6  Nebezpečí  škody  na  díle  přechází  na  objednatele  dnem  podpisu  protokolu  o  předání

a převzetí díla.

11.7 Zhotovitel odpovídá za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním díla

nebo porušením jiných právních povinností.

11.8 Zhotovitel odpovídá zejména za újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla

ve lhůtě záruky za dílo,  včetně ztrát  na majetku zaměstnanců, dozorových orgánů a zástupců

objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude

prokázána  souvislost  s plněním  díla,  budou  vztaženy  ke  kvalitě  provedení  díla  nebo  budou

vycházet z pochybení při provedení díla, a dále za újmu na zdraví, životě a majetku objednatele,

jeho zaměstnanců a třetích osob i  po uplynutí lhůty záruky za  dílo,  pokud taková újma bude

způsobena porušením právních povinností zhotovitele.

11.9 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví
v důsledku použití předmětu díla,  jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České
republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.  

Článek 12.
     ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitel ručí po dobu záruky za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, včetně jeho

částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci,  kvalitu požitých materiálů při

celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle

Smlouvy.

12.2 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba

počíná běžet dnem předání a převzetí jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků. 

12.3  V  případě  opravy  nebo  výměny  vadného  materiálu  nebo  jednotlivých  dílů  zařízení  se

prodlužuje  záruční  doba  o  délku  doby,  po  kterou  objednatel  nemůže  provozovat  zařízení

v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se pro

závadnost některého z dílů zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek, prodlužuje se záruční

doba pro celkové zařízení.  Pro vyměněné díly nebo jejich části poskytne zhotovitel objednateli

záruční dobu za dodané zboží v původním rozsahu ve smyslu čl. 12.2 Smlouvy, která počne běžet

dnem skončení reklamačního řízení nebo dnem výměny.

12.4 Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou

v rozporu  se  smluvními  podmínkami dle  této Smlouvy,  je  povinen je  bez zbytečného odkladu

(prostřednictvím  telefonní  linky  a  elektronické  pošty)  sdělit  zhotoviteli  s  uvedením  jejich

stručného popisu a projevů. 

12.5  Zhotovitel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  potvrdit  objednateli  přijetí  reklamace

(prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) ve smyslu čl. 12.4 Smlouvy včetně sdělení

svého stanoviska k přijaté reklamaci.

12.6 Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do 5 pracovních dnů svého zástupce ke

kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.

12.7 Zhotovitel  je  povinen přijmout  oprávněnou reklamaci  od objednatele,  a to protokolárně,

s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění.
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12.8 Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na vlastní

náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla shledat dříve.

12.9  Nevyšle-li  zhotovitel  svého zástupce  k  posouzení  vady  díla  ve  smyslu  a  době  stanovené

čl. 12.6  Smlouvy,  nebo  neodstraní  vadu  v  době  nejkratší  možné,  technicky  obhajitelné  době,

je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám nebo

prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez poškození svých práv, plynoucích ze

záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s odstraněním vady spojené.

Totéž platí i  v  případě,  že  se  smluvní  strany při  zahájení  reklamačního řízení  nedohodnou na

technicky obhajitelné době k odstranění vad.

12.10 Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla dle

této  Smlouvy,  budou  plně  funkční  a  provozuschopné  a  bude  splňovat  stanovené  parametry

kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou.

12.11  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  způsobené  dodržením  nevhodných  pokynů  daných  mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich
dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Článek 13.
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

13.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě, které

vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě vzniku újmy,

ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel. Odstranění újmy je

zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou

formou.

13.2  Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenu  platnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  za

způsobenou újmu v rozsahu  pojistných  rizik  minimálně  na  poškození,  zničení,  ztrátu,  odcizení

nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu realizace díla.

13.3  Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenu  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  ve
smyslu čl. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti a platnosti Smlouvy, vedenou u

 do výše újmy 252.000.000,- Kč (slovy dvě stě padesát dva
milionů  korun  českých).  Kopii  této  smlouvy  předloží  zhotovitel  objednateli  před  podpisem
Smlouvy.

Článek 14.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY

14.1  Nedokončí-li  zhotovitel  dodávky,  stavební  práce,  montážní  práce  a  další  činnosti,  které

provádí v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, ve lhůtě pro splnění předmětu díla, z důvodů,

za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli za každý, i započatý den prodlení

smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla včetně DPH.

14.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla

nebo  jeho  části  ve  lhůtě  stanovené  Smlouvou  z důvodu,  za  které  objednatel  neodpovídá,  je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za

každou takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý, i započatý den prodlení. 
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14.3  Nedodrží-li  zhotovitel  lhůtu  stanovenou  k vyklizení  staveniště  nebo  jiných  prostor

stanovených k provádění díla,  je povinen zaplatit objednateli  smluvní  pokutu ve výši 2.000,-Kč

(slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i započatý den prodlení.

14.5 Nedodrží-li zhotovitel termíny uvedené v bodě 4.2 Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 700,-Kč (slovy: sedm set korun českých) za každý, i započatý den prodlení.

14.4 V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu – faktury, má zhotovitel

právo  po  něm  požadovat  zaplacení  úroku  z prodlení  ve  výši  stanovené  nařízením  vlády

č. 351/2013  Sb.,  kterým  se  určuje  výše  úroků  z  prodlení  a  nákladů  spojených  s  uplatněním

pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního  správce  a  člena  orgánu  právnické  osoby

jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky  Obchodního  věstníku  a  veřejných  rejstříků

právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

14.5 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

14.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy

vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává do

případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li to

poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

14.7 Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští.

14.8 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli  porušením Smlouvy v  plné

výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

14.9 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě penalizačního daňového
dokladu - faktury vystaveného objednatelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho obdržení.

Článek 15.
UKONČENÍ SMLOUVY

 

15.1 Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání
důvodu.  Výpovědní  doba  činí  3  měsíce  a  počíná  běžet  prvním  dnem  kalendářního  měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

15.3 Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, dojde-li

k podstatnému porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 a násl. Občanského zákoníku.

15.4 Za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

 zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu,

 zhotovitel nebo subdodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší předpisy v oblasti

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní

předpisy,

 zhotovitel nesplnil termíny podle bodu 4.2 o více než 15 dnů,

 zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než 30 dnů,

 zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště,
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 přes  písemné  upozornění  objednatele  provádí  dílo  s nedostatečnou  odbornou  péčí,

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými

předpisy, případně pokyny objednatele,

 bezdůvodně přeruší provedení díla,

 vykazují-li  prováděné  práce  již  v průběhu  provádění  díla  nedostatky  nebo  odporují-li

Smlouvě,  a  pokud  takové  práce  zhotovitel  nenahradil  bezvadnými  pracemi  ve  lhůtě

určené objednatelem.

15.5 Za podstatné porušení Smlouvy objednatelem se považuje zejména:

 prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu - faktury po dobu delší než 60 dnů,

 prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode dne

doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

15.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že

 zhotovitel vstoupí do likvidace,

 je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,

 zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin.

15.7 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne,

kdy bylo doručeno druhé smluvní straně.

15.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.9  Odstoupení  od  Smlouvy  se  nedotýká  práva  na  zaplacení  smluvní  pokuty  nebo  úroku

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani

ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů.

15.10  V případě  zániku  této  Smlouvy  dohodou  smluvních  stran,  rozhodnutím  soudu  nebo
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu poměrné
části smluvní  ceny odpovídající  rozsahu provedených prací  ke dni  zániku této Smlouvy včetně
nákladů na již zakoupený či závazně objednaný materiál. Proplacený materiál se v  tomto případě
stává majetkem objednatele.

    Článek 16.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení

Občanského zákoníku.

16.2 Spory  vzniklé  z  této Smlouvy nebo v souvislosti s ní  se budou smluvní  strany snažit  řešit

dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů.

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodávky nejsou chráněny právem z průmyslového vlastnictví nebo

duševního  vlastnictví  třetích  osob.  V případě  sporu  nese  zhotovitel  všechny  důsledky  vzniklé

z porušení práva třetích osob.

16.4 Zhotovitel prohlašuje,  že uhradí objednateli  všechny výlohy nebo újmy, které budou vůči

objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad

díla nebo jeho části.
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16.5  Budou-li  uplatněna  práva  třetích  osob  vůči  objednateli  v souvislosti  s dílem,  zavazuje  se

zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad.

16.6 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a tabule

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

16.7  Zhotovitel  souhlasí  s uveřejněním  Smlouvy  a  jejich  dodatků  na  internetových  stránkách

objednatele a na profilu zadavatele. 

16.8 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně

údajů v čl. 1 této Smlouvy.

16.9 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez

písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od Smlouvy.

16.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy na
profilu zadavatele.

Článek 17.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k dílu a s

podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů dokončení

díla a ke stanovení ceny díla.

17.2  Změny  této  Smlouvy  jsou  platné  pouze  formou  písemných  dodatků  ke  Smlouvě,  řádně

očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

17.3 Uplatňuje-li  některá ze smluvních stran nároky vůči  druhé smluvní  straně,  musí  tak  činit

písemnou  formou  prokazatelně  doručenou  smluvní  straně.  Za  datum  uplatnění  nároku  se

považuje datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb.

17.4 Opomene-li  některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí

přísluší ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv

a plnění vzdává.

17.5 Smluvní  strany se  zavazují  zachovávat  mlčenlivost  o všech skutečnostech,  které  se  dozví

v souvislosti s plněním díla,  včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti dozvěděly

o druhé smluvní straně. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze strany všech jeho

subdodavatelů,  kteří  se  na  plnění  díla  podíleli.  Tímto  není  dotčena  povinnost  uveřejňování

informací  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění

pozdějších  předpisů,  a  povinnost  uveřejňování  ve  smyslu  ustanovení  §  219  a  násl.  Zákona  č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „ZVZ“).

17.6  Zhotovitel  se  zavazuje  umožnit  výkon  orgánům  finanční  kontroly  ve  smyslu  zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti jim

poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

17.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran
obdrží po 2 vyhotoveních.
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Článek 18.
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

18.1  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran  a

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

18.2  Stane-li  se  některé  z ustanovení  této  Smlouvy  neplatným,  ostatní  ustanovení  Smlouvy

zůstávají v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximální součinnost

vedoucí  k náhradě  neplatného  nebo  neúčinného  ustanovení  Smlouvy  platným  a  účinným

ustanovením obdobného významu.

18.3. Veškerá ujednání mimo text Smlouvy jsou irelevantní.

Článek 19.

PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉHO ZHOTOVITEL

PROKAZOVAL V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KVALIFIKACI

19.1  Pokud  má  zhotovitel  v úmyslu  provést  změnu  subdodavatele,  prostřednictvím  kterého

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit

objednateli  a  zároveň  je  povinen  předložit  objednateli  doklady  prokazující  splnění  kvalifikace

novým  subdodavatelem  ve  stejném  rozsahu,  v jakém  byla  prokazována  prostřednictvím

subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst.

4 ZVZ.

19.2  Změnu subdodavatele,  prostřednictvím kterého zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím řízení

kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Článek 20.
SEZNAM PŘÍLOH

20.1  Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 

 Příloha č. 1 - Oceněný „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ ze dne  22.3.2023, který byl

nedílnou součástí nabídky uchazeče.

 Příloha č. 2 -  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem  „ÚP v Ústí

nad  Orlicí  –  rekonstrukce  osobních  výtahů“, č.  j.:  17652/23/7300-20165-304530  vedenou u

zadavatele pod evidenčním číslem 2022-0058 včetně její Přílohy č. 2
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Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, včetně jejich příloh, nemají

pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují své

podpisy.

Objednatel: Zhotovitel:

 V Praze dne 14. 4. 2023                                        V Praze dne 13. 4. 2023

         

     …………………………………………………………………..                    …………………………………………………………………..

  Č                

                  

  v u 

V Praze dne 12. 4. 2023

…………………………………………..
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