
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: RISML/00075/2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na

zhotovení díla:

„Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“

Smluvní strany

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák, tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčičková, tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz

Jan Novotný, tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz

Jindřich Karvánek, tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz

Autorský dozor projektanta:

Koordinátor BOZP:

a

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

IČO/DIČ: 24265021/CZ24265021

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
198858

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:
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Zástupce pro věci technické:

Stavbyvedoucí:

Technik, specialista na vzduchotechniku:

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto
dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV.
odst. 1. smlouvy, a to na celkovém navýšení ceny díla o 3 402 481,82 Kč bez DPH,
resp. 4 117 003,00 Kč s DPH, dle předložené žádosti zhotovitele a předloženého
vyčíslení, a to následovně:

Původní cena z SOD a předchozích dodatků:

Cena bez DPH: 38.880.108,68 Kč

DPH 21 %: 8.164.822,82 Kč

Cena včetně DPH: 47.044.931,50 Kč

Nová celková cena:

Cena bez DPH: 42.282.590,50 Kč
DPH 21%: 8.879. 344,01 Kč
Cena s DPH: 51.161.934,51 Kč

2. Změna uvedená v odstavci 1 tohoto dodatku je schválena Zastupitelstvem města
Kralupy nad Vltavou, usnesením č.: 23/02/5/6 ze dne 03.04.2023 a je provedena
v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. V průběhu realizace zakázky došlo k podstatnému nárůstu cen (o desítky až stovky
procent) dodávek některých stavebních materiálů z důvodů jejich nedostatku na
trhu způsobený válečným konfliktem na Ukrajině. Nedostupnost a neřízené
navyšování cen stavebních materiálů ohrožovaly zásadním způsobem průběh
výstavby, efektivitu a ekonomickou organizaci stavby.

4. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
5. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje

smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu
v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění
objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti
tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho
obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich
pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Kralupech nad Vltavou V Dobříši

Libor Lesák

starosta města jednatel Bohemik s.r.o.

jednatel Bohemik s.r.o.

Datum: 2023.04.13
12:05:30 +02'00'

Datum: 2023.04.13
12:06:04 +02'00'

2023.04.18
10:10:26 +02'00'


