
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.11.2022

I.SMLUVNÍ STRANY



Objednatel	:       Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
			        Procházkova 818
			        541 01 Trutnov
Bankovní spojení:      
IČ		:       00195201
DIČ                     :      CZ00195201
Statutární zástupce:    Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera


Zhotovitel	:         Jaroslav Bludský – J.B. THERM
                                      Ostrčilova 214
                                      541 01 Trutnov
Bankovní spojení:         
Číslo účtu	:          	
IČ		:          63224071	
DIČ		:          CZ5904171702
Statutární zástupce: 	Jaroslav Bludský	
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): 

V evidenci živnostenských oprávnění ze dne 10.01.1996 pod číslem 230/016673/102,
230/016673/101 a ze dne 03.03.1997 pod číslem 16673

				

II. PŘEDMĚT SMLOUVY


1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „Dětská ozdravovna Svatý Petr – regulace a úprava otopné soustavy“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi. 

2. Předmětem Dodatku č. 2 jsou vícepráce a méněpráce, které proběhnou k termínu konečnému předání. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha víceprací a méněprací.




1. CENA ZA DÍLO


1. Cena za provedení díla dle SoD

Cena celkem  bez DPH:                                            	   880.002,-	
DPH (21%) :                                                                           184.800,40
Celková cena za dílo včetně DPH:                                      1.064.802,40		

2. Cena dle Dodatku č. 1 

Cena celkem  bez DPH:	   894.344,-	
DPH (21%) :	187.812,24
Celková cena za dílo včetně DPH: 	                                  1.082.156,24

3. Cena dle Dodatku č. 2 

Cena celkem  bez DPH:	   913.579,-	
DPH (21%) :	191.851,59
Celková cena za dílo včetně DPH: 	                                  1.105.430,59


1. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla -        	 od 1.11.2022
    Dílčí termín předání  -     	           do 20.12.2022
    Termín dokončení díla - 	           do 28.04.2023
     	
1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ze dne 7.11.2022.
	
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá platnosti.

3. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu + přílohy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.



V Trutnově dne 4.4.2023




______________________________		     _______________________________
		Za objednatele					     Za zhotovitele
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