
SMLoUVA o DÍLo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném

I.1

1.2

1.3

Znění na Stavební zakázku [dále jen „Občanský Zákoník“)

I. Smluvní Strany

Objednatel:

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
příspěvková organizace zastoupená ředitelkou Ing. Darjou Bártovou
sídlo: Wilsonova 405, 392 01 Soběslav
IČ=72549572
DIČ; cz72549572
datová Schránka ID: 8g6pjkd
bankovní Spojení: ČSOB, as.
číslo účtu: 214525937/0300
m0bil=_
e'““a“=_
dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:
bude uveden v Zápisu o předáníStavem'šteˇ

Zhotovitel:

RMM“›_Zastoupená
Roman Kučera, funkce OSVČ
Se sídlem:
spisová značka: /4166/202 3/DBa/56068 vedená Magistrátem města České BudějoviceIČ:60823020
DIČ:
datová schránka ID: 4258kq3
bankovní spojení: Fio banka a.S.
číslo účtu: 2500196205/2010
telef0n=_
e'm“=_
dále jen zhotovitel

Při řízení stavební zakázky (realizací díla), Zejména projednávání a potvrzování
technického řešení, projednávání a potvrzování Změn díla, předkládání a projednávání
dodatků na Základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisůprovedených prací a zjišt'ovacíích protokolů, potvrzování Zápisů o předání a převzetí díla
nebo jeho částí, jsou zmocnění jednat:
za Zhotovitele:

e'šrana É i Seăššem '2

SMLoUVA o DÍLo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném

I.1

1.2

1.3

Znění na Stavební zakázku [dále jen „Občanský Zákoník“)

I. Smluvní Strany

Objednatel:

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
příspěvková organizace zastoupená ředitelkou Ing. Darjou Bártovou
sídlo: Wilsonova 405, 392 01 Soběslav
IČ=72549572
DIČ; cz72549572
datová Schránka ID: 8g6pjkd
bankovní Spojení: ČSOB, as.
číslo účtu: 214525937/0300
m0bil=_
e'““a“=_
dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:
bude uveden v Zápisu o předáníStavem'šteˇ

Zhotovitel:

RMM“›_Zastoupená
Roman Kučera, funkce OSVČ
Se sídlem:
spisová značka: /4166/202 3/DBa/56068 vedená Magistrátem města České BudějoviceIČ:60823020
DIČ:
datová schránka ID: 4258kq3
bankovní spojení: Fio banka a.S.
číslo účtu: 2500196205/2010
telef0n=_
e'm“=_
dále jen zhotovitel

Při řízení stavební zakázky (realizací díla), Zejména projednávání a potvrzování
technického řešení, projednávání a potvrzování Změn díla, předkládání a projednávání
dodatků na Základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisůprovedených prací a zjišt'ovacíích protokolů, potvrzování Zápisů o předání a převzetí díla
nebo jeho částí, jsou zmocnění jednat:
za Zhotovitele:
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uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném

I.1

1.2

1.3

Znění na Stavební zakázku [dále jen „Občanský Zákoník“)

I. Smluvní Strany

Objednatel:

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
příspěvková organizace zastoupená ředitelkou Ing. Darjou Bártovou
sídlo: Wilsonova 405, 392 01 Soběslav
IČ=72549572
DIČ; cz72549572
datová Schránka ID: 8g6pjkd
bankovní Spojení: ČSOB, as.
číslo účtu: 214525937/0300
m0bil=_
e'““a“=_
dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:
bude uveden v Zápisu o předáníStavem'šteˇ

Zhotovitel:

RMM“›_Zastoupená
Roman Kučera, funkce OSVČ
Se sídlem: I
spisová značka: /4166/202 3/DBa/56068 vedená Magistrátem města České BudějoviceIČ:60823020
DIČ:
datová schránka ID: 4258kq3
bankovní spojení: Fio banka a.S.
číslo účtu: 2500196205/2010
12616m_
e'm“=_
dále jen zhotovitel

Při řízení stavební zakázky (realizací díla), Zejména projednávání a potvrzování
technického řešení, projednávání a potvrzování Změn díla, předkládání a projednávání
dodatků na Základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisůprovedených prací a zjišt'ovacíích protokolů, potvrzování Zápisů o předání a převzetí díla
nebo jeho částí, jsou zmocnění jednat:
za Zhotovitele:

e'šrana É i Seăššem '2



za objednatele:
Ing. Darja Bártová, ředitelka
technický dozor investora. (T

‹- ve věcech Smluvních
- u e uveden Vzápisu O předánístaveniště

Il. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této Smlouvy je Zhotovení Stavebního díla (dále jen díla)
Výměna Střešní krytiny na objektech v areálu Jiráskova

v rozsahu podle Zadávací dokumentace Zakázky, kterou tvoří:
projektová dokumentace Výměna Střešní krytiny na objektech v areálu Iiráskova, Soupis
Stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr; zpracoval: A-Z EKO Ateliér s.r.o.Bechyňská 46/11, 392 01 Soběslav, IČO; 45058393, zøđp. projektant;-

a nabídka zhotovitele ze dne 23. 03. 2023.

II.2 Součástí díla jsou Všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu specifikované v Soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a
ostatních nákladů.

11.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové
dokumentace pro provedení Stavby, která je Součástí zadávací dokumentace zakázky.
Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi Zadávací
dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě,
že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno vkvalitě, která je určena kprovedení díla převzatou projektovou
dokumentací, v Souladu Se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto Smlouvou a dále všemi platnýmizákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které Se týkají prací tohoto
druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
I kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě

požadavků objednatele, příslušných orgánů státní Správy a Samosprávy.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práceˇa dodávky jsou obsaženy v ceně Specifikované dále
v této smlouvě.

II.7 Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Místem plnění je objekt v obci Soběslav, ulice Jiráskova 544, na pozemku parc. č. 400/1,
401.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na
základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vadzadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést Soupis těchto změn,doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosaženícenové dohody vSouladu se zákonem č.526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla
upravena dodatkem ke Smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce

Sirana 2 i oaikem ˇšíìż

za objednatele:
Ing. Darja Bártová, ředitelka
technický dozor investora. (T

‹- ve věcech Smluvních
- u e uveden Vzápisu O předánístaveniště

Il. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této Smlouvy je Zhotovení Stavebního díla (dále jen díla)
Výměna Střešní krytiny na objektech v areálu Jiráskova

v rozsahu podle Zadávací dokumentace Zakázky, kterou tvoří:
projektová dokumentace Výměna Střešní krytiny na objektech v areálu Iiráskova, Soupis
Stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr; zpracoval: A-Z EKO Ateliér s.r.o.Bechyňská 46/11, 392 01 Soběslav, IČO; 45058393, zøđp. projektant;-

a nabídka zhotovitele ze dne 23. 03. 2023.

II.2 Součástí díla jsou Všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu specifikované v Soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a
ostatních nákladů.

11.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové
dokumentace pro provedení Stavby, která je Součástí zadávací dokumentace zakázky.
Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi Zadávací
dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě,
že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno vkvalitě, která je určena kprovedení díla převzatou projektovou
dokumentací, v Souladu Se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto Smlouvou a dále všemi platnýmizákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které Se týkají prací tohoto
druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
I kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě

požadavků objednatele, příslušných orgánů státní Správy a Samosprávy.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práceˇa dodávky jsou obsaženy v ceně Specifikované dále
v této smlouvě.

II.7 Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Místem plnění je objekt v obci Soběslav, ulice Jiráskova 544, na pozemku parc. č. 400/1,
401.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na
základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vadzadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést Soupis těchto změn,doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosaženícenové dohody vSouladu se zákonem č.526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla
upravena dodatkem ke Smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce

Sirana 2 i oaikem ˇšíìż

za objednatele:
Ing. Darja Bártová, ředitelka

- ve věcech Smluvních
technický dozor investora. (TDU - bude uveden V Zápisu O předánístaveniště

Il. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této Smlouvy je Zhotovení Stavebního díla (dále jen díla)
Výměna Střešní krytiny na objektech v areálu Iiráskova

v rozsahu podle Zadávací dokumentace Zakázky, kterou tvoří:
projektová dokumentace Výměna Střešní krytiny na Objektech v areálu Iiráskova, Soupis
Stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr; zpracoval: A-Z EKO Ateliér s.r.o.Bechyňská 46/11, 392 01 Soběslav, IČO; 45058393, Zøđp. projektant;-

a nabídka zhotovitele ze dne 23. 03. 2023.

II.2 Součástí díla jsou Všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a
ostatních nákladů.

11.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové
dokumentace pro provedení Stavby, která je Součástí zadávací dokumentace zakázky.
Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi Zadávací
dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě,
že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno vkvalitě, která je určena kprovedení díla převzatou projektovou
dokumentací, v souladu Se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto Smlouvou a dále všemi platnýmizákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které Se týkají prací tohoto
druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou Součást díla:
I kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě

požadavků objednatele, příslušných orgánů státní Správy a Samosprávy.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práceˇa dodávky jsou obsaženy v ceně Specifikované dále
v této smlouvě.

II.7 Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Místem plnění je objekt v obci Soběslav, ulice Iiráskova 544, na pozemku parc. č. 400/1,
401.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na
Základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vadzadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést Soupis těchto změn,doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosaženícenové dohody vsouladu se zákonem č.526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla
upravena dodatkem ke Smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce
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doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v Soupisu prací, dodávek a Služeb, musí být
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle
jednotkové ceny. Pokud Zhotovitel provede některé Z těchto prací bez písemného Souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn,
neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření. bude provedeno v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

111.2 Vpřípadě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud vprůběhu
provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a
funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak Se celková cena díla
adekvátním způsobem Sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

1V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
I zahájení stavebních prací: do 15 kalendářních dnů od předání Staveniště, pokud Se
Smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí
staveniště

- lhůta výstavby: 40 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací
- dokončení stavebních prací: do 40 kalendářních dnů od zahájení Stavebních prací.
Tato Smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případnéodstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.
V případě, že Zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle
tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani
nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněnodmontovat a odvézt Ze staveniště vše, co v této Souvislosti do té doby na Staveništi umístil
nebo namontoval, a to v případě, že S tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti Stavuv době uzavření této Smlouvy.

IV.2 Dílo Se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli,
o kterém Se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně
prohlásí, že dílo přejímá, je Součástí předání a převzetí díla.

1V.3 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na Včasné přidělení finančních prostředků azajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení dílabude řešeno písemným dodatkem k této Smlouvě.

1V.4 Objednatel předá Staveniště, tj. prostor určený pro Stavbu a zařízení staveniště, prostorpráv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu Stanoveného toutoSmlouvou pro zahájení prací.

IV.5 Lhůta výstavby Se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci aodstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení pracípro působení vyšší moci Se zaznamenává do Stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 11 tétoSmlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případůStanovených v této Smlouvě. jsou v ní Zahrnuty veškeré práce, dodávky, Služby, výkony azisk Zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této Smlouvy a zadávacídokumentace.
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doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v Soupisu prací, dodávek a Služeb, musí být
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle
jednotkové ceny. Pokud Zhotovitel provede některé Z těchto prací bez písemného Souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn,
neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření. bude provedeno v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

111.2 Vpřípadě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud vprůběhu
provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a
funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak Se celková cena díla
adekvátním způsobem Sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

1V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
I zahájení stavebních prací: do 15 kalendářních dnů od předání Staveniště, pokud Se
Smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí
staveniště

- lhůta výstavby: 40 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací
- dokončení stavebních prací: do 40 kalendářních dnů od zahájení Stavebních prací.
Tato Smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případnéodstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.
V případě, že Zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle
tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani
nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněnodmontovat a odvézt Ze staveniště vše, co v této Souvislosti do té doby na Staveništi umístil
nebo namontoval, a to v případě, že S tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti Stavuv době uzavření této Smlouvy.

IV.2 Dílo Se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli,
o kterém Se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně
prohlásí, že dílo přejímá, je Součástí předání a převzetí díla.

1V.3 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na Včasné přidělení finančních prostředků azajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení dílabude řešeno písemným dodatkem k této Smlouvě.

1V.4 Objednatel předá Staveniště, tj. prostor určený pro Stavbu a zařízení staveniště, prostorpráv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu Stanoveného toutoSmlouvou pro zahájení prací.

IV.5 Lhůta výstavby Se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci aodstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení pracípro působení vyšší moci Se zaznamenává do Stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 11 tétoSmlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případůStanovených v této Smlouvě. jsou v ní Zahrnuty veškeré práce, dodávky, Služby, výkony azisk Zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této Smlouvy a zadávacídokumentace.
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V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

Výměna Střešní krytiny na objektech v areálu Jiráskova

Cena za dílo celkem bez DPH 1.786.000,00 Kč
DPH 21% 375.060,00 Kč
Cena Za dílo celkem včetně DPH 2.161.060,00 Kč

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným
dodatkem ktéto Smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí Změny
okolností ve smyslu § 2620 odSt. 2 Občanského Zákoníku.

Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si
Zcela prokazatelně písemně Objednal zástupce objednatele ve věcech Smluvních. Po Ocenění
objednaných prací zhotovitelem díla vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných Zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu Se Zákonem čís. 526/1990
Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Iednotkové ceny
uvedené vpoložkovém rozpočtu nabídky [Oceněném soupisu prací a dodávek Z nabídky)
jsou pevné po celou dobu provádění Stavebních prací.

Pro Ocenění případných víceprací je stanoven tento Závazný způsob oceňování - tam, kde
nelze využít jednotkových cen Z nabídky, budou pro Stanovení možného maxima těchto cen
využity ceny Z příslušných katalogů RTS,“ a.S., Brno, event. URS PRAHA, a.S., Praha 10
platných pro příslušný rok výstavby, a to vcenové úrovni platné vdobě provádění
víceprací.

Dodatečné stavební práce budou oceněný podrobným položkovým rozpočtem Změny, kterýbude vypracovaný ve shodné Struktuře Va formátu jako byl předložen VySOutěžeIlý
položkový rozpočet stavby. Položkový rozpočet Změny musí být předložen v pdf a v
elektronické podobě ve formátu .esoupis, .uniXmL .Xc4, Excel VZ nebo Obdobný výstup z
rozpočtového Softwaru.

Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve Smluvním rozpočtu a není
možné použít položku zjiž vrozpočtu použité cenové Soustavy nebo nejblíže podobnou,
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude Věcně a technicky Zdůvodněn.

VI.1

VI.2

Vl.3

v., vfl.,.;.;.v. _
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VI. Fakturace a plnění
Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na Základě dílčích daňových dokladů (dáletéž „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem Zdanitelného plnění jeposlední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí daňový doklad - fakturu vznikápodpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, naZákladě soupisu provedených prací (příloha Zjišt'ovacího protokolu).
Splatnost dílčích daňovýchdokladů je 30 kalendářních dnů od data doručeníbezvadnéhoúčetního dokladu objednateli.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Nedojde-li mezi oběma Stranami k dohodě při Odsouhlasení množství nebo druhuprovedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterýchnedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad Zhotovitele obsahovat i ty práce,které nebyly objednatelem nebo jeho Zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, jeobjednatel oprávněn fakturu odmítnout a. požadovat opravu fakturované částky. Nověvystavená opravená faktura bude mít Splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli.Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce adodávky uplatňovat žádné majetkové Sankce.
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VI.7

VI.8

VI.9

VII.1

VII.2

VII.3

Daňový doklad musí Obsahovat všechny povinné náležitosti definované Zejména v § 28, odst.
2, Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění a Zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném Znění.

Objednatel může vrátit daňový doklad Vpřípadě, kdy daňový doklad vykazuje formálnínedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou
částku. Vpřípadě, že daňový doklad (faktura) nebude mít Odpovídající náležitosti, je
objednatel oprávněn Zaslat ho Ve lhůtě Splatnosti Zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž
Se tak dostane do prodlení Se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet Znovu od opětovného
prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Konečnou fakturu - daňový doklad vystaví Zhotovitel po řádném dokončení prací. PrávoVystavit konečnou fakturu - daňový doklad'vzniká podpisem závěrečného zjišťovacíhoprotokolu, na základě Soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího
protokolu] a zápisem o předání a převzetí díla.
Splatnost konečné faktury - daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručeníbezvadného účetního dokladu objednateli.

Ie-li objednatel vprodlení S placením splatné částky nebo její části delším 10 kalendářníchdnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 2kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se
potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel Zavazuje uhraditprokazatelně náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto Skutečnost je povinen uvést do
Stavebního deníku.

je-li objednatel vprodlení Splacením splatné částky delším 40 kalendářních dnů, můžeZhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost Objednatelepředem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

Smluvní Strany Se dále dohodly, že vpřípadě, že Se Zhotovitel stane ve Smyslu ust. § 106aZákona o dani zpřidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj veSmyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy buderozhodnuto, že není › nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel Oprávněn hradit
účtované části ceny díla co do částky, Odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účetSprávce daně. Poukázáním příslušné částky na účet Správce daně se vdané části budepovažovat účtovaná částka Za uhrazenou.

VII. Provádění díla

O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen vést Stavebnídeník dle § 157 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaciStaveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelemkontrolou prováděných prací, osobám - pověřeným kprovádění autorského dozoru,koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným knahlížení nebo Zápisu do deníku zesmlouvy a to po celou dobu provádění díla.

Kromě Zápisů podle Vll.3 se do Stavebního deníku Zapisují také Zápisy z předání Staveniště,zápisy o zahájení praci, Zápisy o zdržení prací, Zápisy o případných technických Změnáchřešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobupověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele zaúčelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předázhotovitel objednateli Spolu S dokumentací skutečného provedení stavby.
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VII.12

Obě Smluvní Strany prohlašují, že údaje' zapsané V deníku jsou rozhodující pro posouzení
Okolností, jichž Se Zápis týká. Smluvní Strany Se k jednotlivým zápisům Ve stavebním deníku
vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů 0d provedení zápisů druhou Stranou. Zápisem ve
Stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této
Smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami). Nevyjádří-li Se v této lhůtě má' Se za to, že S obsahem zápisu Souhlasí. Zápisem
v deníku nelze měnit tutosmlouvu o dílo.

Kprojednání podstatných skutečností plnění této Smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro Splnění zakázky potřebné Spolupráce
mezi zhotovitelem a objednatelem, Se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny Sebudou konat v souladu S komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému
upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě Smluvní Strany mají právo Svolat kontrolní denvždy v případě potřeby. První kontrolní dense bude konat v termínu upřesněném zápisem
ve Stavebním deníku.

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba S ním propojená. To
neplatí, pokud stavební dozor provádí Sám objednatel.

Technický dozor objednatele nad Zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba,kterou Objednatel touto činností pověří a Za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). Opověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečnéhoodkladu Zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je
povinen v rozsahu oprávnění a Zmocnění TDI jednat S TDI namísto objednatele ve Všech
Záležitostech Souvisejících S touto smlouvou a Zhotovováním díla a případně Se řídit
pokyny TDI.

Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých
kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O
delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez Zbytečného odkladuvyrozumět Zhotovitele.

Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem Stanoven a oznámen Zhotoviteli podle čl. VII.7
má Se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit nazákladě Smlouvy Objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, žemusí takový krok S objednatelem předem projednat. Pokud není takové Omezení výslovnědáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k Výkonu práv a povinností
objednatele z této Smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno
jinak.

TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla Okamžitě vyloučilpracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebonedbalý, neplní řádně Své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoruTDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bezSouhlasu TDI. jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelemnahrazena v co nejkratším termínu.

Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošt'ujezhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

Právo objednatele písemně zmocnit k jednání V jakýchkoliv věcech týkajících se tétosmlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
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má Se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit nazákladě Smlouvy Objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, žemusí takový krok S objednatelem předem projednat. Pokud není takové Omezení výslovnědáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k Výkonu práv a povinností
objednatele z této Smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno
jinak.

TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla Okamžitě vyloučilpracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebonedbalý, neplní řádně Své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoruTDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bezSouhlasu TDI. jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelemnahrazena v co nejkratším termínu.

Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošt'ujezhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

Právo objednatele písemně zmocnit k jednání V jakýchkoliv věcech týkajících se tétosmlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
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VII.13

VII.14

VII.15

VII.16

VII.17

VII.18

Zhotovitel je povinen Zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou
kontrolu prováděných prací [nezávisież na kontrole prováděné objednatelem).

Zařízení Staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v Souladu S jeho potřebami, v
Souladu s dokumentací předanou objednatelem a v Souladu S dalšími požadavky
objednatele.

Zhotovitel Se zavazuje, že Stavbyvedoucí, kterým prokázal Splnění technické kvalifikace
podle § 79 odst. 2 písm. c) Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek bude podobu realizace díla přítomen na Staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace Stavby
a Svou přítomnost na staveništi bude pravidelně Zapisovat do Stavebního deníku. Pokuddojde ke změně Stavbyvedoucího, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení
prokázal Splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že Se jedná o osobu Stejněkvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být Schválena objednatelem vždy před jejím
provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele
na prokázání Splnění technické kvalifikace podle § 79 odSt. 2 písm. c) zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 9.3.4. Zadávací dokumentace (požadavky
k odSt. 2 písm. c). Zhotovitel Se Zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto
ustanovení uhradit objednateli jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 100 000,“ Kč.

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný Seznam všech svých
předpokládaných poddodavatelů. Ke Změně poddodavatele může dojít pouze Se Souhlasemobjednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že Se jedná o
poddodavatele Stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující
splnění kvaiifikace. Změna poddodavatele musí být Schválena vždy před jejím provedením.
Pokud Se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována
kvalifikace, musí být Změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový
poddodavatel musí Splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele.
Zhotovitel Se Zavazuje průběžně aktualizovat Seznam lvšech poddodavatelů včetně jejich
podílu na akci.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole
Smluvní Strany, před níž Se tato Strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením
smlouvy o dílo, které Se Strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze
přičíst druhé Straně.
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje Se pouze na ně, následující události nebo
okolnosti, Zejména:
a) válka, konflikty (at' byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo

občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, Stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizujíci záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud

nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizujíci záření nebo radioaktivitupoužil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,f) nově přijatá opatření Státních orgánů, způsobující nemožnost plnění Smlouvy o dílo.

Zhotovitel neSe od doby předání Staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečíškody vzniklé na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
b) plochách, inženýrských Sítích a cizích zařízeních v prostorách Staveniště
c) majetku, Zdraví a právech třetích osob Způsobené zaměstnanci nebo Spolupracujícímisubjekty nebo jejich zaměstnanci
d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

atíana Ť? i celkam '13

VII.13

VII.14

VII.15

VII.16

VII.17

VII.18

Zhotovitel je povinen Zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou
kontrolu prováděných prací [nezávisież na kontrole prováděné objednatelem).

Zařízení Staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v Souladu S jeho potřebami, v
Souladu s dokumentací předanou objednatelem a v Souladu S dalšími požadavky
objednatele.

Zhotovitel Se zavazuje, že Stavbyvedoucí, kterým prokázal Splnění technické kvalifikace
podle § 79 odst. 2 písm. c) Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek bude podobu realizace díla přítomen na Staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace Stavby
a Svou přítomnost na staveništi bude pravidelně Zapisovat do Stavebního deníku. Pokuddojde ke změně Stavbyvedoucího, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení
prokázal Splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že Se jedná o osobu Stejněkvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být Schválena objednatelem vždy před jejím
provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele
na prokázání Splnění technické kvalifikace podle § 79 odSt. 2 písm. c) zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 9.3.4. Zadávací dokumentace (požadavky
k odSt. 2 písm. c). Zhotovitel Se Zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto
ustanovení uhradit objednateli jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 100 000,“ Kč.

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný Seznam všech svých
předpokládaných poddodavatelů. Ke Změně poddodavatele může dojít pouze Se Souhlasemobjednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že Se jedná o
poddodavatele Stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující
splnění kvaiifikace. Změna poddodavatele musí být Schválena vždy před jejím provedením.
Pokud Se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována
kvalifikace, musí být Změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový
poddodavatel musí Splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele.
Zhotovitel Se Zavazuje průběžně aktualizovat Seznam lvšech poddodavatelů včetně jejich
podílu na akci.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole
Smluvní Strany, před níž Se tato Strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením
smlouvy o dílo, které Se Strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze
přičíst druhé Straně.
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje Se pouze na ně, následující události nebo
okolnosti, Zejména:
a) válka, konflikty (at' byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo

občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, Stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizujíci záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud

nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizujíci záření nebo radioaktivitupoužil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,f) nově přijatá opatření Státních orgánů, způsobující nemožnost plnění Smlouvy o dílo.

Zhotovitel neSe od doby předání Staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečíškody vzniklé na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
b) plochách, inženýrských Sítích a cizích zařízeních v prostorách Staveniště
c) majetku, Zdraví a právech třetích osob Způsobené zaměstnanci nebo Spolupracujícímisubjekty nebo jejich zaměstnanci
d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

atíana Ť? i celkam '13

VII.13

VII.14

VII.15

VII.16

VII.17

VII.18

Zhotovitel je povinen Zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou
kontrolu prováděných prací [nezávisież na kontrole prováděné objednatelem).

Zařízení Staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v Souladu S jeho potřebami, v
Souladu s dokumentací předanou objednatelem a v Souladu S dalšími požadavky
objednatele.

Zhotovitel Se zavazuje, že Stavbyvedoucí, kterým prokázal Splnění technické kvalifikace
podle § 79 odst. 2 písm. c) Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek bude podobu realizace díla přítomen na Staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace Stavby
a Svou přítomnost na staveništi bude pravidelně Zapisovat do Stavebního deníku. Pokuddojde ke změně Stavbyvedoucího, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení
prokázal Splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že Se jedná o osobu Stejněkvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být Schválena objednatelem vždy před jejím
provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele
na prokázání Splnění technické kvalifikace podle § 79 odSt. 2 písm. c) zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 9.3.4. Zadávací dokumentace (požadavky
k odSt. 2 písm. c). Zhotovitel Se Zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto
ustanovení uhradit objednateli jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 100 000,“ Kč.

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný Seznam všech svých
předpokládaných poddodavatelů. Ke Změně poddodavatele může dojít pouze Se Souhlasemobjednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že Se jedná o
poddodavatele Stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující
splnění kvaiifikace. Změna poddodavatele musí být Schválena vždy před jejím provedením.
Pokud Se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována
kvalifikace, musí být Změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový
poddodavatel musí Splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele.
Zhotovitel Se Zavazuje průběžně aktualizovat Seznam lvšech poddodavatelů včetně jejich
podílu na akci.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole
Smluvní Strany, před níž Se tato Strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením
smlouvy o dílo, které Se Strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze
přičíst druhé Straně.
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje Se pouze na ně, následující události nebo
okolnosti, Zejména:
a) válka, konflikty (at' byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo

občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, Stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizujíci záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud

nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizujíci záření nebo radioaktivitupoužil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,f) nově přijatá opatření Státních orgánů, způsobující nemožnost plnění Smlouvy o dílo.

Zhotovitel neSe od doby předání Staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečíškody vzniklé na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
b) plochách, inženýrských Sítích a cizích zařízeních v prostorách Staveniště
c) majetku, Zdraví a právech třetích osob Způsobené zaměstnanci nebo Spolupracujícímisubjekty nebo jejich zaměstnanci
d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

atíana Ť? i celkam '13



VII.19

VII.20

VII.21

VII.22

VII.23

VII.24

VII.25

VII.26

VII.27

Zhotovitel Se zavazuje nahradit případné prokazatelně škody způsobené jeho činností přizhotovení díla V plném rozsahu i třetím osobám.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti Za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou
pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel
udržovat vplatnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Originál nebo ověřenou
kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli ke kontrole nejpozději ke dni
podpisu smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

Zhotovitel vprůběhu Celé Stavby Zajisti všechna potřebná organizační, technická event.
technologická a bezpečnostní Opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a
pro zajištění a Splnění podmínek vyplývajících Z platného stavebního povolení nebo jiných
dokladů týkajících se stavby.

Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinendodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část v obytné zástavbě O sobotách, nedělích a
státních svátcích je možné jen v době Od 8:00 do 20:00 hodin.

Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
Objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdrženívýzvy Zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve Stavebním deníku a
současně O této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se Zástupce Objednatele ke kontrole
přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li
objednatel požadovat dodatečně jejich Odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést
na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s jejich Odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel Se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy O bezpečnosti a
ochraně Zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět Soustavnoukontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů vmístě provádění díla
včetně veškerých činností Souvisejících Sprováděním díla nese Odpovědnost zhotovitel.Zhotovitel Odpovídá za to, žeosoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním
díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle
druhu vykonávané práce a rizik s touto činností Spojených.

Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů Státní správy a z Ostatních
stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší Objednatel
na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být ZOhledněna v nabídkové ceně.

Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu Zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku zajeho uložení na řízenouI skládku. Sodpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným
Zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložitdoklady prokazující způsob, jakým naložil S jednotlivými druhy Stavebního Odpadu na danézakázce v souladu se Zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb., O odpadech a změně některýchdalších zákonů.

Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelně škody způsobené jeho činností přizhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
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VIII.1

VIII.2

Vlll.3

VIII.4

Zhotovitel nahradit na Svůj náklad bezvadnýmí pracemi.

VIII. Dodání díla a přejímka

Dílo je dokončeno protokolárním- předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho
převzetím objednatelem. Přejímka Se uskuteční na písemnou výzvu Zhotovitele učiněnou
min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a Výsledku přejímky Se pořídí
Zápis (předávací protokol), který podepíší Zástupci objednatele a Zhotovitele. Tento Zápis je
Součástí předání a převzetí díla.

Zhotovitel odpovídá Za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat
parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno
dosažením Všech předepsaných parametrů.

Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění Závazků
považuje za dílo provedené řádně Za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději
do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li Se Smluvní
Strany vkonkrétním případě jinak. Vopačném případě se na dílo bude hledět, jakoby
k předání/převzetí nedošlo.

Nedílnou Součástí předmětu plnění je Zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude
obsahovat:
a) dokumentaci Skutečného provedeníjdíla, včetně Soupisu provedených změn a odchylek

od odsouhlasené Zadávací dokumentace (2 paré)
b) protokoly o veškerých změnách díla - tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis

a zdůvodnění Změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této
Smlouvě. jednotlivé Změnové listy budou odsouhlaseny Zhotovitelem, dodavatelem,
TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní
dokladovost provedených Změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky
řazené Změnové listy vsouznění Se záznamovou evidencí ve Stavebním deníku Zacelou
dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude
Srovnávací Závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá Zhotovitel objednateli v
tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL

c) kompletní protokoly o Zkouškách a revizní zprávy
d) doklady prokazující Splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve Znění zákona č.
100/2013 Sb. a dalších právních předpisů

e) kopie platných záručních listů s identifikací [označení materiálů a výrobků)
f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.
Tato dokladová dokumentace zbude předána ve 2 kompletních Složkách S podrobným
Soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a
příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje Za řádně předané.
Seznam předaných dokumentů smluvní Strany bude nedílnou Součástí předávacího
protokolu.
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IX. Záruka na dílo

Záruční lhůta pro uplatnění nároků Ze Závad vzniklých při provozu díla je mezi Smluvními
Stranami dohodnuta na
' 60 měsíců na dílo a dodávky,
od data řádného dokončení díla (tedy Od data předání díla, případně Odstranění poslední
vady a posledního nedostatku Zjištěných při předání díla). PO tuto dobu Odpovídá
Zhotovitel Za vady, které Objednatel Zjistil a které oznámil Zhotoviteli a Zhotovitel je podle
volby objednatele bud' Odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v
dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad [dle
ustanovení IX.11 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn Zajistit odstranění vad Sám či
prostřednictvím jiného Zhotovitele, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá
Zodpovědnost Za Vady vzniklé v Záruční době následnou Stavební činností Objednatele nebo
jím pověřené Osoby [Vyjma plnění práv Objednatele dle této Smlouvy) a poruchami
inženýrských sítí nesouvisejících Spředmětem plnění dle Smlouvy O dílo a dále pak
nesprávným užíváním díla.

PO dobu Záruční doby Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak Za
podmínek, že Objednatel bude dílo užívat vSOuladu S platnými technickými normami a
předpisy.

Doba Od uplatnění práva Z Odpovědnosti Za vady až do doby Odstranění vady Se nepočítá do
Záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy Záruční doba neběží.

Oznámení vad musí být zasláno Zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo
elektronicky e-mailem bez zbytečného Odkladu po jejich Zjištění. V Oznámení vad musí být
vada popsána. Pro určení dne Oznámenívad Zhotoviteli platí datum Odeslání Zprávy, jejížpřijetí musí být potvrzeno Zhotovitelem.

O Odstranění vady bude Sepsán protokol, který podepíší Obě Smluvní Strany. Protokolvystaví Zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
' jméno zástupců Smluvních Stran
" číslo smlouvy O dílo
' datum uplatnění a číslo jednací reklamace
' popis a rozsah vady a Způsob jejího Odstranění
' datum Zahájení a Odstranění vady
" celková doba trvání vady Od Zjištění do odstranění
' vyjádření, Zda vada bránila řádnému užívání díla.

Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody Od Zhotovitele, kterábyla Objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

0 Odevzdání nového plnění v rámci Odstranění vady a O odpovědnosti Za vady tohotoplnění platí ustanovení této Smlouvy, týkající se místa a ZpůSObu plnění a uplatňování právz Odpovědnosti Za vady. Vpřípadě výměny části díla Z důvodu vad Za část novou, počneběžet Ohledně takové vyměněné části díla Záruční doba opět od počátku.
Zhotovitel na žádost Objednatele Odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebudeuznána s tím, že prokáže-li reklamaci Za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady SpojenéS Odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

S Odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen Započít okamžitě po zjištěníZávady a Oznámení Zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
' vady mající přímý vliv na funkci Zařízení -- nástup na Odstranění do 48 hodin

vady bez přímého vlivu na funkci Zařízení - nástup na Odstranění do 5 kalendářních dní,nedohoau-li Se Obě Smluvní Strany v každém konkrétním případě jinak.
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Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět Veškeré potřebné Zkoušky, měření a
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a' úroky z prodlení

Smluvní Strany Se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu Za prodlení
zhotovitele Stermínem dokončení díla Ve Výši 0,2% zceny díla bez DPH za každý i
Započatý den prodlení.

Smluvní Strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli Smluvní pokutu Za prodlení
S termínem splatnosti faktur Ve Výši 0,0150/0 Z dlužné částky za každý den prodlení. Tato
Smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť
účtován.

Smluvní Strany Se dohodly, že Zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu Za nedodržení
konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a
předání díla ve Výši 1 000,- Kč (Slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a
každou Vadu.

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad
v Záruční'lhůtě vzniká objednateli nárok na Smluvní pokutu Ve výši 1 000,- Kč za každý
izapočatý kalendářní den prodlení a Vadu. Vpřípadě, že se jedná o Vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody Velkého rozsahu (havárie) vzniká
objednateli nárok na Smluvní pokutu Ve Výši 10 000,“ Kč Za každý iZapOČatý kalendářní
den prodlení a Vadu.

Smluvní Strany Se dohodly, že Zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu Za nedodržení
termínu vyklizení Staveniště Ve výši 5 000,- Kč Za každý den prodlení.

Smluvní Strany Se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu Za
neposkytnutí Součinnosti Ve Smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Ve Veřejné
Správě, při výkonu finanční kontroly po celou dobu udržitelnosti projektu (dle ustanovení
Xll.6 této Smlouvy) Ve Výši 3% Zceny díla bez DPH za každé jednotlivé neposkytnutí
Součinnosti.

Smluvní pokuty jsou Splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány
V konečné faktuře za dílo formou odpočtu Z ceny díla.

Smluvní pokuta Se nezapočítává nanáhradu škody.

Povinnosti zaplatit Smluvní pokuty, jak jsou Specifikovány Vtéto Smlouvě, není dotčeno
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, V níž případně náhrada škody Smluvní pokutu
přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková Výšenení omezena.

Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené Smluvní pokuty z
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečnémVyúčtování díla.
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Smluvní Strany Se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu Za
neposkytnutí Součinnosti Ve Smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Ve Veřejné
Správě, při výkonu finanční kontroly po celou dobu udržitelnosti projektu (dle ustanovení
Xll.6 této Smlouvy) Ve Výši 3% Zceny díla bez DPH za každé jednotlivé neposkytnutí
Součinnosti.

Smluvní pokuty jsou Splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány
V konečné faktuře za dílo formou odpočtu Z ceny díla.

Smluvní pokuta Se nezapočítává nanáhradu škody.

Povinnosti zaplatit Smluvní pokuty, jak jsou Specifikovány Vtéto Smlouvě, není dotčeno
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, V níž případně náhrada škody Smluvní pokutu
přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková Výšenení omezena.

Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené Smluvní pokuty z
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečnémVyúčtování díla.
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Xl. Odstoupení od Smlouvy

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit Od Smlouvy, pokud postupují podle ustanovení
§ 2001 až 2005 Občanského Zákoníku (z důvodu hrubého neplnění Smluvních závazků
druhou Stranou).

Objednatel může odstoupit 0d smlouvy (z důvodu hrubého neplnění Smluvních závazkůzhotovitelem) především pokud:
- Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně' nižším než požadovaném Standardu
I Zhotovitel používá při zhotovení“ díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než

požadované
- Zhotovitel provádí dílo V rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozíhosouhlasu TDI a autorského dozoru '
I Zhotovitel je vpodstatném prodlení se zhotovením díla ve Smluvních termínech, Za

podstatné prodlení Se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
I bylo-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele v ínsolvenčním řízení

U provádění díla Vnižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele
předem písemně upozornil a poskytl Odpovídající lhůtu k nápravě.

Odstoupením od Smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti Stran Ze Smlouvy, S výjimkounároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy a nároku na Sjednané smluvní
pokuty.

V případě odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli také hodnotudosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce Zároveň provedenyřádně, v souladu S touto Smlouvou a jsou Objednatelem Využitelné Ve smyslu této Smlouvy.Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé Strany. Právníúčinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé Straně doručeno.

V případě, kdy objednatel Oprávněně Smlouvuo dílo vypoví nebo Od smlouvy Odstoupí,vzniká objednateli nárok na náhradu Veškerých škod Vyvolaných tímto vynucenýmVypovězením nebo Odstoupením Od Smlouvy.

' XII. Závěrečná ustanovení
Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené Se řídí českým právním řádem, zejménaustanoveními Občanského zákoníku- Nedílnou Součástí a přílohou této smlouvy jsourozpočty Zakázky a harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládanéhofinančního plnění.

Veškeré změny a doplnění této Smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,podepsanými oběma Smluvními Stranami.

Tato Smlouva je platná i pro případné právní nástupce Smluvních stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní Strana obdržídvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich pravé a Svobodné vůle, nikoliv tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, Souhlasí bezvýhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojuji Své podpisy.
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XII.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních Stran a účinnosti dnem Zveřejněnív Registru Smluv dle § 5 Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnostiněkterých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Sniluv.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V SOběSlavi dnezıłê ŽŽ 2023 V Českých Budějovicích dne 17. 04. 2023
Za objednatele: Za zhotovitele:

ażrašša 13 i celkem '33
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