Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS 1111
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 0502655998/6000
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	WANDEL CZECH s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
zastoupená: Martinem Vavřičkou, jednatel
IČ: 28977955,  DIČ: CZ 28977955 
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-4144640267/0100
  			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9. 12. 2022 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). Na základě tohoto dodatku dochází ke změně sjednané doby provedení díla v článku III., a to k prodloužení sjednané doby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

II. 
Sjednaná doba pro provedení díla

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o předání provedeného díla, článku III., a to z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, viz zápisy ve stavebním deníku.
2. Objednatel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 9. 6. 2023.

IV. 
Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        
V Praze dne 19. 4. 2023   	                      		 
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