DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 na akci pod názvem
„Informační centrum"

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, 
tel.           , e-mail: jelinek@svetlans.cz.; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.                    , e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:			Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto 
zastoupený: 			                                , jednatelkou
zástupce pro věci technické: 	                                , jednatel
Tel./fax: 			
IČ:				25953818				
DIČ: 				CZ25953818
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022:



2.1. 	Rozšíření článku 2. Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). 
Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
- dle požadavku projektanta je provedena změna ve skladbě střešní krytiny. Namísto jedné desky polystyrenové XPS 300 tl. 160 mm bude položena ve dvou vrstvách s překryvem 2 x 80 mm deska XPS tl. 80 mm s únosností 700 kPa. 
- v rámci skladby střechy je odečtena střešní fólie PVC, namísto ní bude v rámci stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy provedena pokládka kamenné mozaiky do betonu
- dle požadavku projektanta je upravena skladba tepelné izolace podlah – namísto jedné desky polystyrenové EPS 100 tl. 12 cm bude izolace EPS 100 položena ve dvou vrstvách 2 x 60 mm.
- provedení izolace proti vodě a tepelné izolace soklové části objektu
- provedení drenáží podél objektu
- pro osazení skleněné výplně čelní stěny je provedena v délce 11,55 m drážka pro osazení nerezového profilu
- u vstupních dveří byl proveden výběr madel, rozety, byla upřesněna výška vstupních dveří 
Méněpráce, změny díla celkem:  - 132 929, 04 Kč
Vícepráce, změny díla celkem:  191 344, 72 Kč

2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.
V čl. 4.1 se věta:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:  5 938 295,02 Kč 
slovy: Pětmilionůdevětsettřicetosmtisícdvěstědevadesátpětkorunčeských a dvahaléře
DPH:   1 247 041,95 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   7 185 336, 97 Kč
		 			      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 1 je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem:  5 996 710,70 Kč 
slovy: Pětmilionůdevětsetdevadesátšesttisícsedmsetdesetkorunčeských a sedmdesáthaléřů
DPH:   1 259 309,25 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   7 256 019,95 Kč

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
3.5.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 12.4.2023, usnesením č. R/180/2023.


Ve Světlé nad Sázavou dne 20.4.2023	

Za objednatele: 						za zhotovitele:





……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						 
starosta města							jednatelka 
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