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OStRM / 2023 / 45 

 
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo OStRM/2023/10 ze dne 27.2.2023  

  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené:                      MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem                           

IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxx 

Telefon:                         xxxxxxxxxxxx 1   

Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx. 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. 

Sídlo:  Nudvojovice 2103, 511 01  Turnov 

Zastoupený: Petr Zikuda, jednatel 

IČO: 28776976 DIČ: CZ28776976 

Obchodní rejstřík:: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  

Datová schránka:  m8md434 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx, jednatel 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby 
 
 

 

 

I. Preambule: 
1.1     Smluvní strany uzavřely dne 27.2.2023 Smlouvu o dílo č. OStRM/2023/10 (dále jen ,,smlouva“), jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo označené jako „Městský stadion – rozvod vody, 
Mladá Boleslav“ v rozsahu dle uvedené smlouvy o dílo a to za sjednanou cenu.   
           
1.2     Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže  
uvedených odstavcích a článcích (dále jen „dodatek č. 1“): 
 
 
 

II. Předmět dodatku: 
2.1 Doplňuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 
Do čl. 3 smlouvy se doplňuje  v odst. 3.1. nový odstavec 3.1.1, který zní:  
,,3.1.1 Předmět díla se upravuje o změnu technologie provádění pokládky vodovodních řadů a přípojek  
(méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku - změnový list ZL č. 1)“. 
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2.2 Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to tak, že se první věta tohoto odstavce nahrazuje 
tímto zněním: 
„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 15.5.2023.“  
 
2.3 Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, kdy se mění původní odst. 5.1 a nahrazuje se tímto zněním: 
"5.1. Cena za řádně dokončené dílo činí 5.778.292,41 Kč bez DPH (slovy: 
pětmiliónůsedmsetsedmdesátosmtisícdvěstědevadesátdvakorunčtyřicetjednahaléřů). K této ceně bude 
vyčísleno DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Cena díla je tvořena takto: 
 
Cena díla dle původní smlouvy o dílo:       5.940.140,37 Kč bez DPH 
Méněpráce dle Dodatku č. 1:                         161.847,96 Kč bez DPH 
Celková cena díla (dle dodatku č. 1):         5.778.292,41 Kč bez DPH“ 
 
Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.“ 
 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
3.1     Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/10 ze dne 27.2.2023 nedotčené tímto dodatkem 
zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění beze změny. 
3.2       Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude 
sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.  
3.3      Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona  
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.  
3.4     Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel. 

      3.5     Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších 
podmínek. 
3.6     Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem  
uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  
3.7     Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na 
důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
 
PŘÍLOHA č. 1:  Změnový list ZL č. 1 
 
 
 
  
 
V Mladé Boleslavi dne 22.3.2023          V Turnově dne  

 

 

 

 

 

 
_____________________________                                      ________________________________ 
Objednatel:                                                                           Zhotovitel: 
Statutární město Mladá Boleslav                                                ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r.o.                   

MUDr. Raduan Nwelati                                                           xxxxxxxxxxxx 

primátor města Mladá Boleslav                jednatel  
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DOLOŽKA 
Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a 
s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007. 
 
V Mladé Boleslavi dne 22.3.2023  
 
 
…………………………………. 
xxxxxxxxxxxx 
vedoucí odboru 
stavebního a rozvoje města 
Magistrát města Mladá Boleslav 

 


