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 Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z36166 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	716



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Redesign modulu kontrol ČPI -  etapa II Delegované kontroly

	Datum předložení požadavku:
	10.2.2023	Požadované datum nasazení:
	31.5.2023


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	IZR

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☒  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Věcný garant
	Vít Škaryd
	MZe/Odbor 13120
	221812041
	Vit.Skaryd@mze.cz

	Žadatel
	Pavel Hakl
	MZe/Odbor 13140
	221812779
	Pavel.Hakl@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Jaroslav Němec
	MZe
	221812916
	Jaroslav.nemec@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150;
	KL:
	KL HR-001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
2.1 Popis požadavku
Předmětem požadavku je realizace druhé fáze reimplementace modulu ČPI do nového IZR. V rámci první fáze byl pilotně vyřešen titul VCS - Podpora bahnic a koz, v této fázi by měly být vyřešeny zbývající VCS (masná telata a dojnice) a implementace kontrol počtů způsobilých zvířat pro následné kalkulace intenzity:
1. Počty nepasených zvířat pro kontrolu intenzity 1,15 VDJ/ha TTP v rámci starého AEKO
2. Počty způsobilých zvířat pro kontrolu intenzity AEKO/ANC v období 1.6. – 30.9.
3. Počty způsobilých zvířat chovaných na ekohospodářství pro kontrolu intenzity EZ v období 1.6. – 30.9.
Implementace výše uvedených opatření představuje začlenění nových typů kontrol definovaných v číselnících MZK do IZR, zajištění plnění kontrolních listů a implementace specifických funkcionalit použitých v původním IZR.
K realizaci PZ je nezbytná součinnost MZK, a to zavedení vazby tabulkového vyhodnocení (v tomto případě přehledu zvířat) vůči typu kontroly. Součinnost MZK je součástí plnění tohoto PZ a bude hrazeno v rámci vícepráci v rámci tohoto PZ.

2.2 Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Důvodem realizace je nutnost implementace SZP 2023+. 
2.3 Rizika nerealizace
V případě neprovedení nebude možné zajistit delegované kontroly pro opatření týkající se zvířat v rámci SZP 2023+.
3 3 Podrobný popis požadavku
3.1 Implementace nových typů kontrol
V MZK byly do číselníků zavedeny následující nové typy kontrol pro ČPI:
	Kód
	Zkratka
	Popis

	D0106.13.03
	INT115
	Zjištěný počet nepasených hospodářských zvířat za kontrolní období pro intenzitu 1,15

	D0106.18.01
	TMT
	Delegovaná kontrola plnění podmínek opatření Podpora telat masného typu

	D0106.18.02
	TPM
	Delegovaná kontrola plnění podmínek opatření Podpora dojnic

	INTENZITA
	INTENZITA
	Zjištěný počet zvířat pro intenzity 1.6.-30.9.



Tyto typy kontrol mají standardní konstrukci, tj. navázané kontrolované opatření/titul a příslušnou skupinu, která se v případě ČPI zpravidla vyhodnocuje pomocí sdruženého tabulkového hodnocení. Tato sdružená tabulková hodnocení jsou faktickou náplní kontrolních listů:
· KL pro TMT (telata masných plemen)
· KL pro TPM (krávy s tržní produkcí mléka)
· KL pro intenzity 
V případě kontrol intenzit bude realizován mírně odlišný režim:
· Na typ kontroly bude navázána tabulka se seznamem kontrolovaných zvířat, které se kontrolují společně pro účely dotačních titulů s obdobím 1.6.-30.9. s tím, že vyňata jsou nepasená zvířata pro int. 1,15 (řeší se přes stáje). 
· Na základě vyplnění této primární tabulky se pak budou již systémově plnit sumární počty zvířat per kategorie a den pro příslušné opatření
· Tyto primární seznamy budou řešeny takto:
· pro skot, ovce, kozy, koně bude každá tabulka odlišná – bude se nabízet pokud takový druh zvířete je evidován u chovatele. 
· proti dosavadní podobě v IZR budou změněny takto
a. u typu kontroly INTENZITA bude přidán sloupec EKO (ANO/NE, podle toho, zda je daný druh evidován k datu na příslušném hospodářství jako ekologický)
b. u typu kontroly INTENZITA bude odebrán sloupec Stáj a Nepas. (tyto sloupce jsou vlastní pouze intenzitě 1,15
c. u typu kontroly INT115 zůstane seznam zvířat shodný jako v dosavadní aplikaci
· Jednotlivé tabulky budou definovány v MZK
Implementace na straně IZR představuje:
· Zavedení typů kontrol
· Konfiguraci dynamických polí (režimů plnění) pro příslušná pole jednotlivých tabulkových vyhodnocení
· Přípravu šablony kontrolního protokolu 
· Plnění primárních seznamů zvířat v oflline klientovi s těmito funkcionalitami
· Tlačítko Hromadné doplnění dat – umožňuje editace více zvířat najednou
· Načtení režimu ekologie pro každý řádek dle dat EZ na provozovně
· Export do XLS
· Pokud je vyplněno Fyzicky přítomné Ano/Ne  v seznamu zvířat – tak se mění Identifikovatelnost v seznamu zvířat u zvoleného zvířete
· Podbarvení sloupce Dat Nar Zaev pro bahnice
· podbarvení na zeleno – uživatel nezmění hodnotu
· podbarveno červeně pokud uživatel změní hodnotu

· [image: ]
· Podbarvení sloupce Dat Nar a Uz matky pro TMT
· podbarvení na zeleno – uživatel nezmění hodnotu
· podbarveno červeně pokud uživatel změní hodnotu
· Možnost přidat a odebrat zvíře ze seznamu (odebrat pouze manuálně doplněné zvíře)
3.2 Implementace specifických funkcionalit pro nové typy kontrol
3.2.1 Propojení detailu kontroly a subjektu
Na detailu kontroly v části údaje o subjektu bude doplněno 
· podtržení na název subjektu – kartu subjektu otevře do nové záložky prohlížeče
· ikonu detailu subjektu za název subjektu – kartu subjektu otevře do plovoucího okna
3.2.2 Propojení detailu kontroly a intenzit
Na detailu kontroly bude doplněno tlačítko Intenzity, které přepne uživatele na detail subjektu záložku intenzity v nové záložce prohlížeče
3.2.3 Nastavení délky kontrolovaného období
U obou typů kontrol intenzit v „hlavičkových“ údajích kontroly bude přednastaveno kontrolní období (začátek KO – den generování kontroly, je-li dřívější než datum konce KO). Uživateli bude umožněno datum „DO“ změnit.
Na zadaném období se následně generuje příslušný datumový rozsah tabulky Zjištěné počty zvířat.
3.2.4 Filtrování zjištěných počtů zvířat
Tabulku Zjištěné počty zvířat bude možné filtrovat dle provozovny – defaultně obsahuje data celého subjektu.
3.2.5 Implementace doplňujících informací ke sloupci údaje
U všech 3 typů kontrol VCS bude implementována logika plnění doplňkových informací pro sloupce Doklady do tabulky Doplňující informace navázané na novou skupinu – informace budou členěné dle ušní známky.
3.2.6 Implementace nové záložky Související kontroly
Na detail kontroly bude doplněna záložka Související kontroly obsahující gridově totožné informace se seznamem plánu dle jednotlivých kontrol, který bude ofiltrován dle subjektu.
Viditelnost jednotlivých řádků bude řízena právy shodně jako na Přehledu plánu dle kontrol. 
Kontroly budou ze seznamu klikatelné do detailu – podtržení vede na novou záložku v prohlížeči, ikona detailu na plovoucí okno.
3.2.7 Implementace přehledu nepasených hospodářství a stájí 
V lehkém i těžkém klientu budou u typu kontroly INT115 doplněny informace o přehledu nepasených hospodářství a stájí – logika načtení z dat SDB shodná jako doposud.
3.2.8 Implementace nové záložky Přesuny a hlášení
Pro kontroly TPM a BAK bude implementováno plnění záložky Přesuny a hlášení, pro TMT bude implementováno plnění záložky Hlášení narození shodně jako v dosavadním modulu (stejné algoritmy naplnění). Vyhledávání v pohybech bude v lehkém klientovi řešeno standardním filtrem v záhlaví, v těžkém pokud nebude možné bude doplněn specifický filtr nad seznam.










4 Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

4.1 Na provoz a infrastrukturu
Nejsou známy
4.2 Na bezpečnost
Nejsou známy
4.3 Na součinnost s dalšími systémy
V rámci MZK bude zrealizována vazba tabulkové vyhodnocení x typ kontroly a publikována ve službě MZK_GCIS01A
4.4 Požadavky na součinnost AgriBus a EPO
Implementace nového WDL služby MZK_GCIS01A
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
4.5 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
4.6 Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

5 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 


	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument
	ANO
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby)
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	ANO
	NE
	NE
	



ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE
1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 
V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:
a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

2. Bezpečnostní dokumentace
Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis
Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):
a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
e. šifrování,
f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
g. certifikační autority a PKI,
h. zajištění integrity dat,
i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
j. zálohování, způsob, rozvrh,
k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
5.1.1  Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx      
        

6 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

7 Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení prací 
	po objednání

	Nasazení na test 
	15.5. 2022

	Nasazení na provoz
	1. 6. 2022

	Akceptace
	30.6. 2022



8 Přílohy
1.
2.







9 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Žadatel/věcný garant
	Vít Škaryd
	

	Koordinátor změny:
	Jaroslav Němec
	








			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150.
1. 
Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     
Bez dopadů
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	N/A (stejně jako v IZR)

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů
2. Na součinnost AgriBus
Bez dopadů
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadů
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Bez dopadů
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	ČPI
	Otestování řešení

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Nasazení na test – ETAPA č.1
	15.05.2023

	Nasazení na provoz – ETAPA č.1
	01.06.2023

	Nasazení na test – ETAPA č.2
	15.08.2023

	Nasazení na provoz – ETAPA č.2
	25.08.2023

	Akceptace
	04.09.2023


ETAPA č. 1 je specifikována takto:
· Založení kontroly pro typ dotace DOJ, TMT
· Založení kontroly pro 
· Počty nepasených zvířat pro kontrolu intenzity 1,15 VDJ/ha TTP v rámci starého AEKO 
· Počty způsobilých zvířat pro kontrolu intenzity AEKO/ANC v období 1.6. – 30.9.
· Počty způsobilých zvířat chovaných na ekohospodářství pro kontrolu intenzity EZ v období 1.6. – 30.9.
· Založení kontroly představuje začlenění nových typů kontrol definovaných v číselnících MZK do IZR, zajištění základní plnění kontrolních listů 
· Vyplnění výsledků kontrol do detailu kontroly v OLK a převedení kontroly zpět do LK IZR

ETAPA č. 2 je specifikována takto:
· odesláním PSVK do MZK
· implementace specifických funkcionalit použitých v původním IZR.
· doplněním speciálních funkcionalit v seznamu zvířat (předvyplnění jednotlivých buněk, závislosti v plnění buněk v seznamu zvířat), které může uživatel vyplnit manuálně
· doladění funkcionalit z etapy č. 1

*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že objednávka bude zveřejněna v registru smluv do 31.03.2023. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.





1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	222,125
	1 976 912,50
	2 392 064,13

	Celkem:
	222,125
	1 976 912,50
	2 392 064,13



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	E-mailem




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	ČPI
	Otestování funkčnosti
	xxx

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Ihned po objednání

	
	

	Dokončení plnění
	4.9.2023


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz. Cenová nabídka v příloze č. 1
	222,125
	1 976 912,50
	2.392 064,43

	Celkem:
	
	
	



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Karel Štefl
	

	Provozní garant
	Aleš Prošek
	

	Architekt
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel/věcný garant
	Pavel Hakl
	

	Koordinátor změny
	Jaroslav Němec
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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Komunikační mapa


Komunikační mapa
Příloha č. X 	K POŽADAVKU ZXXXXX



	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 






5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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