
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ")

Číslo smlouvy Objednatele - 0072/2023

(dále také jen ,,Smlouva")

mezi:

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sídlo: Masarykovo náměsti1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojeni: 27-6584182/0800
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
OS: c5hb7xy
zastoupené: Ing. Robertem Pechou, starostou

(dále jen ,,Objednatel")

a

PROUNI CZ s.r.o
Sídlo: Brázdimská 1551, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČO: 29018293
DIČ: CZ29018293
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 160297
Bank. spojení:
Telefon:
E-mail:
OS: etzmatj
zastoupená: Ing. Alešem Mňukem, jednatelem

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen ,,Smluvní strana" nebo společně ,,Smluvní strany")

I. Preambule

1. Tato Smlouva je uzavřena na projektovou přípravu stavební akce Objednatele vedenou pod
názvem ,,Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na výsluní, č.p. 1750 ul. Kostelecká,
Brandýs nad Labem -||. etapa".

2. Objednatel je vlastníkem nemovitosti, a to Základní Školy Na výsluní, Cp. 1750 ul. Kostelecká,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
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Il. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo blíže vymezené v ČI. ||. odst. 2 této Smlouvy (dále jen ,,Dílo") a Objednatel se
zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle ČI. lV. této Smlouvy.

2. Dilem se pro účely této Smlouvy rozumí:

a) zajištění projektové přípravy, studie rozšířenÍ a úprava stávajÍcÍ tělocvičny (přístavba dvou
tělocvičen včetně kapacitně odpovidajÍcÍho zázemí),

b) doplnění stávajÍcÍ projektové dokumentace o výtah mezi 1.NP a nástavbou v části stravovací
části Školní jídelny,

c) vypracová ní projektové dokumentace pro společné územní a stavební řizenI,

d) vypracování projektové dokumentace pro prováděni stavby a zadáni veřejné zakázky,

e) zajištěni inženýrské činnosti,

vše pro účely projektu ,,Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na výsluní, č.p. 1750 úl.
Kostelecká, Brandýs nad Labem - ||. etapa". Další podrobnosti jsou sjednány v Příloze č. 1 této
smlouvy - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.2.2023, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy.

požadovaný rozsah plnění je členěn na nás|eduiÍcÍetapy:

a) projektová příprava

- geodetické zaměření areálu a souvisejÍcÍch pozemků v rozsahu navržených úprav;

- doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vC. vyhodnocení na pozemcích dotčených
realizaci nových stavebních objektů;

- zpracování oznámení o záměru v rámci zjišťovacího řizenI dle zák. Č.100/2001 Sb.,
o posuzováni vlivu na životní prostředí, v platném znění;

b) projektová dokumentace pro společné územní a stavební řIzení

- dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen
,,VOS");

- dokumentace bude obsahovat orientační rozpočet stavby;

- dokladová část dokumentace bude obsahovat stanoviska dotčených orgánů státní správy
a veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní SItě a zařIzenI, technických
podmínek při styku a napojenÍsÍtě;

- Zhotovitel předá jako konečný výstup 6 výtisků dokumentace vlistinné podobě
a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc,
*.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu
*.dwg);

- dokumentace bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení
dokumentace;

c) projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky

- dokumentace bude zpracována dle VOS a v rozsahu a podrobnostech dle vyhlášky
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
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- dokumentace bude v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), v podrobnostech vymezeni předmětu veřejné
zakázky na stavební práce včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v rozsahu odpovjdajÍcÍm dokumentaci pro prováděni stavby ve smyslu § 3 vyhlášky
VOS;

- vypracováni plánu BOZP pro stupeň dokumentace DPS; plán BOZP bude vypracován dle
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména
dle nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou
v souladu s právními předpisy dle předchozívěty;

- do dokumentace budou zapracovány podmínky a připomínky z předcházejÍcÍho
společného řIzenI;

- dokumentace bude obsahovat kontrolní rozpočet stavby (oceněný rozpočet ve formátu
*.xls) a rozpočet slepý (výkaz výměr ve formátu *.XIS), který bude použit pro potřeby
zadávacího řizenI na výběr zhotovitele;

- Zhotovitel předá jako konečný výstup 4 výtisky dokumentace v listinné podobě a
3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc,
*.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu
*.dwg);

- dokumentace bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení
dokumentace;

d) Inženýrská činnost

- Doprovodná inženýrská činnost souvĹsejÍcÍ s vydáním stavebního povolení, včetně
projednání s dotčenými orgány;

- zejména, nikoliv však výlučně zajištěni stavebního povolení u věcně a místně přIslušného
stavebního úřadu;

- zastupováni Objednatele v příslušném stavebním řIzení.

Další specifikace Díla a jeho podrobnosti jsou sjednány v Příloze č. 1 této smlouvy - Cenová
nabídka zhotovitele ze dne 14.2.2023, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašujI, že na základě shora uvedené specifikace je Dílo
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do urrústěni, rozsahu, podoby
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, Že se
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximálni součinnost při vyřizování žádosti
o vysvětleni zadávací dokumentace v rámci zadávacího řIzení na zhotovitele stavby. Zhotovitel se
zavazuje zaslat Objednateli odpovědi na položené dotazy v rámci žádosti o vysvětleni zadávací
dokumentace v rámci zadávacího řízenI na zhotovitele stavby, a to nejpozději do dvou pracovních
dnů ode dne, kdy Objednatel přepošle žádost Zhotoviteli. Odměna za plnění Zhotovitele dle
tohoto odstavce je zahrnuta v celkové ceně za Dílo dle Článku lV. odst. 1 této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost při posouzení nabídkové
ceny jakéhokoliv z účastníků zadávacího řIzeni z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny dle
ustanovení § 28 pÍsm. O) ZZVZ a při zpracování zdůvodnění způsobu stanoveni mimořádně nízké
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nabídkové ceny v rámci zadávacího řizenI na zhotovitele stavby. Zhotovitel se zavazuje posoudit
celkové nabídkové ceny či jednotkové ceny Objednatelem zvolených účastníků zadávacího řIzenI
v rámci zadávacího řIzenI na zhotovitele stavby, zpracovat seznam položek, jejichž jednotková
cena vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ustanoveni § 28 písm. O) ZZVZ
a posoudit a zpracovat vyjádřeni k podkladům zaslaných dotčeným účastníkem zadávacího řízenI,
a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručeni písemného požadavku Objednatele na
poskytnuti konkrétní součinnosti. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat Objednateli součinnost
při realizaci stavby, spočÍvajÍcÍ zejména v systematickém doplňování projektové dokumentace dle
průběhu stavby, posuzování, schvalováni a navrhováni potřebných změn a odchylek projektu,
které nebudou zvyšovat náklady stavby /nebo zhoršovat parametry stavy, spolupráce se
zhotovitelem stavby a jeho poddodavateli při vykonáváni nebo navrhování opatřeni na
odstranění případných závad projektu. Odměna za plněni Zhotovitele dle tohoto odstavce je
zahrnuta v celkové ceně za Dílo dle článku lV. odst. 1této Smlouvy.

III. Termíny plnění Díla

1. Zhotovitel provede část Díla podle ČI. ||., odst. 2., písm. a) této Smlouvy nejpozději do 1 měsíce od
podpisu této Smlouvy.

2. Zhotovitel provede část Díla podle ČI. ||., odst. 2., písm. b) této Smlouvy nejpozději v terminech
uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy.

3. Zhotovitel provede část Díla podle ČI. ll., odst. 2., pÍsm. C) této Smlouvy nejpozději do 1 měsíce od
dokončení a předání části Díla podle ČI. ||., odst. 2., písm. b) této Smlouvy.

4. Zhotovitel bude provádět část Díla podle ČI. ||., odst. 2., pÍsm. d) této Smlouvy do okamžiku právní
moci stavebního povolení, resp. zhotovení stavby.

5. Zhotovitel je povinen, jakožto přIIohu č. 2 této Smlouvy doložit při podpisu této Smlouvy časový
harmonogram realizace Díla, který bude vycházet z terminů uvedených v ČI. |||. odst. 1. - 4. této
Smlouvy.

6. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci části Díla podle ČI. ||., odst. 2., pÍsm. a) této Smlouvy ani ve
lhůtě do 30 dnů ode dne uzavřenítéto Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení projekčních prací s ohledem na své
provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolnosti nemůže
vyplývat právo na účtováni jakýchkoliv smluvních pokut, navýšeni cen či náhrad škod. V případě
posunutí terminu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužujI terminy
v časovém harmonogramu realizace zakázky.

8. Prodlení s plněním nenastane v případě prodlení ve správním řizenI nezaviněném Zhotovitelem.
Důvody prod|užujÍcÍ délku správního řízenI musí doložit a dokázat Zhotovitel.

IV. Cena díla

1. Cena Díla Činí:

Položka Cena v KČ Cena v KČ
' DPH V KČPopis bez DPH vC. DPH

C.

1. projektová příprava 190 000 39 900 229 900
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Projektová dokumentace pro společné
2. 780 000 163 800 943 800

územní a stavební řízenI

3. Geodetické zaměření 22 000 4 620 26 620

4. Inženýrská činnost 25 000 5 250 30250

DRS VC. rozpočtu a VY a ostatní činnosti
5. 890 000 186 900 1 076 900

uvedené v této smlouvě

CELKEM 1 907 000 400 470 2 307 470

{dále jen ,,Cena")

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré činnosti Zhotovitele
uvedené v této Smlouvě. Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedeni všech Smlouvou sjednaných činností.

3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele
vyp|ývajÍcÍz obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty v Ceně.

4. Cena či její části mohou být změněny pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z příjmu, týkajÍcÍse sazby DPH.

5. Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti Příloze č. 1 musí být sjednány mezi Smluvními
stranami za dodrženi pravidel dle ustanovení § 222 ZZVZ a této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených
Objednateli. díĺčí faktury ve výši položek č. 1. - 4. dle ČI. lV., odst. 1. této Smlouvy budou
vystaveny vždy po předáni a převzetí dňčích částí Díla.

3. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty a § 435 oz či jinými souvisejÍcÍmi právními předpisy a dále bude
obsahovat číslo této Smlouvy a bude zaslána Zhotovitelem na emailovou adresu Objednatele.
Splatnost faktur činí 30 kalendářních dni od data jejich doručeni elektronicky na adresu
objednatele: epodatelna@brandysko.cz.

4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu
Objednatele nejpozději v den splatnosti faktury.

VI. Provádění díla

1. Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat
KontrolnI dny v terminech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen
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oznámit konáni Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na
terminu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

2. Obsahem KontrolnIho dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací, kontrola
časového plněni prováděni prací, připomínky a podněty osob vykonávajÍcÍch funkci technického
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá
Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá
k projednáni alternativy možného projekčního řešení. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli aktuální hodnotu stavby, jež bude realizována na základě Díla.
Následná realizace Díla ze strany Zhotovitele bude prováděna v souladu s případnými požadavky
Objednatele.

3. Vedením KontrolnIch dnů je pověřen Zhotovitel.

4. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních
dnů ode dne konáni KontrolnIho dne všem zúčastněným.

5. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, pak se vždy kontrolní den uskuteční nejméně lx za
dva týdny, a to v sIdle Objednatele.

6. Objednatel má v odůvodněných případech právo stanovit i vyšší četnost KontrolnIch dnů, pokud
to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění
Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešeni apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel v takto odůvodněných případech povinen tento
požadavek Objednatele a stanovenou Četnost akceptovat.

7. Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové
dokumentace.

8. Na KontrolnIm dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí projektového týmu nebo osoba
s obdobnými kompetencemi.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádáni Objednatele
povinen předložit.

10.Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

11.Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky,
které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

12.Zhotovitel při plněni předmětu této Smlouvy musí respektovat a dodržet veškerá potřebná
opatřeni, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolnI prostředí a je povinen v projektové
dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů řešIcIch problematiku
vlivu stavby na životní prostředí.

13.Věci, které jsou potřebné k vyhotovení předmětu této Smlouvy je povinen opatřit Zhotovitel.

14.Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této Smlouvy nenavrhne
a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak
Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do žádné projektové
dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití
nezbytná podle příslušných předpisů.

15.Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této Smlouvy veškeré
podmínky a připomínky vyp|ývajÍcÍ z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této
povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
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povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné
péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

16.Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečnosti, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu
výměr nesmí být obsaženy Žádné konkrétni názvy zejména materiálů, technologiI nebo značek
příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 ZZVZ.

17.Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli minimálně 5 kalendářních dnů předem, kdy bude
jednotlivé stupně projektové dokumentace připravena k předání a převzetí, a to na email
epodate|na@brandVsko.cz. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od terminu
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejImacI řízenI.

18.Místem předáni a převzetí díla je sídlo Objednatele.

19.Zhotovitel je povinen k předáni a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace přizvat na
požádáni Objednatele i své Poddodavatele podí|ejÍcÍch se na projektové dokumentaci.

20.0 průběhu předávacího a přejÍmacího řIzeni pořIdI Zhotovitel zápis (protokol).

VII. Změny projektové dokumentace

1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešeni nebo změně
rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již
zpracované projektové dokumentaci.

2. Za změny projektové dokumentace se považuji zejména:

a) případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly
zjištěny v průběhu zadávacího řIzenI na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby
- nejde o vícepráce ve smyslu ČI. lV. odst. 5 této Smlouvy;

b) případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti
původnímu a předanému projektovému řešeni nebo jde o změny v důsledku objektivně
nepředvídaných okolnosti - jde o vícepráce ve smyslu ČI. lV. odst. 5 této Smlouvy.

3. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel poZaduje
jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

4. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešeni
v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek
příslušných orgánů či organizací.

5. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny
v průběhu zadávacího řízenI na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto
Změny provede Zhotovitel bezplatně. případný nárok Objednatele na náhradu škody a smluvní
pokutu tím není dotčen.

VIII. Užití předmětu díla, licenční ujednání

1. Předáním přIslušného stupně projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli
souhlas s užitím a užívánÍm předmětu díla pro účely, ke kterým je určen. Zhotovitel poskytuje
objednateli nevýhradní licenci ke všem v úvahu přicházejichn způsobům užití předmětu ochrany a
to bez jakéhokoliv omezeni, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah
užití. Objednatel je oprávněn práva tvořÍCÍ součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci
poskytnout třetí osobě.
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2. Odměna za poskytnutitéto licence je zahrnuta v ceně sjednané v této smlouvě.

3. Objednatel má právo předmět Díla neomezeně množit pro vlastni potřebu a předávat kopie
třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řIzeni podle zákona, či za účelem zhotoveni
stavby nebo její části.

IX. Záruka

'- 1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 120 měsíců ode dne jeho
protokolárnIho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za
to, že provedené projekční a inženýrské práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti
předpokládané touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

2. Zhotovitel zaručuje, že rozpočet i slepý rozpočet dle dokumentace pro prováděni stavby bude
úplný a bude odpovídat výkresové části projektové dokumentace včetně technické zprávy
a všech tabulkových příloh předmětné projektové dokumentace.

3. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré Udaje
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň
projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

4. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předmětu Díla.

5. Pokud činnosti Zhotovitele nebo v důsledku nesprávnosti či neúplnostI předmětu Díla dojde ke
způsobeni škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch
ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch osob, které pro něj části předmětu Díla
provádějí.

7. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení
stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či
textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které
budou mít za následek zvýšeni ceny za zhotoveni stavby.

8. Za Škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení
stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či
textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které
budou mít za následek zařazeni nákladů stavby do neuznatelných nákladů (má se na mysli do
nákladů na které se neposkytuje dotace).

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručeni písemného upozorněni Objednatele
zahájit práce na odstranění zjištěné vady předmětu Díla tj., musí zahájit opravu těch částí
dokumentace, kde byla vada zjištěna.

10.Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v niž bude vada odstraněna
a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

11.Nezahájřli Zhotovitel odstraněni vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem
Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.
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12.0 odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněni vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

X. Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení a předání části Díla je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny Části Díla, a to za
každý i započatý den prodlení.

2. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení a předáni části Díla delší jak 30 dnů se
považuje za podstatné porušeni smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od
Smlouvy odstoupit.

3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky předmětu Díla, zjištěné po jejím předání
Objednateli je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- KČ za každý nedodělek či
vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

4. V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost při vyřízenI žádostí o vysvětleni zadávací
dokumentace v rámci zadávacího řIzení na zhotovitele stavby v rozsahu a ve lhůtě dle článku ||.
odst. 5 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
kč, a to za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost při posouzeni nabídkové ceny jakéhokoliv
z účastníků zadávacího řízení z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 28
písm. O) ZZVZ a při zpracováni zdůvodněni způsobu stanoveni mimořádně nízké nabídkové ceny
v rámci zadávacího řIzeni na zhotovitele stavby v rozsahu a ve lhůtě dle článku ||. odst. 6 této
Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ, a to za
každýi započatý den prodlení.

6. V případě, že v důsledku vad Díla budou při zhotovováni stavby (realizované na základě Díla)
vyžadovány ze strany zhotovitele stavby vícepráce, vzniklé v příčinné souvislosti s vadami Díla
včetně případných chyb ve výkazu výměr, potom se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli
smluvní pokutu v poměrné procentuální výši z celkové ceny bez DPH dle článku lV. odst. 1 této
smlouvy, o kterou dojde, díky vadám Díla, k navýšeni sjednané ceny za stavbu zhotovovanou na
základě Díla, když však bude takto stanovená poměrná procentuální sazba navýšena jeden
procentní bod (smluvní pokuta = vadami Díla zaviněné vícepráce na stavbě l sjednaná cena
stavby *100 + l).

7. V případě porušeni ČI. XII. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 50.000,- kč za každý zjištěný případ.

8. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou
formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtováni smluvní pokuty
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

9. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho
doručeni, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasI. Vyjádřením se v tomto případě rozumí
písemné stanovisko strany povinné.

10.Nesouhlasřli strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtováni smluvní pokuty neuznává.

11.Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne
doručeni přIslušného vyúčtováni. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

12.Zaplacenim smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
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XI. Ostatní ujednáni

1. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této Smlouvy, je
tato Smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní

Ýstrane.

2. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývajÍcÍ na jinou stranu
pouze s písemným souhlasem Objednatele.

3. k výkonu inženýrské činnosti, vystaví Objednatel pro Zhotovitele plnou moc k zastupováni při
jednáních s účastníky stavebního řIzenI a dotčenými orgány státní správy.

4. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti,
které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem Smlouvy, nebo se jakýmkoliv
způsobem předmětu Smlouvy nebo projektu dotýkají.

5. Bude-li část předmětu této Smlouvy realizována prostřednictvím Poddodavatele, který za
Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této
Smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal Zhotoviteli (ve smlouvě se
Zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za Zhotovitele.

6. Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel postupně, tak, jak bude dle jednotlivých stupňů
projektové dokumentace zhotovováno.

7. Zhotovitel i Objednatel se zavazuji, že se budou při plněni této Smlouvy řídit jednak ustanoveními
této Smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, aniž ta by
musela být přIlohou této Smlouvy.

8. Zhotovitel bere na vědomi, že stavba, pro niž se předmět Díla zpracovává, má být hrazena
z veřejných prostředků (dotace).

9. Tato Smlouva může být předčasně ukončena dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od
Smlouvy dle podmínek OZ či dle podmínek stanovených touto Smlouvou.

10.SmluvnI strany mohou odstoupit od této Smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek
druhé Smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenčnI zákon), nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé Smluvní strany s likvidaci.

11.Pokud Objednatel před zahájením zpracováni nebo v průběhu zpracováni předmětu díla zjisti, že
stavba, které se projektová dokumentace týká, realizována nebude nebo bude realizována
v jiném než původně sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí, že na úhradu stavby
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má Objednatel
právo od této Smlouvy odstoupit.

12.Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud

a. Zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy a nenapravil
takové své její porušeni v přiměřené lhůtě k tomu určené Objednatelem v jeho písemné
výzvě k nápravě, když Objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší
než 30 kalendářnIch dní;

b. Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývajÍcÍ z této Smlouvy.

13.Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně s uvedením
termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
Smluvní strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni neplatné.

Stránka 10 z 13



l

14.Nesouhlasřli jedna ze Smluvních stran s důvodem odstoupení druhé Smluvní strany nebo popírá-
ii jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po doručení oznámeni
o odstoupeni. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

15.Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujIchn po dni, ve kterém bylo písemné oznámeni
o odstoupeni od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá Smluvní strana nepopře ve
stanovené lhůtě důvod odstoupeni. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupeni od
Smlouvy den, na kterém se Smluvní strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí
přIslušného orgánu.

16.OdstoupI-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti Smluvních stran jsou nás|edujÍcÍ:

a. Zhotovitel provede soupis všech provedených a dokončených prací oceněný dle
způsobu, kterým je stanovena Cena;

b. Soupis všech provedených a dokončených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena Cena odsouhlasí zástupce Objednatele;

c. Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel
vystaví ,,dňčí konečnou fakturu" s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut;

d. Zhotovitel vyzve Objednatele k ,,dňčimu předání díla" a Objednatel je povinen do pěti
pracovních dnů od obdrženi vyzvání zahájit ,,dÍ|čÍ přejImacI řIzenI".

XII. Důvěrnost informaci a duševní vlastnictví

1. Veškeré informace a dokumenty týkajIcI se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel
přicházet v průběhu plněni předmětu díla do styku, jsou považovány za důvěrné. Tyto informace
nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení předmětu díla.

2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřÍstupněnj, pokud jejich veřejná
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracováni projektové
dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím
osobám.

3. V souvislosti s důvěrností informaci bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností
Objednatele uveřejnit celé znění této Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v registru
smluv a po splnění Smlouvy je objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně
uhrazenou cenu plněni dle této Smlouvy. Splněni této zákonné povinnosti není porušením
důvěrnosti informací.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plněni předmětu Díla neposkytne informace týkajIcI se
předmětu plněni třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

5. Pokud Zhotovitel při plnění předmětu Díla použije bez projednáni s Objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatnřli oprávněná
osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady
vypořádání majetkových či finančních důsledků.
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XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řIdi právem České republiky a zakládá mÍstnÍ a věcnou příslušnost českých
soudů. Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro
právní vztahy z ni vyp|ývajÍcÍ příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména
pak ustanoveni zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran,
uzavřených Smluvními stranami v souladu s relevantními ustanoveními ZZVZ.

3. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činnosti
(pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši
100.000.000,- KČ coby minimálnIho limitu pojistné částky. pojistná smlouva je nedIlnou součásti
Smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání
Objednateli předložit. pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po
celou dobu provádění Díla, stavební realizace díla (stavby) a ukončení financování nákladů stavby
z dotačních zdrojů.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné
povinnosti souvÍsejÍcÍ s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespoň v rozsahu jejich
poddodávky.

6. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 oz výslovně vylučujI použiti obchodních zvyklostí
ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany tímto výslovně vylučuji
použití výkladového pravidla § 557 OZ ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou.

7. Smluvní strany po přečteni této Smlouvy prohlašujI, že tato Smlouva obsahuje úplné ujednáni
o předmětu Smlouvy, souhlasí s jejím obsahem a prohlašujI, že tato Smlouva byla sepsána vážně,
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle.

8. Smluvní strany berou na vědomi, že tato Smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Smluvní strany jsou podle zákona o registru
smluv povinny zaslat tuto dohodu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy. Tuto
povinnost se zavazuje splnit Objednatel.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údaju, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží,
se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po
dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s ČI. 28. odst. 3 NařIzenI Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen ,,nařIzenI").

11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařIzenIm.
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12. Objednatel jako správce osobních údajů tímto informuje Zhotovitele, že jeho údaje uvedené

v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinnosti dle této Smlouvy.
Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních
údajů, jakož i dalších práv vyplývajIcIch z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že
při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou
a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona Č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13. O uzavřeni této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla
rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 6. 4. 2023 číslo usnesení
RM/2023/24/8.

Přílohy:

1. Specifikace plnění- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.2.2023

podpisový list

v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. m. Ý. - CLaj

,,, 12 04 2023

. ......
Za O "ednatele

=':::.9,»Lg
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(9 PROUNI CZ s.r.o.
r

DŮR + DSP
l

Cena 780 000 KČ

Termin dokončení 20.4.2023

Geodetické zaměření

Cena 22 000 KČ

Inženýrská činnost 25 000 Kč

Termín dokončení 25.5.2023 (podání na SÚ)

DRS vC. rozpočtu a W

Cena 890 000 KČ

Termín dokončeni 20.6.2023

Cena 1 907 000 KČ bez DPH
DPH 400 470 Kč

v Brandýse nad Labem dne 14. 2. 2023

Vypracoval Ing. Aleš Mňuk
jednatel společnosti

l

Sídlo společnosti:
PROUNI CZ s.r.o.
Průmyslová 2304
Brandýs nad Labem
250 01

Bankovní spojeni:
GE Money Bank a.s.
číslo účtu: 196 190 992 /0600

IČO: 290 18 293
DIČ: CZ 290 18 293

Obchodní rejstřík:
MS v Praze,
oddíl C, vložka 160 297



I:j PROUNI CZ s.r.o.

Korespondenční adresa:
PROUNI CZ s.r.o.
Brázdimská 1551
250 01 Brandýs nad Labem

tel.: Ing. Aleš Mňuk
mail: mnuk@prouni.cz
www.prouni.cz

ŕ
Adresát:

Město Brandýs nad Labem - St. Boleslav
Masarykovo nám. 1 a 2
250 01 Brandýs nad Labem - St. Boleslav

L J

Dne: 14. 2. 2023
CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka na vypracováni úpravy projektové dokumentace změny stavby před dokončením ,,Stavební
úpravy, nástavba a přístavba objektu zš Na výsluní, č.p. 1750 úl. Kostelecká, Brandýs nad Labem - II. etapa"

Dle zadáni investora bude řešeno:

1. Studie rozšÍřenj a úprava stávajÍcÍ tělocvičny (Přístavba dvou tělocvičen včetně kapacitně odpovÍdajícího
zázemí)

2. Doplnění PO o výtah mezi 1.NP a nástavbou v části stravovací části Školní jídelny

3. RozšÍření kapacity stávajÍcÍch šaten

- Architektonická a stavební část
- Stavebně konstrukční řešeni
- TZB (vytápěni, vodoinstalace, kanalizace, VZT, silnoproud, slaboproud, hromosvod, VZT)

Stavební fyzika

- výpočet denního, sdruženého a umělého osvětlení v chráněných prostorách)
- Akustické řešení (hluková studie, výpočet dozvuku v chráněných prostorách)
- Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB
- Radonový průzkum
- Hydrogeologický průzkum pro založeni tělocvičny

4. úprava venkovních rozvodů odvodnění střechy stávajÍcÍ tělocvičny a zaústěni do drenážních vsaků (z důvodu
přístavby tělocvičen).

Investiční náklady bodů 1. - 3. jsou odhadnuty vC. vybavení na 40 000 000 KČ, z této ceny byla stanovena cena
projekčních prací.

Studie:

Cena 190 000 KČ
Termin předání základního dispozičních a objemového řešeni s technickým popisem a investiční cenou...24.2.2023

Termín dokončení 15.3.2023

Sídlo společnosti:
PROUNI CZ s.r.o.
Průmyslová 2304
Brandýs nad Labem
250 01

Bankovní spojení:
GE Money Bank a.s.
číslo účtu: 196 190 992 /0600

IČO: 290 18 293
DIČ: CZ 290 18 293

Obchodní rejstřík:
MS v Praze,
oddíl C, vložka 160 297


