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Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 22.08.2022
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavel Bouchner, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: Multiaqua  s.r.o.

Sídlo: Veverkova 1343, Hradec Králové 500 02


IČ: 60113111,

DIČ: CZ60113111

Zastoupený: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: xxx        


Číslo účtu: xxxx            


(dále „Zhotovitel“)
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem dne 22.08.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Revitalizace ul. St. Suchardy - kanalizace a vodovod“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel rozšířil (po koordinační schůzce se zástupci VOS, a.s.) rozsah díla, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy:
V článku II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje nový odstavec 5. ve znění:

5. Na základě požadavků VOS, a.s. bude předmět díla zahrnovat:

· vodovodní řad d90 dl. cca 132 m včetně přepojení cca 12 stávajících vodovodních přípojek v uličním prostoru,

· řady splaškové gravitační kanalizace DN300 dl. 126 m včetně přepojení cca 12 stávajících kanalizačních přípojek v uličním prostoru,

· řady dešťové gravitační kanalizace DN300 až DN400 dl. 200 m včetně připojení 14 přípojek odvodnění a cca 20 dešťových přípojek v uličním prostoru (od svodů zaústěných do ulice). 

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. A této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. C této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. D této smlouvy do:

30. 06. 2023
b) Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. B této smlouvy do:

30. 07. 2023

V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1. následovně:

1. Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:

Zpracování PD pro stavební povolení                                            
196 000,- Kč 

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení        
  24 000,- Kč

Zpracování PD pro provádění stavby                                              
  88 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH                                               

308 000,- Kč

DPH
                                                                                       
  64 680,- Kč

Celková cena díla vč. DPH
                                 

372 680,- Kč

V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:

1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
1. platba 200 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 a 

2. platba   88 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 b

3. platba   20 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení 
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 22.08.2022.
V Hradci Králové, dne 
………………………………………

………………………………

Zhotovitel


Objednatel

Multiaqua  s.r.o.


město Nová Paka
Marcela Pavlíčková, jednatelka


Pavel Bouchner, starosta

