
Číslo smlouvy Objednatele:
5622052880/2 (ORG 2319)
Číslo smlouvy Zhotovitele:
1/2022



Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou“
I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno 

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem:


Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:


44992785

DIČ:


CZ 44992785

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu:


111246222/0800
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci: 

xxxxxx, technický ředitel

xxxxxxx, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
xxxxxxxx, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

a

II. VAŠSTAV, s.r.o.: 
Zastoupený: Ing. Pavlem Vašíčkem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 46964541
DIČ: CZ46964541
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 6656
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 374002553/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku 
1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2022 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5622052880 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 1/2022 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1. ze dne  
14. 11. 2022.

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II Předmět smlouvy:

· rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 3. 3. 2023 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 3. 3. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, vícepráce v objemu 269 309,99 Kč bez DPH; dále ve změnovém listu č. 5 ze dne 3. 3. 2023, a ve změnovém listu č. 9 ze dne 3. 3. 2023 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 728 095,42 Kč bez DPH; 
· zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány a ve změnovém listu č. 9 ze dne 3. 3. 2023 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 199 857,46 Kč bez DPH; dále ve změnovém listu č.4 ze dne 3. 3. 2023, ve změnovém listu č. 6 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 3. 3. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu – 254 215,59 Kč bez DPH. 
· záměna položek specifikovaných ve změnovém listu č. 10 ze dne 3. 3. 2023, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položky soupisu prací). 

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.
III.          Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.
1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění: 

II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 3. 3. 2023, změnovém listu č. 5 ze dne 3. 3. 2023, změnovém listu č. 7 ze dne 3. 3. 2023 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 3. 3. 2023. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 ze dne 3. 3. 2023, změnovém listu č. 6 ze dne 3. 3. 2023, změnovém listu č. 7 ze dne 3. 3. 2023 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 3. 3. 2023. Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 10 ze dne 3. 3. 2023 – jedná se o záměnu položek soupisu stavebních prací dle ust. § 222 odst.7 zákona.

2)  Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:



V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 

cena celkem bez DPH

77 114 956,14 Kč 

DPH



16 194 140,79 Kč
cena celkem včetně DPH
93 309 096,93 Kč
3)  Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:


V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH

76 565 173,78 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH


                 997 405,41 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH

               - 454 073,05 Kč

Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona 




        58 943,15 Kč

Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona 




      - 58 943,15 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH

 77 108 506,14 Kč

DPH









 16 192 786,29 Kč

Cena celkem včetně DPH





           93 301 292,43 Kč
5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 25. 10. 2022 a změnovým listem č. 2 ze dne 25. 10. 2022, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a změnovým listem č. 3 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 4 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 5 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 6 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 7 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 9 ze dne 3. 3. 2023 a změnovým listem č.  10 ze dne 3. 3. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.
6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se nahrazuje novým textem tohoto znění:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob 

Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností 

Příloha č. 4: Podmínky pro úpravu Sjednané ceny inflační doložka 

Příloha č. 5: 

Změnový list č. 1 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Příloha č. 6:

Změnový list č. 3 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

2) Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 3 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 5 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

   Změnový list č. 10 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/023 dne 22. 3. 2023
	V Brně dne .................... 


	V Brně dne .......................



	…………………………………..

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna
	…………………………………..

za Zhotovitele

Ing. Pavel Vašíček

jednatel 

VAŠSTAV, s.r.o.
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