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SMLOUVA O DÍLO č.OIRM 0010-23 
na realizaci díla s názvem: „Demolice objektů na p. p. č. 30 a 33, Moravská Třebová“ 

 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Město Moravská Třebová 

se sídlem:   nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 

IČO:    002 77 037 

DIČ:    CZ00277037  

Oprávněný zástupce:  Ing. Pavel Charvát – starosta města 

Kontaktní email:  kindrova@mtrebova.cz  

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   27-1283386349/0800 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
 

 

a 

 

2. Zhotovitel:   TREPART s.r.o. 

se sídlem:   Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 

IČO:    25917838 

DIČ:    CZ25917838 

Oprávněný zástupce:                Pavel Pátek, jednatel 

- ve věcech smluvních:   
- ve věcech technických: 
- ve věcech stavby:       

 Kontaktní email/y:  

zapsaný v OR vedeném MS v Praze pod spis.zn C 206689 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., 
Číslo účtu:   27-805230217/0100 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 
 

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“). 
 

Článek II 

Úvodní ustanovení 
 

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 
a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „Identifikační údaje“) jsou v souladu  

s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,          

mailto:kindrova@mtrebova.cz


 

 

 

2 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba 
podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání. 

2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány 
veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy. Zhotovitel prohlašuje,  
že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu 
s výše uvedenými zásadami.  

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 
a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, 

b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací stavby (jak je tento pojem definován níže), 
tj. s její výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, a neshledal v této 
jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen zrealizovat Dílo (jak je 
tento pojem definován níže) dle této Smlouvy, 

c) před uzavřením této smlouvy obhlédl staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k 
dotčeným objektům a je seznámen se všemi okolnostmi dopravy vybouraných hmot ze 

staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu 
známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné provedení Díla. 

d) že se řádně seznámil se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích 
podmínkách,  

e) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými 
právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.   

4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky „Demolice objektů na p. p. č. 30 a 33, 
Moravská Třebová“, na základě nabídky Zhotovitele ze dne 20.03.2023 a v jejím rozsahu. 

5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou v této 
Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení stavby 
nezbytné, a dále řádně a bez vad.   

6. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou 

a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora 
v čl. II odst. 3, se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil,  
a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné. 

 

Článek III 

Předmět Smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby pod názvem „Demolice objektů na p. p. č. 30 a 33, 
Moravská Třebová“ v rozsahu projektové dokumentace s názvem „Přístavba k ZŠ Kostelní 
nám., Moravská Třebová, Demolice objektů na parc. č. 30, 33“ a projektové dokumentace 
s názvem „Přístavba k ZŠ Kostelní nám., Moravská Třebová – PŘELOŽENÍ NTL AREÁL. 
PLYNOVODU“, obě zpracované společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 
Vysoké Mýto, IČO 15030709, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v rozsahu 

Rozhodnutí o odstranění stavby spis. zn. S MUMT 24249/2021-OVUP4 ze dne 25.1.2022 a 

Územního souhlasu spis. zn. S MUMT 35764/2021-OVUP4 ze dne 15.12.2021 (dále jen 

„Projektová či Projektové dokumentace“ a „Dílo“). 
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Projektové dokumentace a Rozhodnutí o 

odstranění stavby mu bylo předáno před podpisem této Smlouvy, v rámci výběrového řízení.  
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3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektových dokumentací realizovatelné, a že 
předložené Projektové dokumentace neobsahují chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu 
Díla. 

4. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, 
které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech bouracích prací, stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně odvozu 

a likvidace suti a dalšího odpadu a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení Díla bez vad.  

5. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti: 
a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla, 
b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení Díla, 
d) v rámci demolice objektu budou odpojeny veškeré sítě v rozsahu vodovodu, kanalizace, 

plynovodu, telefonních rozvodů (převážně vzdušných vedení) a rozvody silnoproudu 
(vzdušná i podzemní vedení),  

e) bourací práce budou prováděny v denní době od 8.00 do 18.00 hodin. Hlučné práce 
realizované např. bouracími kladivy budou prováděny pouze v pracovních dnech,  

f) při demolici může být prováděno skrápění proti prašnosti tak, aby nedocházelo k negativním 
vlivům na okolí, 

g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 
i) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
m) provedení přejímky stavby, 
n) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o 
nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

o) zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 
p) vypracování dokumentace skutečného provedení a geometrické zaměření díla vč. 

geometrického plánu pro část přeložky plynovodu. 

6. Před zahájením a v průběhu realizace Díla Zhotovitel zajistí dodržení podmínek obsažených  
ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, 
byli-li takové vydány. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad 

zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

8. Věcný rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb. Dílo bude mimo jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní 
úpravou, platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se 

standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně 
spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných a speciálních předpisů. 

9. Součástí Díla není: autorský dozor, činnost technického dozoru stavebníka, činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vyjma případů, kdy bude činnost takového 
koordinátora požadována zvláštním právním předpisem např. z důvodu mnohosti poddodavatelů 
Zhotovitele. 

10. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 
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11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. 

 

Článek IV 

   Vlastnictví k Dílu 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.   

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli, bez ohledu  

na zavinění. 
3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle Projektové 

dokumentace a dle požadavků Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla 
a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. 
 

Článek V 

Místo plnění 
 

1. Místem plnění je Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21/2, 571 01 Moravská Třebová, obec: 
Moravská Třebová (578 444), katastrální území: Moravská Třebová (698 806), p. č. 30 
(zastavěná plocha a nádvoří) a p. č. 33 (zastavěná plocha a nádvoří). 

 

Článek VI 

Termín plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště. 

2. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli v termínu od 5. do 15.6.2023. Předání 
staveniště bude předcházet písemná výzva Objednatele s konkrétním datem předání a převzetí 
staveniště. Prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 10 kalendářních dnů se považuje za 
závažné porušení Smlouvy, pro které má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. V případě prodlení 
Objednatele s předáním staveniště z důvodů na jeho straně má Zhotovitel právo požadovat prodloužení 
lhůty pro provedení Díla o dobu prodlení. 

3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol. 
4. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních stran, 

bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen řádně na staveništi vést.  
5. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání a převzetí staveniště, nicméně 

vždy při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části. 
6. Postup prací: 

- Práce spočívající v provedení přeložky plynovodu zahájí Zhotovitel ihned po předání a převzetí 
staveniště 

- Práce spočívající v demolici dotčených objektů je Zhotovitel oprávněn zahájit nejdříve od 
1.7.2023, to se nevztahuje na přípravné práce či drobné bourací práce nevykazující zvýšenou 
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hlučnost a prašnost.  
- Demoliční práce by měly být dokončeny do 31.8.2023, a to z důvodu zahájení výuky. 

7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před koncem sjednané lhůty pro dokončení Díla dle 

bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy 
převzít. 

8. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení se prodlužují 
termíny či lhůty tím dotčené. 

9. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než jeden měsíc, z důvodů ležících na straně  
Objednatele, závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany  
provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

 

Článek VII 

Cena Díla 

 

1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení 
provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto 

výběrovém řízení a činí: 
Cenové údaje 

Cena Díla v Kč 1 149 505 Kč  

Cena Díla slovy 
Jedenmilionstočtyřicetdevěttisícpětsetpět  
korun českých 

2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena 
v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní 
strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění 
této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací 
odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané 
hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. 

4. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Položkový rozpočet je Zhotovitelem oceněný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u 
všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem 

vymezené množství. Položkový rozpočet tvoří dva dílčí rozpočty, a to samostatně pro demolici 

objektů a přeložku plynovodu. 
5. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním této 
Smlouvy a zadávacích podmínek. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

6. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 
Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. prací, které dosud nebyly 
předmětem Díla dle této Smlouvy. 

7. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj. vypustit některé práce, které jsou 
předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou písemného dodatku  
k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se změní (sníží) cena 
Díla. 

8. Zhotovitel má nárok požadovat vícepráce v případě, že: 

a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy 
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají prokazatelný vliv na cenu Díla, 
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b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace a tyto mají prokazatelný 
vliv na cenu Díla. 

9. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty v souladu 

s platnými právními předpisy, nabídkou Zhotovitele a zadávací dokumentací. 
10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny Díla 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 
11. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny Díla 

stanovena v souladu s užitou cenovou soustavou v položkovém rozpočtu. V odůvodněných 
případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

12. Položkový rozpočet bude vypracován pro konkrétní změnu, 

- může být poskládán z několika změnových listů a to jak plusových, tak i mínusových, 
- musí být vyhotoven ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet stavby, a to jak po 

stránce věcné, tak stránce elektronické, je nutné jej předložit v elektronické podobě jako jeden 
celek, a to pro účely kontroly čerpání (výstup .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a 

jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování,  
- ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem 

uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky. 
13. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny),  

ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v článku 
VI. této Smlouvy. 

14. Pokud Zhotovitel provede dodatečné práce bez předchozí dohody s Objednatelem na ceně Díla, 
pak Zhotovitel Díla nemá právo na úhradu ceny té části Díla, která nebyla odsouhlasena a je 

povinen tuto část Díla na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud 
nebude s Objednatelem dohodnuto jinak 

 

Článek VIII 

Platební podmínky 

 

1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. 

2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na základě 
daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu  
je faktura neúplná. 

4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených 
a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních 
dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání díla bez vad, resp. po odstranění vad 
uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy musí obsahovat název 
akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále všechny náležitosti řádného 
účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 435 
Občanského zákoníku a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede 
dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je Objednatel 

oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal 
do prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě 
doplněné či opravené faktury. 
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5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další povinné údaje. 
Povinné uvedené údaje uvede Zhotovitel na faktuře takto: 
1. označení plátce: 
2. rozsah a předmět plnění: 

a. Název stavby dle čl. III odst. 1 této Smlouvy  

b. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele) 

c. Bankovní spojení  
d. Označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis  
6. Povinnost zaplatit cenu Díla je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, 

uvedený v čl. I této Smlouvy.  
7. Celková částka bude Zhotovitelem fakturována až do výše 90 % ze sjednané ceny. Zbývajících 

10 % bude sloužit jako zádržné za účelem zajištění závazku Zhotovitele Dílo řádně dokončit ve 
sjednaném termínu/lhůtě a za účelem odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla (dále jen „Zádržné“). Faktura ve výši nejdříve po dokončení díla a poté, 
co Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla. 
Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné nepodmíněnou bankovní zárukou splatnou na požádání, 
která bude platná minimálně ode dne předání a převzetí staveniště až doby 30 dnů po 

termínu/lhůtě pro dokončení Díla. 
8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur  
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k 
plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je 
oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k 

nahlédnutí. Zhotovitel bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující 
obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti 
vztahující se k cenotvorbě. 

 

Článek IX 

Provádění Díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen „Podzhotovitel“), 

má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. 
3. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Nový Podzhotovitel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Poddodavatel, 

pomocí kterého Zhotovitel prokazoval část kvalifikace, se musí na realizaci Díla podílet 
minimálně v rozsahu prokazované kvalifikace.  

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „Odborná způsobilost“). 
Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby. 

5. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz 
předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle nichž všechny 
v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují. 
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6. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto článku výše) 
pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání neprodlené 
nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti, 
tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci Díla, byť jen část 
jediného dne. 

7. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 
všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8. Kontrolní dny      

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen 
„Kontrolní den“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. V případě 
neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního 
dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména 
za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen 

vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny 

předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět 
Zhotovitele alespoň 3 dny předem. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením 
Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který 
potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění. 
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních 
dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

9. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým 
v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.  

10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však po dobu 10 let počítané 
od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

12. Zhotovitel se zejména zavazuje, že: 
a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy 

(zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  

b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění veřejné zakázky, splňují podmínky 
pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení  
k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),  

c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech 
(zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného 
zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  

d) jako poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby  
s příslušným oprávněním k podnikání,  

e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů byli řádně 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 
vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu 
kontrolováni.  

13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto 

článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla dle této Smlouvy, 
přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se 
v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy 
na příslušné orgány státní správy.  

14. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem  
se všemi navazujícími souvislostmi.  

15. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění Díla, který bude obsahovat podrobný 
rozpis toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace Díla prováděny, tj. které práce 
mají být kdy prováděny a jejich popis (dále jen „Harmonogram provádění Díla“). Zhotovitel je 
povinen předat Harmonogram provádění Díla na vyžádání Objednateli, a to jak v elektronické, 

tak i tištěné podobě. Harmonogram provádění Díla bude součástí stavebního deníku a bude 
průběžně aktualizován, tj. minimálně 1x za 30 dnů nebo v případech, kdy prokazatelně 
neodpovídá skutečnosti. Po každé aktualizaci předá Zhotovitel Objednateli Harmonogram 

k odsouhlasení. Harmonogram provádění Díla. Harmonogram bude členěn minimálně na 
jednotlivé stavební objekty.  

 

Článek X 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis 
o předání a převzetí staveniště. 

2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.   

3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

Smlouvy. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat svá stanoviska.  

5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby od 08.00 do 18.00 hod. k dispozici v kanceláři 
stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat: 
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 
- identifikační údaje stavby, 
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- denní záznamy,  

- zápis o předání a převzetí staveniště, 

- další informace či dokumenty dle podmínek této smlouvy. 
6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. 
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné  

za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. 
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Článek XI 

Předání a převzetí Díla 

 

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 
autorského dozoru projektanta. 

2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně 
drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému 
užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace díla v termínu do 2 měsíců 
po ukončení prací. Případné drobné vady budou v takovém případě uvedeny v zápise o předání  
a převzetí Díla (viz následující odstavec tohoto článku). Budou-li při předání a převzetí Díla 
zjištěny vady, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším 
způsobem, a to s ohledem na druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky  
pro odstranění vad specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní 
strany na termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel. 

3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat: 
- označení Díla, 
- označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

- číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků Smlouvy, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

- soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních stran k dříve 
uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany Objednatele,  

- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum ukončení záruky na Dílo, 

Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými podpisy 
stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla podepíší i ostatní 
osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní. 

3. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických 
norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby, 
včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto uvedených dokumentů, případně dalších 
dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani 
za provedené. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat rovněž dokumentací 
skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu, 

a to pro část přeložky plynovodu.  

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou součinnost 

dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou součinnost musí 
Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.  

6. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla,  

je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to nejpozději do 15 dnů. 
7. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to náklady Zhotovitele. 
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Článek XII 

Záruka za jakost a zkoušky Díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle 
následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných 
technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude 
provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní 
třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců, pokud není dále 
uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelem v případě, že 
Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí Díla. 

3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu  
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel  

je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, v jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady.  Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení 
reklamace.  Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. 
Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 
Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí,  
že uvedené vady Díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese 

Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno,  
že vada neměla charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné  
a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem. 

5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 nebo 5 

tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele. 

7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka  
za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla 

Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatelem 

s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den.  

8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 

protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná jako v odst. 
2 tohoto článku Smlouvy.  

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění Objednatelem. 
10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani 

odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 

11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy  

je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které 
se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 
podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 
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Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný 
zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto 
odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole 
o splnění záručních podmínek uznává. 

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

 

Článek XIII 

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele 

 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle příslušných 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při realizaci 
Díla využil. 

3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  
zmírnění. 

5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své náklady 

veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného přerušení. Zhotovitel má 
nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti 

s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace stavby Díla dle této Smlouvy 
přerušena z důvodů na straně Objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve výši celkové 
ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel 

odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva musí být Objednateli předložena před podpisem této 
Smlouvy. 

 

Článek XIV 

Sankční ujednání 
 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s provedením Díla o více jak 
10 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dalších 10.000 Kč  

bez DPH za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.  
2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy ve lhůtě 

splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu 
předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, ve výši 
2.000 Kč bez DPH za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu  
a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, pokud 

nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace 
Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 2.000 Kč bez DPH  
za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 
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4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí 
Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.000 Kč bez DPH za každou 
neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady až do úplného 
odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč 

bez DPH za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž je Zhotovitel v prodlení 
s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému 
užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní 
pokuty dle tohoto odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení  
s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. 

5. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 6. této Smlouvy, je povinen 

zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu odpovídající 10 % ceny Díla bez DPH 

dle čl. VII této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané ve výběrovém 

řízení, na základě kterého je uzavřena tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, právo Objednatele na 
odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

7. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato 
Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní strany, kterou 
tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy a nemají 

vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

 

Článek XV 

Vyšší moc 

 

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci Díla, které 
nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny Smluvními stranami jako 
např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané 
a neodvratitelné události.  

2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je povinna 

neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, 
a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. 
Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci. 

3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění 
povinnosti dle této Smlouvy, zprostí se tím povinnosti k náhradě škody z porušení uvedené 
povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde z poměrů Smluvní strany 
porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana 

v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy. 

4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této 
Smlouvy. 

5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se smluvní 
strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo k realizaci Díla dle 

této Smlouvy.  

6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci“ v ust. § 

2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují: 
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a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky; 
b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této Smlouvy; 

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem. 
 

Článek XVI 

Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatelem 

s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a obecně 
závaznými právními předpisy. 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran. 
4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy, tj.: 

4.1 Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více 

než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 
4.2 Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci, 
4.3 Zhotovitel při realizaci Díla bezdůvodně nerespektuje připomínky stavebního dozoru, 

technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi či autorského dozoru projektanta, 

4.4 Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu  
ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatele  

ve stavebním deníku. 
5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 
oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které 
opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbytnou pro 
zajištění tzv. pasportu stavby. 

6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany vypořádají dle 
zásad o bezdůvodném obohacení. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  
ze Smlouvy třetí osobě. 

8. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci   
Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením 
novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 

10. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. 

Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny 
využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené 
v čl. I této Smlouvy. 
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11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích  
oprávnění. 

13. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální 
vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními 
zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně 
může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. 

14. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní 
strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh  
a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu Zákona o registru smluv. 

15. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak 

než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména 
ustanovení o smluvních pokutách a zárukách. 

16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. 

17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu, uplatní se tato priorita 
dokumentů:  
a. Smlouva,  

b. položkový rozpočet, 
c. Projektová dokumentace,  

18. Přílohy smlouvy:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)  

 

 

 

V Moravské Třebové     V Praze   

     

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

____________________________   ____________________________ 

Ing. Pavel Charvát, starosta    Pavel Pátek, jednatel 
 

 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města č. 398/R/030423 ze dne 3.4.2023. 



Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka

Demolice objektů na p. č. 30, 33
Klasifikace

Fáze Založená nabídka ##TE0##PDF_Price_curCode

Komentář

Verze
Popis

Komentář

Firmy

Uživatelé
Význam (funkce)

1 005 037
211 058

1 216 095

Rozpočet s výkazem výměr
4618-21-3

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Rekapitulace
Celkem (bez DPH)
DPH 21 % ze základny: 1 005 037

Celkem (včetně DPH)

verze 2

Jméno



Zakázka:
Zakázka

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 01: Demolice objektů na p. č. 30, 33 988 037 212,9 207 488 1 195 525

001: Zemní práce 96 295 212,9 20 222 116 517

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, demolice 330 313 69 366 399 678

096: Bourání konstrukcí 20 850 4 379 25 229

098: Přesun suti 529 376 111 169 640 545

099: Přesun hmot HSV 2 129 447 2 576

765: Krytiny tvrdé 9 075 1 906 10 981

SO 05: Vedlejší a ostatní náklady 17 000 3 570 20 570

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000 3 150 18 150

V03: Zařízení staveniště 1 000 210 1 210

V04: Inženýrská činnost 1 000 210 1 210

Celkem (bez DPH) 1 005 037

DPH 211 058
DPH 21 % ze základny: 1 005 037 211 058

Celkem (včetně DPH) 1 216 095
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 01: Demolice objektů na p. č. 30, 33 988 037

001: Zemní práce 96 295

1. SP 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 3,0 500,00 1 500

2. SP 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 3,0 500,00 1 500

3. SP 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 22,5 95,00 2 138
mezi částí "A" a "B"; 7,0*1,5+12,0*1,0 22,5

4. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 32,5 68,00 2 210
mezi částí "A" a "B"; 7,0+12,0+13,5 32,5

5. SP 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 3,0 50,00 150

6. SP 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 3,0 50,00 150

7. SP 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 3,0 50,00 150

8. SP 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 87,0 5,00 435

celkem 30 km; 3*29 87,0

9. SP 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 87,0 5,00 435

celkem 30 km; 3*29 87,0

10. SP 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 87,0 5,00 435
celkem 30 km; 3*29 87,0

11. SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,45 155,00 16 500
rýhy po základech; 22,6+32,0+27,5+8,6 90,7

sklep v části "A"; (4,2*2,5)*1,5 15,75

12. SP X.001.0300 Poplatek za uložení bioodpadu - ze stromů prům. do 300 mm kus 3,0 500,00 1 500

13. H 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 212,9 325,00 69 193
rýhy po základech; (22,6+32,0+27,5+8,6)*2,0 181,4

sklep v části "A"; ((4,2*2,5)*1,5)*2,0 31,5

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, demolice 330 313

14. SP 981011315 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním m3 512,5 250,00 128 125
25% postupným rozebíráním, 75% mechanizací –
2050,0*0,25 512,5

15. SP 981013315 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % těžkou mechanizací m3 1 537,5 125,00 192 188
75% mechanizací, 25% postupným rozebíráním –
2050,0*0,75 1 537,5

16. SP X.09601.05 Vyklizení prostor určených k demolici hod 20,0 250,00 5 000

17. SP X.09601.07 Demontáž rozvodů TZB (vodovod, kanalizace, elektro...) - kompletně vč. odpojení od hlavních rozvodů, 
zaslepení ap.

soubor 1,0 5 000,00 5 000

096: Bourání konstrukcí 20 850

18. SP 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 6,0 850,00 5 100
u částí "A"; (6,0*2,0)*0,5 6,0
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

19. SP 963014949 Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic m 6,0 250,00 1 500
schody před částí "B"; 2*3,0 6,0

20. SP 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 15,0 150,00 2 250
schod. stupně před částí "A" a "B"; 5*1,2+9*1,0 15,0

21. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 7,5 850,00 6 375

mezi částí "A" a "B"; 50,0*0,15 7,5

22. SP 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 7,5 250,00 1 875
mezi částí "A" a "B"; 50,0*0,15 7,5

23. SP X.09601.15 Odřezání ocel. prvků na venkovních plochách (zábradlí, malé přístřešky ap.) hod 15,0 250,00 3 750

098: Přesun suti 529 376

24. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1 175,661 70,00 82 296

25. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 34 094,169 1,00 34 094
dle pol. č. 997013501 - celkem 30 km; 1175,661*29 34 094,169

26. SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 414,556 160,00 66 329
základy, podlahy - objekty A - E –
91,0*2,4 218,4

(23,0+19,0+26,0+1,6)*2,4 167,04

------ –
venkovní plochy –
dlažby, obrubníky; 5,737+6,662 12,399

beton. plochy mezi částí "A" a "B"; 16,5+0,217 16,717

27. SP 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového t 72,288 260,00 18 795
ŽB věnce, překlady; (4,7+7,6+9,7+1,5)*2,4 56,4

------ –
venkovní prvky –
ŽB zeď před částí "A"; 14,4 14,4

schody; 0,438+1,05 1,488

28. SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného t 578,293 370,00 213 968

29. SP 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického t 0,907 370,00 336
dle demont. hmotností; 0,907 0,907

30. SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t 69,533 1 250,00 86 916
vyklizení objektu - odhad; 2,5 2,5

odhad; 67,0326 67,033

31. SP 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla t 5,142 1 800,00 9 256

32. SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného t 28,59 500,00 14 295
krovy + pobití - část "A"+"B"+"C"+"D"; ((2,7+3,2)+(4,9+4,4)+(4,9+4,5)+(0,62+0,63))*0,6 15,51

stropy část "B"+"C"+"D"; ((5,0+5,9)+(4,9+4,5)+(1,0+0,5))*0,6 13,08

33. SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot t 0,709 1 800,00 1 276
podlahovina PVC; 0,709 0,709

34. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací t 0,55 1 800,00 990
polystyren z podlah - část "B"+"C"; (12,0+10,0)*0,025 0,55

35. SP 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu t 0,33 2 500,00 825
dle demont. hmotností; 0,33 0,33
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

099: Přesun hmot HSV 2 129

36. SP 998011.01X Přesun hmot t 212,9 10,00 2 129

765: Krytiny tvrdé 9 075

37. SP 765323842.01X Demontáž azbestocement. vlnovek, do suti, sklonu do 30° - vč. veškerých bezpečnostních opatření při 
demontáži AC krytiny / postřik, vaky, vybavení dělníků ochrannými prac. prostředky ap.

m2 16,5 550,00 9 075

přístřešek - část "E"; 16,5 16,5

SO 05: Vedlejší a ostatní náklady 17 000

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000

1. SP X.VON01.001 Pasportizace okolních objektů soubor 1,0 5 000,00 5 000

2. SP X.VON01.003 Kamerové zkoušky přilehlých kanalizačních sítí - před a po skončení bouracích prací soubor 1,0 10 000,00 10 000

V03: Zařízení staveniště 1 000

3. ON 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,0 1 000,00 1 000

V04: Inženýrská činnost 1 000

4. ON 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor 1,0 1 000,00 1 000
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Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka

Klasifikace

Fáze ZTI ##TE0##PDF_Price_curCode

Komentář

Verze
Popis

Komentář

Firmy

Uživatelé
Význam (funkce)

144 468
30 338

174 806

Rozpočet s výkazem výměr

Moravská Třebová, Přeložka NTL areálového plynovodu_OPZ

Rekapitulace
Celkem (bez DPH)
DPH 21 % ze základny: 144 468

Celkem (včetně DPH)

Nabídka

Jméno



Zakázka:
Zakázka

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 144 468 41,5 30 338 174 806

001: Zemní práce 23 505 23,0 4 936 28 441

004: Vodorovné konstrukce 1 088 2,4 228 1 316

005: Komunikace 29 940 15,9 6 287 36 227

008: Trubní vedení 35 380 0,1 7 430 42 810

009: Ostatní konstrukce a práce 17 000 0,0 3 570 20 570

099: Přesun hmot HSV 7 876 1 654 9 529

723: Vnitřní plynovod 28 600 0,1 6 006 34 606

783: Nátěry 1 080 0,0 227 1 307

Celkem (bez DPH) 144 468

DPH 30 338
DPH 21 % ze základny: 144 468 30 338

Celkem (včetně DPH) 174 806
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 144 468

001: Zemní práce 23 505

34. SP 132151253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 
strojně

m3 14,08 255,00 3 590

16*0,8*1,1 14,08

39. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,4 195,00 1 248
16*0,8*0,5 6,4

40. SP 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 6,4 195,00 1 248
16*0,8*0,5 6,4

41. H 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 11,52 300,00 3 456
6,4*1,8 11,52

42. H 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 11,52 350,00 4 032
6,4*1,8 11,52

43. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,08 95,00 1 338

44. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 25,344 210,00 5 322
14,08*1,8 25,344

45. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,08 5,00 70

56. SP 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně m2 16,0 100,00 1 600

57. SP 113107036 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně m2 16,0 100,00 1 600

004: Vodorovné konstrukce 1 088

37. SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,28 850,00 1 088
16*0,8*0,1 1,28

005: Komunikace 29 940

58. SP 566901123 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm m2 16,0 320,00 5 120

59. SP 581141110 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 210 mm m2 16,0 1 120,00 17 920

60. H 31316656 Síť výztužná svařovaná KARI KA 16, 100 x 100 mm, D 4 mm, 3 x 2 m kus 12,0 575,00 6 900
12 12,0

008: Trubní vedení 35 380

9. SP 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 20,0 160,00 3 200

10. H 28613486 potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm m 22,0 240,00 5 280
(16+2+2)*1,1 22,0

11. SP 877251112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 2,0 450,00 900

12. H 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 2,0 1 350,00 2 700

13. SUB X87702 Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC - zemní provedení (zemní přechodka-standard) - 110/110x6,3, 
D+M

kus 2,0 4 150,00 8 300

13. SUB X87701 Montážní práce na propoji se stávajícím potrubím OC DN 100, D+M hod 10,0 1 500,00 15 000
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

009: Ostatní konstrukce a práce 17 000

55. SP 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 34,0 500,00 17 000
16+16+1+1 34,0

099: Přesun hmot HSV 7 876

54. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 41,408 100,00 4 141

61. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 10,374 20,00 207

62. SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 10,374 50,00 519

63. SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 10,374 70,00 726

64. SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10,374 10,00 104

65. SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 10,374 210,00 2 179

723: Vnitřní plynovod 28 600

1. SP 723150315 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm m 6,0 1 600,00 9 600
2+4 6,0

2. SP 723150804 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108 m 30,0 125,00 3 750

3. SP 723190257 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 100 kus 2,0 550,00 1 100

4. SP 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,0 150,00 300

5. SP 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 50,0 35,00 1 750

6. SP 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,0 300,00 300

7. SP 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 1,2 1 500,00 1 800

16. SUB X72303 Tlaková zkouška přeložky NTL areálového plynovodu kus 1,0 5 000,00 5 000

16. SUB X72304 Revize OPZ kus 1,0 5 000,00 5 000

783: Nátěry 1 080

14. SP 783664561 Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm m 6,0 60,00 360

15. SP 783667631 Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm m 6,0 120,00 720
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