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                                                                                                            Číslo dod.č. 1:  05870/SVSL/2017
Dotační titul: 115V02300B064
dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 13081/SVSL/2016 ze dne 12.1.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

I. Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Zastoupená:
RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
IČO: 


629 335 91 


Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxx
Telefon:

xxxxxxxxx



E-mail:    

aopkcr@nature.cz                    

(dále jen „objednatel”)

a

I. Zhotovitel
Jirop trade s.r.o.

Sídlo: 


        Blažim č.p. 11, 330 38 blažim


 






Zastoupený: 
  Romanou Černou - jednatelem









Bankovní spojení:
  xxxxxxxxxxxx
IČO:


     
  021 58 035




DIČ:


        CZ02158035 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, sp.zn. C29055
Telefon:

   

(dále jen „zhotovitel”) 

II. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací
II. V průběhu stavebních prací došlo k odhalení skutečnosti, které si vyžádaly změny.

II.  Vícepráce byly odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem, technickým dozorem i projektantem.
II.  Položky víceprací obsažené ve Změnovém listu č. 01 v příloze tohoto dodatku č. 1 vycházejí z původního zadávacího řízení.
II.  Potřeba realizovat změny vznikla v důsledku změny výšky střešního pláště a budoucího napojení klempířských prvků. Stávající prvky jsou spojeny pájením tedy pevným spojem a z tohoto důvodu nelze provést prodloužení kolen, žlabů a svodů. Stávající profilace žlabů neodpovídá novým prvkům a je značně omezena vodotěsnost spojů stávajících a nových prvků. Stejně tak bude nutné provést zakrytí spodní spáry štítového zdiva okapním lemováním z plechu. Po demontáži bednění nad balkonem byla zjištěna hniloba stávajících krokví vlivem zatékání a nutnost potřeby jejich výměny v nejnutnějším rozsahu. Po demontáži podbití a kleštin bude nutné provést opravu omítek říms a stěn. Po výměně podbití palubkami na štítech budovy správce a balkonu objektu SCHKO se provede sjednocení nátěrů dřevěných konstrukcí. Pro odvětrání kanalizace a odvětrání podkrovních místností WC a sprchy budou použity systémové komplety odvětrání výrobce pro daný typ tašky. Odvětrání místností WC a sprchy v podkroví bude provedeno novým vzduchotechnickým zařízením - původní bylo v nevyhovujícím stavu a bylo odvětráno do půdních prostor. Počet tašek bude navýšen z důvodu nutnosti vyššího počtu závěsných latí - menší rozteče v závislosti na sklonu střechy a tedy větší krycí délky tašky proti zatékání.

III. Cena díla a platební podmínky 
III.  Původní cena díla dle Smlouvy o dílo činí:
Cena bez DPH:


1.754.261,77 Kč

DPH 21%:



   368.394,97 Kč

Cena včetně DPH:

2.122.656,74 Kč
Dodatečné práce dle tohoto dodatku a odsouhlaseného přiloženého položkového rozpočtu činí: 

Cena bez DPH:
        73.671,15 Kč 

DPH 21%:



    15.470,94 Kč
Cena včetně DPH:

  89.142,09 Kč
( z toho vícepráce 139.704,75 Kč bez DPH a 169.042,70 Kč s DPH 21% a méněpráce 66.033,60 Kč bez DPH a 79.900,66 Kč s DPH)
Celkové navýšení prací je o 7,96 % z původní ceny díla.

III. Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním: 

„Cena díla je stanovena následovně: 

Cena bez DPH: 
 
1.827.932,92 Kč 

DPH 21%: 

      

   383.865,91 Kč
Cena včetně DPH: 
2.211.798,83 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH“.
IV. Závěrečná ustanovení
IV. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

IV. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
IV. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

IV. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
IV. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – krycí list rozpočtu – rekapitulace rozpočtů stavby, úspory a navýšení 

Příloha č. 3 - dílčí rozpočet 1,2 a 3

V Praze, dne 24. 5. 2017
V Tuchlovicích  dne 10.5. 2017

RNDr. František Pelc (objednatel)
Romana Černá (zhotovitel)

Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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