
Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 2997/2020/2023/01/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č.

2997/202OIOIIVZ

Smluvní strany
 

  

  

Statutární město Ostrava RSE Project s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: jednatelem Ing. Romanem Kopřivou

Mgr. Zuzanou Báj garovou zapsána V OR: Kraj ský soud V Ostravě, C 3887

IČO: 00845451 IČO: 29398266

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ29398266

Peněžní ústav: Česká spořitelna, as. Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 107-1853910297/0100

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah dodatku
 

čl.I.

Uvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č.

2997/2020/OI/VZ ve znění dodatku č. 1, která nabyla účinnosti dne 8.12.2022 (dále jen „smlouva“) na

zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, plánu BOZP, dokumentace pro provádění

stavby, výkonu inženýrské činnosti, funkci koordinátora BOZP a výkonu autorského dozoru V rámci

stavby „Propojení Levobřežní a Havlíčkova nábřeží“ z důvodu změny okolností podmiňujících

zahájení realizace stavby.

2. V rámci projekční přípravy byla stavba „Propojení Levobřežní a Havlíčkova nábřeží“ podmíněna

zrealizováním stavby „Propojení Nová Pivovarská, Karolina“, jej íž příprava a realizace není doposud

provedená. Pro zajištění možnosti realizace stavby „Propojení Levobřežní a Havlíčkova nábřeží“ před

dokončením stavby „Propojení Nová Pivovarská, Karolina“ bude zajištěno vypracování projektové
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dokumentace změny stavby před dokončením (s dopadem na vydane rozhodnutí o společném povolení),

vypracování dokumentace pro provádění stavby se zapracováním změn a bude zajištěna související

inženýrská činnost.

čl.II.

Změny smlouvy

1. Část B, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2 se doplňuje o text následujícího znění:

„D) Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením (dále také „PDZSPD“)

- projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude :pracována dle stavebního zákona,

dle prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve :nění pozdějších předpisů a dle všech příloh

v těchto dokumentech citovaných.

- Součástí PDZSPD budou:

. doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organi:acemi ve smyslu stavebního :ákona

a s ostatními účastníky řízení včetně :apracování podmínek, tak aby mohla být vydána

pravomocná změna stavby před dokončením,

. PDZSPD pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a

technickými normami,

- rozpracovaná PDZSPD bude projednána s objednatelem minimálně 2x,

- koncept PDZSPD :hotovitel předá objednateli v listinné podobě ve 2 vyhotoveních,

- čistopis PDZSPD bude předán objednateli v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (každé vyhotovení

bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta),

- PDZSPD bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(D VD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis ( *. dwg),

. 1x CD(D VD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader ( *.pdý, přip. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výka:em výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech."

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *. pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem

eSoupis. “

2. Část B, čl. I. Předmět smlouvy odst. 2, písmeno C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále

také „DPS“) se doplňuje o text následujícího znění:

„DPS bude obsahovat zapracované :měny projektové dokumentace stavby dle PDZSPD a vydaných

příslušných povolením.

3. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením

v požadovaném rozsahu dle smlouvy bude objednateli předána do 12 týdnů od nabytí účinnosti tohoto

dodatku č. 2 ke smlouvě. V případě nedodržení termínů plnění ze strany zhotovitele dle předchozí věty
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je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem bez DPH

sjednané dle čl. IV. části B smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že projektová dokumentace pro provádění stavby se zapracovanou

změnou stavby před dokončením v požadovaném rozsahu dle smlouvy bude objednateli předána do 16

týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě. V případě nedodržení termínů plnění ze strany

zhotovitele dle předchozí věty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z

ceny díla celkem bez DPH sjednané dle čl. IV. části B smlouvy, a to za každý i započatý den prodleni.

5. Část B, čl. IV. Cena díla se mění a nově zní:

„ Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

 

 

 

 

 

  

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Dokumentace pro společné 385 000 80 850 465 850

povoleni

Plan BOZP 40 000 8 400 48 400

PD pro provádění stavby (DPS) 222 056 46 631, 76 268 687,76

Projektová dokumentace změny 125 000 26 250 151 250

stavby před dokončením

(PDZSPD)

PD pro provádění stavby (DPS) se 72 000 15 120 87 120

zapracováním PDZSPD

Cena celkem 844 056 177 251,76 1 021 307,76    
 

„

6. V části C, čl. I. Předmět se odst. A) Inženýrská činnost ve fázi přípravy stavby, doplňuje o bod

následujícího znění:

„g) zajištění ne:bytných příloh kžádosti o změnu stavby před dokončením dle stavebního :ákona a

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. Zajištění :ávazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provo:ovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury a vyjádření účastníků

ří:ení, včetně vypracování a podání žádosti o změnu stavby před dokončením u příslušného stavebního

úřadu. “

7. Z důvodu výkonu inženýrské činnosti pro změnu stavbu před dokončením se rozšiřuje rozsah plné moci,

a tedy Příloha č. 2 Plná moc smlouvy se nahrazuje novou plnou mocí dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

8. Cást C, čl. III. Odměna se mění a nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:
 

 

 

 

 

     

Předmět plnění Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna celkem vč.

v Kč DPH v Kč

IČ pro společné povolení 70 000 14 700 84 700

Funkce koordinátora BOZP 20 000 4 200 24 200

Výkon autorského dozoru 25 000 5 250 30 250

IČ pro změnu stavby před 40 000 8 400 48 400

dokončením

Odměna celkem 155 000 32 550 187 550
 

„

 

9. Část D, čl. I. Cenová ujednání, odst. 1 se mění a nově zní:

„1 . Celková cena (cena dle části B čl. I V. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) :e závazků ve

smlouvě uvedených činí:
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Cena bez DPH 844 056,00 Kč

DPH 177 251, 76 Kč

Odměna bez DPH 155 000,00 Kč

DPH 32 550,00 Kč

Celková cena bez DPH 999 056,00 Kč

DPH 209 801,76 Kč

Celková cena včetně DPH 1 208 857,76 Kč
 

„

10.Část D, čl. II Platební podmínky se stávající znění odst. 13 v jednotlivých částech doplňuje o text

následujícího znění:

k části B uvedeného odstavce smlouvv:

„po předání a převzetí čistopisu PDZSPD vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, a to dle části B., čl. IV. této smlouvy;

' po předání a převzetí DPS se zapracovanými :měnami dle PDZSPD vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B., čl. IV. této smlouvy. “

k části C uvedeného odstavce smlouvv:

„za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání změny stavby před dokončením vystaví po nabytí

právní moci změny stavby před dokončením ke stavbě příka:ník fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy. “

čl.III.

Závěrečná ustanoveni

1. Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 01269/RM2226/25 ze dne 18.04.2023.

2. Ostatni ustanoveni smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2997/2020/OI/VZ jsou tímto dodatkem č. 2

nedotčena, nemění se a zůstávají nadále V platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 — Plná moc, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy
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Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (přikaznika)

 

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. Roman Kopřiva

náměstkyně primátora jednatel

na základě plné moci
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Příloha č. 1 k dodatku č. 2997/2020/2023/01/2

PLNÁ MOC

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2997/2020lOIIVZ na

zpracování projektových dokumentací, projektové

dokumentace změny stavby před dokončením, výkon funkce

koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru stavby

„Propojení Levobřežní a Havlíčkova nábřeží“, v k.ú.

Moravská Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Příkazník: RSE Project s.r.o.

sídlo: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava

IČO: 29398266

zastoupena: Ing. Romanem Kopřivou, jednatelem

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za

příkazce písemnosti,

b) V maj etkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do

ukončení autorskeho dozoru v rámci stavby „Propojení Levobřežní a Havlíčkova nábřeží“, v k.ú.

Moravská Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

 

za příkazce

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

 

za příkazníka

Ing. Roman Kopřiva

jednatel

6/6 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“


