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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  2016/0124
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/002259/2016/Kon

	A  Název akce:   tř. 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok    
	Org:  25757


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	e- mail: 

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	
	e- mail: 

	Ing. Martina Koníčková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel:                                                          e-mail:  

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	HBH Projekt spol. s r.o.

	 též „příkazník“  
	se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

	

	  
	
	

	IČ: 449 619 44
	DIČ:
	CZ 449 619 44

	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn.    
	  oddíl C, vložka 3996

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: Ing. Radim Špaček (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace 1201436)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant: Ing. Jiří Procházka (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, 
č. autorizace 1201630)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 je nepředpokládané zdržení projekčních prací při zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí na mostním objektu u jednotlivých správců. V souvislosti s vymístěním inženýrských sítí volně položených na římsách mostu bylo nutné opakovaně zjistit a prověřit jednotlivé majitele a správce těchto IS. V této souvislosti bylo nutné provést i kopané sondy pro ověření polohy sítí. Tímto byly projektové práce neočekávaně zdrženy a prodlouženy nad původní předpokládaný termín plnění.
Z výše uvedeného vyplývá zvýšení časové náročnosti projekčních prací včetně související inženýrské činnosti . 

Dodatkem č. 1 se tedy upravuje čl.V. – Termín plnění
II.     Termín plnění
Nové znění:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace DSP                                                             do  6/2017

b)  Dokladová část a podání žádosti o stavební povolení                         do  9/2017                      
c)  Projektová dokumentace DPS včetně soupisu prací
     a pravomocného stavebního povolení                                                  do 1 měsíce od vydání pravomocného SP                                              
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne 26. 5. 2017
	V Brně dne 17. 5. 2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora

statutární město Olomouc

	Ing. Radovan Hrnčíř

ředitel a jednatel společnosti
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