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1. Identifikace dodavatele 
 

1.1. Základní údaje 
 

Obchodní firma:  MIBCON a.s.  

Sídlo: Pod kopcem 31/3, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky 

Právní forma: Akciová společnost  

 

IČ: 27892743 

DIČ: CZ27892743 

Zapsána v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 11831 

Bank. spojení:    Komerční banka, číslo účtu CZK 27-0482560237/0100 

                 IBAN CZ 0701000000270482560237 

 

 

Statutární orgán:  

Jan Holík, předseda představenstva 

Zdeněk Ira, člen představenstva  

Ondřej Dědina, člen představenstva 

 

1.2. Kontaktní osoby 
 

J Obchodní ředitel 
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2. Požadavek zákazníka 
 

Společnost Český Aeroholding a.s. jako dlouholetý SAP zákazník a uživatel mnoha nástrojů a 
systémů aktuálně poptává upgrade systému SAP BPC ze současné verze 7.5 na 10.1. Vlastní 
realizaci předpokládá od února 2017 do dubna 2017.  

„Udělali jsme si revizi všech sestav, které nyní v jednotlivých částech používáme a které budeme 
chtít přenést do upgradovaného řešení. Jednotlivá menu naleznete v příloze poptávky jako pouhý 
seznam bez funkčnosti“ 

V současné době se používají v SAP BPC 3 části (aplikační sety): 

1) Katalog ICT – excel s výpisy sestav menu findata a katalog 

2) Konsolidaci – excel s výpisy používaných sestav 1MENU 

3) Plánování – zde nemáme udělané menu, protože jsme v něm zatím plánovali pouze 
pilotně ICT pro rok 2017, jedná se o aplikační sadu CAH_PLAN3, kde máme jednu aplikaci 
FIN_PLN. Máme tam zatím pouze 3 sestavy pod menu Company/eEXCEL/PLANOVANI 

 

3. Popis návrhu projektu 
 

Upgrade na SAP BPC z verze 7.5 nabízí v zásadě dvě funkčně rovnocenné možnosti a to upgrade 
na verzi 10.0 nebo upgrade na verzi 10.1, s využitím modelu Classic. Rozdílnost verzí je zásadní 
pouze v minimální verzi SAP NW, kterou jednotlivé verze vyžadují.  

 V případě SAP BPC 10.0 je minimem SAP NW 7.31 

 A v pro SAP BPC 10.1 je nutný SAP NW 7.4 nebo vyšší 

Verze 10.1 obsahuje proti verzi 10.0 integraci s prostředím / funkcemi původního integrovaného 
plánování. Tato vývojová větev je označována jako SAP BPC Embedded model, podmínkou jeho 
využití je ale SAP BW pracující na DB SAP HANA. Současně využití Embedded modelu vyžaduje 
rozsáhlejší migraci a to i v oblasti struktury modelu, napojení na datové zdroje a změnu 
skriptovací logiky za jinou technologii, protože původní skriptovací logika již není podporována. 
Z těchto důvodů doporučujeme, jak je uvedeno výše, využít při migraci na verzi 10.1 pouze 
větev SAP BPC 10.1 Classic, která je kompatibilní s SAP BPC 10.0 

Migrace na jednu z uvedených verzí vždy znamená změnu infrastruktury, kdy nadále není 
potřeba samostatný .NET BPC server, BPC klienti pracují / komunikují přímo proti BW 
aplikačnímu serveru z prostředí nového BPC klienta, které se označuje jako SAP BPC Excel EPM 
Add-in. 

Vlastní konverze / migrace předpokládá následující nutné kroky 

1) Na prostředí SAP BW, obsahující stávající SAP BPC aplikační sety se provede povýšení 
verze SAP BW (pokud je potřeba) a SAP BPC 
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2) Variantně lze realizovat jako vytvoření nové prostředí SAP BW na které se rozbalí záloha 
SAP BPC prostředí / aplikačních setů verze 7.5 

3) Na aplikačním serveru se spustí konverzní program, který provede upgrade všech BPC 
objektů na verze kompatibilní s příslušnou verzí SAP BPC 

4) Protože uživatelé jsou ve verzi 7.5 udržování na Microsoft Active Directory a u 
upgradované verze jsou založeni jako SAP BW uživatelé, nabízí konverze možnost 
vyplnění jednoduchého konverzního CSV, obsahujícího vždy původní MS AD jméno 
uživatele na nové SAP ID uživatele existujícího již v SAP BW. Konverzi uživatelů lze ale 
při konverzi modelu vynechat s tím, že uživatele budou zavedeni / doplněni po konverzi 
ručně. 

5) Po konverzi modelu by měla být zachována téměř stoprocentní využitelnost skriptovací 
logiky, tuto je nutno následně  řádně otestovat a to i z pohledu výkonu (některé MDX 
dotazy mohou mít jinou délku zpracování) a podle výsledku optimalizovat. 

6) SAP BPC vstupní formuláře / reporty je nutno převést z původní příkazové sady *EV* na 
novou *EPM*. Tady jsou u verze SAP BPC 10.0 stále podporovány některá části původní 
příkazové sady, zejména příkaz EVDRE, nicméně jednoznačně doporučujeme provést 
plnou konverzi, protože původní EVDRE se chová odlišněji speciálně v případech 
provázaných EVDRE funkcí, které máte použity na některých formulářích. 

7) Nová příkazová sada *EPM* zachovává principy původního prostředí, tedy z pohledu 
ovládání uživatele budou nově migrované vstupní formuláře /reporty známé z pohledu 
uživatelského ovládání 

8) Vazby na importní zdroje zůstávají po migraci stejné, importy je potřeba jenom otestovat, 
případně 1:1 přepsat transformace / konverze 

9) Po konverzi a otestování se model přenese z vývojového prostředí na produktivní 
prostředí transportem a po testu bude dalším krokem zahájení produktivního provozu 

10) V případě požadavku na urychlení  (zejména výpočetních funkcí jednotlivých modelů) lze 
skriptovací logiku nebo výpočty excelu analyzovat a variantně přepsat na ABAP / BADI. 
Při analýze migrace nebylo zatím identifikováno výkonově zásadně úzké místo, proto 
s takovouto optimalizací není v procesu migrace počítáno 

 

Pro nové prostředí je potřeba počítat s požadavkem na asi o 15% vyšší kapacitu aplikačního 
serveru. Důvodem je, že na BW aplikační server jsou přeneseny všechny úlohy původního .NET 
serveru (komunikace, kontrola přístupových oprávnění apod.) 
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4. Odhady pracnosti a časování migrace 
 

Dle požadavku zákazníka odhady pracnosti obsahují samostatně za migraci 3 aplikačních setů: 

 CAH:MAIN /RATES– konsolidace 

 KAT:FINDATA / KATALOG – katalog ICT 

 CAH_PLAN3:MAIN – plánování 

V modelech konsolidace a katalogu jsou nejobsáhlejší položkou migrace převody vstupních 
formulářů / reportů do nové příkazové sady *EPM*. Při analýze pracnosti byly rozděleny 
formuláře na dva typy 

 J

 

S ohledem na níže uvedené pracnosti předpokládáme realizaci všech uvedených projektů 
v rozsahu 4 – 6 měsíců a to s ohledem na součinnost pracovníků zadavatele i možnostech jejich 
začlenění do projektu. Konkrétní termíny realizace budou naplánovány při zahájení projektu dle 
možností a potřeba obou stran. 

P

Odhadovaný rozsah konzultačních služeb:  

Položka 
Technický 
konzultant 

SAP BPC/BW 
konzultant 

Příprava prostředí a záloha aplikačního setu SAP BPC  

Model / Aplikační set KAT – katalog ICT   

Migrace modelu 7.5 -> 10.x, včetně kontroly   

Převod vstupních formulářů / reportů  

Testování modelu  

Školení po převodu  

Podpora produktivního provozu KAT  

Projektové vedení  

Celkem KAT  

Model / Aplikační set CAH – konsolidace   

Migrace modelu 7.5 -> 10.x, včetně kontroly   

Převod vstupních formulářů / reportů  

Testování konsolidace  

Testování modelu  
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V rámci přípravy startu jednotlivých projektů může být domluveno převedení části činností na 
pracovníky zadavatele a tím i snížení pracnosti na straně dodavatele. 

 
  

Školení po převodu   

Podpora produktivního provozu CAH  

Projektové vedení  

Celkem CAH  

Model / Aplikační set CAH_PLAN3  – 
konsolidace 

  

Migrace modelu 7.5 -> 10.x, včetně kontroly   

Převod vstupních formulářů / reportů  

Testování modelu  

Školení po převodu  

Podpora produktivního provozu PLAN  

Projektové vedení  

Celkem CAH_PLAN3  

Celkem 
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5. Cenová nabídka 
 

5.1. Konzultační služby 
Výše uvedené odhady pracnosti převádíme do finančního vyjádření sazbami stanovenými 
v platné rámcové smlouvě na podporu systémů a modulů SAP, tj. v tomto p

Dle dohody bude projekt rozdělen do dvou fází, kdy v úvodní fázi bude připraveno 
prostředí (upgrade BPC) a záloha aplikačního setu, následně se provedou u všech 
aplikací migrace modelů do nového systému a školení administrátorů na straně ČAH. 
Po této fázi bude zhodnocen potenciál využití interního týmu ČAH při převodu 
vstupních formulářů / reportů a tím i úprava pracnosti / ceny na straně dodavatele – 
společnosti MIBCON.  Součástí součinnosti pracovníků ČAH bude i průběžná on-site 
spolupráce s konzultanty MIBCON v podobě pravidelných projektových dnů po dobu 
projektu. 

1. Fáze 1 

 

2. Fáze 2 
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5.2. Platební a dodací podmínky 
 

 Uvedené ceny a sazby jsou bez DPH v zákonné výši 

 Splatnosti a další podmínky dle rámcové smlouvy 

 Dodání služeb předpokládáme vzdáleně nebo v sídle zadavatele – tj. areálu Letiště 
Václava Havla Praha dle potřeby. 




