
Dodatek č. 3 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O	
    			         č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1028/2016


Název díla:

PPV RO Hačka - sociální zázemí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.
                                                                 Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČ:	64650111
DIČ:	CZ64650111
zastoupený:	Stanislavem Náhlukem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Náhluk, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		 
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10115

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu odpočtu nerealizované položky rozpočtu smlouvy o dílo. 


Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu  stavby 27.04.2017. 

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.


Mění se:	Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	635 628,11 Kč
    Cena méně prací dle Dodatku č. 3 bez DPH		   	    3 690,24 Kč 
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			631 937,87 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


V Chomutově dne 02.06.2017			V Chomutově dne 30.05.2017 
[bookmark: _GoBack]
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele











Ing. Vlastimil Hasík					Stanislav Náhluk 		
Investiční ředitel		 			 jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik                                        JETCON spol. s r.o.

