[bookmark: _GoBack]D O D A T E K č. 12
KE SMLOUVĚ O DÍLO 



Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

GEMO a.s., IČ 13 64 24 64
se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
jednající Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva
jako „zhotovitel“



I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2020 v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb. smlouvu o dílo (ve znění dodatků č. 1-11), jejímž předmětem je stavba „Výstavba depozitáře MZK“. 
2. Zhotovitel předal dílo dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku objednateli dne 30.11.2022.
3. Po předání díla zhotovitelem objednateli a zahájení užívání díla objednatelem, objednatel zjistit, že pro praktické užívání depozitáře MZK je vhodné dílo zhotovitele doplnit o:
· zásuvky v kuchyňské lince z důvodu zlepšení komfortu práce zaměstnanců objednatele v depozitáři
· dekompenzační tlumivky z důvodu zlepšení dodávek elektrické energie do předmětu díla formou kompenzace nežádoucího jalového výkonu
4. Dílo zhotovitele je řádně provedeno bez dekompenzačních tlumivek a zásuvek uvedených v čl. I.  odst. 3 tohoto dodatku, protože tyto nebyly součástí předmětu smlouvy dle výkazu výměr. 
5. Objednatel z důvodu odpovědnosti zhotovitele za vady díla dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku vč. existence záruční doby na dílo, nepovažuje za vhodné a účelné doplnění díla o zásuvky a tlumivky objednávat u jiné osoby než zhotovitele.
6. S ohledem na to, že smlouva mezi smluvními stranami byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2012 Sb., je třeba na doplnění dle čl. I. odst. 1 této smlouvy pohlížet jako na změnu závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., ačkoli jde o samostatnou smlouvu. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dodávce dekompenzačních tlumivek a 6 ks šuplíků do kuchyňských linek formou dodatku ke smlouvě o dílo.
7. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na dodávkách dle čl. II. a III. tohoto dodatku dle změnového listu č. 53 a změnového listu č. 54.
8. Dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb. se jedná o přípustné změny závazku, protože se:
· nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a
· nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny vč. předchozích dodatků) a
· nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu – dodávky nijak fakticky neměnící kvalitu ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné věci, které je schopný pořídit a dodat jakýkoliv dodavatel ve stejné lhůtě jako zhotovitel.



II.
Doplnění dekompenzačních tlumivek
1. Objednatel má zájem dílo zhotovitele dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy doplnit o 2 ks dekompenzační tlumivky pro eliminaci (kompenzaci) nežádoucího jalového výkonu kapacitního charakteru vznikajícího např. na dlouhých kabelových vedeních, nebo dlouhých nezatížených vedením. Tato kapacita vedení může způsobit nevyžádané dodávky kapacitního výkonu. Pro toto doplnění díla je nutné vypracovat analýzu tohoto doplnění, která má za následek návrh a odstranění zbytečných nákladů spojených s dodávkou jalové energie.
2. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na ocenění doplnění uvedeného v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku vč. všech prací souvisejících.
3. Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 53 obsahující ocenění analýzy doplnění 2 ks dekompenzačních tlumivek, doplnění těchto tlumivek dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku vč. všech prací souvisejících. vč. ocenění položkovým rozpočtem. Cena tohoto doplnění činí částku 54.550,- Kč bez DPH. Objednatel s touto cenou souhlasí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že doplnění dekompenzačních tlumivek dle čl. II. tohoto dodatku je vhodné z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
5. V případě, že pro řádné provedené dodávek uvedených v čl. II. tohoto dodatku je nutné provedení prací, nezahrnutých v čl. II. odst. 1-4 tohoto dodatku, které zhotovitel mohl a měl při uzavírání smlouvy předpokládat, jsou tyto práce součástí předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce nutné pro řádné provedení dodávek dle čl. II. tohoto dodatku.


III.
Doplnění 6 ks šuplíků vč. příborníků
1. Objednatel má zájem dílo zhotovitele dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy doplnit o 6 ks šuplíků vč. příborníků do kuchyňských linek tvořících součást díla.
2. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na ocenění doplnění uvedeného v čl. III. odst. 1 tohoto dodatku vč. všech prací souvisejících.
3. Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 54 obsahující ocenění doplnění kuchyňských linek o 6 ks šuplíků vč. příborníků dle čl. III. odst. 1 tohoto dodatku vč. všech prací souvisejících. vč. ocenění položkovým rozpočtem. Cena tohoto doplnění činí částku 18.721,50 Kč bez DPH. Objednatel s touto cenou souhlasí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že doplnění 6 ks šuplíků vč. příborníků dle čl. III. tohoto dodatku je vhodné z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
5. V případě, že pro řádné provedené dodávek je nutné provedení prací, nezahrnutých v čl. III. odst. 1-4 tohoto dodatku, které zhotovitel mohl a měl při uzavírání smlouvy předpokládat, jsou tyto práce součástí předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce nutné pro řádné provedení dodávek dle čl. III. tohoto dodatku.





IV.
Ustanovení vztahující se na čl. II. i III. dodatku
Cena, platební podmínky, doba plnění, záruka, smluvní pokuta
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena dodávek dle tohoto dodatku činí 73.271,50 Kč bez DPH a rozpis změn v ceně je uveden v přílohách tohoto dodatku – změnových listech č. 53 a 54 vč. oceněných výkazů výměr.
2. Cena za předmět dodatku č. 12 bude uhrazena dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem, a to na základě faktury zhotovitele vystavené po dokončení předmětu dodatku č. 12. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejich doručení.
3. Zhotovitel je povinen dokončit předmět dodatku č. 12 do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku (vložení do registru smluv).
4. V případě porušení závazku zhotovitel dokončit předmětu dodatku č. 12 řádně a včas, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 350,- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadou řádně a včas, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 350,- Kč za každý den prodlení a vadu. 
6. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět tohoto dodatku č. 12 (čl. II a III. dodatku) záruku za jakost obsahově totožnou jako  v čl. XIII. odst. 4 bodu a) a b) smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1  tohoto dodatku běžící ode dne předání předmětu tohoto dodatku objednateli a končící uplynutím záruční doby sjednané v čl. XIII. smlouvy o dílo na předmět smlouvy v rozsahu smlouvy a dodatků 1-11.


V.
Vázanost smlouvou o dílo
1. Na tento dodatek se uplatní níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku:
· čl. III. cena díla – odst. 3-5
· čl. VII. vlastnické právo a nebezpečí škody - odst. 1-2
· čl. XI. provedení a předání díla odst. 1-3, 5-7
· čl. XIII. odpovědnost za vady – odst. 1-3, odst. 5-11
· čl.  XIV. odst. 9-12
· čl. XV. – čl. XVIII.
· 
2. Na tento dodatek se neuplatní tato ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku:
· čl. I., protože předmět dodatku 12 je dán čl. II. a III. tohoto dodatku
· čl. II. 
· čl. III. odst. 1-2
· čl. IV.- čl. VI.
· čl. VII. odst. 3
· čl. VIII. – čl. X.
· čl .XI. odst. 4, 8
· čl. XII.
· čl. XIV. odst. 1-8



VI.
Obecná ustanovení k dodatku 
1. Rekapitulace celkové ceny díla:
Celková cena díla dle smlouvy ………………………………199.480.000,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 1. ……………….…………199.100.218,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 2. ………………….………199.343.920,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 3. ………………….………199.005.698,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 4. ………………….………198.511.002,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 5………………………….. 198.769.619,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 6………………………….. 201,650.983,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 7………………………….. 201,029.886,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 8………………………….. 201,674.041,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 9………………………….. 201,767.676,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 10………………………… 202,659.996,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 11………………………… 201.534.010,46 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 12………………………….201,607.281,96 Kč bez DPH
1. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č. 53 a 54 o změnách části díla vč. oceněných výkazů výměr.
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne				




Za objednatele:						Za zhotovitele:

