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	Změnový list č. 54
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Doplnění šuplíků do kuchyní

	Změna požadována kým:
	Objednatelem, investorem
	Požadováno kdy:

(datum a č. KD)
	02/2023

	
	
	
	

	Podklady:
	Návrh zhotovitele
	Počet příloh/stran:
	1/3

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Doplnění kuchyňských linek o 6 ks šuplíků včetně příborníků.

	Zdůvodnění změny:
· Úprava provedení kuchyňských linek dle požadavku investora.


	Technický popis změny:
· Viz výše

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                                            0,00 Kč

Vícepráce                                                     18 721,50 Kč

Změnový list č. 54 celkem                       18 721,50 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký):                     bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 17.3.2023
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