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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Bmo, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tb SO 220 - Lávka přes Svitavu 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
tb SO 220 - Lávka přes Svitavu

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
tb SO 220/002

Číslo ZBV: 

0027.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Bmo se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo-střed - Bmo-město 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
Popis Změny:

Změna zahrnuje záměnu hydroizolačního systému spodní stavby opěr OPI a OP2 za natavované asfaltové izolační pásy (NAIP).

Údaje v Kč bez DPH:

C en a navrhovaných  Z m ěn 
záporných

C ena nav rhovaných  Z m ěn 
kladných

C ena navrhovaných  Z m ěn 
záporných  a  Z m ěn k ladných  

celkem

0 ,0 0 1 0 7  4 6 2 ,5 4 10 7  4 6 2 ,5 4

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) j . - .  0 9 -02- 2023k,dpi,
Supervize datum podpis

Správce stavby datu: p_ pis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle ěl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméni datum 19 -M -1%.
Zhotovitel jment datum 0 8 -M- ®Lp„
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo pare: 2.
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0027.4
Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Čislo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 220 - Lávka přes Svitavu
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 220 - Lávka přes Svitavu

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 4

Poř.
í .

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
2 0 1 7 1 1 1 1 2 . IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI 

PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

Celkem 0 ,00 0 ,0 0 1 0 7  4 6 2 ,5 4 107  4 6 2 ,5 4 1 0 7  4 6 2 ,5 4 0 ,0 0

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum:

0  8 - 82-  2823
Datum:


