loga dle zadávací dokumentace
  [image: image2.png]


         

    

„Stavební úpravy jeviště a orchestřiště – rekonstrukce podlahy a osvětlení“

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

OBJEDNATEL:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem
Dvořákova 589/11, 657 70 Brno

zastoupený:
MgA. Martinem Glaserem, ředitelem 

IČ:
00094820
DIČ:
CZ00094820

Bankovní spojení:
UniCredit Bank
číslo účtu:   
211 012 66 23/2700
(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

GRADIOR TECH a.s.
Sídlo:




Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
Zastoupený: 



Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
IČ: 



63473542
DIČ: 



CZ63473542
Bankovní spojení: 


Československá obchodní banka, a.s.


číslo účtu: 



267656017/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

S ohledem na plánovaný provoz divadla se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění. Úprava doby plnění není podstatnou změnou smlouvy, neboť podle § 222 odst. 3 zákona se jedná o změnu
a) která by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, a to z následujících důvodů:

· lhůtu plnění navrhovali účastníci zadávacího řízení v rámci své nabídky podle vlastního uvážení, ale lhůta plnění nebyla kritériem hodnocení nabídek, zadavatel ani nestanovil žádnou limitní lhůtu plnění, kterou by museli účastníci zadávacího řízení dodržet,

· úprava doby plnění Zhotovitelem nabídnutou dobu plnění neprodlužuje, ale zkracuje, tedy Objednatel neposkytuje Zhotoviteli výhodu,
· stejnou úpravu doby plnění by Objednatel požadoval po kterémkoliv z účastníků zadávacího řízení (lhůty v nabídkách předložených v rámci zadávacího řízení byly: 180, 180, 187 kalendářních dnů).

b) která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, neboť úprava doby plnění je zkrácením, tedy přísnějším závazku Zhotovitele,
c) která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, neboť úpravou doby plnění ke změně předmětu plnění nedochází.
Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1.
zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy
2.2.2.
řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání, 

nejpozději do 28.8.2023
2.2.3.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy
Článek VI. Staveniště 

6.1.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Původní text odst. 6.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

6.1.1.
Staveništěm se rozumí prostor určený v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI pro realizaci díla. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 30.6.2023. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
Článek XX. Závěrečná ustanovení
Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odstavce 20.9. až 20.11., jejichž text zní:
20.9.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy lze uzavřít elektronicky. 
20.10.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
20.11.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně, dne ………......………..……
 V Brně, dne elektronického podpisu
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

      MgA. Martin Glaser

            Bc. Robert Nos
                   ředitel

         člen správní rady
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