










NPU-450/ 32746/2023

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo NPÚ- 450/89068/2022 ze dne 2. 11. 2022

ve znění dodatku č. 1 NPU-450/106298/2022 ze dne 21. 12. 2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx, kastelán Státního hradu Buchlov
zástupce pro věci technické  xxxxxxxxxxxx, investiční technik, e-mailxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 500005-60039011/0710 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „objednatel“)

a

H&B delta, s.r.o.

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661
zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 20511
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
I.

Předmět dodatku ke smlouvě
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2022, jejímž předmětem je zhotovení díla pod názvem „SH Buchlov – obnova střech věže Andělky a přístavku“ (dále jen „Smlouva“). Dílo zahrnuje následující práce: stávající šindelová krytina včetně latí bude demontována a střecha bude nově pokryta ručně štípaným šindelem z modřínového dřeva. Krytí šindele bude dvojité na husté laťování. Na přístřešku stávající šindel vhodný k opětovnému použití pro lokální opravy jiných střech hradu bude uskladněn. Předmětem díla je dále provedení nezbytné opravy omítek v rozsahu max. 5% plochy pláště věže Andělka a provedení celoplošného scelujícího stabilizačního nátěru pro barevné sjednocení a zpevnění omítky pláště věže s výjimkou východní spodní části věže, tzv. části „ve dvoře“, kde je rozsah provedení oprav omítek min. 50% a k provedení oprav není třeba vysokého lešení.
2. Technologii provedení opravy omítek projednal zhotovitel s objednatelem v konzultaci se zástupcem orgánu památkové péče, následně podal zástupce objednatele na provedení této varianty opravy pláště věže žádost k věcně příslušnému orgánu o vydání ZS, nicméně Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen: „správní orgán“), jako věcně příslušný úřad a jako místně příslušný správní orgán vydal k návrhu obnovy uvedenému v předmětné žádosti dne 27. 2. 2023 zamítavé stanovisko (č. j. 21290/2023) s tím, že je při bližším vizuálním průzkumu nezbytné nejprve řádně vymezit rozsah omítek novodobých a historických a dále zjistit nakolik jsou dochovány historické omítky v plochách pod omítkou novodobou (zřejmě z poloviny 90. let 20. století). Dále doporučil  provést materiálový rozbor u omítkových vrstev a až na jeho základě pak zvolit vhodné materiály pro obnovu omítek.

3. Dne 23. 3. 2023 byl za účasti zástupců vlastníka objektu (NPÚ ÚPS v Kroměříži), NPÚ ÚOP v Kroměříži a OKPP ZK proveden podrobný celoplošný průzkum vnějších omítek věže Andělka, kdy bylo zjištěno, že převážná část plochy fasády je tvořena novodobou, pevnou omítkou, provedenou v 90. letech 20. století. Na některých místech byly ponechány omítky historické, které vykazují lokální narušení. Přímo na místě bylo provedeno zaměření rozsahu ploch historických fasádních omítek a dále byla provedena drobná sondáž, která prokázala, že pod výše zmíněnou novodobou omítkou jsou dochovány další pozůstatky omítky historické. Z výše uvedené prohlídky byl učiněn zápis a výstup z tohoto průzkumu byl použit jako podklad k nové žádosti  o závazné stanovisko (dále také ZS) k obnově fasády věže Andělka. Nová žádost o ZS byla podána dne 3. 4. 2023.
4. Hlavní změny oproti původnímu záměru spočívají především v neprovedení celoplošného stabilizačního nátěru, ale lokální konsolidaci ploch historických omítek prostředkem na bázi organokřemičitanů a lokálních opravách plošného poškození a prasklin novodobých omítek a to v celé ploše pláště věže, tj. včetně východní dolní části věže. 

5. Změny zahrnují méněpráce a vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, ve které jsou ceny změny díla popsány a vyčísleny. 
6. Těmito změnami dojde k snížení ceny díla o ceny částku 49 419,36 Kč bez DPH, tj.  59 797,42 Kč s DPH. 
7. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel nemohl posoudit do doby provedení podrobného průzkumu včetně průzkumu destruktivního. Hodnota všech změn včetně této změny  dle tohoto odst. je ve výši 40,43 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst související se všemi změnami díla změnou díla je ve výši 18,29 % původní hodnoty veřejné zakázky.

8. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla, po započtení změn dle tohoto dodatku, činí 1 786 863,86 Kč bez DPH, tj. 2 162 105,28 Kč s DPH.
9. S ohledem na zákonnou povinnost vlastníka národní kulturní památky, který zamýšlí provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, vyžádat si předem závazné stanovisko příslušného krajského úřadu (§14 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znění pozdějších předpisů) a s ohledem na dobu nezbytnou pro administraci celého procesu pro vydání závazného stanoviska krajského úřadu pro změny uvedené v čl. I, odst. 4. tohoto dodatku, se v článku 3. Doba plnění, odst. 3.1. Smlouvy nahrazuje text „Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 30. 04. 2023“ textem: „Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 30. 6. 2023“.
10. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
	V Kroměříži dne 18. 04. 2023
……………………………………………………

Ing. Petr Šubík
	Ve Vsetíně dne 21. 04. 2023
……………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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