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Dodatek č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

Transformace formy a obsahu vzdělávání na UJEP – číslo projektu NPO_UJEP_MSMT-16588/2022, SC A1- Stavební úpravy pro rezervační zařízení VK UJEP 

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
Smluvní strany
Objednatel 		
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor		
dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: id.79d84bb4246e][bookmark: id.173fec35c5e6]Zhotovitel
Studio Jelínek s r.o.	
Zapsaný v OR: 
Sídlo: Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ: 03184986
DIČ: CZ03184986…Zastoupený: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem
v technických záležitostech oprávněn jednat:…Ing. Jan Jelínek
[bookmark: _GoBack]e-mail: XXX
(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

tento:
dodatek č1 smlouvy o dílo 
(dále jen „smlouva“)

I. 
Smluvní strany uzavřely dne 13.3. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je investiční akce Stavební úpravy pro rezervační zařízení VK UJEP, v rámci Transformace formy a obsahu vzdělávání na UJEP – číslo projektu NPO_UJEP_MSMT-16588/2022, SC A1- (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. 
Účel dodatku
1) Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1.
2) Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v projektové dokumentaci -  technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
3) Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
4) Změny popsané v technickém listu změny (č. 01) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ, když se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

III. 
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technickém listu změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Nedílnou součástí Technického listu změny je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1. 



IV.
Ostatní ujednání
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel.
3) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
4) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, a proti uveřejnění Dodatku č. 1 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.

5) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 	Změna projektové dokumentace: 
	Technický list změny č. 1





V Ústí nad Labem dne 20. 4.  2023 






........................................................		....................................................
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně		Studio Jelínek s r.o.
v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor	Ing. Jan Jelínek
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