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Technický list změny č. 1 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	1. 

	Datum předložení TLZ:
	06. 04. 2023

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2023/00120

	Ze dne:
	16.03.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	NPO_UJEP_MSMT-16588/2022, SC A1 

	Stavba:
	Transformace formy a obsahu vzdělávání na UJEP- číslo projektu NPO UJEP MSMT-16588/2022, SC A1- Stavební úpravy pro Rezervační zařízení VK UJEP

	Objekt:
	

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Revize výkazu výměr v souladu se skutečností

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst.5) Zákona o zadávání veřejných zakázek

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a jsou nezbytné k realizaci. Současně bylo s ohledem na rozkryté konstrukce a skladby rozhodnuto o neprovádění některých dílčích částí stavby. 

	Popis změny: 

	V souladu s prováděcí dokumentací doplňujeme chybějící položky ve výkazu výměr:
· Doplnění 2m2 zateplovacího systému v místě rušených dveří
· Doplnění zemnícího drátu od Rezervačního zařízení k nejbližšímu areálovému uzemnění vč.stavebních přípomocí;
Současně dochází k odpočtu prací a dodávek, které nebudou realizovány:
· Neprovedení hydroizolace desky
· Neprovedení epoxidového nátěru desky
· Neprovedení soklu z cihelných pásků, ale jen ve stěrce
· Neprovedení samonivelačního potěru
· Neprovedení odvodů suti a odpadu a skládku a jeho uložení na skládku. Demontované materiály byly využity pro potřeby UJEP. 
Demontované dveře a zárubně, žulové dlažební kostky byly využity pro potřeby údržby UJEP. 
Podkladní štěrky a další inertní materiál byly využity pro výspravy zpevněných ploch v areálu Kampusu.


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	AD s předloženou změnou souhlasí. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	nemá

	Přílohy:  

	Příloha č. 1 - Vyčíslení změny (Rozpočet změny)	
	

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	xx

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	-9.478,32 Kč 

	
	Přípočet:
	 9.478,32 Kč 

	
	Celkem:
	0,00 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	[bookmark: _GoBack]
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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