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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/2023 ze dne 27.2. 
2023 

I. 

Smluvní strany 

Smluvní strany tohoto dodatku č. l jsou uvedeny v záhlaví rubriky smlouvy č. 03/23 ze dne 27.2. 2023. 

I I .  

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku ke shora citované smlouvě je provedení vícepráce a doplnění článku II. o odstavec č. 5 

a to provedení nátěru instalovaných zárubní dle tohoto dodatku č. l. 

III. 

Doba plnění 

Nátěr bude realizován v době od 13.4. -17. 4. 2023 s čímž obě strany souhlasí. Předání bude provedeno dle 

čl. 3 odst. 1 uvedené smlouvy. 

IV. 

Cena plnění 

Cena víceprací byla stanovena s ohledem na šíři zárubní takto: 

• Zárubně o šíři 80 cm - 11 ks/1.000,- Kč, celkem tedy 11.000,- Kč, 

* Zárubně o šíři 125 cm a 145 cm - 7ks/1.200 Kč, celkem tedy 8.400,- Kč  

Zárubně celkem 19.400,- Kč. 

Cena plnění dle čl. II a IV dodatku byla stanovena dohodou stran ve výši 19.400,- Kč a je splatná spolu s 

dodatkem dle čl. IV a V. výše citované smlouvy takto: 

554.829,- Kč - 249.138,- Kč = 305.691,-Kč + 19.400,-Kč = 325.091,-Kč. Obě smluvní strany s tímto 

vyúčtováním vyjadřují souhlas bez námitek. Konečné vyúčtování bude ze strany zhotovitele vystaveno na 

částku 325.091,- Kč. 
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V. 

Závěrečné ujednání 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. l podrobně přečetli, že byl ujednán dle společné vůle, 

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu jako oprávnění připojují níže 

své podpisy. 

Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy č.03/2023 ze dne 27. 2. 2023 se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. 

V Plzni, dne 13.4. 2023 

Objednatel                                                                                     Zhotovitel 


