
Veřejná zakázka Vytápění ZŠ B. Němcové 

 

 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) 

mezi smluvními stranami: 
 

Objednatel:     Město Dačice 

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 

Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem – starostou města 

IČO:    00246476 

DIČ:    CZ00246476 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   

Č. sml. objednatele: 174/1S/2023 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 
Bc. Miloš Novák – starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění 
stavby:   

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele: 

bude určen v zápisu o předání staveniště 

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“) 

Zhotovitel:     Jemnická Stavba, a.s. 
Sídlo:     U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice 

Zápis v obchod. rejstříku:  sp. zn. B 3034 vedená u Krajského soudu v Brně 

Osoba s oprávněním jednat:  Jaroslav Tříletý 

IČO:    25569554 

DIČ:    CZ25569554 

Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    

Č. sml. zhotovitele:  0703 

Datová schránka:  xk4enf9 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla: 

Stavbyvedoucí: 
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Zástupce stavbyvedoucího: 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

1. PREAMBULE  

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem Vytápění ZŠ B. Němcové, systémové číslo P23V00000002 

(dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), 
v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen 
„nabídka zhotovitele“). 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech 
příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl 

dílo dle této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 
smlouvy, zejména proto, že se jedná o práce a činnosti prováděné ve školním areálu, 
částečně za plného provozu školy, a proto je nezbytné minimalizovat jejich dopad na 
provoz dotčených školských zařízení. Zhotovitel si je vědom těchto skutečností a bude 

plánovat a organizovat postup výstavby tak, aby dílo řádně a včas splnil, naplnil účel 
stavby. 

1.4 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude provádět v objektech školského 
zařízení, že přístupové komunikace na staveniště ke stavebním objektům SO 01 a SO 02 
budou současně využívány i zhotoviteli jiných stavebních akcí a že musí dbát zvýšené 
bezpečnosti při dopravě materiálu či vybouraných hmot. Zhotovitel si je dále vědom 
skutečnosti, že plochy pro skladování materiálu, případně vybouraných hmot, jsou 
minimální a že bude nutný častější dovoz-odvoz stavebního materiálu či sutí. 

1.5 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jednotlivé termíny a lhůty stanovené v této 
smlouvě pro provedení a dokončení díla či jeho částí jsou zásadní pro návaznosti jiných 
staveb, a proto jsou vázané sankcemi. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s názvem: 

Vytápění školního areálu B. Němcové, Dačice 
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za podmínek a v rozsahu daném: 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací 
dokumentace“), 

- projektovou dokumentací stavby „Vytápění školního areálu ZŠ B. Němcové, 
Dačice“, zpracovanou Projektovou kanceláří Dačice, zodpovědný projektant Karel 
Mandelík, IČO: 11331020, sídlo: Krajířova 23, 380 01 Dačice, číslo autorizace 
ČKAIT: 0100234 (dále jen „projektová dokumentace“), 

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako 

nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1, 

- územním souhlasem vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního 
úřadu dne 21. 6. 2022 pod č. j. DACI/15551/22/OSÚ s umístěním stavby „Vytápění 
školního areálu B. Němcové, Dačice – STL plynovodní přípojka tělocvičny“, 

- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního 
úřadu dne 1. 8. 2022 pod č. j. DACI/18775/22/OSÚ pro stavbu „Vytápění školního 
areálu B. Němcové, Dačice – rekonstrukce kotelny ZŠ, kotelna gymnázia a školní 
jídelny plynový zdroj tělocvičny“ 

(dále také „dílo“ či „stavba“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba 
pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní 
či dílenské dokumentace, včetně všech dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, všech činností a služeb, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
dopravně inženýrská opatření, zabezpečení přístupu, vzorkování, skládkovné apod.) 
a včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Předmětem stavby jsou následující stavební objekty: 

- SO 01 Základní škola, 

- SO 02 Gymnázium a Školní jídelna, 
- SO 03 Tělocvična 

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních 
nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr). 

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové 
dokumentace, důkladně seznámil. 

Popis stavby: 

Jedná se o stavbu, jejímž účelem je provedení komplexních stavebně-technických úprav 
při rekonstrukci topných zdrojů školního areálu v ul. B. Němcové v Dačicích vedoucích 
k významnému snížení energetické náročnosti při vytápění budov základní školy, 

a to s výkonovou rezervou pro plánované přístavby a potřeby odděleného měření 
spotřeby plynu příslušných částí areálu. 
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Jedná se zejména o: 

- vybudování plynové kotelny III. kategorie, která nahradí stávající plynovou 
kotelnu II. kategorie ve stejném prostoru v pavilonu druhého stupně základní 
školy, 

- vybudování nové plynové kotelny III. kategorie pro budovu gymnázia a školní 
jídelny, 

- vybudování nového plynového zdroje v budově tělocvičen,  

tj. provedení zejména: 
- plynových instalací,  
- zdravotně technických instalací, 
- osazení tepelných plynových kaskádových zdrojů a jejich napojení na stávající 

topný systém jednotlivých budov školního areálu, vč. odtahu spalin a dalšího 
příslušenství, 

- provedení silnoproudých elektroinstalací vč. měření a regulace,  
- příslušných demontážních, bouracích, stavebně-montážních a dokončovacích 

prací a souvisejících činností, prací, výkonů, dodávek a služeb nezbytných 
pro provedení stavby. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 
 pasport stavu nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění 

stavby, a to zejména přístupových cest k místu provádění stavby v objektech 

školního areálu dotčených stavbou a příjezdové komunikace, zpracovaný ke dni 
před zahájením stavebních prací, který bude obsahovat fotodokumentaci každé 
takové nemovité věci; pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě 
a 1x elektronicky na CD/DVD, 

 zajištění důsledného dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti 
a ochrany pracovníků při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště, 

 zajištění staveništní dodávky elektrické energie a vody pro provedení stavby 
(lze řešit napojením v areálu školy po dohodě s vedením školy, a to na základě 
odečtových měřidel), 

 odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku 
za uložení, přičemž doklady o jejich ekologické likvidaci, případně uložení 
na recyklační skládku, zhotovitel předá objednateli, 

 zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího 
na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta, 

 průběžný denní úklid dotčených prostor a ploch místa stavby a přístupových cest 

(podle stavu znečištění), 
 splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení stavby, 

 zajištění bezpečného užívání veřejného chodníku před areálem tělocvičného 
bloku, 

 zajištění dopravně inženýrských opatření a zvláštního užívání komunikace, 
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 úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků a částí 
budov školního areálu dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně 
přístupových komunikací) do původního stavu, resp. do stavu zachyceného 
v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací, 

 provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, 
např. tlakových zkoušek, zkoušek těsnosti, revizí apod., 

 zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 
 zajištění geodetických prací, 
 vzorkování, jak je uvedeno v čl. 6. odst. 6.9 této smlouvy. 

3. TERMÍNY, DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následující době, lhůtách a termínech plnění:  

3.1.1. termín zahájení prací na provedení plynovodní přípojky: 15. 6. 2023 

3.1.2. termín zahájení prací na objektech kotelen a plynového zdroje: 28. 6. 2023 

3.1.3. lhůta pro provedení plynovodní přípojky: do 30. 6. 2023 

3.1.4. lhůta pro ukončení stavebně montážních prací na objektech kotelen a 
plynového zdroje: do 23. 8. 2023 

3.1.5. lhůta pro ukončení díla vč. předání a převzetí díla jako celku a veškeré 
požadované dokumentace, a to dle článku 7. této smlouvy: do 30. 8. 2023. 

3.2 Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště alespoň 3 pracovní dny před 
zahájením prací na plynovodní přípojce, a to e-mailem na adresu 

3.3 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním 
harmonogramem plnění, jež tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. 

3.4 Místem plnění dle této smlouvy jsou budovy na pozemcích parc. č. 758, 761/7, 761/8 

a pozemek 2705/1, vše v k. ú. Dačice, jak je podrobně popsáno v projektové 
dokumentaci stavby. 

3.5 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, zabezpečení, pořádek a čistotu po celou dobu 
provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí 
i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby 

předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody. 

3.6 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádřeních jejich jednotlivých správců. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody 
na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v plném 
rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

3.7 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo 
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.  
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3.8 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.9 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické 
a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti 

s ní vzniklé náklady, zhotovitel. 

3.10 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel 
povinen ji nahradit. 

3.11 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako 

cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou 
případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 
jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění: 

- SO 01 Základní škola 1 296 907,05 Kč bez DPH 

- SO 02 Gymnázium a Školní jídelna  1 578 124,22 Kč bez DPH 

- SO 03 Tělocvična 905 422,58 Kč bez DPH 

- VON Vedlejší a ostatní náklady 61 750,00 Kč bez DPH 

 

Celková cena díla 3 842 203,85 Kč bez DPH 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, 
které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a 

nabídky zhotovitele, a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v 
souvislosti s prováděním díla. 

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel 
v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb 

než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo 

služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací; 
c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
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smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla 

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, 

za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), 

budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány 
do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění 
(změnový list s pořadovým číslem změny).  

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel 

se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel může 
změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. 

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 

4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou 
dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 15. odst. 15.1 této smlouvy.  

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku 

mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, 
a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny. 

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 

smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli 
za škodu tím způsobenou. 

4.4 Postup ocenění změn díla 

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, 
dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem 
do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění 
jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných 
jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet bude 
obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny 
použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud v položkovém rozpočtu práce, 
dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové 
ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných 
ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v katalozích 
popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží 
k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí rozborové položky, 
může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu. 

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených 
prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů 
hmot (sutí) a přirážek jako v položkovém rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
neprovedených prací.  

4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených 
změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek 
dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy. 
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4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky 
nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou 
z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla. 

5. FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.  

5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele 
splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur 
– daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. 

5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem 

dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto: 

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené 
zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. 

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti. 

5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného 
kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího 
po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy 
je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné 
vždy posledního dne daného běžného měsíce. 

5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce 
vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, které budou deklarovat cenu 

stavebních prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy 
v průběhu daného běžného měsíce, přičemž v příloze každé takové faktury zhotovitel 
uvede: 

- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu fakturovaných za plnění 
provedené v daném běžném měsíci, 

- počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném 
měsíci provedeny, 

- cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek, 
- vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou 

vynásobením měrných jednotek, které byly v daném běžném měsíci provedeny, 
a příslušnou cenou za měrnou jednotku takových položek dle položkového 
rozpočtu, 

- celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném běžném měsíci 
vzniklou součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek. 
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5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou 
pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, 
který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy. 

5.7 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající 
devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran 

považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne 
zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě 
ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad. 

5.8 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené 
na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených 
objednatelem.  

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.9 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. 

5.10 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí 
daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené 

v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními 
předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. 

Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5.11 Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného 
odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní 
či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem 
nebo jeho poddodavatelem. 

5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla 

z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce). 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady 

potřebné k provádění díla: 
- územní souhlas vydaný Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu 

dne 21. 6. 2022 pod č. j. DACI/15551/22/OSÚ s umístěním stavby „Vytápění 
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školního areálu B. Němcové, Dačice – STL plynovodní přípojka tělocvičny“, 
- stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu 

dne 1. 8. 2022 pod č. j. DACI/18775/22/OSÚ pro stavbu „Vytápění školního 
areálu B. Němcové, Dačice – rekonstrukce kotelny ZŠ, kotelna gymnázia a 
školní jídelny plynový zdroj tělocvičny“, 

- projektovou dokumentaci stavby „Vytápění školního areálu ZŠ B. Němcové, 
Dačice“, zpracovanou Projektovou kanceláří Dačice, zodpovědný projektant 
Karel Mandelík, IČO: 11331020, sídlo: Krajířova 23, 380 01 Dačice, číslo 
autorizace ČKAIT: 0100234. 

6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny, které bude 
objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru 
objednatele podle potřeby stavby a na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o 

stavu rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi 

objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně. 

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací na díle a v jejich průběhu.  

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li 
při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, 
kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.  

6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této 
smlouvě, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel 

trvat. 

6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést 
veškeré náklady s tím spojené. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalita 
všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů 
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a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, 
zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

6.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení vzorky jednotlivých položek 
obkladů a dlažeb, a to před jejich použitím či zapracováním na stavbě. Objednatel 

je oprávněn vznést připomínky k výše uvedeným předloženým vzorkům, a to do 5 dnů 
od jejich předložení objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen připomínky 
objednatele zapracovat a upravený či nový vzorek předložit objednateli k novému 
odsouhlasení. Tento proces se opakuje do úplného odsouhlasení předloženého vzorku.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno 
v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele 
dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických 
kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců 
a dle technologických a montážních návodů výrobců. 

6.11 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla. 

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. 

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové 

doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených 
s pozastavením prací. 

6.12 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob 
při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré 
závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních 
předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o 
 odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního 
prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu 

s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady 

lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, 
jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. 

Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. 

6.13 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být 
přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných 
třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu 
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prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).  

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené 
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 

oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele 

ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, 

a osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta. 

6.14 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 
termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.15 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení 
zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis 
stavebního deníku. 

6.16 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru objednatele 
a autorského dozoru projektanta provádění kontroly, zejména: 

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu 

se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, touto smlouvou, 
obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, technologických 
listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky dle zák. č. 309/2006 

Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna v souladu s dalšími 
právními předpisy. 

b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem 
do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny 
přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění 
zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody. 

d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba 

pověřená výkonem technického dozoru objednatele jsou oprávněny žádat 

bezodkladnou nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, 

že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených 
nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu 
škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
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Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.  

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 
příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl 
k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, 
že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6.17 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.16 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.18 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které 
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny 
před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu 

a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele, 

která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního 
deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel.  

6.19 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou nebo účast objednatele na řízení 
o zakrytí prací podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a 

včasné provedení díla ani odpovědnosti ze záruky. 

6.20 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to 

možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.21 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění díla.  

6.22 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit 
u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

6.23 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby 
vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel 
je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
nařízením. 
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6.24 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli pasport zpracovaný před zahájením 
stavebních prací v souladu s ust. článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, má osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby právo práce na díle pozastavit 
až do doby předložení takového pasportu, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených 
s pozastavením prací. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou 
na e-mailovou adresu nejméně 3 pracovní dny předem.  

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto 
smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu 
s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou 
dokumentaci a doklady podle této smlouvy.  

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti 
na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky 
za přítomnosti objednatele.  

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré atesty, 
certifikáty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené 
právními předpisy, prohlášení o shodě a návody k zařízením. Dále zhotovitel předá 
objednateli: 

a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením 
všech odchylek nebo změn díla (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a 1krát elektronicky na CD), 

b. geodetické zaměření skutečného provedení plynovodní přípojky oprávněnou 
osobou na podkladu katastrální mapy (ve 3 vyhotoveních v listinné formě 
a 1krát v digitální formě ve formátu .dgn),  

c. katastrálním úřadem potvrzený geometrický plán služebnosti inženýrské sítě, 

zpracovaný tak, aby mohl být použit pro zápis do katastru nemovitostí, 
d. doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, 

doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací, 
e. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání 

díla. Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru příslušném předmětu díla pro osobu 

stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby.  

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za 
vadu díla bránící převzetí díla objednatelem. 
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7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné 
vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu 
společně dohodnutém.  

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty 
k odstranění vad.  

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí 
i splnění povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a 

splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle 
stavebního práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíší zápis. 

8. ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 

záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba 
na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 
a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.  

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 
v průběhu záruční doby.  

8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou 

do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady 
neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 3 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději 
do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace 
objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, 

je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení 
provést práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto 
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odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 
objednatelem či třetí osobou.  

8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, 

nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou 
na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí objednateli zhotovitel. 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo jeho část v kterékoliv ze lhůt 
ujednaných v článku 3. odstavcích 3.1.3, 3.1.4 a 3.1.5 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení oproti kterékoliv z uvedených lhůt. Zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín 
odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně 
na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 
objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.3 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto smlouvu tím, že provádí dílo 
za použití poddodavatele: 
- který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy, 
- o němž objednateli nepředložil jednoznačnou identifikaci a čestné prohlášení 

dle čl. 13. odst. 13.5 této smlouvy, nebo 

- na kterého se vztahují mezinárodní sankce dle zák. č. dle zákona č. 69/2006 Sb., 

o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 
„zákon o mezinárodních sankcích“) 

či za použití osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla, které 
nesplňují kritérium kvalifikace, které se na ně vztahuje v čl. 6.2 Výzvy k podání 
nabídek, která je součástí zadávací dokumentace, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové zjištěné porušení smlouvy, a to i opakovaně. 

Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. 

9.4 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.24 této smlouvy, 

je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 
Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. 
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9.5 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, 
i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují 
výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této 
smlouvy. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud: 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl 

na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace 
nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace,  

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných 
k provádění díla,  

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 
zhotoviteli,  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních 
dnů, 

- došlo k některému z případů uvedených v § 223 zákona o ZVZ (v takovém 
případě je objednatel rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět); tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny 
díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, 
co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 

ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li 
dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit 
do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním nedokončeného díla a provedením nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli 
v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení 
od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle 
fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této 
smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele. 
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10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů 
a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.  

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny 
touto smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského 
zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí 
je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým 
a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného 
poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném 
rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné 
pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 

11.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

11.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 

na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

12.1 Sociální aspekty 

a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle 

prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, 
že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení 
pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
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práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

b. Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, 
jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu 

a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které 
věcně souvisí s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel 
nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele 
(obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a 

pokud má být z takové smlouvy s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 
30 dnů od takového zjištění provést nápravu vadného stavu. 

c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, 
a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 

konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele 

uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část 
kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou 
předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, 
v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 

13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu 
přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko 
kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace 

původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím 
řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

13.4 Zhotovitel v příloze č. 3 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy 
má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu 
určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu. 

13.5 Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 3 této smlouvy, a jehož zhotovitel 
hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být zhotovitelem jednoznačně 
identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou 
identifikaci zhotovitel musí prokazatelně předložit objednateli, a to spolu se svým 



 

20 

čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují mezinárodní 
sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Bez předložení takové jednoznačné identifikace 
a čestného prohlášení zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění dle této 
smlouvy. Zhotovitel je dle § 48a zákona o ZVZ povinen nahradit poddodavatele, na 

kterého se vztahují sankce dle uvedeného zákona. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 
které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 
smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, 
epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli 
nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů 
(např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření 
orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění 
poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí. 

14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat 
přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a 
povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém 
případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění 
smlouvy objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku 
(pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou 
lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech 
bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel 

neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové 
prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak 
náleželo, či náležet mohlo. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou 

a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců 

smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění 
se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-

li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

15.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
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v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy 
uvedeno jinak. 

15.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí 
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

15.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 

náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy 
nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 
závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 
jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost 
je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.  

15.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází 
ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy 
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných 
povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných 
zákonů. Protože je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň 
předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo 
mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke 
zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 
odst. 1 písm. c) GDPR. 

15.6 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi 
smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé 
na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými 
soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, 
že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele. 

15.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

15.8 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana 
obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými 
elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
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důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické 
podpisy“). 

15.9 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 

se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

15.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho 

připojují své podpisy ve smyslu odst. 15.8 tohoto článku smlouvy. 

15.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších 
dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 

které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

15.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu 

odst. 15.8 tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. 

Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. 

15.13 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, 

byť nepodstatnou. 

15.14 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města 
Dačice na jejím 11. zasedání konaném dne 29. 3. 2023 pod č. usn. 260/11/RM/2023 

nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny 
veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

15.15 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, 
- Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění, 
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro plnění 

smlouvy. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Dačicích V Jemnici  
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