
řakultnf nemocnice Ostrava

1%istopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: Od - R. S - 1^ -005-- OD
ev. číslo VZ:

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a nás/, zákona c. 89/20Í2 Stí. (občansky zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM!
Fakultní nemocnice Ostrava
sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Porubá
IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 Qe plátcem DPH)
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25. 11. 90
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz

jednajicí na základě plné moci
bankovní spojení: 'OSOB a. s., pobočka Ostrava, 6. Ú, 8010- 0309258333/0300
(dále také jen "FNO")

ZHOTOVITELEM
obchodní firma: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r. o.
se sídlem: Výstavní 2224/8, 70900 Ostrava
IČ: 253 68 931 DIČ; CZ253 68 931 Qe plátcem DPH)
zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddil C, vložka 16027
jednající: Ing. Petr IVIenáik, jednatel
bankovní spojení:" Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650808399/0800
(dále jen "zhotovitel")

1) Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 20. 02. 2017 na zhotoveni projektové dokumentace pod názvem "FN
Ostrava - Rekonstrukce fasády budovy internátu stojící na parc.č. 1739/177 a
1739/178 k. ú. Porubá" (dále jen "Smlouva"). Tento dodatek zohledňuje změnu
terminu dodání předmětu smlouvy vzhledem k nutnosti zapracováni požadavků
energetického auditora.

2) Smluvní strany se dohodly na změně článku lil. Termín plněni, následovně:

Termín předáni DSP : projektová dokumentace bude předána objednateli ve
lhůtě do 6-ti týdnů od závěrečné konzultace projektového řešeni stavby.

3) Smluvní strany se dohodly, že veškerá ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze
dne 20. 02. 2017 zůstávají v platnosti.

4) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, splatností originálu,
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

sir. l



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 00^- li.S-i^-COS'- OD
ev. číslo VZ:

6) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly,
porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně za vzájemně výhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

7} Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona 6. 340/2015 Sb.,
o registru smluv provede FNO zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v
registru smluv.

V Ostravě dne ^. <3~2o^ V0stravedne18. 05. 2017

Fakultní n^mocjhice Ostrava

Ing. l/o Zblnerčik
náměstek ředitefe pro techniku a provoz

jednající na základě plné moci
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IMONA - projekce a
iká činnost, s. r. o.
Petr Menšík

jednatel
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