Vícepráce
Stavba:
Sportovní areál Křimice etapa 3a
Objekt:
11122019_e - Sportovní areál Křimice SO 04 - Sportoviště víceúčelové
	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Ná
	klad
	y soupisu c
	:elkem
	
	
	
	229 873,30

	
	
	
	Dovoz chybějící zeminy
	
	
	
	229 873,30

	1
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000m
	m3
	345,600
	298,00
	102 988,80

	2
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	345,600
	50,20
	17 349,10

	3
	K
	181951111
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
	m2
	1 280,000
	15,10
	19 328,00

	4
	K
	182303112a
	Doplnění zeminy tloušťky do 300 mm v rovině a na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	1 280,000
	38,00
	48 640,00

	5
	M
	10364100
	zemina pro terénní úpravy - tříděná (částečné doplnění)
	t
	164,950
	252,00
	41 567,40

	
	

	Celkem bez DPH v Kč	229 873,30 Kč
DPH 21 % v Kč	48 273,39 Kč
Celkem vč. DPH v Kč	278 146,69 Kč
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Vícepráce    

Stavba:   Sportovní areál Křimice etapa 3a   Objekt:   11122019_e  -   Sportovní areál Křimice  SO  04  -   Sportoviště víceúčelové  

P Č  Typ   Kód  Popis  MJ  Množství  J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK]  

Ná  kla d  y soupisu c  :elkem     229 873,30  

   Dovoz  chybějící zeminy     229 873,30  

1  K  162751117  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení  výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9  000 do 10 000m  m3  345,600  298,00  102 988,80  

2  K  167151111  Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  m3  345,600  50,20  17 349,10  

3  K  181951111  Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy  těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění  m2  1 280,000  15,10  19 328,00  

4  K  182303112a  Doplnění zeminy tloušťky do 300 mm v rovině a na svahu přes 1:5 do 1:2  m2  1 280,000  38,00  48 640,00  

5  M  10364100  zemina pro terénní úpravy  -   tříděná  (částečné doplnění)  t  164,950  252,00  41 567,40  

  

Celkem bez DPH v Kč   229 873,30 Kč   DPH 21 % v Kč   4 8   273,39 Kč   Celkem vč. DPH v Kč   278   146 , 69 Kč  

Bc. Pavel                 Přemysl   Procházka                 Holmik  

