
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): 200/25000/00171/21/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel):..........................................
reg. č. sml. (objednatel): D200/25000/00171/21/00

I. Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​.....

č. ú..​.........​.............................
Zastoupený:.​.......​........​................​.............., zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:
.......​.........​........., technický pracovník oddělení životní prostředí
Tel.: .......​.......​........​.......​.......​...... e-mail: ...........................

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154
IČO: 49241648 DIČ: CZ49241648, plátce DPH
Bankovní spojení: .................​...........​.....

č. ú..​.........................
Zastoupený:. ​.......​............​............., prokuristou společnosti 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:
.......​.......​..........ředitel a prokurista společnosti
Tel.: .......​.......​...... e-mail: .........................

II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany tímto dodatkem ujednaly prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV odst. 2 

písm. b) smlouvy, a to v souladu s odst. 2 tohoto článku.
2. Článek IV odst. 2 písm. b) smlouvy se mění a nově zní:

Předání čistopisů DUR se zapracovanými připomínkami a požadavky z vydaného 
stanoviska EIA a se zapracovanými připomínkami objednatele [plnění dle čl. II odst. 1 písm. 
b) této smlouvy] nejpozději do 30. 11. 2023.

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany ujednaly, že veškerá případná plnění realizovaná smluvními stranami 

v souladu s e smlouvou ve znění tohoto dodatku před nabytím účinnosti tohoto dodatku se 
považují za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho 
vyplývajících.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez 
dalších podmínek.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepsán smluvními stranami 
elektronicky, tzn. kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob
oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení dodatku, kdy je dodatek 
vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny 
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je 
srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne..................
Za DIAMO, státní podnik:

Digitálně podepsal 
​..............​...........​....... 
Datum: 2023.04.25 
10:57:41 +02'00'

.......​........​...........​.........
zástupce ředitele odštěpného závodu

V Praze dne..................
Za VODNÍ DÍLA - TBD a.s.:

Digitálně podepsal 
​.......​.......​........ 
Datum: 2023.04.24 
13:00:00 +02'00'

.......​.......​........ 
prokurista společnosti
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