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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SML/0145/2022/MH

Číslo smlouvy zhotovitele: K22091

uzavřené podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil, Ing. Čestmír Rochovanský (TDS)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: kód banky:
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 1877 / 51, 792 01 Bruntál
Zastoupená: Ing. Marek Němec, jednatel
IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Moťka
- ve věcech technických: Ing. Libor Síkora
bankovní spojení: Komerční banka
číslo kód banky:

Tel. 606 839 987
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel v souladu s ust.§2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) odstupuje
od smlouvy o dílo č. SML/0145/2022/MH – evidenční číslo objednatele č. K22091.

1. Obecné vymezení.

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14. 10. 202022 smlouvu o dílo č. SML/0145/2022/MH - evidenční
číslo objednatele a č. K22091 - evidenční číslo zhotovitele (dále jen „smlouva o dílo“),
jejímž předmětem je provedení díla – „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice
II/449 v zastavěném území města Litovle“. Smlouva nabyla účinnosti dne 18.10.2022.
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2. Předmět. 
 
2.1. Smluvní strany si v rámci sjednané smlouvy o dílo sjednaly mimo jiné i smluvní podmínky pro 

jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo. Smluvní strany si v článku 13.3 smlouvy o dílo ujednaly, 
že „Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě 
zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého 
a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.“ 

2.2. Objednatel obdržel od společnosti „Safety Pro, s.r.o. IČ: 28571690, jež pro objednatele zajišťuje službu 
technického dozoru investora sdělení, že na předmětné zakázce, jejímž předmětem plnění bylo dle 
smlouvy o dílo „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném 
území města Litovle“ dosud nebyly zahájeny stavební práce a to i přes skutečnost, že dne 26.10.2022 
proběhlo v souladu s článkem 4.1 smlouvy o dílo předání staveniště. 

2.3. Na základě vymezení článku 13.3 smlouvy o dílo pak objednatel rozhodl o jednostranném odstoupení 
od smlouvy o dílo dle ust.§2001 OZ, kdy si smluvní strany ve smlouvě o dílo sjednaly možnost 
odstoupení od smlouvy. 

2.4. Objednatel tímto vyzývá zhotovitele, aby žádným způsobem nepokračoval v jakýchkoli činnostech 
souvisejících s plněním předmětu smlouvy o dílo a aby nezahajoval jakékoli stavební práce. 

2.5. Objednatel tímto zároveň vyzývá zhotovitele k protokolárnímu předání vyklizeného staveniště zpět 
objednateli, veškerých originálů projektové dokumentace k předmětu plnění smlouvy o dílo jež 
od objednatele obdržel. Dále pak aby předal technickému dozoru investora stavební deník - to vše 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy o dílo.  
 

 
3. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Tento dokument „Odstoupení od smlouvy o dílo“ byl schválen na zasedání Rady města Litovel dne 
9. 3.2023 pod č. usnesení 249/9.  

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy: 
 Příloha č. 1 – Stanovisko technického dozoru investora 
 
 
 
V Litovli dne 10. 3. 2023     
                                                                    
 
 
 
       …………………………………    
  
            Viktor Kohout    
                            starosta města    
   
 
 

 


