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Č. j.: 34373/2020-UVCR-26
Ev. č.: 21/038-1
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Projektová dokumentace modernizace tiskového sálu (atrium)
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí,
	na základě vnitřního předpisu
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1, PSČ 118 01
IČO:	00006599
DIČ:	CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA,
	e-mail: xxxxx, tel. č.: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Velehradský, s. r. o.
kterou zastupuje:	Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel
se sídlem:	Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
doručovací adresa:	Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, Brno, PSČ 603 00
IČO:	29263140
DIČ:	CZ29263140
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., účet č.: 43-8463790287/0100
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxx, tel. č.: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s nabídkou zhotovitele tento dodatek (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, ev. č. objednatele: 21/038-0, uzavřené dne 23.04.2021 (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy spočívající ve změně předmětu díla a s tím spojených smluvních podmínek.
2. Předmět díla, resp. rozsah projektových prací se navyšuje (vícepráce) o aktualizaci původní, již zhotovitelem řádně dokončené a objednatelem převzaté projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2. písm. b) smlouvy, vč. zapracování nových požadavků objednatele.

Článek II.
Změna ceny
1. Navýšení ceny za část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) smlouvy činí:
bez DPH:	20.000,- Kč,
DPH (21 %):	4.200,- Kč,
vč. DPH:	24.200,- Kč.
2. Celková cena díla dle čl. V. odst. 1. smlouvy po provedení změny činí:
bez DPH:	435.000,- Kč,
DPH (21 %):	91.350,- Kč,
vč. DPH:	526.350,- Kč.

Článek III.
Čas plnění
Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci, resp. úpravu projektové dokumentace dle čl. I. odst. 2. dodatku do 14 kalendářních dnů od účinnosti dodatku.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k dodatku své podpisy.

V Brně dne: 24.04.2023	V Praze dne: 25.04.2023
Za Ateliér Velehradský, s. r. o.	za Českou republiku – Úřad vlády České republiky




_____________________________	_____________________________
Ing. arch. Tomáš Velehradský, v. r.	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v. r.
jednatel	ředitel Odboru správy nemovitostí
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