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Dodatek č. 2   
ke smlouvě o dílo č. OIN/000003/2022/DIL ze dne 06. 04. 2022 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/178 /2023 ze dne 24. 04. 2023         

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 

 Zastoupen:   Ing. František Pilný, MBA starostou města Chrudim 
 

Telefon:   469 657 128 

IČ    00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních:  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  

b)    technických:  Ing. Petr Pecina    telefon: XXX 

    Ing. arch. Magdalena Strnadová  telefon: XXX 

     

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim 

                                             Odbor investic 

                                             Resselovo nám. 77 

                                             537 16 Chrudim 

              (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:  CAVATOR s.r.o.    
Sídlo společnosti  Bylany 141, 538 01 Bylany 

Doručovací adresa  Bylany 141, 538 01 Bylany   

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních              XXX                             telefon: XXX 

b)   technických  XXX                             telefon: XXX 

c)   realizace  XXX                 telefon: XXX 

d)   stavbyvedoucí             XXX                 telefon: XXX 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce, Číslo autorizace: XXX) 

 e- odpovědný zástupce: XXX   telefon: XXX 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru dopravní stavby, Číslo 

autorizace: XXX) 

Telefon:   XXX      

E-mail:   XXX  

IČ    05197775    

DIČ   CZ05197775                         

Bankovní spojení:  ČSOB a.s.   

Číslo účtu:   285031272/0300 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

spisová značka: C 37358 

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

Stavba:  „Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim“ 
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2.  Předmět dodatku 

 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000003/2022/DIL ze dne 06. 

04. 2022, na akci „Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim“, dohodly na následujících 

změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při 

realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna 

ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zjištěných a 

odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.  

Méněpráce daného Dodatku č. 2 se týkají provedení výměny podloží pod stávajícím chodníkem, které 

nevyhovovalo jako podklad pro chodník nový. 

Vícepráce Dodatku č. 2 se týkají provedení větší vsakovací jímky z důvodu méně vhodných poměrů 

pro vsakování. 

Změny v položkách č. 014122 a č. 014132 se týkají poplatků za uložení asfaltových vrstev na skládku. 

Asfaltové vrstvy byly, z důvodu absence nebezpečných polyaromatických uhlovodíků, uloženy na 

skládku jako obyčejný odpad a nemusely být uloženy jako odpad nebezpečný. 

 

 

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000003/2022/DIL ze dne 06. 04. 2022 

týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím 

způsobem: 

  

 

Cena díla      Článek 4. Cena 

 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Oprava lávky L20 v ul. 

Moravská, Chrudim 
8.057.521,74 Kč      1.692.079,57 Kč         9.749.601,31 Kč 

Smluvní cena po uzavření 

Dodatku č. 1: 
7.939.797,05 Kč 1.667.357,38 Kč 9.607.154,43 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 2 

Oprava lávky L20 v ul. 

Moravská, Chrudim 

- 163.825,28 Kč  -34.403,31 Kč -198.228,59 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 2 

Oprava lávky L20 v ul. 

Moravská, Chrudim 

265.978,20 Kč 55.855,42 Kč 321.833,62 Kč 

Nová smluvní cena po 

uzavření Dodatku č. 2: 
8.041.949,97 Kč 1.688.809,49 Kč 9.730.759,46 Kč 

platná do  28. 04. 2023 28. 04. 2023 28. 04. 2023 

 

 

 

3. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových 

stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb  jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či 

není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a 
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udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany 

sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.  

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli 

zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 

 

 

 

 

V  Chrudimi dne 25. 4. 2023      V Bylanech dne 25. 4. 2023 

 

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    ……..…………………………………… 

   Ing. František Pilný, MBA                 XXX 

   starosta města                     jednatel společnosti 

 


