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SMLOUVA O DÍLO 
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Smluvní strany 
Objednatel:  Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4 - Spořilov 

Zastoupená:  RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem 

IČ: 67985530 

a 
 Zhotovitel: Služby MB správa, s.r.o. 

 se sídlem: Kouřimská 2242/21, 130 00 Praha 4 - Vinohrady 

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 9.5.2018, v odd. C vložce 
294799 
Zastoupený: Dmytro Salamatinem, jednatelem 

IČ:  07110111  DIČ: CZ 07110111 
Bankovní spojení:  xxxxx 

Č. účtu: xxxxx 
Telefonní spojení: xxxxx E-mail:  xxxxx 

 
2. Všeobecné smluvní podmínky 

2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou přílohy č. 1 položkový rozpočet. Při pochybnostech o 
obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy a potom rozpočet. Soubor 
všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, 
je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“. 

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
3. Povinnosti Zhotovitele 

3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 
3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
3.1.2. Dílo bude provedeno v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy včetně provedení všech i 

nenaceněných položek.. 
 
4. Povinnosti Objednatele 

4.1. Povinnost zaplatit 
Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu.   

 
5. Rozsah předmětu smlouvy 

5.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce střešního pláště objektu Dolní 
Rokytnice čp. 275“ v rozsahu stanoveném touto smlouvou a výkazem výměr. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovitel je v tomto smyslu povinen 
provést všechna plnění vymezená výkazem výměr, přičemž případná neúplnost výkazu výměr 
nijak neomezuje povinnost Zhotovitele provést za cenu díla sjednanou touto smlouvou dílo jako 
celek ve shora uvedeném smyslu. 

5.2. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
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na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad 
předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných 
dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost 
předané dokumentace. 

5.3. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě BOZP, v případě potřeby i koordinátora BOZP. 
  
6. Termíny plnění 

6.1. Termín zahájení 
6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je nejpozději do 10 dnů od předání staveniště 
6.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 

zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude 
uveden v zápisu o předání staveniště. 

6.2. Termín dokončení  
6.2.1. Termín dokončení prací: 60 dnů ode dne předání staveniště. 
6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy. 
6.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné 

porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
Objednatele. 

6.3. Termín předání a převzetí díla 
6.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla 

bude sepsán předávací protokol. 
6.3.2. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným 

splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných 
v článku 5 výše, mimo závazky vyplývající ze záruky na provedené dílo. 

6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

 
7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

7.1. Obsah ceny 
7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude 
účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

7.1.2. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk 
Zhotovitele.  

7.1.3. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do konce stavby, a kurzovými rozdíly na realizaci stavby.  

7.2. Cena díla 
 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši : 
 Cena bez DPH 554.675,05 Kč 
 DPH 21 % (přenesená daňová povinnost) 116.481,76 Kč 
 Cena včetně DPH 671.156,81 Kč 

7.3. Doklady určující cenu 
Závazným podkladem pro cenu za dílo je zhotovitelem vyplněný Výkaz výměr. Tento vyplněný 
výkaz výměr slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro 
fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.  

7.4. Podmínky pro změnu ceny 
7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před 
termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce oproti Výkazu výměr, je 

Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli 
k odsouhlasení.  
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7.5.2. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se 
v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku URS. Položky neuvedené 
v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací. 

7.5.3. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle svého vyplněného 
Výkazu výměr (Položkového rozpočtu); 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací. 

7.5.4. Bez písemné dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn provést žádnou vícepráci 
ani méněpráci. 

 
8. Platební podmínky 

8.1. Zálohy 
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

8.2. Postup plateb 
8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za 

dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo na základě dílčích 
daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem. Objednatel 
je takto povinen z každé dílčí faktury zaplatit pouze 90% fakturované částky; zbývajících 
10% činí zádržné dle čl. 8.3. níže. 

8.2.2.  Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím nebo 
zakoupenému materiálu v daném období. 

8.2.3.  Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění po odsouhlasení Technického 
dozoru na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého 
Zhotovitelem. Technický dozor se vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. 
Objednatelem nebo jeho zástupcem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací v 
daném období je nedílnou součástí faktury. 

8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k 
dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou 
obě strany napolovic. 

8.3. Zádržné (pozastávka) 
8.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 
díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby na základě konečné faktury 
vystavené Zhotovitelem Objednateli. 

8.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich.  

8.4.   Lhůty splatnosti 
8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.  
8.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, 

nebo jiném jejím doručení Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, 
aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.  

8.5. Platby za vícepráce 
8.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž 

provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou 
Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci 
a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a 
Objednatelem. Žádná vícepráce nesmí být provedena dříve, než bude podepsán 
Změnový list všemi osobami.   

8.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po 
jejich dokončení. 
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8.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu  
o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- registrační číslo projektu a název projektu 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem  
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a potvrzený TDI 
 

9. Majetkové sankce 
9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

9.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,5% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání 
a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 0,5% z ceny díla za každý den 
prodlení. 

9.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu 
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 
5.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.  

9.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k 
odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení 
a vadu. 

9.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště 
ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení. 

9.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takový případ 
porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne 
koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu. 

9.1.7. Jednotlivá shora uvedená ujednání o smluvních pokutách nijak neomezují právo 
Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se jednotlivá 
ujednání o smluvních pokutách vztahují. 

9.2. Lhůta splatnosti sankcí 
9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování.  
9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

 
10. Staveniště 

10.1. Předání a převzetí Staveniště 
10.1.1. Staveniště bude Zhotoviteli předáno koncem srpna 2023 při vhodných klimatických 

podmínkách pro provádění prací.  
10.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě 

strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

10.2. Vybudování zařízení staveniště 
10.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel  

v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady  
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební 
povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je 
Zhotovitel na vlastní náklady. 

10.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
10.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií  

na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.  
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10.3. Užívání staveniště 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

10.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
10.4.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit 

nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto 
práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

10.4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje také na 
přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele. 

10.4.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

10.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 
Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 
a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

10.6. Vyklizení staveniště 
10.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

 
11. Stavební deník 

11.1. Povinnost vést stavební deník 
11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat. 

11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.  
11.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru a druhou kopii obdrží 

Zhotovitel. 
11.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, 

případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby. 
11.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu 

ve Stavebním deníku, má Objednatel. 
11.2. Obsah stavebního deníku 

11.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:  
• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

11.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

• stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
• časovém postupu prací 
• kontrole jakosti provedených prací 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
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11.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
11.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
11.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

11.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 
11.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy  

• oprávnění zástupci Objednatele 
• oprávnění zástupci Zhotovitele 
• osoba pověřená výkonem Technického dozoru  
• osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
• zástupci orgánů státní památkové péče 

11.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila. 

11.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 
11.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
11.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen 

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.  

11.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. 

11.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

11.6. Změnové listy 
11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence Změnové listy 

veškerých změn díla.  
11.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které 

se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 
průběhu realizace díla vzniknou. 

11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh 
na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
Zhotovitele. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním 
deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

11.7. Kontrolní dny 
11.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. 
Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před 
jeho konáním. 

11.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele. 

11.7.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

11.7.4. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 
 
12. Provádění díla a bezpečnost práce 

12.1. Pokyny Objednatele 
12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.  

12.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit objekt proti vodě v průběhu stavby (např. plachta, folie). 
12.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
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provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

12.1.4. Zhotovitel stanovuje tímto stavbyvedoucího.  

12.1.5. Stavbyvedoucí   xxxxx                           tel. xxxxx 

Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.  
Po dobu nepřítomnosti člena týmu jeho funkci přebírá ve smlouvě určený zástupce. 
Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných 
případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele. 

12.1.6. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických 
Za Objednatele      xxxxx                            tel. xxxxx  

Za TDS     xxxxx                            tel. xxxxx 

Za BOZP    xxxxx                            tel. xxxxx 

12.2. Použité materiály a výrobky 
12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
12.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků. 

12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání 
Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené 
výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru 
tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až 
do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla. 

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.  
12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy 
na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného 
provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u 
ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele. 

12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro 
výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně 
proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii 
dle platných právních předpisů. 

12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě 
pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů. 

12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních 
předpisů, pravidelně kontrolovat péči o BOZP a PO na pracovištích. Zavazuje se včas 
písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších 
rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, 
ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. 
Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) 
a 4). 

12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí havárii, nese za ni plnou zodpovědnost. Musí zjistit 
příčinu a určit nápravná opatření. 

12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů. 
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12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

12.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

dotčených orgánů státní správy. 
12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 

prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
12.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních 

činností. 
12.6. Kontrola provádění prací 

12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru a osoba pověřená výkonem 
autorského dozoru je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla. 
Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči 
Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového dozoru 
podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. 

12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a 
telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval 
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá 
nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla 
Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne 
Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené 
průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními 
podmínkami smlouvy. 

12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. 
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Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy 
ji obdržel. 

12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení 
harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, 
které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní 
kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 1x týdně v pracovní dny. 

12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 
skladují. 

12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez 
toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto 
práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. 
Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů 
vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného 
plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze prokázáním, že ke škodě nedošlo. 

12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
12.7.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

13. Subdodavatelé 
13.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

13.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pokud je 
to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za 
činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

13.1.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději k datu do 5 dnů od podpisu smlouvy 
seznam již známých subdodavatelů, jimž za splnění objednávky uhradí více než 20 % 
z celkové ceny zakázky. To platí i při změně subdodavatelů v průběhu stavby. 

13.1.3. Zhotovitel je povinen při změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném 
zadávací dokumentací. 

 
14. Předání a převzetí díla  

14.1. Organizace předání díla 
14.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

14.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
14.1.3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

Technického dozoru.  
14.1.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
14.1.5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele. 
14.1.6. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Technický dozor zápis (protokol). 
14.1.7. Povinným obsahem protokolu jsou: 

• údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli 
• popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 
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• specifikace předaných dokladů.  
14.1.8. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 
• soupis zjištěných vad a nedodělků 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu  

narovnání 
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků 
14.1.9. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
14.2. Vady a nedodělky 

14.2.1. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

14.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

14.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od dne předání a 
převzetí příslušné části díla. 

14.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel 
nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl 
Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí 
k tomu způsobilou osobu a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je 
povinen je uhradit.  

14.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

14.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 
převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

14.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
14.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 
• Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů. 
• Stavební deník (případně deníky) 
• Dokumentace změn a víceprací 
• Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2x na CD  
• Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli 
• Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení 
• Prohlášení Zhotovitele a doložení nakládání s odpady 
• Prohlášení Zhotovitele o použitých materiálech (o shodě) 

14.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za 
dokončenou a schopnou předání. 

 
15. Záruka po dobu záruční lhůty          

15.1. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí 
díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které Zhotovitel odpovídá. 

15.2. Pokud během záruční doby Zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv 
reklamovanou vadu je Objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou 
a náklady na odstranění vady požadovat uhradit po Zhotoviteli. Odstranění vad třetí 
osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy 
Zhotovitelem. 
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16. Záruka za jakost díla 
16.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla. 

16.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

16.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

16.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo 
způsobeny vyšší mocí. 

16.2. Způsob uplatnění reklamace 
16.2.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele. Oznámení (reklamaci) 

odešle e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. 
Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat: 
• odstranění vady dodáním náhradního plnění  
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

16.2.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

16.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
16.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

16.3.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

16.3.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení 
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí 
osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruk za zásah Zhotovitele. 

16.3.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady. 

16.3.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení).  

16.3.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

16.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad    
16.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

16.4.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
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stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

16.4.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
17. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

17.1. Vlastnictví díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
17.2. Nebezpečí škody na díle 
Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 
řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
18. Pojištění díla 

18.1. Pojištění Zhotovitele 
18.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je 
povinen předložit Objednateli při podpisu smlouvy. 

18.1.2. Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně čtyřnásobku vysoutěžené ceny díla včetně 
DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční 
doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

18.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 
18.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
18.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
18.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
19. Vyšší moc 

19.1. Definice vyšší moci. 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. Šíření epidemie koronaviru COVID-19 (SARS-CoV-2) není pro účely této smlouvy 
považováno za vyšší moc. 
19.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci. 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

 
20. Změna smlouvy 

20.1. Forma změny smlouvy 
20.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

20.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

20.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

20.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

20.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem Objednatele.   
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21. Odstoupení od smlouvy 
21.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy 

odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může 
být nedostatek finančních prostředků na účtu Objednatele. Důvodem odstoupení od již 
uzavřené smlouvy ze strany Objednatele po předání staveniště mohou být důvody 
vyplývající ze zákona. 

21.2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti 
Zhotoviteli jako dlužníku. 

21.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení. 

21.4. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je 
bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

21.5. V případě plnění Zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy 
nebo pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

21.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,  
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou, 
• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů, 
• kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu 
Objednatele,  
• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

21.7. Způsob odstoupení od smlouvy 
21.7.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 

oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

21.7.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

21.7.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s doručenkou. 

21.8. Důsledky odstoupení od smlouvy   
21.8.1. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby 
zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o 
těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 
zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí 
díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel 
má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad. 

21.8.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady 
díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a 
cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 
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21.8.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu 
kterým je stanovena cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 
poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“. 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je 
povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

e) Při důvodném odstoupení od smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, 
náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti 
znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, případnou úhradu zvýšených 
nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu 
vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 5 % z uzavřené ceny díla. 

 
22. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

22.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se 
smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky. 

 
23. Další ujednání 

23.1. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. 

23.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle 
zvláštního předpisu. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv) a zhotovitele o uveřejnění smlouvy informovat. Smlouva nabývá 
platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

23.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a 
jeden výtisk Zhotovitel. 

 

 

V Praze dne 25.4.2023    V Mladé Boleslavi dne 26.4.2023 

 

 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

 

 

 

………………………………………………………. …………………………………………………… 

 

 

Příloha : č.1  položkový rozpočet = vyplněný výkaz výměr 


	Smlouva o dílo
	Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	IČ: 67985530
	a
	Zhotovitel: Služby MB správa, s.r.o.
	se sídlem: Kouřimská 2242/21, 130 00 Praha 4 - Vinohrady
	IČ:  07110111  DIČ: CZ 07110111
	Bankovní spojení:  xxxxx
	Č. účtu: xxxxx
	Telefonní spojení: xxxxx E-mail:  xxxxx
	2. Všeobecné smluvní podmínky
	2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou přílohy č. 1 položkový rozpočet. Při pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy a potom rozpočet. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na kter...
	V Praze dne 25.4.2023    V Mladé Boleslavi dne 26.4.2023
	………………………………………………………. ……………………………………………………
	Příloha : č.1  položkový rozpočet = vyplněný výkaz výměr

