ev.č. objednatele:  B 0001/23
           
 


Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
uzavřené dne 18.2.2023 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26
IČO  /  DIČ:
70890021  /   CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:



Ing. Pavel Golík
sídlo:




Babice nad Svitavou 162, 664 01

IČO  /  DIČ:



72400714  / xxx
Zapsán na Magistrátě města Brna, ŽÚ města Brna, č.j. MMB/0457619/2011

název akce:  „Suchá nádrž Jičina, stavba č. 5757“
V souladu se zněním čl. 11. bod 11.5. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta –  bod 3.2. se mění a nově zní takto:
3.2.
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	Kontrolní geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. 
	do 30.4.2023

	Inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. 
	do 30.9.2023 


	Vypracování dokumentace pro společné povolení dle čl. 2.3.1. 

Vypracování dokumentace pro společné povolení dle čl. 2.3.1.
	dokumentace k  projednání v TR
	do 30.9.2023


	
	dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR 
	do 20 dní od doručení připomínek z projednání v TR

	Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle čl. 2.3.2. 
	do 15.12.2023

	Biologické posouzení dle čl. 2.5 
	do 31.7.2023


Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne
21.4.2023




V Babicích dne  26.4.2023
za objednatele






za zhotovitele

xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel

VD Baška – převedení extrémních povodní, DPS
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