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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. SD/2022/0638
evidovaný pod č. SD/2023/0185

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:


I. Smluvní strany

Objednatel                                                        Dodavatel
Statutární město Jablonec nad Nisou                PROLEMAX s.r.o.
Mírové náměstí 19                                             Skladová 6, Plzeň
PSČ: 466 01                                                      PSČ: 326 00
IČO: 262 340                                                     IČO: 26342057
DIČ: CZ00262340                                              DIČ: CZ26342057
číslo účtu: 121-451/0100                                   kontaktní osoba: Pavel Čiha, Dis.
bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou           
kontaktní osoba: Jan Čermák              	      	
tel.: 483 357 130		
e-mail: cermak@mestojablonec.cz
	

[bookmark: _Hlk87862200]	II. Předmět dodatku č. 1 

[bookmark: _Hlk130541190]Předmětem tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je změna čl. I. Předmět smlouvy, čl. II. Termín provedení prací a čl. III. Cena a platební podmínky, a to z důvodu víceprací. Jedná se o nové podloží pod dopadovou plochou.

Čl. I. Předmět smlouvy nově zní takto:

Předmětem smlouvy je oprava dětských hřišť:
· Lesopark Žižkův Vrch – oprava pryžové dopadové plochy včetně víceprací dle CN NB003/2023 (okolí pískoviště, pružinového houpadla a kolotoče),
· oprava kolotoče uvolněného v ose,
· výměna napínáků lanové dráhy,
· výměna tubusu mašinky.
· Liberecká vnitroblok – oprava kolotoče uvolněného v ose.
· Pasířská – oprava pryžové dopadové plochy,
· dodání 200 ks krytek šroubů o průměru 32 mm,
· dodání 50 ks krytek šroubů o průměru 38 mm.

Čl. II. Termín provedení prací, bod 1. nově zní takto:

II.
Termín provedení prací

1. Termín provedení prací do 31. 5. 2023. 


Čl. III. Cena a platební podmínky, bod 1. nově zní takto:


III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za provedené práce, včetně víceprací je dle cenových nabídek stanovených do maximální výše 337.360, - Kč bez DPH (408.206, - Kč včetně DPH).

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/2022/0638 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinným dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Tuto smlouvu zveřejní objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý účastníků obdrží 1 exemplář.
4. Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svým podpisem.
 

V Jablonci nad Nisou dne:	          				V Plzni dne:  
			
	



…………………………….…                                     	      ……………………………
      Mgr. Pavel Kozák					     		Jaroslav Karásek
vedoucí odboru technického							jednatel






…………………………….…                                                              
     Bc. Jitka Krausová
správce rozpočtu
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