							č. smlouvy: SD/312/2022 – dodatek č. 2



Národní kulturní památka Vyšehrad
Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha
Zastoupená: xxxxxxxxxxxx
Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

AKANT HISTORY s.r.o.
Společnost zapsaná v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 150990
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sídlo: Aloisovská 32, 198 00 Praha 9
IČO: 28884329, DIČ: CZ28884329
Bankovní spojení: ČS Praha 9
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SD/312/2022
[bookmark: _Hlk56366978](dále jen „dodatek“)


Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla uvedeného ve smlouvě SD/312/2022 do 14.4.2023.
2. Vícepráce a méně práce vzniklé při realizaci zanesené ve stavebním deníku jsou předmětem samostatného nacenění. Toto nacenění je přílohou tohoto dodatku:
· Méněpráce ze základní smlouvy:			12.400,- Kč bez DPH
· Vícepráce dle tohoto dodatku:			75.000,- Kč bez DPH
3. Ostatní ujednávání zůstávají bez změny
4. Tento dodatek č.2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení



V Praze dne 29.3.2023				V Praze dne 29.3.2023





…………………………………….		…………………………………….	
	  Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele
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