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DODATEK Č. 1  

  

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13. 10. 2022,   
  
  

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 mezi  

  

1.  Psychiatrická nemocnice Bohnice  

  IČO:   00064220  

  DIČ:   CZ00064220  

  Číslo účtu:   16434081/0710    

  Bankovní spojení:   Česká národní banka  

  Sídlo    Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice  

Statutární zástupce  

dále jen „objednatel“  

  

 MUDr. Zuzana Barboríková, MBA, ředitelka    

a  

  

2.  ANDAF-TIER s.r.o.      

IČO      02330407  

DIČ   CZ02330407  

Číslo účtu   115-2768380257/0100  

Bankovní spojení    Komerční banka a.s.  

Sídlo    Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8  

Statutární zástupce         Anton Timofejev, jednatel  

dále jen „zhotovitel“  

  

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako  

„smluvní strana“)  

  

  

  

I.  

Význam a účel dodatku  

  

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní 

strana“ nebo „strana“, uzavřely dne 13. 10. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 
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předmětem je zhotovení stavby „Oprava střešního pláště – bytový dům čp. 92 a čp. 98“. V průběhu 

stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných 

prací, které v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

malého rozsahu.  Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou podrobně popsány v přílohách tohoto 

dodatku (příloha č. 1 změnový list ZL1 a příloha č. 2). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají 

veškeré vícepráce i méněpráce, jejichž potřeba během provádění díla vyvstala.  

  

II.  

Předmět dodatku  

  

Smlouva se mění a doplňuje následovně:  

  

1. V čl. 2 (Specifikace předmětu díla) v bodu 2.1 se za větu první doplňuje věta druhá, a to v 

následujícím znění:  

  

 „Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce /vícepráce/ na bytovém domě čp. 92 v 

rozsahu a položkovém rozpočtu podle vzájemně odsouhlaseného změnového listu (viz 

příloha č. 1 – změnový list a příloha č. 2 – výkaz výměr dodatku č. 1), které zahrnují práce 

nad bytovou podkrovní jednotkou.“  

  

2. V čl. 3 (Termíny, místo plnění, práce na díle) se bod 3.2. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se 

bodem novým v následujícím znění:    

  

„Termín dokončení díla se stanovuje nejpozději do 22. 5. 2023.“  

  

3. V čl. 5 (Cena a platební podmínky) se bod 5.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se bodem 

novým v následujícím znění:    

  

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění včetně definovaných 

změn díla cenu ve výši:   

    

Bytový dům čp. 92  

Cena bez DPH  738.982,30 Kč  

DPH (základní sazba)  155.186,28 Kč  

Celková cena včetně DPH  894.168,58 Kč  

  

Bytový dům čp. 98  

Cena bez DPH  447.429,50 Kč  

DPH (základní sazba)  93.960,20 Kč  

Celková cena včetně DPH  541.389,70 Kč  

  

Cena celkem bez DPH (budova čp. 92 + budova čp. 98) 1.186.411,80 Kč (slovy: jeden milion 

jedno sto osmdesát šest tisíc čtyři sta jedenáct korun českých osmdesát haléřů).  
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4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  

  

  

III.  

Závěrečná ustanovení  

  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Plnění dle tohoto dodatku předcházející jeho účinnosti se 

považuje za plnění dle tohoto dodatku.  

  

2. Tento dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

  

3. Dodatek č. 1 (stejně jako Smlouva) je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má 

platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.  

  

4. Přílohy tohoto dodatku se účinností tohoto dodatku stávají přílohami Smlouvy pod  

pořadovými čísly 4 (pro přílohu č. 1 tohoto dodatku) a 5 (pro přílohu č. 2 tohoto dodatku).  

  

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 

jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a 

berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi 

udaných nepravdivých údajů.   

  

Přílohy:  

  

• příloha č.1_cp.92_ZL1 – změnový list  

• příloha č.2_cp. 92_01 – výkaz výměr  

  

  

  

  

  

  

  

V………………dne……….………            V ……………... dne …………..  

    

Objednatel:                           Zhotovitel:           

        

MUDr. Zuzana Barboríková, MBA  Daniel Ernst   

 ředitelka                                 
prokurista   

 Psychiatrické nemocnice Bohnice     ANDAF-TIER s.r.o.  

  



 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 - Výkaz výměr 
Název stavby: 
Druh stavby: 

Bytový dům č.p.92 - oprava nad bytem Objednatel: PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8 

Rekonstrukce objektu Projektant:   
   

Lokalita: 
Zpracoval: 

Dům č.p.92 Zhotovitel:   

Zdařil M. Zpracováno dne: 17.04.2023 
   

Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství JC bez DPH Cena bez DPH Cena včetně DPH 
1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 
10 

762 Konstrukce tesařské 
762354804R00 Demontáž střeš.oken a výlezů, sklon střechy nad 15° kus 8,00 
 8 8,00 
762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 47,00 
 104 104,00 

RTS komentář: Demontáž laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí 
762342814R00 Demontáž dřevěných kontralatí m2 104,00 
 104 104,00 

RTS komentář: Demontáž kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí 
762342202RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm m2 47,00 
 104 104,00 
762342205RT2 Montáž kontralatí na vruty m2 47,00 
 104 104,00 

RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu (vruty) a řeziva 
762311811R00 Výměna a oprava poškozených trámů kpl 1,00 
 1 1,00 
783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 47,00 
 104 104,00 

RTS komentář: Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se 

natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2. 
762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,50 
 1,5 1,50 
762354312R00 Dodávka a montáž střešních vikýřů a výlezů kus 8,00 
 8 8,00 
998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 3,61 
 3,61 3,61 
764 Konstrukce klempířské 

30,00 

200,00 

80,00 

0,00 
1 410,00 

0,00 

9 400,00 
0,00 

0,00 
3 760,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
1 706,10 

0,00 

11 374,00 
0,00 

0,00 
4 549,60 

0,00 
0,00 
0,00 

11 
12 

764001VD Demontáž stávajících poškozených a nefunkčních klempířských prvků + montáž nových (žlaby,svody,úžlabí) kpl 1,00 
 1 1,00 
998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,70 
 0,7 0,70 
765 Krytina tvrdá 

 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 

765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 47,00 
 208 208,00 
765311514RT1 Krytina z bobrovek,střech jedn.,korunová, do malty m2 47,00 
 208 208,00 

RTS komentář: Dodávka a montáž základní tašky, poloviční a okapové ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty. Spotřeba 38 ks/m2 
765393911R00 Přeložení hřebenů, do malty, drážkové, jednoduché m 66,00 
 66 66,00 
765394951R00 Přeložení nároží, do malty, drážkové, složité m 15,00 
 49 49,00 
765398911R00 Samostatné podmazání bobrovek, lož. i styč. spáry m2 208,00 
 208 208,00 

RTS komentář: Položka je určena pro podmazání ložné a styčné spáry. 
765399915R00 Omazání hřebene, složité, z bobrovek m 15,00 
 66 66,00 
998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 22,88 
 22,88 22,88 
94 Lešení a stavební výtahy 

120,00 
1 

200,00 

280,00 

50,00 

5 640,00 
56 400,00 

0,00 
4 200,00 

0,00 

750,00 
0,00 

6 824,40 
68 244,00 

0,00 
5 082,00 

0,00 

907,50 
0,00 



 

 

20 

21 

22 
23 

941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 24,00 
 208 proměnná dle konkrétních podmínek 208,00 

RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení. 
941941111R00 Pronájem lešení za den m2 360,00 
 24*15 6 240,00 

RTS komentář: Položku nelze používat současně s položkami 941 94-1191 až -1392 pro jedno časové období.  V ceně půjčovného lešení je zahrnuto také protokolární předání a převzetí lešení a veškeré revize stavu 

lešení 
941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 24,00 
 208 proměnná dle konkrétních podmínek 208,00 
941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 1000m2 km 50,00 
 50 50,00 

RTS komentář: Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze stavby, cesta tam i zpět. Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 250- 300 m2.  Položka je určena pro lešení rámová pronajatá. 

Položky pro lešení ve vlastnictví stavební organizace (var. R00) mají dopravu započtenu v ceně montáže 
S Přesuny sutí 

62,00 

2,00 

60,00 

1 488,00 

720,00 

1 440,00 
0,00 

1 800,48 

871,20 

1 742,40 
0,00 

24 

25 

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m kpl 1,00 
 15,61 15,61 

RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii. 
979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m /2x/ t 31,22 

10 000,00 10 000,00 

0,00 
12 100,00 

0,00 

  
15,61*2 31,22 

  

26 

27 
28 
29 
30 

979011311R00 
RTS komentář: 

979086112R00 
979081111R00 
979081121R00 
979990111R00 

Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 15,61 
15,61 15,61 
Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním 

podlažím je zpravidla přízemí 
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 15,61 
15,61 15,61 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 15,61 
15,61 15,61 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km /10x/ t 156,10 
15,61*10 156,10 
Poplatek za skládku suti t 15,61 
15,61 15,61 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 Celkem 95 208,00 115 201,68 
Poznámka: 


