
Příloha č. 2

Rok
Měsíc

1. etapa (budovy oddělení 1, oddělení 5, oddělení 3A, oddělení 7A,B)

2. etapa (náhradní oddělení + kantýna a tělocvična)

3. etapa (oddělení 9A,B,C a oddělení 11 k napojení)

4. etapa (panelový dům)

Datum zpracování:

15.02.2023

září
2023

2 396 487,95

6 688 367,12 Kč

4 559 006,62 Kč

1 895 702,47 Kč

15 539 564,16 Kč

Finanční harmonogram: Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk – 

část B č. VZ 4/2023

květen červen červenec srpen


