
Smlouva o vypořádání závazků 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

I. 
Smluvní strany 

1. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 
se sídlem: 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec  

zastoupena: Mgr. Pavlem Mrvou, ředitelem   

IČO: 00601667  

DIČ: CZ00601667   

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín  

číslo účtu:   

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. Obchodní firma DISKET, s.r.o. 
se sídlem: č. ev. 1, 763 41 Biskupice     

zastoupena: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel 

IČ: 60722231 

DIČ: CZ 60722231  

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.   

číslo účtu:   

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 16634 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Hynek Pavlacký, tel.  
(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Popis skutkového stavu 

1. Smluvní strany uzavřely dne: 

a) 2. 11. 2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce víceúčelového sportovního 

hřiště“ uzavřené dne 19. 7. 2022. Předmětem dodatku č. 1 bylo provedení víceprací 

a méněprací, cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 

8.932.618,32 Kč včetně DPH, provedení díla nejpozději do 20. 12. 2022; 

b) 12. 12. 2022 Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě a dodatku č. 1. Předmětem dodatku 

č. 2 bylo prodloužení provedení díla do 30. 4. 2023, jelikož vícepráce nebylo možno stihnout 

provést z důvodu klimatických podmínek. 

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o registru smluv“). 



3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 

k uveřejnění smluvního vztahu uvedeného v odst. 1 tohoto článku v souladu se zákonem, 

a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného 

smluvního vztahu, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti 

uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze 

napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smluvního vztahu v registru smluv 

v souladu se zákonem, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále 

uvedeno. 

III. 
Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv 

a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem 

původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 

sjednaného smluvního vztahu považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti 

se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně 

nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být 

od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných 

závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této 

smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona 

o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu 

s platnými právními předpisy. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Dodatek č. 1 ze dne 2. 11. 2022 a Dodatek 

č. 2 ze dne 12. 12. 2022 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště 

ze dne19. 7. 2022, uveřejněné v registru smluv dne 20. 7. 2022, ID 19627107. 

V Bílovci dne 27. 4. 2023 

Mgr. Pavel Mrva, ředitel 

 V Biskupicích dne: 

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel 

za objednatele  za dodavatele 
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