
Plán výluk na měsíc:              Květen  2023 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 18.týden 19.týden 20.týden 21.týden 22.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
traı č. 503

Liběchov - Štětí + Štětí 2 + záhlaví 7:30 - 8N - 17:30 montáž ZV + demontáž TZ
Štětí + Štětí - Liběchov záhlaví + 1 7:30 - 17:30

7:30 - 11N - 17:30 montáž TV, výměna LIS, svařování 15 sv.odstranění blátivých míst 80 oken , broušení kolejnic
Štětí liché 7:30 - 5N - 17:30 montáž TV

liché 7:30 - 17:30

liché 7:30 - 2N - 17:30 montáž TV
sudé 7:30 - 3N - 17:30 montáž TV

liché 7:00 - 14:00 svařování 8 sv. R65, výměna přechodů

Litoměřice d. n. - Polepy + Polepy 1 + liché 7:00 - 17:00

výměna LIS, svařování 16 sv R65 + UIC, odstr. blát. míst ve výh.č. , broušení, 
navaření srdcovek výh.č. 

V. Žernoseky liché + v.č. 7:00 - 17:00 výměna pražců na odstranění blátivých míst 40 oken navaření srdcovky výh.č. ?
celá 23:30 - 4:20

Sebuzín -V. Žernoseky + V. Žernoseky 1 + liché 7:00 - 17:00

odstranění blátivých míst 160 oken výměna LIS, svařování 14 sv. R65 + UIC, broušení kolejnic
navaření srdcovky výh.č. 

V. Žernoseky - Sebuzín + Sebuzín 2 + sudé 7:00 - 17:00

výměna pražců na , rušení LIS 4.SK, svařování 10 sv. R65, broušení kolejnic, 
navaření srdcovek výh.č. 

Sebuzín liché + v.č. 7:00 - 17:00 odstranění blátivých míst ve výh.č. , odstr.def.vad mezi v.č. svařování 10 sv. R65
Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov sudé + 2 7:00 - 15:00 odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65, svoz dřeva, navaření srdcovky výh.č. 

Sebuzín - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov 2 + v.č 7:00 - 15:00 odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65, svoz dřeva, výměna kol.za 
Ústí n. L. Střekov v.č.  (mezi nám.v.č. 7:00 - 15:00 výměna  opornice výh.č. svařování 4 sv. R65

Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Ústí n. L. Střekov 8:00 - 168N - 17:00

výměna pražců ve výh.č. 
posun výh.č.  - 2x 400m, obnovení šuntové citlivosti koleje

Děčín východ - Boletice n.L. 7:00 - 2N - 17:00 oprava přejezdu v km 455,405 UZAVÍRKA
Boletice n. L. - Děčín východ 7:00 - 12N - 17:00  a oprava přejezdu v km 455,405 UZAVÍRKA

Děčín východ + Děčín východ - Boletice n. L. část zhlaví + záhlaví + 1 10:00 - 2N - 14:00

realizace inženýrsko-geotechnických vrtů v km 454,500 a km 454,600, 
výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. S49, odstranění blátivých míst

Děčín východ 7:00 - 5N - 17:00 výměna pražců 100 ks
7:00 - 17:00

15 + v.č 7:00 - 16:00 vým.  J a O výh.č. , vým. středové kol. výh.č. svařování 8 sv.S49, navaření výh.č. 
Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl.n. + Děčín hl.n. záhlaví + TK + záhlaví 7:00 - 2N - 17:00  - 2x 230m, obnovení šuntové citlivosti koleje

traı č. 544
Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb záhl.+ zhl. + záhl. 7:00 - 17:00 zřízení bezstykové koleje

traı č. 527
7:00 - 148N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102

17:00 - 148N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102
8:00 - 88N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102

8:00 - 178N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102
záhlaví prackovické 1.TK 6:00 - 17:00 výměna 2x LIS u návěstidla svařování 12 sv. UIC 60
záhlaví prackovické 2.TK 7:00 - 17:00 výměna 1x LIS u návěstidel svařování 4 sv. UIC 60

23:00 - 5:00 zavázání a přezkušování nového TZZ do ŽST Lovosice
7:00 - 5N - 20:00  - 2x 1310m, výměna kompletů Skl 24, úprava BK, ASP, demont. a mont. přejezdu v km 499,184 UZAVÍRKA

7:00 - 20:00  - vým.kompletů Skl 24 , vým.kol.vložek v km 497,763; 501,158 a 502,778, svařování 6 sv. UIC
1 - v.č  + zhl.+ záhl. 7:00 - 17:00 odstranění blátivých míst ve výh.č. a na lovosickém zhlaví - 27 m  ruční úprava GPK ve výh.č. 

záhl.+ zhl. + 2 7:00 - 17:00 vyvaření prokluzů ve výh.č. , výměna 1x LIS na svařování 2 sv. UIC 60
Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ 7.,9 - v.č. 7:00 - 13:30 odstranění defektoskopické vady - navaření srdcovky výh.č. 

Ústí n. L. hl. n. v.č. 22:30 - 4:30 navaření srdcovky výh.č. 
Děčín hl.n. 5, 7, 9 - v.č. 7:00 - 20:00 výměna pražců ve výh.č. 

v.č. 7:00 - 17:00 výměna pražců za 

traı č. 544
Děčín-P.Žleb - D.Žleb 8:00 - 18:00 rekonstrukce základnové radiostanice BTS v zastávce Děčín-Čertova Voda

traı č. 504
Ústí n.L Střekov - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ 2 + v.č. (po nám.v.č. 7:00 - 15:00  spojka mezi výh.č. 

Ústí n.L. západ v.č. 7:00 - 6N - 17:00 výměna 100% pražců ve výh.č. 
v.č. 7:00 - 18:00 výh.č.  - oprava hákových závěrů, 4x lepení IS, 2x navaření opornice

408 - v.č.  (po nám.v.č. 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výh.č. 
53c (mezi nám.v.č. 7:00 - 15:00 výměna LIS, svařování 6 sv. R65

5a - v.č.  (mezi nám.v.č. 7:00 - 19:00 (17:00) výměna pražců ve výh.č. 
Chabařovice 2 (mezi námezníky v.č. 7:00 - 16:00 odstranění defektoskopických vad, svařování 14 sv. R65

Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + část záhlaví 15:30 - 190N - 10:00

Krupka-Bohosudov - Chabařovice 22:50 - 3:45 vložení provizorního děliče PD 2
celá žst 22:50 - 3:45 vložení provizorního děliče PD 2

zhl. chabařovické 1. SK 3:40 - 3N - 21:45 montáž a úprava kotevního úseku P1b a provizorní TP
02:40 - 3:40 rozklemování PD 2

21:45 - 22:30 rozklemování PD 2
traı č. 540

Děčín východ - Benešov n.Pl. 7:00 - 12N - 17:00 oprava mostu v km 455,133 trati Boletice n.L. - Děčín východ
Benešov n.Pl. 8:00 - 5N - 17:00 rekonstrukce výpravní budovy - práce v průjezdném průřezu
traı č. 546

K. Lípa 8:00 - 2N - 19:00 vymístění výpravčích do provizorní dopravní kanceláře
Mikulášovice d. n. - Panský 7:00 - 5N - 17:00  v km 4,000 - 5,000, zřízení BK, osazení kotev, ASP

Panský - K. Lípa 7:00 - 14:00 odstranění porostu 2x sekačka
8:00 - 5N - 18:00 úprava ovládání PZS
8:00 - 3N - 18:00 úprava ovládání PZS

Rumburk - Jiříkov 7:00 - 14:00 odstranění porostu 2x sekačka
8:00 - 14:00 zapnutí a přezkoušení nového PZS

Rumbur + Rumburk - Jiříkov, Rumburk - Šluknov 8:00 - 18:00 výměna SW SZZ, úprava zapojení TZZ
traı č. 530

Vraňany - Straškov 7:30 - 13:30 odstranění porostu - rozhledové poměry na přejezdech, oprava upevňovadel na stycích, čištění příkopů 2x sekačka (MHS)
Straškov - Libochovice 7:30 - 13:30 odstranění porostu - rozhledové poměry na přejezdech, oprava upevňovadel na stycích, čištění příkopů 2x sekačka (MHS)

Roudnice n. L. - Straškokv
7:55 - 13:55

odstranění porostu - rozhledové poměry na přejezdech, oprava upevňovadel na stycích, čištění příkopů
výměna vadných kolejnic 2x 18m v km 4,900 a 12,090, svařování 8 sv. S49 2x sekačka (MHS)

traı č. 539
Lovosice - Čížkovice 23:00 - 3N - 5:00 úprava SW a svázaní vlečky Sulejovice do ŽST Lovosice

Čížkovice - Libochovice 7:30 - 13:30 odstranění porostu - rozhledové poměry na přejezdech, oprava upevňovadel na stycích, čištění příkopů 2x sekačka (MHS)
Chotiměř - Úpořiny 7:00 - 5N - 20:00  - 13x 25m, čištění příkopu, výměna KL a pražců - , oprava přejezdu v km 15,682 UZAVÍRKA

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 30.01.2023 Juránek Pavel, MBA

20.12. doplněno Legenda:
2.1. doplněno S - svařování
5.1. Povrly - Děčín hl.n. 2.TK (9.,10.,11.5.) N - navařování

10.1. Lovosice 3.,5.,7.SK (10.5- 6.6.) L - lepení
10.1. Ústí západ 602.SK (15.- 19.5.) A - podbíjení - automat
10.1. Ústí západ 601.SK (9.- 12.5.) B - odstranění blátivých míst
10.1. doplněno P - odstranění porostu
16.1. doplněno - cyklické broušení výhybek
23.1. doplněno
30.1. doplněno
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