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Smlouva o dílo ě. SDL/OZZL/lOO/16

„Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Hůry - sanace ekologické zátěže "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČ: 708 90 650

zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou 

dále jen „objednatel"

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

se sídlem Pražská 1321/3 8a, 102 00 Praha 10 

IČ: 493 56 089 

DIČ: CZ 493 56 089

osoba oprávněná podepsat smlouvu:
Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M. - jednatel společnosti 
Mgr. Roman Mužík-jednatel společnosti 
Ing. Dušan Svoboda - jednatel společnosti 

Bc. František Dombek - jednatel společnosti 

Ing. Aleš Hampl, MBA - prokurista společnosti 

Ing. Milan Korecký - prokurista společnosti 
Mgr. Jiří Šmíd, MBA - prokurista společnosti 

Ing. Olga Šmídlová - prokuristka společnosti

bankovní spojení: Unicreditbank (2700) 

číslo účtu: 3133950003/2700

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775 

dále jen „zhotovitel"

takto:
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Ministrotw životního prostředí

Úvodní ustanovení

1. Smluvní sírany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

správní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních 

údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodalek, jedině že o to 

požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Hůry - sanace ekologické 

zátěže“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako 

nejvhodnější.

3. Zhotovitel prohlašuje:

že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce 

povahou předmětu plnění této smlouvy,

že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 

předmětu plném této smlouvy,

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy 

provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu 

s názvem: „Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Hůry - sanace ekologické zátěže“, 

registrační číslo projektu: 08621542 financovaného ze Státního fondu životního prostředí, Národního 

programu Životní prostředí - 3. 3. B - Výzva č. 3/2015 (dále jen „projekt")

rozsahem a

Článek I. 
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo.

Článek II. 
Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Hůry a sanaci 

ekologické zátěže (dále také jako ,,dílo“).

2. Podrobná specifikace díla je uvedena v projektu „Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality 

Hůry - sanace ekologické zátěže“, jenž je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a 

zhotovitel prohlašuje, že je mu znám, že jako profesionál v oboru předmětu plnění mu porozuměl a 

bude se jím při provádění díla řídit.

2

i



Ministerstvo životního prostředí

Článek III.
Místo, znásob a kontrola provádění díla

1. Dílo bude prováděno na dotčených pozemcích uvedených v projektu „Odstranění ilegálního 

návozu odpadů z lokality Hůry - sanace ekologické zátěže“ všechny v k. ú. Hůry (dále jen „místo

plnění").

2. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, v termínu určeném objednatelem, dosavadní výsledek své činnosti, a za 

tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost (dále jen „Kontrolní den"). 

Kontrolní dny budou prováděny Ix za měsíc za účasti zhotovitele objednatele, supervize, 

případně zástupců České inspekce životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Státního 

fondu životního prostředí ČR. Supervizi provádí k tomu objednatelem určená a zmocněná 

osoba, která se vůči zhotoviteli a třetím osobám prokazuje zvláštní smlouvou s objednatelem.

3. O způsobu plnění díla zhotovitel vypracuje závěrečnou zprávu, kde uvede veškeré 

informace o realizaci díla v souladu s dotčenými předpisy, postupy pro dokumentaci 

sanačních prací a nakládání s odpady. Tato zpráva bude objednateli předána 4x písemnou formou 

a lx digitální formou na CD/DVD do 15 dnů od předání místa plnění dle čl. V. s akceptací bez 

výhrad nebo s akceptací s výhradami nebránícími užívání.

4. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 

objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 

Pokud ani v přiměřené době stanovené objednatelem zhotovitel nezajistí nápravu tohoto stavu, může 

objednatel od této smlouvy odstoupit.

Článek IV.
Čas a místo splnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla do 5 dnů od převzetí místa plnění. Místo plnění mu za 

součinnosti vlastníků dotčených pozemků předá zástupce objednatele do 5 dnů od okamžiku, kdy 

od Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) obdrží podepsanou smlouvu o poskytnutí 

finanční dotace na realizaci. O tomto převzetí bude učiněn záznam podepsaný vlastníky pozemků, 

zhotovitelem, objednatelem i supervizi.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nejpozději do 4 měsíců od převzetí místa plnění.

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alesppň 

3 pracovní dny dopředu písemně vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání 

díla připadne na poslední den lhůty.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, 

který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.
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Článek V.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá 

objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. Dílo bude zhotoviteli 

předáno v rámci závěrečného kontrolního dne.

2. O předám díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:

označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,

označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,

označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

rozsah a předmět plnění,

název a registrační číslo projektu,

čas a místo předání díla,

jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy a 
vlastníků pozemků,

oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při jeho 
předání.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení zhotovitele, že ukončil všechny práce na místě plnění a v této lhůtě oznámit 

zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí 

zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo 

akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro 

které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 

který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém 

případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady 

užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 

oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 

nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. odst. 1 této smlouvy.

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které 

objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

4

/h



Ministerstvo životního prostředí

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve Ihůtě dle článku VIII. této 
smlouvy.

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům 

a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací a plnit dílo osobami, které byly uvedeny v nabídce podané v zadávacím 

řízení. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou 

kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku 

objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon

finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout

veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy 

minimálně po dobu 10 let.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 

součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních 

předpisů a uvedeným na webových stránkách www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů s předchozím 

souhlasem objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je však povinen každou 

změnu subdodavateli oznámit zadavateli, včetně jeho podílu na plnění veřejné zakázky.

8. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a

7. Dílo
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s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat 

kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za 

zhotovitele. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím subdodavatele, který 

za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění 

veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v 

jakém prokázal kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez 

objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanové 

objednatelem předloženy.

9. Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění (dále ZVZ), předložit zadavateli seznam subdodavatelů a výši skutečně 

uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jakožto plnit i další povinnosti v citovaném 

ustanovení ZVZ uvedené.

10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám 

pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na 

pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.

11. Zhotovitel je povinen před poslední fakturací provést záznam do databáze SEKM II 

(Systém evidence kontaminovaných míst) včetně hodnocení priority lokality.

12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla vést provozní deník.

13. Zhotovitel musí mít zpracovanou metodiku (směrnice, technologický postup) pro případ 

výskytu nebezpečných odpadů. Tato metodika bude zkontrolována supervizí a bez 

jejich souhlasu nelze s provedením dílem začít.

14. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění díla dohodnout s vlastníky 

pozemků technické a organizační podmínky pro využívání místa plnění a tuto písemnou 

dohodu o součinnosti předložit objednateli před zahájením prací.

Článek VII,
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH bez rozpočtové rezervy (5%): 5 975 000,00 Kč,
slovy: pět-miliónů-devět-set-sedmdesát-pět-tisíc korun českých

Rozpočtová rezerva (5%):

Celková cena bez DPH včetně rozpočtové rezervy (5%):

298 750,00 Kč,

6 273 750,00 Kč,
slovy: šest-miliónů-dvě-stě-sedmdesát-tři-tisíce-sedm-set-padesát korun českých
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Celková cena včetně rozpočtové rezervy (5%) a DPH,
jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %: 7 591 237,50 Kč

Slovy: sedm-miliónů-pět-set-devadesát-jeden-tisíc-dvě-stě-třicet-sedm korun českých padesát 
haléřů

2. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré 
náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně formou dílčí měsíční fakturace za skutečně provedené 
plnění. Součástí příloh k faktuře bude za každé účtované období soupis provedených prací, výkaz 
nákladů prostřednictvím výkazu výměr, přehled vážních lístků dokumentujících odvoz odpadů z 
areálu Hůry a doklad potvrzující převzetí těchto odpadů konkrétními koncovými zařízeními, 
odsouhlasené po kontrolním dnu objednatelem a supervizorem, a to až do výše 90% sjednané ceny 
díla. Dílčí faktum do výše 10% sjednané ceny díla je zhotovitel oprávněn předložit objednateli až 
po odstranění všech případných závad a po protokolárním předání díla, včetně závěrečné zprávy.

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od vystavení a musí být 
doručena objednateli.

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

- název a registrační číslo projektu,

- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

- den uskutečnění plnění,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový 
doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 

příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s 

uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce 

vystavením opravené faktury (daňového dokladu).

8. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), 

která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními 

předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, 

který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
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Článek VIII.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 1 roku od předání bezvadného díla. 

Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, 

nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení objednatele o vadách díla.

4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady 

díla uplatňuje.

Článek IX.
Vlastnické právo a právo užití

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou 

realizací předmětu smlouvy, okamžikem předání a převzetí díla v souladu s článkem V. 

této smlouvy.

2. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel 

veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v 

rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných 

práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho 

předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního 

ujednání (dále jen „licence").

3. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k 

účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním 

či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji 

využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 

poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z 

této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo.
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Článek X.
Dohoda o srohivní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje 

se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo včetně DPH za 

každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

3. Za každý den, kdy zhotovitel nebo jeho subdodavatel provádí dílo bez potřebné 

kvalifikace, která byla požadována zadávací dokumentací veřejné zakázky, nebo kdy 

funkce vedoucího projektu a/nebo odpovědného řešitele nebude vykonávána osobou 

způsobilou a kvalifikovanou podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny za dílo včetně DPH.

4. Za každý den, kdy zhotovitel neoznámí objednateli změnu subdodavatele zhotovitele veřejné 

zakázky včetně výše jeho podílu na akci, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % ceny za dílo včetně DPH.

5. Za každý den, kdy zhotovitel nepředloží objednateli v souladu s § 147a ZVZ 

seznam subdodavatelů a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny za dílo včetně DPH.

6. Poruší-li zhotovitel další povinnosti vyplývajícímu z ustanovení čl. IV. této smlouvy 

nebo z prováděcího projektu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každé jednotlivé porušení a to i opakovaně, nebude-li pochybení napraveno po uložení první 

smluvní pokuty a výzvě k nápravě.

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou 

utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.

8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za 

dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného 

neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na 

zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve 

výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem 

vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena
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smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu

převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku

jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto

smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností, které mu

vyplývají z uzavřené smlouvy, podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinností se

rozumí porušení každé povinnosti, která je zhotoviteli touto smlouvou stanovena. Stejně tak je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit tehdy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je

proti němu zahájeno insolvenční řízem.

3. Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně se smlouva ruší od počátku. Odstoupením od

smlouvy nezaniká právo objednatele na zaplacení smluvní pokutynebo náhrady škody.

Článek XII.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:

Ing. Hana Pacáková, tel.: 386 720 715, e-mail: pacakova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Luboš Jelínek, tel.: 386 720 712, e-mail: jelinek@kraj-jihocesky.cz

2. Ve věcech plném této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:

Ing. Radek Halbich,

Jiří Lacina,

Ing. Tomáš Jindra, MBA t

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s

plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy zjednání smluvních stran a předávací

protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je

oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle

této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy.

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
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5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 

doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. 

Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této smlouvě 

nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo 

doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou 

poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného 

komunikačního kanálu.

Článek XIII.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 

neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek XIV. Ostatní 
ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou 

vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to 

prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a 

závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla 

schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 660/2016/RK-90 ze dne 9.6.2016.

4. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:této smlouvy
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č, 1 - Projekt „Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Hůry - sanace ekologické

zátěže"

č. 2 - položkový rozpočet.

5. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly
být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

dne j/ý X .10/O

V. V Praze

dne 11. 7. 2016

i

za objednatele: za zhotovitele:

M‘ÉT- Jiří ZimOla
hejtman kraje

r f:. v. K
O

u

í\ V

I -• • f Ť-:
'.v V-'.'

! ^''.'kurnika
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1. ÚVOD A CÍL PROJEKTU

Jihočeský kraj podal (v rámci výzvy č. 3/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci Národního programu Životní prostředí) Žádost o poskytnutí 
podpory z NPŽP, Prioritní oblast: 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, 
Podoblast podpory: 3.3 Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek" a 
řešení starých ekologických zátěží, podporované aktivity 3. 3. B - odstranění 
nelegálních skladů odpadů nebo 3. 3. E - sanace starých ekologických zátěží (akutní 
sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku 
ekologické havárie).

Předmětem podoblasti podpory 3.3 je podpora samosprávných územních celků 
v případě nelegálních skladů odpadů a havarijních stavů, kdy existuje relevantní 
předpoklad, že odpovědný subjekt nebude dobrovolně realizovat stanovené 
nápravné opatření (např. nemá prostředky, je v konkurzu, není známý aj.) a situace 
je zvýšeným rizikem ohrožení životního prostředí či zdraví obyvatel, u kterého není 
možno odvrátit havarijní stav jiným způsobem.

Projekt realizace „Odstranění ilegálního skladu odpadů z lokality bývalé provozovny 
společnosti Profiakont s.r.o. v k.ú. Hůry - sanace ekologické zátěže" zpracovala 
společnost CZ BIJO a.s. na základě objednávky Jihočeského kraje - Krajského úřadu 
č. 001532/2015, ze dne 18. 11.2015.

Tento Projekt přímo navazuje na dokumenty:

• "Monitoring odpadů v lokalitě bývalé lokalitě společnosti Profiakont s.r.o. v k.ú. 
Hůry", SaNo CB s.r.o., srpen 2015

• Znalecký posudek č. 4/2007, na posouzení odpadů uložených v k.ú. obce 
Hůry, v bývalém zařízení ke sběru a výkupu ostatních odpadů, provozovaném 
firmou Profiakont, s.r.o., se sídlem Korovcova 2595, 370 04 České 
Budějovice, Ing. Pavel Rabušic, prosinec 2007

• Znalecký posudek č. 18/2007, Posouzení odpadů uložených v obci Hůry, 
v bývalé provozovně firmy Profiakont, Ing. Libuše Sekotová, prosinec 2007.

Na základě objednávky od obce Hůry zpracovala společnost SaNo CB s.r.o. zprávu 
o monitoringu odpadů v lokalitě bývalé provozovny společnosti Profiakont 
v k.ú. Hůry. Cílem monitoringu odpadů v lokalitě bývalé provozovny společnosti 
Profiakont bylo stanovení množství odpadů, jeho složeni a možnosti odstraněni či 
využiti těchto odpadů.

V rámci monitoringu byl proveden fyzicky průzkum lokality, fotodokumentace odpadů, 
které se zde nacházejí a co nejpřesnější změřeni jednotlivých deponií odpadů a to 
včetně sekundárně vzniklých „černých skládek" z odpadů navezených po skončení 
činnosti společnosti Profiakont s.r.o. (dále jen Profiakont).

Pracovníci společnosti CZ BIJO a.s. provedli rekognoskaci uvedené lokality a na 
základě dostupné dokumentace zpracovali tento prováděcí projekt sanace 
nelegálního skladu odpadů.

6
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2. PŘEHLED PODKLADŮ

Monitoring odpadů v lokalitě bývalé lokalitě společnosti Profiakont s.r.o. v k.ú. 
Hůry, SaNo CB s.r.o., 08/2015

Znalecký posudek č. 4/2007, na posouzení odpadů uložených v k.ú. obce Hůry, 
v bývalém zařízení ke sběru a výkupu ostatních odpadů, provozovaném firmou 
Profiakont, s.r.o., se sídlem Korovcova 2595, 370 04 České Budějovice,
Ing. Pavel Rabušic, prosinec 2007

Znalecký posudek č. 18/2007, Posouzení odpadů uložených v obci Hůry, v bývalé 
provozovně firmy Profiakont, Ing. Libuše Sekotová, prosinec 2007.

Podrobná rekognoskace aktuálního stavu areálu pracovníky CZ BIJO a.s., 
09/2015

Fotodokumentace aktuálního stavu, SaNo CB s.r.o., 08/2015

Fotodokumentace aktuálního stavu, CZ BIJO a.s., 09/2015

Znalecký posudek č. 180/15 „Posouzení rizik vázaných na nelegální uložení 
odpadů v lokalitě k.ú. Hůry“, zpracovatel Karel Bičovský, 09/2015

https://www.czso.cz

https://cs.wikipedia.org

Podklady legislativního charakteru

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění

Archívní podklady ke kapitole Přírodní poměry

• Česká geologická služba - Geofond - posudek P136081 (Smolař, Kubát, 2012: 
Závěrečná zpráva - D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice, podrobný GT průzkum, 
GeoTec-GS, a.s.)

• Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 list 32-22 České Budějovice

• Geologická mapa 1:50 000 list 32-22 České Budějovice
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3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

3.1 Všeobecné údaje

3.1.1 Obec Hůry

Hůry (dříve Německé Hory, německy Hurr), je obec ležící v okrese České 

Budějovice, kraj Jihočeský, zhruba 6 km severovýchodně od centra Českých 

Budějovic. Ke dni 1. 1. 2014 zde žilo 530 obyvatel.

Hůry'. W
nHHHI rm
• «: I'r3S3í?H

znak!'- 'Z-

V červeno-stříbrně šikmo děleném štítě 
nahoře vyrůstající stříbrný lev se zlatou zbrojí 
držící tři zlaté obilné klasy, dole kosmy 
mlátek křížem přeložený želízkem, obojí 
černé s násadami přirozené barvy.

f.v

■ /■ ■. .
■v '-'.-Sftf

: •
. M-A -li',.

■v
* V"..,

mu
Sú.2(obŽ'' -l&gHBBI

V*r obec■ií

CZ0311 535753
kraj (NUŤŠ3j':: Jihočeský (CZ031)

okres (LAU .1): České Budějovice (CZ0311)

obec.s rozš[řenou působností:.;;^
České Budějovice

,latáširýini;%eiii[^»';.^g^' Hůry

katastrální výměra:'1'^^^^-^?* 5,34 km2

počet obyvatel' ' 530 (1.1.2014)

zeměpisné souřadnice: 49°0'24" s. š„ 14°32'28" v. d.

nadmořská výška:’. 467 m n. m.

psč: 373 71

zákl. sídelní jednotky1! 1

části obce: 1

katastrální území:.: 1
adresa obecníhod'řadu|^a^|'‘?. Obecní úřad Hůry

Na sadech 155, Hůry, 373 71 Rudolfov
starosta:' ;?t. .gaK36MBfl Jiří Borovka

E-mail:".-."':'^ ■ ou-hury@hury.cz

Oficiální web ? www.hury.cz
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3.1.2 Nelegální sklad odpadů

Lokalita, která se nazývá Mokravy se nalézá na J okraji k.ú. Hůry přibližně 1,75 km 

JZ od středu obce Hůry a cca 800 m V od průmyslové zóny na Okružní ulici v 

Českých Budějovicích. V blízkosti se nalézají další sídla a to konkrétně cca 1,5 km V 

obec Adamov a 1,2 km J pak obec Vráto. Lokalita je situována v mírně svažitém 

terénu v nadmořské výšce přibližně 430 m.n.m. na okraji Českobudějovické pánve. 
Terén se zde svažuje převážně od V až SV na Z až JZ.

Celková situace lokality a areálu je patrná z přílohy č. 1 - Mapa širších vztahů

Tabulka 1: Specifikace areálu

Hůry [535753]
■Katastřáíní území: ■______ Hůry [649651]

3.2 Historie vzniku nelegálního skladu

3.2.1 Firma Profiakont - Obchodní rejstřík (historické údaje)

Obchodní firma Profiakont, s.r.o.
251 98 777
České Budějovice, Jírovcova 2595, PSČ 370 04

....... 24. 08. 1999
Společnost s ručením omezeným- Rrá vn Hfórmá7wff£

ílilplpl velkoobchod
specializovaný maloobchod
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zemědělství
zprostředkování služeb
zprostředkování obchodu
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
vedení účetnictví

Základní kapitálů Základní kapitál 100 000 Kč
Ostatní skutečnosti V Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku 

včetně všech zapsaných skutečností.
v' Pravomocným usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích čj. 

34 Nc 6401/2006-5 ze dne 16. 3. 2006 byla nařízena exekuce ve věci 
oprávněného ICOM transport a.s. se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, 
PSČ 587 32, identifikační číslo 463 46 040 proti povinnému Profiakont, 
s.r.o. se sídlem České Budějovice, Jírovcova 2595, PSČ 370 04, 
identifikační číslo 251 98 777, která byla upřesněna Exekučním příkazem 
soudní exekutorky JUDr. Marie Sárové, Exekutorský úřad Jihlava, 
Fritzova 2 čj. 79 EX 347/06-12 ze dne 4. 4. 2006 a to tak, že se exekuce 
provede prodejem podniku Profiakont, s.r.o.l.'_

■VymazzOR,:~:J:/- '•« 2.10. 2013
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3.2.2 Majitelé nemovitostí

Nemovitosti jsou v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR 
vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice.

Snímek katastrální mapy je uveden v příloze č. 2.

3.2.2.1 Základní specifikace dotčených pozemků a staveb

Společnost Profiakont nakládala s plastovými a textilními odpady na několika 

pozemcích v k.ú. Hůry u Českých Budějovic. Společnost měla povolení k nakládání 
s odpady od KÚ Jihočeského kraje pouze na dva pozemky z osmnácti. Na ostatních 

pozemcích prováděla svou činnost bez povolení a zároveň i bez souhlasu vlastníků 

těchto pozemků.

Přesný rozsah pozemků v k.ú. Hůry, na kterých se areál bývalé provozovny 

společnosti Profiakont rozkládal, se nepodařilo před zpracováním zprávy monitoringu 

zjistit. Monitoring se zaměřil na pozemky, které jsou uvedeny v následujících 

tabulkách

Tabulka 2: Seznam dotčených pozemků v k.ú. Hůry

M- Á Druh pozemku ~ j^ f’^1 VlaŽtaík^ #ITTHí5.
mi

479/1 16 515Ostatní plocha / komunikace Obec Hůry, Na sadech 155, 373 71 Hůry
483/45 Sukdol Jiří Ing., K Vrbinám 26, 373 71 Hůry, 

Wohlschlágerová Jana Mgr., Budovatelská 151, 373 71 
Adamov _____________

27Ostatní plocha / komunikace

Česka republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,
Hradčany, 160 00 Praha 6

199483/49 Ostatní plocha / komunikace

19483/50 Ostatní plocha / komunikace Valenta Bohumil, č. p. 51, 373 71 Vráto
492483/51 Sulčík Petr, č. p. 60, 373 65 BošilecOstatní plocha
57Ostatní plocha / komunikace Obec Hůry, Na sadech 155, 373 71 Hůry605/5

Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,
Hradčany, 160 00 Praha 6

1605/6 Ostatní plocha

2 745Obec Hůry, Na sadech 155, 373 71 Hůry613/1 Ostatní plocha
Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,
Hradčany, 160 00 Praha 6

625613/3 Zastavěná plocha a nádvoří

526Sukdol Jiří Ing., K Vrbinám 26, 373 71 Hůry 
Wohlschlágerová Jana Mgr., Budovatelská 151, 373 71 
Adamov ______________

613/4 Zastavěná plocha a nádvoří

176613/5 Zastavěná plocha a nádvoří Valenta Bohumil, č. p. 51, 373 71 Vráto
967613/8 Ostatní plocha Valenta Bohumil, č. p. 51, 373 71 Vráto
1 712Sukdol Jiří Ing., K Vrbinám 26, 373 71 Hůry, 

Wohlschlágerová Jana Mgr., Budovatelská 151, 373 71 
Adamov _________________

613/9 Ostatní plocha

856Pechoušek Václav Ing., č. p. 171, 373 84 Dubné613/10 Ostatní plocha
Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 
Hradčany, 16000 Praha 6

3 144613/11 Ostatní plocha

34Obec Hůry, Na sadech 155, 373 71 Hůry613/14 Ostatní plocha
17Obec Hůry, Na sadech 155, 373 71 Hůry613/15 Ostatní plocha
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Tabulka 3: Seznam dotčených budov v k.ú. Hůry

■

Druh pozemku.^p.č.

613/3 Budova bez čísla
popisného nebo 
evidenčního

Horák Jan RNDr., Hosinská 1213, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Kukrál Josef, Čechova 557/33, 370 01 České Budějovice 6 
Mika Tomáš, Na Zlaté stoce 1706/68, 370 05 České Budějovice 2 
Pilát Patrik. Staroměstská 2769/1 0, 370 04 České Budějovice 3
Sukdol Jiři Ing., K Vrbinám 26, 373 71 Hůry, Wohlschlágerová Jana
Mgr., Budovatelská 151, 373 71 Adamov

625

613/4 Zastavěná plocha
a nádvoří

526

Valenta Bohumil, č. p. 51, 37371 Vráto613/5 Zastavěná plocha 
a nádvoří

176

3.2.3 Nelegální nakládání s odpady

Dne 5. 11. 2003 byl společnosti Profiakont vydán souhlas k provozu mobilního 
zařízení ke sběru a výkupu ostatních odpadů, s platnosti na dobu neurčitou.

Dne 24. 11. 2005 vydán souhlas k provozu zařízení ke sběru, výkupu, předúpravě a 
využívaní odpadů a s jeho provozním řadem, umístěného v k.ú. Hůry, s platnosti na 
dobu neurčitou.

V lednu 2006 dovezla společnost Profiakont neoprávněně z Německa na 300 balíků 
textilu a plastů do zemědělského objektu v obci Vráto. Tento neoprávněný dovoz 
odpadů šetřila ČIŽP na základě podnětu obce Vráto ze dne 13. 1. 2006. Protože 
zemědělský objekt nebyl schválen jako zařízení pro nakládání s odpady dle platného 
zákona o odpadech, ČIŽP nařídila společnosti Profiakont, aby neoprávněně 
dovezené odpady vymístila a převezla do zařízení ke sběru a výkupu odpadů v k.ú. 
Hůry.

Dne 6. 2. 2006 informoval prokurista firmy p. Kubeš při jednání na ČIŽP, že odpad 
z areálu Vráto je odvezen na provozovnu v Hůrách, ale že tam nebylo místo. Protože 
areál provozovny v Hůrách kapacitně nestačil, byly odpady nelegálně uloženy i na 
pozemcích mimo oplocený areál provozovny.

Dne 17. 2. 2006 provedla ČIŽP kontrolu na provozovně v Hůrách, kde zjistila 

umístění odpadů mimo oplocený areál provozovny. V průběhu měsíců března a 
dubna 2006 přicházely další podněty, upozorňující na nelegální činnost společnosti 
Profiakont.

12. 5. 2006 byla ČIŽP informována KUJčK o podnětu obce Hůry oznamujícího opět 
nelegální činnost společnosti Profiakont.

30. 6. 2006 ČIŽP udělila společnosti Profiakont pokutu ve výši 296 000,- Kč za 
neoprávněné převzetí odpadů do svého vlastnictví (porušeni povinnosti dle § 12 
odst. 3 Zákona o odpadech) a za nakládání s odpady v zařízení, které k tomu nebylo 
dle zákona o odpadech určeno (porušeni povinnosti dle § 12 odst. 2 zákona o 
odpadech). Ve výrokové časti rozhodnutí o uložení pokuty je uvedeno, že společnost 
Profiakont s.r.o. neoprávněně převzala a do ČR dovezla odpad katalogového čísla 
20 01 11 textilní materiály, převzala v ČR odpad katalogového čísla 20 01 01 Papír a 
lepenka, převzala v ČR odpad kat. čísla 20 01 39 Plasty, a to vše bez platného 

souhlasu místně příslušného krajského úřadu, který by ji k tomu opravňoval.

ll
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Ve snaze napomoci situaci vydal krajský úřad dne 30. 10. 2006 společnosti 
Profiakont změnu rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozu zařízení ke sběru, 
výkupu, předúpravě a využívání ostatních odpadů v k.ú. Hůry, a nově omezil platnost 
souhlasu do 31. 12. 2006. Protože společnost Profiakont své aktivity na provozovně 
v Hůrách nezastavila, krajský úřad k zamezení veškerých dalších aktivit vydal 
rozhodnutí o zastavení příjmu odpadů do zařízení a následným rozhodnutím odejmul 
souhlas k provozu.

Obrázek 1 - Odpady firmy Profiakont, k.ú. Hůry (ČIŽP, 2007)

Zdroj: http://www.cizp.cz

V lednu 2007 ČIŽP podala živnostenskému úřadu Magistrátu města České 
Budějovice podnět ke zrušení živnostenského oprávnění za opakované poručování 
povinností stanovených zákonem o odpadech. Dne 17. 5. 2007 uložila ČIŽP dvě 
pokuty, první pokutu ve výši 500 tis. Kč za to, že společnost Profiakont s. r. o. 
nepřemístila odpady umístěné mimo areál provozovny do oploceného areálu v k.ú. 
Hůry a v termínu do 31. 12. nepředala odpady oprávněné osobě k dalšímu využití či 
odstranění, druhou pokutu ve výši 5 000 000 Kč za nakládání s odpady na 
předmětných pozemcích a v budovách v k.ú. Hůry bez povolení příslušného orgánu 
státní správy podle zákona o odpadech.

Obrázek 2 - Odpady firmy Profiakont, k.ú. Hůry (ČIŽP, 2007)

Zdroj: http://www.cizp.cz
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Ve fázi insolvenčního řízení vydal Krajský úřad opatření k nápravě se stanovením 
lhůty kvyskladnění navezených odpadů do 31. 12. 2006. Poté byl podán návrh na 
exekuci soudní cestou, soud ale tento návrh na exekuci usnesením ze dne 26. 3. 
2007 zamítl.

Společnost Profiakont nebyla dále schopna plnit své závazky i vůči dodavatelům, 
vyhlásila konkurz a o svůj areál v k.ú. Hůry přestala jevit jakýkoliv zájem. Usnesením 
Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 12 k 285/2006-76 dne 14. 3. 2007 byl 
na firmu Profiakont prohlášen konkurz. Správcem konkurzní podstaty se stal Ing. 
Václav Pechoušek.

Z konkurzní podstaty úpadce byly usnesením krajského soudu vyloučeny odpady 
(5 500 tun) a nemovitosti (pozemky a budovy v areálu provozovny společnosti 
Profiakont, s. r. o.),

Dne 2. 10. 2013 byla společnost Profiakont vymazána z obchodního rejstříku aniž by 
odpady navezené v areálů v k.ú. Hůry odstranila.

Budovy a stavby, které se v areálu nacházely, zůstaly opuštěné a pozvolna chátrají, 
nebo byly zcela zdemolovány a kovové součásti odvezeny „sběrači kovů“ a to včetně 
oplocení. Z tohoto důvodu se bývalý areál společnosti Profiakont dá jen velice 
obtížně definovat.

V dalších letech se pak v okolí areálu začaly objevovat černé skládky z druhotně 
navezených odpadů. Tento stav trvá až do současnosti a dokonce i v průběhu 
monitoringu se měnil (přibývaly další odpady).

Dne 11. 8. 2015 došlo v jižní části pozemku k zahoření uložených balíků (deponie 
koberců) na ploše cca 35 x 25 m. Uložené balíky byly poškozeny jak ohněm, tak 
následným zásahem HZS. Zásah probíhal i v několika následujících dnech, kdy byly 
balíky na uvedené ploše rozhrabány (z důvodu zamezení opakovaného zahoření).
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3.3 Přírodní poměry zájmového území

3.3.1 Geomorfologické a klimatické poměry

Orografické zařazení

systém
provincie
subprovincie
oblast
celek
podcelek
okrsek

Hercynský 
Česká vysočina 

Česko-moravská soustava 
Krkonošská oblast 
Jihočeské pánve 
Třeboňská pánev 
Lišovský práh

Zájmové území se nachází na velmi povlovném západním svahu (vrcholek o 
nadmořské výšce 453 m), který směrem k východu přechází do prudce se zvedající 
Rudolfovské hrástě (až 560 m n.m. vysoký vrcholek U kříže).

Vlastní areál podniku leží na rovinatém území v rozmezí nadmořských výšek 428 - 
432 m n.m.

Charakteristika klimatických podmínek

• okrsek MT7 mírně teplá oblast,
- počet dní se srážkami 1mm a více 100 -120,
- suma srážek ve vegetačním období 400 - 450 mm,
- suma srážek v zimním období 250 - 300 mm,
- počet ledových dní 40 - 50,
- průměrná lednová teplota -2 až -3°C (dle Quitta)

• okrsek B3 mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový do 500 m 
n.m. (dle Atlasu podnebí 1958)

• průměrná roční teplota vzduchu: 7 - 8°C
• prům. roč. úhrn srážek:
• vlhkost vzduchu:

600 - 650 mm/rok
75 - 80 %

3.4 Geologické poměry

Tabulka 4: Regionální členění širšího okolí

Český masiv - krystalinikum a 
prevariské paleozoikum

Český masiv - pokryvné útvary a 
postvariské magmatity

■.Soustava:

svrchní karbon a moldanubická oblast (moldanubikum),křída perm
mladší

jihočeské pánve - 
křída

metamorfní jednotky v moldanubikupaleozoikum
brázd

Jednotka) Českobudějovická
pánev - křída blanická brázda

gfóhlská
skupina

šumavské
moldanubikum

14



Jihočeský kraj Odstranění ilegálního skladu odpadů v k.ú. Hůry - sanace ekologické zátěže

Širší okolí zkoumané lokality je geologicky poměrně komplikované, stýkají se zde tři 
geologické celky: podložní krystalinikum, které zde zastupují metaforfity
moldanubika, a pokryvné útvary Českobudějovické pánve křídového stáří a blanické 
brázdy patřící k permokarbonu.

Ve vlastním zájmovém území je podloží budováno permokarbonskými sedimenty 
Lhotické pánve, tj. permokarbonu u Českých Budějovic, který náleží k Blanické 
brázdě. Výskyt permokarbonu u Českých Budějovic je tektonicky oddělen od 
Českobudějovické křídové pánve, má synklinální stavbu a maximální mocnost 
dosahuje téměř 400 m. Stratigraficky lze rozdělit sedimenty na tři souvrství. Na 
lokalitě je permokarbon reprezentován středním souvrstvím: černými až černošedými 
a hnědofialovými jílovci, prachovci, jemnozrnnými pískovci. Přítomny jsou vložky 
karbonátů a uhelných jílovců. V tomto souvrství je vyvinuta antracitová slojka, 
v jejímž podloží i nadloží jsou pevné pískovce. Dále je zastoupeno spodní souvrství, 
ve kterém převládají psamitické sedimenty jako jsou arkózové pískovce, slepence a 
arkózy.

Kvartérní pokryv reprezentují převážně deluviální sedimenty charakteru 
jílovitopísčitých až písčitých hlín a jílovitých zemin s kolísavým obsahem úlomků 
hornin, které vyplňují původní morfologické deprese. Jejich mocnost kolísá mezi 
několika decimetry až po 3 m. Výplně údolí menších potoků a místních vodotečí tvoří 
sedimenty menších mocností. Svrchní holocénní vrstvu zastupují náplavové 
písčitojílovité hlíny a jíly o mocnosti cca 1 m - Rudolfovský potok - Čertík. Spodní 
etáž výplně údolí tvoří štěrkopísky s bází v hloubce až 4,2 m pod terénem.

Na lokalitě a okolí se vyskytují navážky různého původu a mocností: navážky vzniklé 
při stavebních úpravách komunikací a staveb (ty v areálu přicházejí v úvahu) a dále 
v širším okolí jsou navážky a odvály vzniklé při těžbě uhlí (historické) a zavážky 
bývalých hlinišť.

Zájmové území se nachází při jv. okraji Českobudějovické pánve, kde se uplatňují 
assyntská zlomová pásma směru SSV-JJZ (blanická brázda) a doprovodné zlomy 
SZ-JV směru kolmé na hlavní pásmo. Konkrétně jde o Rudolfovský zlom (SSV-JJZ), 
kterým je dán styk moldanubika a křídy.

Geologický profil dokládají petrografické popisy čtyř archívních vrtů z r. 2011, 
vzdálených cca 100 m JZ (vrty J120 a J122) a cca 300 m J (J127 a J 128) od lokality.

J120 (z posudku P136081)

■0,0^0hlína, tuhá hnědá humózní
jíl, tuhý až pevný, červenohnědý 
prachovec mírně zvětralý červenohnědý 
prachovec navětralý, červenohnědý a šedý, tvrdý 
prachovec zdravý, červenohnědý a šedý, obtížně se rozbíjí kladivem 

.;5'f l';'ífm^^í Naražená / ustálená hladiny podzemní vody
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J122 (z posudku P136081)

0,0 - 0,4 m hlína, písčitá, tuhá hnědá humózní
0J4;^f0,9..ncL‘- jíl, tuhý až pevný, hnědý, s drobnými úlomky prachovce, příměs písku 
■A%,^ífyíš!rV prachovec silně až zcela zvětralý, charakteru písčité hlíny, 

červenohnědý
i'",H?—Ťn■ prachovec mírně navětralý, červenohnědý a šedý, úlomky snadno 

. lámatelné v ruce
.2/3,^,4,7 m£ ’ prachovec navětralý, červenohnědý a šedý, tvrdý
'4,7 -f.8,0 nr prachovec zdravý, červenohnědý a šedý, obtížně se rozbíjí kladivem
3,8 / 0,9 m Naražená / ustálená hladiny podzemní vody

J127 (z posudku P136081)

0,0 - 0,3 m
0,4 - 0,8 m ■ jíl písčitý, tuhý až pevný, hnědý 
0,8 - 1,4 m

hlína, tuhá hnědá humózní

písek hlinitý, středně zrnitý, středně ulehlý, světle hnědý s příměsí 
štěrku;a.:.i1 1 . .

;1.,4^2,8:rrQpísek s prachovitou příměsí, středně ulehlý, béžový a šedý, středně a 
■Jjf.Ť i hrubě zrnitý, s příměsí štěrku - valounky a úlomky o velikosti 3-8 

' cm cca 40%
2,8,- 4,0 m\.„ prachovec písčitý až prachovitý písek, zcela zvětralý, fialový se silnou 

: příměsí jemně až středně zrnitého písku 
4,0 - 7,6 m prachovec nepravidelně zvětralý, úlomky lze snadno lámat 

;’..,6:ííip,0||í;;v' prachovec navětralý, šedý a fialový
Naražená / ustálená hladiny podzemní vody

:7.

J128 (z posudku P136081)

0,0-0,3 m 
0,3-1,5 m 
1,5 - 3,4 rrr.

■■ ’

:6:47;io,,om •
2,5/1,5 m.

hlína, tuhá hnědá humózní 
jíl, písčitý, tuhý, hnědý a béžový
Písek prachovitý, šedý, středně ulehlý, zvodnělý, středně až hrubě 
zrnitý
prachovec silně zvětralý, nafialověle hnědý, úlomky snadno lámatelné 
prachovec silně zvětralý, nafialověle hnědý, úlomky snadno lámatelné 
Naražená / ustálená hladiny podzemní vody

Celkové geologické poměry na lokalitě jsou znázorněny na následujícím obrázku 
č. 3.
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Obrázek 3 - Výřez z geologické mapy 1:50 000

© Česká geologická služba, Český úřad zeměměřický a katastrální 

Vysvětlivky ke geologické mapě:
KVARTÉR
7 - smíšený sediment
Oddělení: hotocén, sediment nezpevněný, Zrnitost: jemnozmná převážně, včetně výplavových kuželů 
12 - písčito-hiinitý až hlinito-písčitý sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Barva: různá, 
Poznámka: často polygeneťické
MEZOZOIKUM ■ KŘÍDA
273 - pískovce, slepence, jílovce a prachovce
Oddělení: křída svrchní, Suboddělení: senon, Stupeň: coniak, santon, campan, Souvrství: Idikovské, 
Člen: Idikovské svrchní. Mineralogické složení: kaolinit, Barva: běfošedá a rudočervená (střídání), 
Poznámka: střídání litotypů
274 - pískovce, slepence, jílovce a prachovce
Oddělení: křída svrchní, Suboddělení: senon, Stupeň: turon, coniak, santon, Souvrství: Idikovské, 
Člen: kiikovské spodní, Mineralogické složení: kaolinit, arkózovité, Barva: zelenošedá a rudohnědá. 
Poznámka: střídání litotypů 
PALEOZOIKUM-PERM
446 - karbonáty
Oddělení: perm spodní. Stupeň: autun, Podstupeň: autun spodní, Souvrství: českobrodské, 
čemokostelecké, Člen: chýnovské spodní, tetické, Poznámka: střední souvrství, Typ hornin: 
sediment zpevněný
447 - antracitové sloje
Oddělení: perm spodní, Stupeň: autun, Podstupeň: autun spodní. Souvrství; čemokostelecké, člen: 
lhotické, Poznámka: střední souvrství, Horniny: antracit, Typ hornin: kaustobiolit 
PALEOZOIKUM - KARBON, PERM
448 - arkózovité pískovce
Oddělení: karbon svrchní, perm spodní, Stupeň: stephan, autun, Souvrství: čemokostelecké, člen: 
lhotické, Poznámka: spodní souvrství, Typ hornin: sediment zpevněný, Barva: šedá 
PALEOZOIKUM - KARBON
1529 - apiit, žitný magmatit
1530 - apiopegmatit, pegmatit, žilný magmatit 
1536 - leukokrátní žilné granity, žilný magmatit
1553 - granit, hlubinný magmatit, Mineralogické složení: biotit (+muskovit). Zrnitost středně zrnitá, 
Poznámka: typ Ševětín 
PALEOZOIKUM AŽ PROTEROZOIKUM 
1284 - ortoruia, metamorfit, Mineralogické složení: biotit
1311 - migmatit, metamorfit, Mineralogické složení: biotit, Poznámka: fiebit-stromatitického typu
PALEOZOIKUM AŽ PROTEROZOIKUM
1163 - granulit, metamorfit, Mineralogické složení: granát biotit, Barva: leukokrátní, Poznámka: Často 
rekrystalovaný

i

I

I
m1
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V blízkosti lokality, i ve vzdálenějším okolí byly v minulosti doly na antracit a železné 
rudy, dnes jsou již opuštěné a do zájmového území nijak nezasahují. Nejbližší 
poddolované území je zachyceno na následujícím obr. č. 4.

Obrázek 4- Nejbližší poddolované území a důlní dílo (označené křížkem)

Zdroj: http://www.geology.cz

3.5 Hydrogeologické poměry

Číslo hydrogeologického rajónu: 2160- Budějovická pánev 

Na lokalitě se vyskytují dva typy hydrogeologického prostředí:

1. kvartér -mladší - jde o lokální zvodnění fluviálních sedimentů místních 
vodotečí a deluviálních a deluviofluviálních uloženin v terénních depresích,

2. permokarbon - málo propustná puklinová zvodeň vázaná na pásmo 
přípovrchového zvětrání a rozrušení permokarbonských sedimentů.

Z kvartérních uloženin jsou pro širší okolí nejvýznamnější z hydrogeologického 
hlediska fluviální sedimenty a děle eluvia podložních skalních hornin. Propustnost 
těchto sedimentů je nízká vzhledem k přítomnosti hlinité a jílovité příměsi. Výše 
transmisivity je dána mocností sedimentů. Mělký obzor kvartérní vody má 
samostatný režim, který je v oblasti výskytu fluviálních náplavů závislý na režimu 
povrchové vody v sousedních tocích. Úroveň hladiny podzemní vody je přímo závislá 
na množství srážek. Tento obzor bývá odvodňován především drobnými výrony do 
systému melioračních struh.

Střední souvrství permokarbonu, které je budováno siltovci, vrstevnatými jílovci a 
polohami pískovců, arkóz, drob a vápenců, je pro vodu málo propustné stejně jako 
svrchní souvrství. Přímá infiltrace srážek je tedy omezena. Spodní souvrství je 
budováno propustnějšími horninami - arkózovými pískovci a slepenci. Zóna drenáže 
je v těchto horninách vázána na přípovrchovou vrstvu rozpojení puklin, která je 
mocná až 10 m. Vydatnost jímacích objektů se pohybuje v desetinách l/s. Puklinový 
systém tohoto souvrství pravděpodobně drénuje fluviální uloženiny místních 
vodotečí. Dle podobných podmínek permokarbonských pánví lze očekávat průměrný
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index transmisivity Y £ 5,0 (Krásný 1984). Podzemní voda permokarbonských 
sedimentů bývá typu Ca-HC03 a je pro ni charakteristický zvýšený obsah železa, 
manganu a amonných iontů. Celková mineralizace se pohybuje kolem 300 - 400 
mg/l.

Hladina podzemní vody se pohybuje mělce pod terénem od 0,5 do 2 m pod terénem. 
Území je zřejmě dosti podmáčené, o čemž svědčí název okolí: Mokravy. Podzemní 
voda zde má mírně napjatou hladinu, směr proudění podzemní vody je dán sklonem 
terénu: proudí k jihozápadu, k hlavní drenážní bázi, kterou představuje Rudolfovský 
potok (Čertík).

Z vodohospodářského hlediska jde o méně významné území pro zásobování 
podzemní vodou.

Jak je vidět z vodohospodářské mapy (obrázek č. 5), na sever od lokality leží II. 
ochranné pásmo vodního (vodních) zdrojů Úsilné. Jak v detailu probíhá blíže 
zájmové lokality je znázorněno v následujícím obrázku č. 6. Hranice II. OPVZ je 
prakticky totožná s hranicemi pozemků patřících zájmovému území (označeno 
šipkou a vyšrafováno šedou). Jde o západní, severní a východní hranici.

Obrázek 5 - Výřez z vodohospodářské mapy - měřítko 1:50 000

Zdroj: http://heis.vuv.cz
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Obrázek 6 - Hůry - výřez z územního plánu r. 2009

Zdroj: www.hury.cz

Vysvětlivky k územnímu plánu:

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITIHRANICE A ZNAČENÍ
irsa PLOCHY SUfňPtfCWYnĚ pp.)

PLOCHY PRO Otómsie VYSAVEM (CW.)
PLOCHY PRO 08ČAMI«;VY6tt€ř4 PRO SPORT A RSCREACIíOVSft) 
*OCHYPRORB«A0 RQONMOU JAR)
PLOCHY PRO VřRQBUASKUOOWW (VS.) 
PLOCWPi»Stó&i«UV«^AíOMB^VYBAV0O8T{SVK) 
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3.6 Hydrologické poměry

Číslo hydrologického pořadí: 1-06-03-056

Zájmová lokalita patří do hydrologického povodí Rudolfovského potoka (nebo též 
Čertíka), který území odvodňuje směrem k severozápadu a je od zájmového území 
vzdálen přibližně 150 m jižním směrem. Potok napájí rybník Čertík, potom se vlévá 
do říčky Kyselá voda, která je od tohoto soutoku vodohospodářsky významným 
tokem. Kyselá voda se vlévá do Vltavy, na jejím pravém břehu. Hydrologické poměry 
jsou patrné z výřezu vodohospodářské mapy (obr. č. 5).

Nejbližšími vodohospodářsky významnými toky jsou:

• Kyselá voda - část toku - vzdálená cca 3 km sz. směrem
• Dobrovodský potok - vzdálený cca 3 km j. směrem
• Dobrovodská stoka - vzdálená cca 3,5 km z. směrem

Lokalita nepatří k záplavovým územím.

3.7 Chráněná území

Zájmové území není součástí žádné významné chráněné oblasti.

Nejbližší chráněná území jsou:

• Vrbenské rybníky: maloplošně zvláště chráněné území, evropsky významná 
lokalita, maloplošně chráněné území s vazbou na vodu - 4,5 km západně od 
lokality,

• Českobudějovické rybníky: ptačí oblast - 4,5 km západně od lokality,
• Dub letní v Děkanském lese východně od Rudolfova - 3 km od lokality.

Chráněná ložisková územní se nacházejí:

• východně od Rudolfova - stavební kámen Rudolfov - 2 km od lokality,
• severovýchodně od Rudolfova - cihlářská surovina - - 3,5 km od lokality.

Faktem je, že jde o lokalitu, která byla historicky dlouhodobě využívaná, což 
dokládají následující ukázky archívních map.
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Obrázek 7 - II. vojenské mapování (mapování z let 1836 - 1852)
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Zcfrq/: www.geoportal.gov.cz

Obrázek 8 - III. vojenské mapování (mapování z let 1877 - 1880)

Zdroj: www.geoportal.gov.cz

Nejbližší zástavba pro trvalé bydlení je od lokality vzdálená přibližně 250 m 
jihovýchodním směrem. Jde o shluk obytných stavení na březích Rudolfovského 
potoka, situovaných mimo hlavní zástavbu, jak je vidět na následujícím obrázku. 
Souvislá zástavba, kterou představuje SZ okraj Rudolfova, je od lokality vzdálená 
cca 1 km jv. směrem.
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Obrázek 9 - Nejbližší trvalá zástavba

Zdroj: www.geoportal.gov.cz

Nejbližší trvalá zástavba - jv. směrem, cca 250 m (označeno modrou šipkou)
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4. PRŮZKUMNÉ PRÁCE

4.1 Znalecké posudky - rok 2007

Za účelem posouzeni skutečného množství uložených odpadů uvnitř a vně areálu 
provozovny společnosti Profiakont v k. u. Hůry byly zpracovány dva znalecké 
posudky.

Jeden posudek č. 18/2007 vypracovala v měsících květen až červen 2007 Ing. 
Libuše Sekotová (Plzeň), soudní znalkyně pro obor ochrana přírody, specializace 
nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady, ohroženi a poškozeni životního 
prostředí, zadavatelem posudku byl správce konkurzní podstaty společnosti 
Profiakont.

Druhý znalecký posudek č. 4/2007 vypracoval v prosinci 2007 Ing. Pavel Rabušic 
(Brno), soudní znalec v oboru odpadového hospodářství, zadavatel posudku byl KU 
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Základní otázky, na které měli zpracovatelé odpovědět, byly následující:

1) stanoveni množství odpadů umístěných uvnitř a vně areálu provozovny,
2) zařazeni odpadů dle platného Katalogu odpadů,
3) navrženi způsobu dalšího možného využiti či odstraněni odpadů,
4) odhadnuti potřebných nákladů souvisejících s vymístěním a následným 

využitím či odstraněním.

Posudek od Ing. Sekotové odhaduje množství odpadů na 5 500 t, kat. čislo 19 12 08 
textil, ostatní odpady, předpokládané náklady od 8, 5 do 13, 5 milionu Kč.

Posudek Ing. Rabušice (o 6 měsíců později) odhaduje množství odpadů na 5 300 t, 
kat. číslo 19 12 04 - plasty a kaučuk, 19 12 08 - textil, 19 12 12 - jiné odpady 
(z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod č. 19 12 11), ostatní odpady, 
předpokládané náklady od 5 — 7 milionu Kč.

Doporučeny způsob nakládání:

Část plastových odpadů po vytřídění využít na výrobu granulátu a zbytek využit jako 
alternativní palivo. Textilní odpady: část využit na výrobu recyklovaných koberců a 
nevyhovující část energeticky využit ve spalovacím zařízení. Zbylé ostatní odpady 
spálit.

4.2 Zpráva o monitoringu (SaNo CB s.r.o.) - rok 2015

Na základě objednávky od obce Hůry zpracovala společnost SaNo CB s.r.o. zprávu 
o monitoringu odpadů v lokalitě bývalé provozovny společnosti Profiakont 
v k.ú. Hůry.

Cílem monitoringu odpadů v lokalitě bývalé provozovny společnosti Profiakont bylo 
stanovení množství odpadů, jeho složeni a možnosti odstraněni či využiti těchto 
odpadů.
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V rámci monitoringu byl proveden fyzicky průzkum lokality, fotodokumentace odpadů, 
které se zde nacházejí a co nejpřesnější změřeni jednotlivých deponií odpadů a to 
včetně sekundárně vzniklých „černých skládek" z odpadů navezených po skončení 
činnosti společnosti Profiakont. Výsledky monitoringu shrnuje následující kapitola.

5. CHARAKTERISTIKA A MNOŽSTVÍ ODPADŮ

5.1 Kvalitativní charakteristiky uložených odpadů

Z hlediska kvalitativního se jedná o tyto odpady:

• Stavební suť
• Asfaltové lepenky
• Azbest
• Plasty
• Koberce
• Papír
• Sklo
• Dřevěné piliny
• Molitan
• Polystyren
• Pneumatiky
• Autoplasty
• Směsný odpad
• Další nespecifikované odpady minoritního zastoupení, nelze vyloučit i 

přítomnost odpadů kategorie N, které mohou být převrstveny v nedostupných 
prostorách

Jedná o odpady uložené na volných a nezabezpečených plochách.

5.1.1 Specifikace odpadu - Zařazení odpadů dle katalogu

Vzhledem ke stavu odpadů a situaci na lokalitě, připadá v úvahu odstranění/využití 
odpadů ve spalovně a/nebo uložením do skládky.

5.1.1.1 Odpady pro energetické využití

Při zařazení odpadů pro případné energetické využití byl zpracovatelem projektu 

navržen jednoduchý a přehledný způsob rozdělení odpadů na dvě základní skupiny: 
"plasty" a "textil".

Veškeré "plastové" odpady budou zařazeny pod č. 19 12 12 - Jiné odpady 

(včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12
11.
Pozn.: Jedná se dle katalogu o odpady skupiny 19: odpady ze zařízení na 

zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, podskupiny 12: Odpady z úpravy 

odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace).
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Všechny textilní odpady budou zařazeny pod č. 04 02 22 - Odpady ze 

zpracovaných textilních vláken.

5.1.1.2 Odpady určené k odstranění

Návrh zařazení odpadů k odstranění ve schváleném zařízení je uvedeno 

v následujících tabulkách.

Tabulka 5: Kategorizace odpadů kat O určených k využití a/nebo odstranění

Kat t.- J NézW- ,■ a-:;.

04 01 09 potahy, autoplachtyOdpady z úpravy a apretace
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
.15 01 02 Plastové obaly plastya pneumatiky (osobní, nákladní, 

traktorové,...)Pneumatiky

"i 6 01.19 r Plasty autoplasty
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod č. 16 03 05 plasty
17 01 07 ■ Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 stavební suť

dřevotřískové desky, 
dřevo z demolic

* mm\
17 02 01 ■ Dřevo

17 02 02 stavební a demoliční odpadySklo

I stavební a demoliční odpady17 02 03 Plasty
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 asfalt

stavební suť, stavební suť ve směsi 
se zeminami, s betonem

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

17 09 04* :
19 0112 «■ Jiný popel a struska neuvedené pod č. 19 01 11 popel

ohořelé plasty a plastové odpady 
znehodnocené tepelným procesem

19 01 99 ■>
Odpady jinak blíže neurčené’ i*». i."-'*

19 12 01 '

■ I Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické

',’ úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

Papír a lepenka
odpady z úpravy odpadů jinde
neuvedené (např. třídění, drcení, 
lisování, peletizace)

20 01 11 Textilní materiály textil
20 03 01 Směsný komunální odpad komunální odpad

Tabulka 6: Kategorizace odpadů kat N určených k odstranění
■

NázevKat. č. :a

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné

15 01 10" ■ obaly od škodlivin

17 03 01* asfaltová lepenka, asfaltAsfaltové směsi obsahující dehet
17 06 01*.!| Izolační materiál s obsahem azbestu azbest

17'wťnv Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky

izolace od kabelů, azbest

17 06 05* eternit, azbestStavební materiály obsahující azbest
■.v:

• . ".‘"V ■ ■/ 
17 09 03*. 

' V

stavební suť s příměsí N 
odpadů (eternit, asfalt, asfaltová 
lepenka, ...)

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky
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5.2 Stanovení množství uložených odpadů

5.2.1 Zpráva o monitoringu odpadů - firma SaNo CB s.r.o.

Určení přesného množství uloženého odpadu vychází především z detailního 

monitoringu a inventarizace lokality provedeného pracovníky firmy SaNo CB s.r.o. 
v srpnu 2015. Údaje vychází z provedených vážení, měření, sčítání balíků, detailních 

výpočtů a stanovení. I přes zvolený rozsah prací však nebylo možno zmapovat 
všechna místa (zejména pod povrchy deponií různých druhů odpadů nelze určit jejich 

skladbu) a eliminovat tak míru nejistoty na hodnoty v jednotkách procent. Výslednou 

chybu ve stanovení množství odpadů proto odhadujeme na cca 10%.

Monitoring lokality probíhal v období od 7. 8. do 17. 8. 2015 a spočíval v podrobném 

průzkumu lokality, zakresleni jednotlivých deponií odpadů a jejich co nejpřesnějším 

změřeni za účelem odhadu množství odpadů v nich uloženého.

Některé deponie odpadů byly natolik Zachovalé, že bylo možné spočítat přesný počet 

balíků. U ostatních deponií se vycházelo ze změřené velikosti deponie a zjištěné 

velikosti balíků (d x š x v cm):

• plasty 130 x 110 x 75

• koberce 130 x 110 x 110

Ke zjištění hmotnosti jednotlivých druhů odpadů bylo provedeno kontrolní vážení 
balíků jednotlivých druhů odpadů přímo na lokalitě. Vzhledem k obtížné manipulaci 
s balíky byly zváženy pouze 2 až 3 kusy od každého druhu materiálu.

Tabulka 7; Hmotnost balíků - plasty, koberce (SaNo CB)

310 kg, 340 kg, 350 kgPlasty - zbytkový plast 333
520 kg, 570 kg, 590 kg 560Plasty - folie
150 kg, 155 kg 152Plasty - polystyren
670 kg, 685 kg 675Koberce

Hmotnosti dalších druhů odpadů vychází z údajů, které uvádí výrobce.

Tabulka 8: Jednotková hmotnost odpadů dle výrobce (SaNo CB)

. . Odpad V- ■

5-8 kg/ks
•! Í

Pneumatika osobni
35-50 kg/ksPneumatika nákladní
100 kg/ksPneumatika traktorová
1,6 t/m3Stavební suť (beton, cihla)
1,4 t/m3Asfaltová lepenka
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Pro potřeby zprávy monitoringu byl areál rozdělen na sektory a popsány 

charakteristiky a množství jednotlivých druhů odpadů.

Z celého monitoringu byla pořízena firmou SaNo CB fotodokumentace, která je 
přílohou č. 4 této zprávy.

Fotodokumentace z 15. 9. 2015 je uvedena v příloze č. 5.

5.2.2 Hmotnost odpadů (SaNo CB s.r.o.)

Celkové pravděpodobné množství odpadů, které se nachází na lokalitě dle zprávy 
monitoringu firmy SaNo CB, specifikuje následující tabulka.

Tabulka 9: Pravděpodobné množství odpadů na lokalitě (SaNo CB) 

I Stavební suť cca 95 - 100
Asfaltová lepenka cca 0,65
Azbest cca 0,45

6 454 balíků 2 296 - 2 442Plasty
Koberce 5 554 balíků 3 748
Papír 5 balíků 2
Sklo 0,50

50- 100 m3Dřevěné piliny
1,8Molitan

Polystyren 22 balíků 3,41
275 ks osobní 1,38-2,20 t 
103 ks nákladní 3,60-5,15 t 

10 ks traktorové cca 1 t
Celkem 5,98 - 8,35Pneumatiky

cca 2,5 - 3,1Autoplasty
cca 21 - 28Směsný odpad

Pozn.:
• Pro výpočet hmotnosti plastu byl vzat v úvahu fakt, že 10-20% deponovaných 

plastů jsou plasty typu folie s vyšší hmotnosti balíku.
• Při vážení odpadu převládaly klimaticky příznivé podmínky, kterým 

předcházelo dlouho trvající extrémní sucho, takže v případě jiných 
klimatických podmínek se mohou hmotnosti materiálu lišit (zejména 
u koberců).

Závěr zprávy monitoringu:

Největší množství odpadů je v ucelených deponiích, které obsahují 2 300 - 2 400 t 
plastových odpadů a cca 3 700 t slisovaných koberců, celkem tedy cca 6 000 t. 
Vedle toho se v bývalém areálu provozovny a v bezprostředním okolí nachází 
sekundárně vzniklé černé skládky, kde je cca 21 - 281 směsného odpadu a 95 - 100 
t stavební suti.
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Tabulka 10: Výpočet množství odpadů na lokalitě

100,00
I Odpady.-'■‘t frifr ■
Stavební suť 95,00
Asfaltové lepenky 0,65 0,65
Azbest 4,45 4,45
Plasty 2 296,00 2 442,00
Koberce 3 748,00 3 748,00
Papír 2,00 2,00
Sklo 0,50 0,50
Dřevěné piliny 7,50 15,00
Molitan 1,80 1,80
Polystyren 3,41 3,41

5,98Pneumatiky 8,35
2,50Autoplasty 3,10

Směsný odpad 21,00 28,00

wmm..
Pozn.: Pro výpočet hmotnosti dřevěných pilin byla použita měrná hmotnost 150 kg/m3.

5.2.3 Hmotnost odpadů pro výběrové řízení

Dle zprávy monitoringu odpadů firmy SaNo CB s.r.o. se nachází v bývalém areálu 
provozovny a v jeho bezprostředním okolí přibližně 2 300 t plastových odpadů a 
3 7001 slisovaných koberců. Dále sekundárně vzniklé skládky tvořené stavební sutí 
(cca 95 t) a směsného odpadu (cca 25 t).

Celkové množství odpadů je odhadnuto na 6 000 tun. Toto množství je předmětem 

projektu a uvažovaného rozpočtu sanace ekologické zátěže. Vzhledem k míře 

nejistoty měření a na základě praktických zkušeností s uvedeným druhem odpadů 

upozorňujeme, že množství odpadů by mohlo být reálně o 10-20% nižší. Na druhé 

straně, lokalita slouží jako neřízená skládka a množství zde uložených odpadů se 

průběžně mění.

5.3 Rizika ohrožující životní prostředí

Dominantním rizikovým faktorem je vysoká hořlavost prakticky všech zde uložených 

odpadů.

Hoření těchto typů plastových a kompozitních odpadů produkuje toxické a dusivé 

zplodiny hoření plastů roznášené poryvy větru

Specifickým rizikem také zůstává omezená vychovatelnost a ingesční toxicita 

prachových zplodin po nedokonale prohořelých plastových a kompozitních obalech 

uložených na lokalitě, kdy dochází k jejich postupnému roznosu v důsledku větrných 

poryvů a vyluhování dešťovými srážkami na nechráněných prostorech.
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6. SANACE EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Princip sanace spočívá v kompletním vymístění odpadů z předmětné lokality a jejich 

odstranění v odpovídajícím zařízení, tj. předání osobě oprávněné k převzetí odpadů 

v souladu s platnou legislativou.

6.1 Metodika sanačních prací

Postup sanačních prací prováděné vybraným zhotovitelem je následující:

1. Inženýrská příprava projektu
2. Zařízení pracoviště
3. Třídění, manipulace a nakládka odpadu
4. Transport
5. Odstranění odpadů ve schváleném zařízení
6. Úklid pracoviště, uvedení do ekologicky nezávadného stavu

7. Závěrečná zpráva včetně záznamu do SEKM

6.1.1 Inženýrská příprava projektu

Inženýrská příprava projektu obsahuje následující činnosti:

• projednání projektové dokumentace pro sanaci se všemi dotčenými orgány 

státní správy
• zajištění právních vztahů k pozemkům dotčených sanací
• doplnění podkladů pro sanaci dle obdržených vyjádření dotčených orgány 

státní správy
• zpracování a schválení realizačního projektu
• doplňující analýzy ve vazbě na konkrétní způsob odstranění odpadů
• geodetické zaměření kubatury deponie

6.1.2 Zařízení pracoviště

Kromě standardního zařízení staveniště bude nutno řešit zabezpečení prostoru a 

vhodný způsob zabránění vjezdu nepovolovaných osob.
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6.1.3 Třídění, manipulace a nakládka odpadu

Vzhledem ke zjištěnému charakteru uložených odpadů bude při vyklizení prostoru od 

uskladněného materiálu probíhat separace dle druhu odstranění / využití, které se 

pravděpodobně budou v čase prolínat.

6.1.4 Přeprava odpadů

Odpady budou přepraveny do schválených externích zařízení vhodných dle 

charakteru jednotlivých typů odpadů pro jejich odstranění či energetické využití

6.1.5 Odstranění odpadů ve schváleném zařízení

Způsob nakládání s odpady byl určen na základě rekognoskace, inventarizace a 

praktických zkušeností pracovníků firmy CZ BIJO a.s.

Výše uvedené odpady jsou převážně kategorie ostatní. Vyskytují se i odpady kat. 
nebezpečné (azbest, asfaltová lepenka). Z důvodu bezpečnosti upozorňujeme, že 

při vyklízení odpadů nelze úplně vyloučit výskyt i jiných nebezpečných odpadů.

Pro odstranění částí odpadů je jednoznačně nejefektivnějším způsobem jejich 

energetické využití. K energetickému využití je vhodná jen část odpadů. Navíc je zde 

předpoklad výskytu vysokého obsahu PVC. Roli bude hrát i vzdálenost vhodných 

schválených zařízení.

Pokud zhotovitel zvolí tuto variantu nakládání s odpady, budou vhodné odpady 

zhotovitelem odváženy do zařízení k energetickému využití odpadů, provozované na 

základě povolení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech respektive integrovaného 

povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., která používá nejmodernější technologie (BAT - 

Best Available Techniques).

Odpady, které nejsou přednostně určeny pro energetické využití, budou zhotovitelem 

odváženy do zařízení k odstraňování odpadů. Zařízení musí být provozováno na 

základě souhlasu k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem 

příslušným správním orgánem.

Vzhledem k vlastnostem a původu odpadů, době vystavení povětrnostním vlivům a 

v neposlední řadě i zahoření na lokalitě, materiálové využití uvedených odpadů 

nepředpokládáme a jednoznačně nedoporučujeme.

6.1.6 Úklid pracoviště, uvedení do ekologicky nezávadného stavu

Po ukončení manipulace s odpady a jejich odvozu z lokality bude provedeno 

mechanické a ruční dočištění prostoru dané lokality tak aby se zde nenacházely 

žádné odpady pocházející z nelegálního návozu.
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Závěrečná zpráva bude obsahovat zejména postup a vyhodnocení provedených 

sanačních prací, bilanci odstraněných odpadů, dokumentaci cílového stavu lokality. 
Po projednání s odborným dozorem (supervize, TDI) bude tato závěrečná zpráva 

předložena dotčeným orgánům státní správy a samosprávy.

Zhotovitel bude povinen provést záznam do databáze SEKM (Systém evidence 

kontaminovaných míst).

6.2 Evidence odpadů

Konkrétní způsob evidence odpadů (včetně původcovských povinností) musí být 
v souladu s legislativou ČR.

Původcovství odpadů je řešeno ve smlouvě se zhotovitelem sanačních prací.

Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů, kterou bude předkládat ke kontrole 

supervizi (TDI).

6.2.1 Povinnosti původce odpadů

Povinnosti původce odpadů specifikuje Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 16 Povinnosti
původců odpadů:

(1) Původce odpadů je povinen

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a 

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 

zřízené právnické osoby,
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle 

jejich skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 

odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a 

zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci 
archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním 

předpisem,
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h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v 

souladu se zvláštními právními předpisy,
i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem 

podle § 15,
j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu 

stanoveném v tomto zákoně.

(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není 
třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se 
souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami 
v kompetencích.

(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu 
věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami 
v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení 
podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

(4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich 
převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za 
dopravu odpadů odpovídá dopravce. (Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů) Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého 
vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, 
s výjimkou písmene i).

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady.

6.2.2 Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit 
evidenční list, což neplatí při vnitropodnikové dopravě vlastními dopravními 
prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny. Odesílatel odpadu přikládá k 

zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list, a to pro každou přepravu 

samostatně. Tento list v sedmi kopiích mapuje cestu odpadu.

Když odesílatel do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený 

evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu, má informovat obecní úřad obce s 

rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci 

životního prostředí. Evidenční list je uveden v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
Odesílatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni evidenci archivovat po dobu 

nejméně 5 let.
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6.3 BOZPaPO

Vzhledem k charakteru odpadů je nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví 
pracovníků ve vazbě na vlastnosti odpadů. Je nutno dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla související s manipulací, nakládkou a návazným transportem 

odpadů. Toto musí garantovat konkrétní dodavatel prací a provozovatel prostředků. 
Pracovníci vyklízející odpad a pohybující se v prostoru manipulace s odpadem a jeho 

nakládky musí být vybaveni ochrannými pomůckami:

Prostory pro sociální zázemí pracovníků budou zajištěny před zahájením prací.

6.3.1 Činnosti v oblasti koordinátora BOZP

• zajištění a vypracování plánu BOZP a oznámení o zahájení prací
• kontrola stavby s pohledu BOZP, uplatňování požadavků na BOZP, návrh 

přiměřených opatření a zajištění sjednání nápravy, prevence rizik
• koordinace spolupráce zhotovitelů a dalších koordinátorů BOZP, kontrola 

dodržování plánu BOZP na stavbě
• vedení bezpečnostního deníku, speciálních kontrolních dnů BOZP, databáze 

závad vč. fotodokumentace, podávání a zpracování měsíčních zpráv a 

závěrečné zprávy

6.3.2 Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Základní přehled povinností podnikajících fyzických a právnických osob v oblasti 
BOZP nejen vůči zaměstnancům, ale i ostatním fyzickým osobám na pracovišti, 
uložených legislativou ČR na podnikající subjekty:

• Identifikovat rizika možného ohrožení zdraví zaměstnanců, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.
• Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců bylo minimalizováno.

• Poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné 

nápoje.
• Provádět kategorizaci prací a informovat zaměstnance o tom, do jaké 

kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena.
• Určit osoby zodpovědné za provoz a údržbu tlakových nádob, zdvihacích 

zařízení, manipulačních vozíků s vlastním pohonem, ...
• Stanovit a rozvrhnout pracovní dobu.
• Vést evidenci pracovní doby.
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• Plnit povinnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání, vyšetřovat 
příčiny vzniku úrazu, vést evidenci, zajišťovat opatření proti vzniku úrazu.

• Zajistit periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP dle aktualizované 

osnovy školení.

• Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou 

péči a umožnit zaměstnancům účastnit se pracovnělékařských prohlídek.
• Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

• Zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.

• Zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena 

tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP, odpovídaly 

bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a 

pracoviště.

• Umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo 

instrukce týkající se BOZP a seznámit s nimi zaměstnance.

• Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádět pracovní 
postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečné práce.

6.3.3 Právní předpisy týkající se BOZP

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů.

• Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, 
o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a 

zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, 
o dalších úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fýzické 

osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, 

v platném znění.

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky.

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků.

• Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění.

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění.
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• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném znění.
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci.

• Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 

znění.
• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, v platném znění.

• Vyhlášky 18 (tlaková VTZ), 19 (zdvihací VTZ), 20 (elektrická VTZ), 21 

(plynová VTZ)/1979 Sb. obecně vysokotlaká zařízení VTZ.
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

6.3.4 Povinnosti firem a organizací na úseku PO

Právnické osoby a podnikající fýzické osoby plní povinnosti na úseku požární 
ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění 
povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a 

u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. 
Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických 

osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, 
vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy 

musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

• Začlenit provozované činnosti do kategorie dle § 4 zákona 133/1985 Sb.
• Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, 
věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se 

zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je 

v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků 

požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků 

stanovených podle zvláštních právních předpisů, 1i) lze instalovat a používat 
pouze schválené druhy.

• Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat 
volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové 

cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické 

energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným 

prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních 

zařízení.
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• Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti 
výrobků nebo činností.

• Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, 
příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na 

kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní 
zařízení.

• Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika 

požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů 

o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

• Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění 
povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, 
dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany 

v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená 

opatření.

• Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku 

hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které 

provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

• Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

• Při spalování hořlavých látek na volném prostranství, se zřetelem na rozsah 

této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

• Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných 

opatření předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému 

sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě 

může takovou činnost zakázat.

• Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat 
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody 

pro hašení požárů.

6.3.5 Právní předpisy týkající se PO

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
• Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
• Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách BP při svařování a nahřívání 

živic v otevřených nádobách

• Vyhláška č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků 

požární ochrany
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6.4 Rozpočet prací

Rozpočet sanačních prací je uveden v samostatné příloze tohoto projektu.

6.5 Harmonogram prací

Doba trvání odvozu odpadů byla stanovena na 4 měsíce.

Z následující tabulky je patrné rozdělení jednotlivých okruhů činností do příslušných 

týdnů, ve kterých by měly být vykonány. Podrobný harmonogram prací pro jednotlivé 

sektory zpracován není, organizace bude plně v kompetenci realizační firmy, která 

bude odpovědná investorovi za provedení prací v odpovídající kvalitě a dodržení 
konečného termínu dokončení díla.

Tabulka 11: Harmonogram prací (týdny)

.-lvi■ST* r;,.^í rrsj.jr...
íE

iCL'
Iv?/

BMPi

Administrativní příprava 
zakázky X X2

Zařízení staveniště X1

XX X XTřídění odpadu X X XX X X X X XX14

X XX X XManipulace a nakládka X X XX X X X X14 X

XX X XTransport odpadu X X XX X X X X14 X X

Odstranění / Využití odpadů 
ve schváleném zařízení

XX X XX X XX X X X X14 X X

Úklid lokality X XXX X X XX X XX X12

jS§ Odstranění zařízení 
mi staveniště, závěrečný úklid

X X2

n Závěrečná zpráva, SEKM, 
-| administrace předání díla X XX3

XX XCelková doba trvání projektu X XX X X XX X X X X16 X X
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7. ZÁVĚR

Současný stav je z pohledu uložených odpadů na lokalitě nutno vnímat jako 

dlouhodobě nevyhovující a rizikový, a to zejména z důvodu možnosti opakovaného 

požáru, dále z důvodu vzniku de facto věcného břemene, které znemožňuje 

vlastníkům realizovat některé jejich podnikatelské záměry spojené s využitím areálu. 
V neposlední řadě se jedná o psychologickou zátěž, zejména pro místní obyvatele a 

osoby, pohybující se v areálu.

Projekt realizace „Odstranění ilegálního skladu odpadů z lokality bývalé provozovny 

společnosti Profiakont s.r.o. v k.ú. Hůry - sanace ekologické zátěže" pro předložení 
žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, Prioritní 
oblast 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, (Podoblast 3.3 Odstranění a 

rekultivace nepovolených „černých skládek" a řešení starých ekologických zátěží, 
Aktivity 3.3.B Odstranění nelegálních skladů odpadů a pro následnou realizaci 
odstranění nelegálně navezených odpadů) vymezuje a konkretizuje rozsah plnění, 
který bude v této souvislosti požadován po vybraném dodavateli.

Množství odpadů je odhadnuto na 6 000 tun. Toto množství je předmětem projektu a 

uvažovaného rozpočtu sanace ekologické zátěže. Vzhledem k míře nejistoty měření 
a na základě praktických zkušeností s uvedeným druhem odpadů upozorňujeme, že 

množství odpadů by mohlo být reálně o 10-20% nižší. Na druhé straně, lokalita 

slouží jako neřízená skládka a množství zde uložených odpadů se průběžně mění.

Po úplné realizaci sanace bude dosaženo nezávadného stavu areálu z hlediska 

negativních dopadů na životní prostředí, způsobených dlouhodobým deponováním 

odpadů.
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8. SEZNAM PŘÍLOH

1. Mapa širších vztahů

2. Snímek katastrální mapy

3. Plán areálu s vyznačením zájmové lokality

4. Fotodokumentace, SaNo CB s.r.o., 08/2015

5. Fotodokumentace aktuálního stavu, CZ BIJO a.s., 15. 9. 2015

Samostatná příloha

Rozpočet prací
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/lOO/16:
Položkový rozpočet
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