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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 
 
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice 
IČO: 67985939 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR 

(dále „objednatel“) 

a 

Gardenline s.r.o. 
se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
IČO: 27263827 
sp.zn.: C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

(dále „zhotovitel“)  

 

(dále společně „smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 3“) 
následujícího znění. 

 

1 PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2021 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce zadávanou pod názvem „PRŮHONICKÝ PARK - obnova, rozvoj a 
oživení památky UNESCO – zhotovitel stavby (3PP, 5PP, 7PP)“ – Část 3 – Rekonstrukce 
historických objektů Česká chaloupka, Wachthaus a Alpský srub“ smlouvu o dílo, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 23.2.2022 a dodatku č. 2 ze dne 23.1.2023 (dále „smlouva“).  

1.2 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových stavebních prací a realizace 
těchto nových stavebních prací je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze 
smlouvy spočívající v provedení těchto nových stavebních prací (dále „vícepráce“).   

1.3 Vzhledem k tomu, že potřeba některých stavebních prací, které jsou součástí smlouvy odpadla, 
dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v nerealizaci těchto prací 
(dále „méněpráce“).  

1.4 Specifikace a ceník víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3. 

1.5 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a (iii) celková hodnota 
změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst 
nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 
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2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XX. odst. 10. smlouvy dohodly na následujících změnách 
smlouvy: 

2.1.1 Čl. VII. odst. 1. smlouvy se mění následujícím způsobem: 

 „Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 
zadávacího řízení Objednatele a činí: 

 Cena díla bez DPH 5 920 356,35 Kč 

 Slovy: pět miliónů devět set dvacet tisíc tři sta padesát šest korun českých třicet pět  haléřů. 

 DPH bude uplatněno v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede objednatel 
(zadavatel), za správné stanovení sazby odpovídá objednatel (zadavatel). 

 Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZCPA 41 - 43, tj. 
patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem 
vystaven podle § 29 zákona o DPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.“ 

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 3 neupravené, zůstávají beze změny. 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.2 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis. 

3.3 Nedílnou součást dodatku č. 3 tvoří příloha č. 1 – Změnový list. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Dne ................      Dne ................ 

 

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:   Za Gardenline s.r.o.: 
Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.   Jméno: Miloš Náprstek  
Funkce: ředitel      Funkce: jednatel  
 
 
 
Podpis: ____________________________  Podpis: ____________________________ 
 
 
 
         

 


