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S m l o u v a  o  d í l o  

č. objednatele: K – MO III 02/2023 

č. zhotovitele: 0021702023  
 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III 
se sídlem:  Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice – Studánka 
IČ:   00 27 40 46 
zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou Městského obvodu Pardubice III, 
ve věcech technických: Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 
  Ing. Monikou Šimůnkovou, referentem odboru dopravy a životního prostředí 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s., pob. Pardubice, č.ú. 181 632 639/0300 
Telefon/ fax: 466 799 131 / 466 799 150 
ID DS 5pmbyi2 
(dále jen “objednatel“) 

a 

Zhotovitel Služby města Pardubic a.s. 
se sídlem: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ: 25262572 
DIČ: CZ25262572 
zastoupená 
ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Hlaváčem, předsedou představenstva 
 Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
ve věcech technických: Ing. Otou Doležalem, vedoucím divize UK 
 Ing. Luďkem Čapkem, vedoucím oprav komunikací a dopravního značení 
bankovní spojení: 123553/5500 
obchodní rejstřík: sp. zn. B 1527 vedená u KS v Hradci Králové 
telefon/fax: 466260811 
ID DS: yc9gb95 
 (dále jen „zhotovitel“)              
 

Smluvní strany dále uvedeny každý zvlášť, nebo pod společným názvem smluvní strany 

 
Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA  
 

I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem plnění podle Smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla:   
 

„Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ 
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Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajících ploch před bytovými domy čp. 359-365 v ul. Rumunské. 
Navrženou úpravou dojde k vybudování 25 parkovacích stání (10 podélných stání a 13+2 šikmých stání pod 
úhlem 60°) z vegetační zámkové dlažby, chodníků a zesílených chodníkových ploch ze zámkové dlažby, 
odvodnění ploch, vybudování nového místa pro přecházení v nároží křižovatky ulic Rumunská a U Školy 
(SO 101). Součástí stavby je přeložka souboru veřejného osvětlení (SO 401). Stavební objekt (SO 801) řeší 
sadové a terénní úpravy, je navržena výsadba keřového patra, záhonů trvalek, travin a 5 ks nových stromů 
jako náhrada za 6 ks pokácených stromů a odstraněné křoviny (dále jen DÍLO). 
Dále součástí stavby bude stranová přeložka části trasy sdělovacího vedení CETIN (SO 402), která bude 
realizována společností CETIN a.s. a koordinována s touto stavbou. Stavba SO 402 bude zahájena po 
provedení kácení dřevin.   
 
Členění stavby: 
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 
SO 401 - Veřejné osvětlení  
SO 402 – Přeložka sdělovacího vedení  
SO 801 - Sadové a terénní úpravy 

Předmět plnění Smlouvy je vymezen projektovou dokumentací pro společné povolení stavby a 
projektovou dokumentací pro provádění stavby „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, 
Pardubice“ (dále jen PD) zpracovanou společností GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 
530 03 Pardubice, IČO 150 49 248, v červnu 2021, č. zakázky: 2021-071 včetně soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně změny Z1 v březnu 2023 (viz. příloha zadávací dokumentace č. 1), která je 
závazným podkladem pro provedení DÍLA. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, 
neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit. 

Součástí DÍLA „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ jsou veškeré nezbytné 
práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací 
dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy 
BOZP a dalšími souvisejícími předpisy. 

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  

Součástí DÍLA dále je:  

a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou; 

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

c) projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO); 

d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku; 

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení 
v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby; 

f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (ve 
formátu .pdf) na datovém nosiči; 

g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

h) likvidace, odvoz a v případě, že odpad nebude recyklován i uložení vybouraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatků za uskladnění, a to včetně plnění povinností evidence a ohlašování 
odpadů ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech, v platném znění; 

i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
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j) veškeré úkony související s ochranou dřevin dle příslušné ČSN, a to i nad rámec stanoveného výkazu 
výměr; 

k) projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací u věcně a místně příslušného silničního 
správního úřadu a veřejného prostranství (vč. veřejně přístupných účelových komunikací) u zástupce 
Městského obvodu Pardubice III; 

l) provedení přejímky stavby; 

m) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA; 

n) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve 
dvou vyhotoveních; 

o) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a 
předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky II. třídy přesnosti 
dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat 
také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve 
formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické 
mapy“). 

2. Zhotovitel je povinen se při plnění předmětu Smlouvy řídit níže uvedenými povoleními vydanými dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Tyto dokumenty 
předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.  

• Společné povolení vydané odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy 
Magistrátu města Pardubic pod sp. zn.: OD 6.3/5082/22/Ch, D 01/22, č.j.: MmP 39630/22 dne 
4. dubna 2022 a nabylo právní moci dne 6. května 2022; 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech, 
rozsahu a za podmínek sjednaných ve Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou 
projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou 
převzít a uhradit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě.  

4. DÍLO bude provedeno v rozsahu: 

• jednostupňové projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) a pro 
provádění stavby „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ zpracované Ing. 
Reginou Reisingerovou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – společnost GEOVAP, 
spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO 150 49 248, v červnu 2021 pod 
č. zakázky: 2021-079 včetně změny č. 1 a aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v březnu 2023; 

• dle zpracovaného rozpočtu zhotovitele ze dne 24. 3. 2023; 

• povolení vydanými dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, uvedenými v odst. 1 článku I. Smlouvy. 

5. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující 
se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených 
v projektové dokumentaci.  

6. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, projednání a zajištění záboru veřejného 
prostranství, DIO apod.).  

7. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. článku III. Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, 
související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 
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obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, 
certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod. 

8. Součástí předmětu DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i 
v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v oddílu I. článku I. odst. 1. Smlouvy. 

9. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a 
způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu 
termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. 
Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením 
rozsahu DÍLA. 

10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku ke Smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce 
zhotovitele) před jejich provedením. 

II.  
Termín a místo plnění 

 
1. Doba plnění se sjednává od 22. května 2023 do 31. května 2023 a od 26.června 2023 do 17. září 2023.  

V době od 1. června 2023 do 25. června 2023 budou práce přerušeny z důvodu realizace SO 402 
společností CETIN a.s. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 10 dní před zahájením prací. O předání bude pořízen 
zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a plnění termínů budou respektovány závislosti na 
klimatických podmínkách a případné zásahy vyšší moci. Pokud bude nutné z těchto důvodů realizaci díla 
přerušit, bude z této skutečnosti sepsán dokument, jež podepíší smluvní strany, a to zástupci ve věcech 
technických.   

4. Místo plnění předmětu Smlouvy: veřejné prostranství v ulici Rumunská před bytovým domem čp. 359-
365, Pardubice. 

5. Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 129/15 a parc. č. 126/3 v katastrálním území Studánka 
(pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Pardubice) a na pozemku parc. č. 129/7 v katastrálním 
území Studánka (pozemek je ve vlastnictví Pavla Hrnčála, který souhlasil se stavebním záměrem). 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 
s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí Smlouvy. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody 
přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN 
zapsány ve stavebním deníku dle oddílu II., článku III. odst. 27 v den, kdy dojde k přerušení provádění díla 
zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele 
(ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve 
stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na 
něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat 
v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA za každý 
započatý den prodlení a dále objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neopodstatněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 50 000 Kč a dále je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
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8. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu Smlouvy došlo k prodlení s 
plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní 
trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně 
písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto 
okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je 
objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

9. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

10. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
vady a žádné nedodělky. 

III. 
Cena za DÍLO 

 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 

a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací DÍLA:  
 
Celková cena za DÍLO bez DPH  4 586 713,84 Kč 
DPH 21 %     963 209,91 Kč 

Celková cena za DÍLO včetně DPH  5 549 923,75 Kč  
 
Slovy: Pětmilionůpětsetčtyřicedevěttisícdevětsetdvacettři korun českých, sedmdesátpět haléřů včetně DPH  
 
 Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 Smlouvy. Změna výše 

ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu 
se Smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu: 

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, který je 
přílohou Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s 
objednatelem dodatek ke Smlouvě 

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno. 

3. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 
musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny 
formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., článek I., odst. 10., 11., Smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 
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5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. 
V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných 
ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 % platné 
k podpisu Smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně 
práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

 

IV.  
Platební podmínky a sankce 

 
1. Daňový doklad musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, musí obsahovat název 

stavby, číslo a označení Smlouvy, razítko a podpis Zhotovitele. 

2. Pro účtování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., článku III. 
Smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený 
kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními 
fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. článku V. Smlouvy 
nepřesáhne 90 % celkové ceny díla (tj. včetně DPH). Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel 
vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, 
delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů pozastavit. 

4. Daňové doklady budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených zástupcem Objednatele ve věcech 
technických, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při 
absenci tohoto soupisu je účetní doklad neúplný. Zhotovitel je povinen předložit zástupci Objednatele 
ve věcech technických soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke 
kontrole a k odsouhlasení. 

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého dokladu dle oddílu I., článku IV., odst. 1 do 30 
kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení Objednateli.  

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí kompletního DÍLA dle oddílu II. 
článku V. Smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a 
převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel konečný daňový doklad. Jeho přílohou bude oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také 
zápis o odstranění vad a nedodělků.  

8. Daňové doklady budou mít splatnost minimálně 30 dní po doručení Objednateli. Lhůta splatnosti 
bude běžet ode dne doručení opraveného účetního dokladu Objednateli v souladu s tímto článkem 
Smlouvy.  

9. Daňový doklad bude doručen do datové schránky Objednatele – ID datové schránky: 5pmbyi2 nebo 
elektronicky na podatelnu Městského obvodu Pardubice III na adresu: podatelna@umo3.mmp.cz, 
případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní 
služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele. 

10. Při platbě daně z přidané hodnoty nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a 
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Objednatel není plátcem 
daně z přidané hodnoty. 

11. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Platba bude probíhat dle tohoto článku Smlouvy.  

12. Daňový doklad bude vystaven jako konečný po dokončení díla v rozsahu a podmínkách dle Smlouvy.  

mailto:podatelna@umo3.mmp.cz
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13. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a má zveřejněn účet 
v registru plátců. V případě, že se Zhotovitel stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude Zhotoviteli proplacen 
pouze základ daně a daň z přidané hodnoty bude odvedena místně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. Ujednání tohoto článku Smlouvy Zhotovitel stvrzuje podpisem Smlouvy. 

14. Bude-li účetní doklad obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je 
Objednatel oprávněn ho do data splatnosti vrátit Zhotoviteli.  

15. Po opravě účetního dokladu doručí Zhotovitel Objednateli nový doklad s novým termínem  
jeho splatnosti. Termín splatnosti bude opět minimálně 30 dnů ode dne jeho doručení Objednateli 
v souladu s tímto článkem Smlouvy.  

16. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených Smlouvou. 

17. Daňový doklad zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 

- označení dokladu a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený 

zástupcem objednatele ve věcech technických, 
- údaje pro daňové účely. 

Konečný daňový doklad musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:  

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 
vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.  

18. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.  
Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů.  

19. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.    

20. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  

21. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu  
za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

Oddíl II.  
Realizace DÍLA 

 

I.  
Odevzdání a převzetí staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti Smlouvy a nejpozději 10 dní před termínem 

zahájení prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen 
staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této 
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lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za 
každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 
10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by 
na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za 
okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu smluvními stranami. 
Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí 
staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů veřejné moci a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a 
dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, 
které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a 
následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší 
před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat 
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny 
tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly. 

II. 
Kvalifikační podmínky 

 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 

realizační dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí 
být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k 
určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a případné subdodávky společnostmi, 
které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA.  

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN  
(ust. § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění) a příslušnými prováděcími předpisy (zejména vyhl. č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité 
materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení Smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění Smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. 
V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a 
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nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou. 

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů 
nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění. 

6. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že v rámci svých vnitřních předpisů a postupů bude při 
realizaci předmětu Smlouvy dodržovat principy rovných pracovních příležitostí; 

7. Po celou dobu realizace předmětu Smlouvy budou Zhotovitelem zajištěny důstojné pracovní podmínky 
pro osoby, jež budou jeho jménem vykovávat plnění předmětu veřejné zakázky. S tímto souvisí i 
povinnosti dodržovat principy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu plnění veřejné 
zakázky. Jedná se o dodržování: 

• zejména ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění; 

• zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy; 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; 

• nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 

• další předpisy v oblasti pracovního práva.  

8. Při realizaci předmětu Smlouvy je Zhotovitel povinen minimalizovat dopad na životní prostředí a na 
složky přírody a krajiny. 

9. Při realizaci předmětu Smlouvy musí Zhotovitel dodržet veškerá ustanovení a povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

10. Při realizaci předmětu Smlouvy nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

11. Zhotovitel je povinen nakládat se stavebními a demoličními odpady vznikajícími v rámci plnění veřejné 
zakázky tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, a to dle 
ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění. 

12. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu Smlouvy využívat technologie odpovídající nejnovějším 
poznatkům v rámci technologického vývoje využitých procesů při plnění veřejné zakázky.  

13. Podmínky uvedené v odstavcích 6. – 12. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen uplatnit v rámci 
uzavírání příslušných smluvních vztahů s poddodavateli, pokud bude tento postup v rámci plnění 
veřejné zakázky využívat. Za splnění podmínek poddodavateli bude plně odpovědný Dodavatel.   
 

 
III. 

Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., 
článku II. Smlouvy. 

2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu 
během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 
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3. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných 
předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.) 
v lokalitě dotčené stavbou. Před zahájením stavebních prací zhotovitel požádá o zvláštní užívání 
místních komunikací dle zákona č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění u 
příslušného silničního správního úřadu a veřejného prostranství u Městského obvodu Pardubice III. 
Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znějí o povolení uzavírky místních komunikací v dané lokalitě.  

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. 

5. Zhotovitel je odpovědný za případnou újmu na zdraví osob, která vznikne v souvislosti s plněním 
předmětu veřejné zakázky.  

6. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 – 18:00 
hodin (mimo neděle) nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti.  

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup 
veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé 
nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do 
nemovitostí dotčených stavbou vč. Zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a 
v noci výstražným světlem a včetně nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, 
které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly. 

8. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci, vlastníka příslušných pozemkových 
parcel a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek (viz. Dokladová část PD) a rozhodnutí 
(viz povolení uvedená v oddílu I., článku I., odst. 2). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení a dále nahradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.  

9. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) v rámci 
zájmového území stavby, vytýčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku. Zhotovitel 
bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být 
zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací 
zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně kopanými sondami. Odkryté IS budou zabezpečeny a 
před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí. 

10. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Odkryté IS budou 
zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí. Vytýčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku 

11. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození 
vozidly a stavebními stroji a to plotem, který bude obklopovat kořenovou zónu (za ní je považována 
plocha půdy pod korunou stromu rozšířená o 1,5 m do stran). Výkopy v blízkosti kořenového systému 
stromů se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této 
povinnosti smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Tímto odstavcem nejsou dotčena ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

12. Zhotovitel je povinen si zajistit svým jménem, na své náklady, svou odpovědnost odběrná místa el. 
energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů.  

13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude 
nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou 
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dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele. 
Označení a zabezpečení prostor staveniště bude v souladu s platnými předpisy.  

14. Zařízení staveniště musí být umístěno mimo ochrannou zónu stromů stanovenou příslušnou ČSN.  

15. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7:00 - 18:00 hodinou, 
hlučné práce (bourací kladiva apod.) v době od 8:00 - 18:00 hod.  

16. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. 
Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude 
zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu 
výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a 
jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění prací na plochách 
dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění 
prací dojde k poškození (např. propadů) přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do 
původního stavu.  

18. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky zeminy. Zemní práce musí 
být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

19. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo komunikace 
tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. 
Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit 
kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

20. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést 
poškozené plochy nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením 
prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

21. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál a materiál získaný kácením je majetkem objednatele, 
zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané 
hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

22. Zhotovitel je původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci předmětu objednávky.  

23. Při realizaci předmětu Smlouvy musí Zhotovitel dodržet veškerá ustanovení a povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

24. Při realizaci předmětu Smlouvy nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

25. Zhotovitel je povinen nakládat se stavebními a demoličními odpady vznikajícími v rámci plnění veřejné 
zakázky tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, a to dle 
ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění. 

26. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu Smlouvy využívat technologie odpovídající nejnovějším 
poznatkům v rámci technologického vývoje využitých procesů při plnění veřejné zakázky.  

27. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a příloha 16, v platném znění, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především 
tyto údaje: 

- Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA; 
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- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních 
údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu); 

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; 

- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA; 

- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA; 

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 
deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení 
deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato 
s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno 
zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.  

29. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné 
orgány veřejné správy. 

30. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

31. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný 
termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou 
povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu 
objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem 
zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.  

32. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole je stanoven v projektové dokumentaci a bude 
dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. 

33. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského 
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.  

34. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny osob uvedených v předcházejícím odstavci.  

35. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

36. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude 
pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 
dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a 
přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

37. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení 
oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi (vynucené přeložky hradí správce 
sítě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 
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38. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je 
předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a 
zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

39. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran 
po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že 
PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO 
realizovat dle podmínek Smlouvy. 

40. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

41. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ. 

42. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Za každý zjištěný případ 
porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí 
stanovených závaznými předpisy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.  

43. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé 
části předmětu plnění dle této Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a 
že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je 
také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.  

44. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení dopravní situace v souladu s ČSN a zabezpečí prostor 
staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení každé z těchto povinností je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

45. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti  
5 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu bude přílohou této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

46. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Splnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za 
škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za 
škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 
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47. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady 
škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku 
vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.  

48. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, o 
ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených zkouškách a revizích (např. o provedení hutnících 
zkoušek (s kladným výsledkem)), dokumentaci skutečného provedení stavby apod.). 

49. Zhotovitel v rámci své záruky za provedené DÍLO poskytnuté v oddílu III. článku II. Smlouvy odpovídá 
za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně 
jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, 
případně si provede vlastní kontrolní zkoušky. 

50. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele 
(ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč. 

51. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči; 

52. Harmonogram provádění prací, který byl smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením 
stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se 
zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA vč. DPH za 
každý započatý den prodlení. 

53. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky II. třídy 
přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí 
obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude 
předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli potvrzený „Protokol o ohlášení a doložení změn 
obsahu technické mapy“). 

IV. 
Součinnost objednatele  

 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 

sepíší obě strany protokol.  

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 3 
tištěných pare a povolení k provedení DÍLA uvedená v oddílu I., článku I., odst. 2.  

3. Předávaná projektová dokumentace je vyhotovena odborně způsobilou osobou, která odpovídá za její 
správnost. Obsah předávané projektové dokumentace Zhotovitel stavby potvrdí podpisem protokolu o 
předání projektové dokumentace dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.  

4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené 
připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý 
průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, 
které nebyly patrny z předané dokumentace.  

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
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prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. 

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti 
uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních 
dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění 
DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele. 

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená. 

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací. 

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k vadnému provedení DÍLA nebo porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.  

14.  Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 

 

V. 
Předání a převzetí DÍLA 

 
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 

sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech 
pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. 

 V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se 
nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, 
že v předávacím protokolu dle odst. 5 tohoto článku budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž 
objednatel DÍLO přebírá. 

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve zástupce objednatele pro předání a 
převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí DÍLA jsou: 

za objednatele: Ing. Lenka Vacinová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice III 
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za zhotovitele: Ing. Luděk Čapek, vedoucí oprav komunikací a dopravního značení 

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky Magistrátu města Pardubic, 
případně zástupce Městského obvodu Pardubice III. 

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady ve 3 vyhotoveních 
(pokud není níže uvedeno jinak): 

• původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn; 

• dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn 3x v listinné podobě a 1x 
v datové podobě (ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém nosiči); 

• doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty; 

• osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií; 

• předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků; 

• kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností; 

• doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě,…); 

• protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí; 

• originál stavebního deníku; 

• protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách; 

• doklady o likvidaci odpadu (o předávání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím); 

• geometrický plán stavby v 6 vyhotoveních; 

• potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby; 

• ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a 
stavebního povolení.  

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména 
obsahovat: 

- popis zhotovovaného DÍLA; 
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM; 
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit; 
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění; 
- zhodnocení jakosti DÍLA; 
- seznam plateb za uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, včetně těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl; 

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým 
obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými 
požadavky platných norem a předpisů.    

7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob 
jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA. 

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 

 
Oddíl III. 

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 
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I.  
Vlastnictví k DÍLU a nebezpečí škody 

 
1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 

objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu 
dle oddílu II. článku V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání 
DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají 
majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. Toto 
platí v době plnění předmětu díla ode dne předání staveniště do dne předání díla bez vad 
a nedodělků. 

II. 
Záruční lhůty 

 
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 

DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a 
nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční 
dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů 
objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. článku V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné 
záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců 
poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato 
odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této 
povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či 
nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, 
nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Pod dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.  

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 
zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelem přiměřeně 
stanovených termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené 
objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů 
ode dne uplatnění reklamace. 

III. 
Vady DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu trvání 
záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému 
účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v Smlouvě. 

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran a následně  ustanoveními občanského 
zákoníku. 

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 
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4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, 
jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný 
nárok z odpovědnosti za vady. 

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li 
taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že reklamaci bez výhrad uznává.   

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby  na  
náklady zhotovitele. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o 
dílo, datum uplatnění  a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení 
a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě 
porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a  zhotovitel je  
tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle oddílu IV. článku I. 
odst. 3. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, dokud není 
zhotovitelem prokázán opak.   
 

Oddíl IV. 
 

I. 
Sankce 

 
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených Smlouvou. 

2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1 
Smlouvy a v souladu s harmonogramem provádění prací, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné 
faktuře. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. článku V. odst. 5 ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu. 
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4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu 
splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. II. 
odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to 
v plném rozsahu. 

8. Smluvní pokuty uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku Smlouvy nebudou nárokovány, pokud je 
prodlení způsobeno špatnými klimatickými podmínkami nebo jinými důvody hodných zřetele. Sankce 
nebudou dle tohoto odstavce nárokovány v případě dodržení následujícího postupu. Zhotovitel bude o 
těchto skutečnostech bezodkladně a prokazatelně informovat zástupce objednatele (ve věcech 
technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním 
deníku k této skutečnosti vyjádří. V případě, že důvody uvedené v tomto článku budou 
neopodstatněné, nárok na uhrazení je dán.  

9. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a posuzování plnění termínů budou respektovány i další 
důvody hodné zřetele související s epidemiologickou situací na území České republiky, např. při 
vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření v rámci předpisů týkajících  se veřejného zdraví lidu 
vydaných státními orgány či orgány územních samospráv, popř dle dalších souvisejících závazných 
právních či jiných předpisů.    

II.  
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů: 

a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 
touto smlouvou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících ze Smlouvy; 

b) objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a Smlouvou; 

c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Bude provedeno 
vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to,  
o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li  k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA. 

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 

zákoníku. 

2. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude 
považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení 
formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ 
a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a 
prohlášen za nedílnou součást Smlouvy. Uzavření dodatků ke smlouvě bude realizováno v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

4. Uzavřené dodatky dle tohoto článku Smlouvy se stanou nedílnou součástí Smlouvy po jejich uzavření a 
vyvěšení dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.  

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě. 

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem 
na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem Smlouvy 
převezme.  

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

10. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a dalšími příslušnými právními 
předpisy souvisejícími s plněním předmětu smlouvy. 

11. Smluvní strany Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   

12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,        
není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
městský obvod bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dále se smluvní strany 
dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 

14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
Občanský zákoník).  

15. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

16. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
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konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění,  Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut 
dobrovolně.  

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

18. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, 
je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)  
Příloha č. 2: Kopie pojistného certifikátu 
Příloha č. 3: Časový harmonogram provádění prací 

 
 

V Pardubicích, dne 20. 4. 2023 V Pardubicích, dne 20. 4. 2023 
                 
Za objednatele: 
 
 
 
 

 
................................................................. 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 
 

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
Ing. Ondřej Hlaváč 

předseda představenstva 
Služby města Pardubic a.s. 

 
 
 
 

.................................................................. 
Ing. Aleš Kopecký 

místopředseda představenstva 
Služby města Pardubic a.s. 

 
 
 
 

DOLOŽKA 

Uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením  

Rady městského obvodu Pardubice III 

č. R/83/2023 ze dne 13.4.2023 

V Pardubicích, dne 20. 4. 2023 

vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III  

 

 

   

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV 

Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne …………………………. 


