D O D A T E K č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0650/2022/OI

(dále jen ,,dodatek“)

1.  

Město Aš

se sídlem:
 
Aš, Kamenná 52 

IČ: 


00253901

DIČ: 


CZ00253901

bankovní spojení:
ČSOB a.s. Aš  

číslo účtu:

zastoupen:  

Vítězslavem Kokořem, starostou města
 (dále jen „Objednatel“)

a

2.                      

Street line s.r.o.

sídlo: 


Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

IČO:                    
29104823

DIČ: 


CZ29104823


bankovní spojení:          
číslo účtu:                      

zastoupen:                     Petrem Hudlickým

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 25014

 (dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají ve smyslu čl. XVI odst. 16. 6. smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava a odbahnění rybníka na p.p.č.23/2 v k.ú. Vernéřov u Aše“ 

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 3 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:
2.1.  Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Cena za realizaci VZ hrazenou z dotace bez DPH

1 460 907,31 Kč

Cena za realizaci VZ mimo dotaci bez DPH


1 508 820,20 Kč
Změny dle dodatku č. 1:

Vícenáklady na dotační části bez DPH:                                      + 319 944,00 Kč

Úspora na nedotační části bez DPH                                             - 321 090,00 Kč

Změny dle dodatku č.3:

Vícenáklady na dotační části bez DPH:



+ 34 169,40 Kč

Cena celé VZ bez  DPH: 




3 002 750,91 Kč

(dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)
III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 235/23 ze dne 17.04.2023
3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel dva stejnopisy dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

V ……….dne …………………                                 V Aši dne …………………

  ____________________________________ 
 
_________________________________

                            Za Zhotovitele



                     Za Objednatele             

           Petr Hudlický



  
       Vítězslav Kokoř 



         jednatel společnosti



       starosta města Aš
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