Čj.: NPÚ-440/36764/2023 
Evidenční číslo: 4017H1220022
zn: L
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Územní památkové zprávy na Sychrově
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710
zástupce pro věci technické: Mgr. Ota Minařík

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen objednatel)
a
Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:




45537453
DIČ:




CZ45537453
zapsaný v OR vedeném: 


Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č.1706
se sídlem: 



Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: 




        Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení: 


MONETA Money bank a.s.
číslo účtu: 



17103524/0600
zastoupený:



Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“) 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. 4017H1220022
Dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Dne 12.12.2022 uzavřel Národní památkový ústav zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností    Loučka Pardubice s.r.o., zastoupenou Ing. Radkem Loučkou, jednatelem společnosti, smlouvu o dílo evid. č. 4017H1220022 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu – „NPÚ SZ Slatiňany – oprava vřetenového schodiště“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla  rozsahu specifikovaném čl. II. odst. 2. této smlouvy.  
1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě tak, jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno.  
Článek II.
Předmět dodatku č. 2
2.1 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4017H1220022  je 
a. Úprava termínu dokončení díla
Smluvní strany se dohodly, že

Čl. III. Odst. 1. b.  smlouvy se mění a nově zní takto:

1.b. Dokončení a předání Díla: nejpozději do 31.5.2023
Odůvodnění:

Tato úprava termínu dokončení díla uvedeného ve znění smlouvy o dílo č. 4017H1220022 je zapříčiněná níže uvedenou situací:

V průběhu realizace stavby - na základě požadavků objednatele - došlo ke změně požadovaných stavebních materiálů a tyto pro svou výrobní náročnost není možné dodavatelem zajistit v určeném termínu. 
Článek V.

Závěrečná ustanovení

4.1.
Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 4017H1220022 je vyhotoven v jazyce českém, v třech stejnopisech,  každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4.2.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4017H1220022 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

4.4.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. 4017H1220022 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4.5.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený​mi podpisy. 
4.6. Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci  „Ochrana osobních údajů“.
Na Sychrově dne 26.4.2023




            V…………………….dne 28.4.2023
 
..……....................................................
                         .………………………………………..

PhDr. Miloš Kadlec                                                                                             Ing. Radek Loučka
          ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově                                                                                      jednatel společnosti 
                     
   za objednatele
      za zhotovitele
2

