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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 11. 2022  

č. j. 2022/210 NAKIT, č.j. MV- 58951-12/OPR-2022 

(dále jen „Dodatek“) 

 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
se sídlem:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
IČ, DIČ:  00007064, CZ00007064 
zastoupeno:   Ing. Bohuslavem Zůbkem, vedoucím samostatného oddělení kybernetické 

bezpečnosti 
 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 

a 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.  
se sídlem:  Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10  
IČ, DIČ:  04767543, CZ04767543 
bankovní spojení: 117404973/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322 
zastoupen:  Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem 

dále jen „Dodavatel“ na straně druhé  
 
 
(dále také společně označováni jako „Smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo 
(dále jen „Smlouva“) tento Dodatek. 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany dne 9. 11. 2022 uzavřely, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022 a dodatku 
č. 2 ze dne 28. 2. 2023, Smlouvu, jejíž předmětem je provedení díla spočívající ve zpracování 
dokumentu „Studie proveditelnosti rozvoje kybernetické bezpečnosti, napojení VIS a KII MV“, 
a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, (dále jen „Dílo“). 
  

1.2 Z důvodů na straně Objednatele, které jsou zapříčiněny změnami vyvolanými delimitací 
některých systémů a některých odborů na vznikající Digitální informační agenturu, došlo 
k zásadním změnám strategie připojování informačních systémů Objednatele, majícím vliv 
na plnění předmětu smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 
provedení Díla tak, aby výsledek studie reflektoval změněné prostředí a potřeby Objednatele. 

2. Předmět Dodatku 

2.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy 
následovně: 
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„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 16. 6. 2023 a Objednatel je povinen, v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 řádně a včas provedené Dílo akceptovat. 
Dílo dle této Smlouvy se považuje za provedené, je-li oběma Smluvními stranami podepsaný 
akceptační protokol se závěrem akceptováno nebo akceptováno s výhradou ve smyslu Přílohy 
č. 4 Smlouvy. Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Podpisu 
Akceptačního protokolu bude předcházet akceptační procedura definovaná v Příloze č. 4 této 
Smlouvy.“ 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neupravená tímto 
Dodatkem zůstávají nedotčena. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento 
Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. 

3.3 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným 
elektronickým podpisem. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Praze dne dle el. podpisu     V Praze dne dle el. podpisu 

 

Mgr. Jan Ďoubal, ředitel     Ing. Bohuslav Zůbek, vedoucí  

Národní agentura pro komunikační    Česká republika – Ministerstvo vnitra 
a informační technologie, s. p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


